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DODATEK č. 1 
k Příkazní smlouvě ze dne 12.04.2021 na kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi  při realizaci akce „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“. 

 
Číslo smlouvy příkazce: 750/6280/21   

Číslo smlouvy příkazníka: 03-4922-10982/21 

 

1. Smluvní strany 

název:   Město Třeboň 
sídlo:   Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň 
zastoupený:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
IČO:   00247618 
DIČ:   CZ00247618 
bank. spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba:            xxxxxxxxxxxxxxx 
tel:   xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(jako příkazce) 
 
a 
 
název:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:   Nábřežní 4, 150 00  Praha 5 
zastoupený:  Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva 
                                      Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva 
zastoupených ve 
věcech smluvních:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:   47116901 
DIČ:   CZ47116901 
bank. spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx 
tel:   xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxx 
(jako příkazník) 
 

I. Předmět dodatku 

 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Příkazní smlouvu, jejímž 

předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce  kompletní výkon koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce  „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace 
(1.a 2. etapa)“. 

http://www.sfzp.cz/


2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily 
prodloužení termínu plnění o třicet dnů z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací 
na akci „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“. 

3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy 
v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna 
a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny. 

 

II. Změny příkazní smlouvy 
 

1) V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto: 
 
Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, ve znění 
pozdějších dodatků. 

 
2)  V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto: 

 
- V průběhu realizace stavby 
 
- Vypracování oznámení o zahájení stavby OIP          2.000,00 Kč 
- Aktualizace plánů BOZP                                          13.000,00 Kč 
- Činnost koordinátora BOZP v průběhu výstavby   320.000,00 Kč 
 
 
Cena bez DPH           335.000,00 Kč 
DPH 21 %                    70.350,00 Kč 
Cena včetně DPH      405.350,00 Kč 
 
 

              

III. Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 12.04.2021 pro kompletní výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Třeboň, Branná – ČOV 
a kanalizace (1. a 2. etapa)“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.  

2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) 
podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až 
jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí 
objednatel. 

4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných 
jednat za smluvní strany. 

 

V Třeboni dne  19.12.2022                                            V Praze dne 12.12.2022 

příkazce:      příkazník: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                   ………………………………………………. 

                 PaedDr. Jan Váňa     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        starosta města                                                             

 

v zastoupení podepsal Mgr. Aleš Kolář, 

místostarosta města  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


