
Příloha č. 3

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: …………….. 253 22 257

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/221 -2 221 005,46 0,00 -2 221 005,46

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/221.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

5/221.6 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/221.4 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 5/221.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/221.1 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

5/221.3
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Nestavební náklady OV+VN/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

5/221.3 -2 221 005,46 0,00 -2 221 005,46

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/221.2 0,00 0,00



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/221.3 

 
Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: OV+VN/1 
Název SO/PS: Nestavební náklady 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):  1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:   27 771 169,71 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:  -2 221 005,46 Kč, -8,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:  0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka:  1 201 531 252,90 Kč, 100,34 % z Přijaté smluvní částky 
 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 
 
Tato ZBV řeší odpočet položek v rámci ostatních a vedlejších nákladů, které nebyly vyčerpány v plné výši. 
 
Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
 
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:   ANO  /  NE                       
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 
 
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN. 
 
Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 
14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné 
konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení 
každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo. 
 
Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, 
zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru 
"prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její 
zbytkové množství. 
 
Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly 
provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních 
podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že 
bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s 
harmonogramem stavby. 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu OV+VN: 
 

Poř. 
č. pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. Množství 
rozdílu 

Rozdíl cen celkem 
v Kč 

Rozdíl cen 
celkem v % 

12 00526d Finanční náklady soubor -1,000 -122 159,29 -100,00% 
13 00526e Finanční náklady KČ -0,118 -432 443,87 -11,80% 
17 00526i Finanční náklady soubor -1,000 -1 666 402,30 -100,00% 

 
 
 

 
ZPRACOVATEL: 
 
Správce stavby 
Jméno:  Podpis: 
 
SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 
 
Statutární město Brno 
Jméno: Podpis: …



Příloha č. 7

Paré č.

1

2

3

4-7

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno

jméno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

5/221.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): OV+VN/1Nestavební náklady
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 
Objednatel:
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Přílohy Změnového listu: Příjemce

Rozpis ocenění změn položek Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku 
po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného 
postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá 
formou této ZBV její zbytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto 
položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného 
postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem 
stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV

Supervize

-2 221 005,46 0,00 -2 221 005,46

Projektant (autorský dozor)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a 
povinnosti Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objhednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele)

Číslo paré:

Zhotovitel



Příloha č. 8

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

Nestavební náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

27 771 169,71

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 27 771 169,71 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -2 221 005,46 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -2 221 005,46 25 550 164,25 -2 221 005,46 -8,00%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor): Správce stavby

Statutární město Brno

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/221.3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: OV+VN/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 9

č. OV+VN/1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v 
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

VN Vedlejší náklady
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,000 1,000 0,000 1 099 433,57 1 099 433,57 0,00 0,00 1 099 433,57 0,00 0,00%
2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 1,000 0,000 15 514 229,24 15 514 229,24 0,00 0,00 15 514 229,24 0,00 0,00%

VN Vedlejší náklady 16 613 662,81 0,00 0,00 16 613 662,81 0,00 0,00%

ON Ostatní náklady
3 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,000 1,000 0,000 274 858,39 274 858,39 0,00 0,00 274 858,39 0,00 0,00%
4 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na 

staveništi
Soubor 1,000 1,000 0,000 229 048,66 229 048,66 0,00 0,00 229 048,66 0,00 0,00%

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 1,000 0,000 229 048,66 229 048,66 0,00 0,00 229 048,66 0,00 0,00%

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,000 1,000 0,000 1 978 980,42 1 978 980,42 0,00 0,00 1 978 980,42 0,00 0,00%
7 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,000 1,000 0,000 263 253,26 263 253,26 0,00 0,00 263 253,26 0,00 0,00%
8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 1,000 0,000 653 796,50 653 796,50 0,00 0,00 653 796,50 0,00 0,00%
9 00526a Finanční náklady Soubor 1,000 1,000 0,000 641 336,25 641 336,25 0,00 0,00 641 336,25 0,00 0,00%

10 00526b Finanční náklady Soubor 1,000 1,000 0,000 329 830,07 329 830,07 0,00 0,00 329 830,07 0,00 0,00%
11 00526c Finanční náklady Soubor 1,000 1,000 0,000 371 058,83 371 058,83 0,00 0,00 371 058,83 0,00 0,00%
12 00526d Finanční náklady soubor 1,000 0,000 -1,000 122 159,29 122 159,29 -122 159,29 0,00 0,00 -122 159,29 -100,00%
13 00526e Finanční náklady KČ 1,000 0,882 -0,118 3 664 778,56 3 664 778,56 -432 443,87 0,00 3 232 334,69 -432 443,87 -11,80%
14 00526f Finanční náklady soubor 1,000 1,000 0,000 91 619,46 91 619,46 0,00 0,00 91 619,46 0,00 0,00%
15 00526g Finanční náklady soubor 1,000 1,000 0,000 244 318,57 244 318,57 0,00 0,00 244 318,57 0,00 0,00%
16 00526h Finanční náklady soubor 1,000 1,000 0,000 152 699,11 152 699,11 0,00 0,00 152 699,11 0,00 0,00%
17 00526i Finanční náklady soubor 1,000 0,000 -1,000 1 666 402,30 1 666 402,30 -1 666 402,30 0,00 0,00 -1 666 402,30 -100,00%
18 005281010R Propagace Soubor 1,000 1,000 0,000 244 318,57 244 318,57 0,00 0,00 244 318,57 0,00 0,00%

ON Ostatní náklady 11 157 506,90 -2 221 005,46 0,00 8 936 501,44 -2 221 005,46 -19,91%

Celkem 27 771 169,71 -2 221 005,46 0,00 25 550 164,23 -2 221 005,46 -8,00%

Za Zhotovitele:

Datum: Datum:

Za Objednatele:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/221.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: ON+VN Nestavební náklady
Číslo a název rozpočtu: ON+VN Nestavební náklady Skupina Změn: 3

Stránka 1 z 1



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 1 106 567,96 bez ABS 9=(31/1)*100 13,73% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 531 252,90 1 453 852 816,01 7=(6/1)*100 0,09% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,34% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,74% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 104 597 512,50  108 681 219,97  4 083 707,47 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 81 663 878,63  82 770 446,59 1 106 567,96 164 434 325,22    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00
300.11.1/11/1.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace - 1 061 626,07   771 770,79 -  289 855,28    0,00    0,00 - 1 061 626,07   771 770,79 -289 855,28 1 833 396,86 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/11/2.3 SMB Dornych - Kanalizace - 1 982 750,81  1 335 278,20 -  647 472,61    0,00    0,00 - 1 982 750,81  1 335 278,20 -647 472,61 3 318 029,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/11/3.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 284,49  1 361 395,79 -  718 888,70    0,00    0,00 - 2 080 284,49  1 361 395,79 -718 888,70 3 441 680,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/11/4.3 SMB Dornych - Kanalizace -  644 523,68   407 097,12 -  237 426,56    0,00    0,00 -  644 523,68   407 097,12 -237 426,56 1 051 620,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/11/5.5 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   348 748,42   348 748,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   348 748,42 0,03% 348 748,42
100.13.2/11/6.3 SMB Ul. Kovářská, chodníky -   711,42   5 505,27   4 793,85    0,00    0,00 -   711,42   5 505,27 4 793,85 6 216,69 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/11/7.3 SMB Ul. Dornych 2.část, chodníky -  7 860,00   5 038,34 -  2 821,66    0,00    0,00 -  7 860,00   5 038,34 -2 821,66 12 898,34 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/11/8.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  9 534,00   5 321,80 -  4 212,20    0,00    0,00 -  9 534,00   5 321,80 -4 212,20 14 855,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/11/9.3 ŘSD Ul. Dornych - 3.část, komunikace -  10 573,20   6 352,00 -  4 221,20    0,00    0,00 -  10 573,20   6 352,00 -4 221,20 16 925,20 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/11/10.3 ŘSD Dopravní značení - II. etapa    0,00   4 023,03   4 023,03    0,00    0,00    0,00   4 023,03 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.20/12/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych -  282 816,80  3 188 589,99  2 905 773,19    0,00    0,00 -  282 816,80  3 188 589,99 2 905 773,19 3 471 406,79 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2/12/12.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   682 434,40   682 434,40    0,00    0,00    0,00   682 434,40 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/22/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  62 075,20   889 009,84   826 934,64    0,00    0,00 -  62 075,20   889 009,84 826 934,64 951 085,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/12/14.2 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05    0,00 - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/12/15.2 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65    0,00 - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/22/16.2 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49    0,00 -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/22/17.2 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59    0,00 -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/12/18.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 453 450,78  5 453 450,78    0,00    0,00    0,00  5 453 450,78 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/22/19.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 445 353,46  1 445 353,46    0,00    0,00    0,00  1 445 353,46 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/32/20.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 555 706,48  1 555 706,48    0,00    0,00    0,00  1 555 706,48 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.10.01/12/21.3 ŘSD Přeložky vedení E.ON - 3 895 333,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00 -3 895 333,00 3 895 333,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.20.01/12/22.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 5 413 681,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00 -5 413 681,00 5 413 681,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.30.01/12/23.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 2 009 858,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00 -2 009 858,00 2 009 858,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.40.01/12/24.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 6 014 646,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00 -6 014 646,00 6 014 646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/12/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 5 140 338,96    0,00 - 5 140 338,96    0,00    0,00 - 5 140 338,96    0,00 -5 140 338,96 5 140 338,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/22/26.3 ŘSD Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 2 418 983,04    0,00 - 2 418 983,04    0,00    0,00 - 2 418 983,04    0,00 -2 418 983,04 2 418 983,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.10/12/27.3 SMB Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská - 4 253 046,91    0,00 - 4 253 046,91    0,00    0,00 - 4 253 046,91    0,00 -4 253 046,91 4 253 046,91 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.20/12/28.3 ŘSD Přeložky kabelů UPC Dornych - 2 999 539,53    0,00 - 2 999 539,53    0,00    0,00 - 2 999 539,53    0,00 -2 999 539,53 2 999 539,53 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/12/29.3 SMB STL přípojky Svatopetrská - Dornych    0,00   225 108,33   225 108,33    0,00    0,00    0,00   225 108,33 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/12/30.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část    0,00   118 001,25   118 001,25    0,00    0,00    0,00   118 001,25 118 001,25 118 001,25 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/12/31.3 SMB Ul. Plotní - 3. část, komunikace    0,00  3 215 237,13  3 215 237,13    0,00    0,00    0,00  3 215 237,13 3 215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/22/32.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00  3 014 141,44  3 014 141,44    0,00    0,00    0,00  3 014 141,44 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.01/12/33.3 SMB Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá,č.p.747 (vjezdy do obj.garáž)- 4 854 728,32    0,00 - 4 854 728,32    0,00    0,00 - 4 854 728,32    0,00 -4 854 728,32 4 854 728,32 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/12/34.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  4 370 561,60  4 370 561,60    0,00    0,00    0,00  4 370 561,60 4 370 561,60 4 370 561,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.11.01/12/35.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Kovářská    0,00   45 804,12   45 804,12    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45 804,12 0,00% 45 804,12
301.10,20,30,40/12/36.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 1 710 430,70    0,00 - 1 710 430,70    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 710 430,70    0,00 0,00% 1 710 430,70
200.21.01/12/37.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Zvonařka    0,00   120 605,84   120 605,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   120 605,84 0,01% 120 605,84
800.20/12/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97   155 009,57 - 1 143 281,40    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 298 290,97   155 009,57 0,01% 1 453 300,54
100.10.1/22/39.3 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace    0,00  1 270 905,10  1 270 905,10    0,00    0,00    0,00  1 270 905,10 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/22/40.3 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace    0,00  2 392 954,78  2 392 954,78    0,00    0,00    0,00  2 392 954,78 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/32/41.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace    0,00   214 225,85   214 225,85    0,00    0,00    0,00   214 225,85 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/32/42.3 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace    0,00   663 378,97   663 378,97    0,00    0,00    0,00   663 378,97 663 378,97 663 378,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.40/13/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka -  18 434,61   2 612,90 -  15 821,71    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 434,61   2 612,90 0,00% 21 047,51
100.10.2-2/13/44.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  112 606,20   239 843,11   127 236,91    0,00    0,00 -  112 606,20   239 843,11 127 236,91 352 449,31 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/13/45.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  508 624,80   842 624,21   333 999,41    0,00    0,00 -  508 624,80   842 624,21 333 999,41 1 351 249,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/23/46.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   169 468,24   169 468,24    0,00    0,00    0,00   169 468,24 169 468,24 169 468,24 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01/13/47.3 SMB Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,116/1,1168/1 (nadchod)   0,00   955 544,40   955 544,40    0,00    0,00    0,00   955 544,40 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/33/48.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   103 241,89   103 241,89    0,00    0,00    0,00   103 241,89 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.2/13/49.5 SMB Kovářská – Kanalizační přípojky -  57 394,42   86 286,87   28 892,45    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 394,42   86 286,87 0,01% 143 681,29
600.20/23/50.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych    0,00   213 121,50   213 121,50    0,00    0,00    0,00   213 121,50 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.3/13/51.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych – Zrušení stávající kanalizace    0,00   46 689,83   46 689,83    0,00    0,00    0,00   46 689,83 46 689,83 46 689,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/23/52.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/13/53.3 SMB STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část    0,00   235 637,73   235 637,73    0,00    0,00    0,00   235 637,73 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/13/54.1 SMB Dornych – Kanalizační přípojky    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/13/55.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  467 887,35  1 274 276,54   806 389,19    0,00    0,00 -  467 887,35  1 274 276,54 806 389,19 1 742 163,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.03/13/56.3 SMB Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská    0,00   660 150,00   660 150,00    0,00    0,00    0,00   660 150,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/13/57.3 SMB DZ - III. etapa    0,00  1 671 876,08  1 671 876,08    0,00    0,00    0,00  1 671 876,08 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.01/13/58.3 SMB Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.02/13/59.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych – Trinity Business    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/13/60.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/23/61.1 SMB STL přípojky Dornych, 1.část -  28 221,92    0,00 -  28 221,92 -  28 221,92    0,00 -  28 221,92    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.02/13/62.1 SMB Demolice obj. Dornych 44 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/13/63.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky    0,00   16 100,00   16 100,00    0,00    0,00    0,00   16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/13/64.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   40 250,00   40 250,00    0,00    0,00    0,00   40 250,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/23/65.3 ŘSD DZ – II. Etapa -  196 084,40    0,00 -  196 084,40    0,00    0,00 -  196 084,40    0,00 -196 084,40 196 084,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/13/66.3 SMB Portály dopravního značení - 1 658 387,92    0,00 - 1 658 387,92    0,00    0,00 - 1 658 387,92    0,00 -1 658 387,92 1 658 387,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.2/13/67.3 SMB Ul. Dornych 3.část, chodníky    0,00   216 292,30   216 292,30    0,00    0,00    0,00   216 292,30 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/43/68.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  13 521 264,42  13 521 264,42    0,00    0,00    0,00  13 521 264,42 13 521 264,42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.4/13/69.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky -  485 632,40   572 242,00   86 609,60    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485 632,40   572 242,00 0,05% 1 057 874,40
100.31.2/13/70.5 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky -  398 246,20   469 271,00   71 024,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398 246,20   469 271,00 0,04% 867 517,20

3/71.3 NEOBSAZENO    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/13/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  238 139,10   151 711,16 -  86 427,94    0,00    0,00 -  238 139,10   151 711,16 -86 427,94 389 850,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/13/73.3 SMB Kabelovod Plotní -  226 370,68   109 253,15 -  117 117,53    0,00    0,00 -  226 370,68   109 253,15 -117 117,53 335 623,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/13/74.3 SMB Ul. Dornych 2. část, chodníky    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.01/13/75.3 SMB Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.01/13/76.3 SMB Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych    0,00   79 450,00   79 450,00    0,00    0,00    0,00   79 450,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/13/77.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní    0,00   246 455,00   246 455,00    0,00    0,00    0,00   246 455,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/13/78.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská    0,00   36 745,00   36 745,00    0,00    0,00    0,00   36 745,00 36 745,00 36 745,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/13/79.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část    0,00   149 235,00   149 235,00    0,00    0,00    0,00   149 235,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/13/80.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)    0,00   61 890,00   61 890,00    0,00    0,00    0,00   61 890,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 1 106 567,96 bez ABS 9=(31/1)*100 13,73% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 531 252,90 1 453 852 816,01 7=(6/1)*100 0,09% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,34% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,74% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 104 597 512,50  108 681 219,97  4 083 707,47 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 81 663 878,63  82 770 446,59 1 106 567,96 164 434 325,22    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

740.20.03/13/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197 139,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00 -1 197 139,00 1 197 139,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/13/82.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Plotní -  48 591,00   333 700,00   285 109,00    0,00    0,00 -  48 591,00   333 700,00 285 109,00 382 291,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/13/83.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná    0,00   26 030,00   26 030,00    0,00    0,00    0,00   26 030,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/13/84.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část    0,00   372 680,00   372 680,00    0,00    0,00    0,00   372 680,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/13/85.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3-1/43/86.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  78 690,28   77 384,37 -  1 305,91    0,00    0,00 -  78 690,28   77 384,37 -1 305,91 156 074,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/13/87.3 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  204 664,21   203 978,50 -   685,71    0,00    0,00 -  204 664,21   203 978,50 -685,71 408 642,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/13/88.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   974 271,30   974 271,30    0,00    0,00    0,00   974 271,30 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/23/89.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, komunikace    0,00  1 370 904,12  1 370 904,12    0,00    0,00    0,00  1 370 904,12 1 370 904,12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/13/90.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   796 133,93   796 133,93    0,00    0,00    0,00   796 133,93 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.2/13/91.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   295 831,22   295 831,22    0,00    0,00    0,00   295 831,22 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/23/92.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00  2 719 545,42  2 719 545,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2 719 545,42 0,23% 2 719 545,42
100.30.2/23/93.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   49 926,00   49 926,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49 926,00 0,00% 49 926,00
100.30.4/23/94.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky    0,00   27 394,20   27 394,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   27 394,20 0,00% 27 394,20
100.31.1/43/95.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   205 695,84   205 695,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   205 695,84 0,02% 205 695,84
100.22.1/13/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace - 3 162 870,18    0,00 - 3 162 870,18    0,00    0,00 - 3 162 870,18    0,00 -3 162 870,18 3 162 870,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.1/13/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939,75    0,00 - 2 457 939,75    0,00    0,00 - 2 457 939,75    0,00 -2 457 939,75 2 457 939,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.2/13/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky -  12 272,07    0,00 -  12 272,07    0,00    0,00 -  12 272,07 -12 272,07 12 272,07 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20/13/99.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141 - 5 874 186,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00 -5 874 186,00 5 874 186,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.2/23/100.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky    0,00   152 953,17   152 953,17    0,00    0,00    0,00   152 953,17 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/54/101.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 733 818,19  5 733 818,19    0,00    0,00    0,00  5 733 818,19 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.00/14/102.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko -  562 255,00    0,00 -  562 255,00    0,00    0,00 -  562 255,00    0,00 -562 255,00 562 255,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.13/14/103.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)- 3 064 481,18    0,00 - 3 064 481,18    0,00    0,00 - 3 064 481,18    0,00 -3 064 481,18 3 064 481,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
203.31/14/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed    0,00   550 144,00   550 144,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   550 144,00 0,05% 550 144,00
400.30.1/14/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek    0,00  4 549 189,20  4 549 189,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 549 189,20 0,38% 4 549 189,20
100.32.1B/14/106.5 SMB Ulice Plotní - 2. část, komunikace    0,00  8 429 196,56  8 429 196,56    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8 429 196,56 0,70% 8 429 196,56
130.30.044/107.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  22 698,00  1 426 012,73  1 403 314,73    0,00    0,00 -  22 698,00  1 426 012,73 1 403 314,73 1 448 710,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/14/108.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   231 456,61   231 456,61    0,00    0,00    0,00   231 456,61 231 456,61 231 456,61 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/14/109.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64    0,00   44 981,76   44 981,76    0,00    0,00    0,00   44 981,76 44 981,76 44 981,76 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/54/110.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  2 231 303,37  2 231 303,37    0,00    0,00    0,00  2 231 303,37 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/24/111.3 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace    0,00   878 854,46   878 854,46    0,00    0,00    0,00   878 854,46 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/24/112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00  1 291 544,51  1 291 544,51    0,00    0,00    0,00  1 291 544,51 1 291 544,51 1 291 544,51 0,00 0,00 0,00% 0,00
301.10,20,30,40/24/113.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 8 091 884,80    0,00 - 8 091 884,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 091 884,80    0,00 0,00% 8 091 884,80
201.30/15/114.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno jih -  540 052,00    0,00 -  540 052,00    0,00    0,00 -  540 052,00    0,00 -540 052,00 540 052,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/15/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed -  270 026,00    0,00 -  270 026,00    0,00    0,00 -  270 026,00    0,00 -270 026,00 270 026,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
430.30.02/15/116.1 DPMB Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75 - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/25/117.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 - 1 047 964,68    0,00 - 1 047 964,68    0,00    0,00 - 1 047 964,68    0,00 -1 047 964,68 1 047 964,68 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/35/118.2 ŘSD Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00    0,00 - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/25/119.1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  6 261,36    0,00 -  6 261,36 -  6 261,36    0,00 -  6 261,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/25/120.1 SMB Kabelovod Plotní -  900 237,70    0,00 -  900 237,70 -  900 237,70    0,00 -  900 237,70    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.30/25/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih    0,00  2 095 362,09  2 095 362,09    0,00    0,00    0,00  2 095 362,09 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/25/122.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed    0,00  1 061 395,38  1 061 395,38    0,00    0,00    0,00  1 061 395,38 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.10/15/123.3 SMB Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih -  410 797,00   739 166,12   328 369,12    0,00    0,00 -  410 797,00   739 166,12 328 369,12 1 149 963,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.30/15/124.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  303 870,00   939 702,60   635 832,60    0,00    0,00 -  303 870,00   939 702,60 635 832,60 1 243 572,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.40/15/125.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  135 013,00   515 618,14   380 605,14    0,00    0,00 -  135 013,00   515 618,14 380 605,14 650 631,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/25/126.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  386 942,61   381 008,36 -  5 934,25    0,00    0,00 -  386 942,61   381 008,36 -5 934,25 767 950,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/25/127.3 SMB Dornych - Kanalizace -  108 696,51   150 480,44   41 783,93    0,00    0,00 -  108 696,51   150 480,44 41 783,93 259 176,95 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/25/128.5 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  137 522,37   280 292,55   142 770,18    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 522,37   280 292,55 0,02% 417 814,92
300.22.1/15/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00 -2 073 679,00 2 073 679,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.22.2/15/130.3 SMB Nová ulice - Kanalizační přípojky -  26 998,50    0,00 -  26 998,50    0,00    0,00 -  26 998,50    0,00 -26 998,50 26 998,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/25/131.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/25/132.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/25/133.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část -  25 417,00    0,00 -  25 417,00 -  25 417,00    0,00 -  25 417,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/25/134.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) - 1 127 084,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00 -1 127 084,00 1 127 084,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/25/135.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/25/136.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/25/137.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část -  19 426,00    0,00 -  19 426,00    0,00    0,00 -  19 426,00    0,00 -19 426,00 19 426,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.20.12/15/138.3 SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 - 1 493 695,94    0,00 - 1 493 695,94    0,00    0,00 - 1 493 695,94    0,00 -1 493 695,94 1 493 695,94 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.13.1/15/139.1 SMB Ul. Kovářská, komunikace -  35 875,13    0,00 -  35 875,13 -  35 875,13    0,00 -  35 875,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/25/140.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  209 047,80    0,00 -  209 047,80    0,00    0,00 -  209 047,80    0,00 -209 047,80 209 047,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-3/15/141.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  370 823,80    0,00 -  370 823,80    0,00    0,00 -  370 823,80    0,00 -370 823,80 370 823,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/142.3 ŘSD Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/143.3 SMB Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.2/15/144.3 SMB Ul. Nová (Rosická), chodníky -  733 320,13    0,00 -  733 320,13    0,00    0,00 -  733 320,13    0,00 -733 320,13 733 320,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/35/145.1 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace -  20 670,75    0,00 -  20 670,75 -  20 670,75    0,00 -  20 670,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.34.1/15/146.1 SMB Ul. Spěšná, komunikace -  26 980,13    0,00 -  26 980,13 -  26 980,13    0,00 -  26 980,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.20.01/15/147.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  193 575,60    0,00 -  193 575,60    0,00    0,00 -  193 575,60    0,00 -193 575,60 193 575,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.40.01/15/148.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  115 943,63    0,00 -  115 943,63    0,00    0,00 -  115 943,63    0,00 -115 943,63 115 943,63 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/25/149.3 SMB Ul. Dornych 3. část, komunikace    0,00   305 245,96   305 245,96    0,00    0,00    0,00   305 245,96 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.02/15/150.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část -  83 906,58    0,00 -  83 906,58    0,00    0,00 -  83 906,58    0,00 -83 906,58 83 906,58 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.10/15/151.1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3. část -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36 -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.11./15/152.1 SMB STL přepojení Škrobáren -  17 783,05    0,00 -  17 783,05 -  17 783,05    0,00 -  17 783,05    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.01/15/153.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část -  28 627,40   214 339,56   185 712,16    0,00    0,00 -  28 627,40   214 339,56 185 712,16 242 966,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/25/154.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   406 310,26   406 310,26    0,00    0,00    0,00   406 310,26 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.01/15/155.1 SMB STL plynovod PE 63 - Železniční -   973,08    0,00 -   973,08 -   973,08    0,00 -   973,08    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/35/156.3 ŘSD DZ - II. etapa -  530 766,00   790 367,00   259 601,00    0,00    0,00 -  530 766,00   790 367,00 259 601,00 1 321 133,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/25/157.3 SMB DZ - III. etapa -  125 641,00   430 953,30   305 312,30    0,00    0,00 -  125 641,00   430 953,30 305 312,30 556 594,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.40/15/158.3 ŘSD DZ - IV. etapa -  112 449,00   194 864,00   82 415,00    0,00    0,00 -  112 449,00   194 864,00 82 415,00 307 313,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/25/159.3 SMB Portály dopravního značení    0,00   672 166,92   672 166,92    0,00    0,00    0,00   672 166,92 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/25.160.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   33 994,00   33 994,00    0,00    0,00    0,00   33 994,00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 1 106 567,96 bez ABS 9=(31/1)*100 13,73% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 531 252,90 1 453 852 816,01 7=(6/1)*100 0,09% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,34% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,74% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 104 597 512,50  108 681 219,97  4 083 707,47 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 81 663 878,63  82 770 446,59 1 106 567,96 164 434 325,22    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

130.30.01-01/35/161.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych -  27 929,00    0,00 -  27 929,00    0,00    0,00 -  27 929,00    0,00 -27 929,00 27 929,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20-01/15/162.3 SMB Doplnění rozvaděče -  13 975,00    0,00 -  13 975,00    0,00    0,00 -  13 975,00    0,00 -13 975,00 13 975,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/35/163.3 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část -  10 445,70    0,00 -  10 445,70    0,00    0,00 -  10 445,70    0,00 -10 445,70 10 445,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/25/164.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část -  36 924,60    0,00 -  36 924,60    0,00    0,00 -  36 924,60    0,00 -36 924,60 36 924,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.10.03/15/165.3 SMB Vodovodní řady – ulice: Kovářská -  16 207,65    0,00 -  16 207,65    0,00    0,00 -  16 207,65    0,00 -16 207,65 16 207,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.20.01/15/166.1 ŘSD Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.21.02/15/167.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dornych    0,00   44 716,16   44 716,16    0,00    0,00    0,00   44 716,16 44 716,16 44 716,16 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.01/15/168.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská -  199 605,95    0,00 -  199 605,95 -  199 605,95    0,00 -  199 605,95    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.02/15/169.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04 -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.03/15/170.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční -  16 327,79    0,00 -  16 327,79 -  16 327,79    0,00 -  16 327,79    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.05/15/171.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00    318,77    318,77    0,00    318,77    318,77    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.06/15/172.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova -  8 652,69   8 292,24 -   360,45 -  8 652,69   8 292,24 -   360,45    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.07/15/173.1 SMB Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní -  4 164,62   29 929,12   25 764,50 -  4 164,62   29 929,12   25 764,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.01/15/174.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonařka -  311 416,98    0,00 -  311 416,98    0,00    0,00 -  311 416,98    0,00 -311 416,98 311 416,98 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.02/15/175.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská-  148 827,85   28 699,11 -  120 128,74    0,00    0,00 -  148 827,85   28 699,11 -120 128,74 177 526,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.40.02/15/176.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.41.01/15/177.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka -  62 436,59    611,12 -  61 825,47    0,00    0,00 -  62 436,59    611,12 -61 825,47 63 047,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/35/178.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 1 153 505,73    0,00 - 1 153 505,73    0,00    0,00 - 1 153 505,73    0,00 -1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.01/15/179.1 SMB STL plynovod PE 63 - Kovářská -  2 692,20    0,00 -  2 692,20 -  2 692,20    0,00 -  2 692,20    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.10/15/180.3 SMB STL přípojky Kovářská -  10 437,55   31 680,51   21 242,96    0,00    0,00 -  10 437,55   31 680,51 21 242,96 42 118,06 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.12/15/181.1 SMB STL přepojení sléváren UXA -  4 465,98    0,00 -  4 465,98 -  4 465,98    0,00 -  4 465,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.13/15/182.1 SMB STL přepojení obchodu LIDL -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62 -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.20-35/15/183.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část -  3 600,00    0,00 -  3 600,00 -  3 600,00    0,00 -  3 600,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.01/15/184.3 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka -  106 442,10    0,00 -  106 442,10    0,00    0,00 -  106 442,10    0,00 -106 442,10 106 442,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.10/15/185.1 SMB STL přípojky Zvonařka -  3 007,90    0,00 -  3 007,90 -  3 007,90    0,00 -  3 007,90    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.10/15/186.3 SMB STL přípojky Široká -  38 332,80    0,00 -  38 332,80    0,00    0,00 -  38 332,80    0,00 -38 332,80 38 332,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.11-13/15/187.3 SMB Dopojení domovních instalací Široká -  43 891,75    0,00 -  43 891,75    0,00    0,00 -  43 891,75    0,00 -43 891,75 43 891,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.01/15/188.1 SMB STL plynovod PE 63 - Svatopetrská -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27 -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.10/15/189.1 SMB STL přípojky Svatopetrská -  4 726,86    602,36 -  4 124,50 -  4 726,86    602,36 -  4 124,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.11-20/15/190.1 SMB Dopojení domovních instalací Svatopetrská -   900,00    0,00 -   900,00 -   900,00    0,00 -   900,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/25/191.3 SMB STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část -  74 838,96   26 274,40 -  48 564,56    0,00    0,00 -  74 838,96   26 274,40 -48 564,56 101 113,36 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.10/15/192.1 SMB STL přípojky Plotní, 1.část -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15 -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.11-32/15/193.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část -  5 040,00    0,00 -  5 040,00 -  5 040,00    0,00 -  5 040,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.40/15/194.1 SMB STL přípojky Plotní, 2.část -  15 437,94    0,00 -  15 437,94 -  15 437,94    0,00 -  15 437,94    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.41-46/15/195.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část -  1 440,00    0,00 -  1 440,00 -  1 440,00    0,00 -  1 440,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.10/15/196.1 SMB STL přípojky Železniční -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89 -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.11-19/15/197.1 SMB Dopojení domovních instalací Železniční -  3 329,00    0,00 -  3 329,00 -  3 329,00    0,00 -  3 329,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.36.02/15/198.1 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část -  26 983,66    0,00 -  26 983,66 -  26 983,66    0,00 -  26 983,66    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.10/15/199.1 SMB STL přípojky Dornych, 4.část -  1 521,36   1 816,73    295,37 -  1 521,36   1 816,73    295,37    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.11-13/15/200.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část -  1 080,00    0,00 -  1 080,00 -  1 080,00    0,00 -  1 080,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/35/201.1 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04 -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/15/202.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizažní přípojky -  54 348,86   79 358,37   25 009,51    0,00    0,00 -  54 348,86   79 358,37 25 009,51 133 707,23 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.1/15/203.1 SMB Kovářská - Kanalizace    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/25/204.1 SMB Dornych - Kanalizace -  10 838,49   13 942,63   3 104,14 -  10 838,49   13 942,63   3 104,14    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.2/15/205.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky -  493 895,09   301 664,61 -  192 230,48    0,00    0,00 -  493 895,09   301 664,61 -192 230,48 795 559,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/35/206.1 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  45 063,80   300 620,10   255 556,30 -  45 063,80   300 620,10   255 556,30    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.2/15/207.3 SMB Plotní 1.část - Kanalizační přípojky -  220 084,16   304 340,29   84 256,13    0,00    0,00 -  220 084,16   304 340,29 84 256,13 524 424,45 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.1/15/208.1 SMB Plotní 2.část - Kanalizace    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.2/15/209.3 SMB Plotní 2.část - Kanalizační přípojky -  10 926,37   3 543,77 -  7 382,60    0,00    0,00 -  10 926,37   3 543,77 -7 382,60 14 470,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/35/210.1 SMB Dornych - Kanalizace -   178,08   5 654,56   5 476,48 -   178,08   5 654,56   5 476,48    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/25/211.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   187 334,35   187 334,35    0,00    0,00    0,00   187 334,35 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/35/212.1 SMB Úzká - Kanalizace -  1 386,78    503,89 -   882,89 -  1 386,78    503,89 -   882,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/65/213.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   81 160,00   81 160,00    0,00    0,00    0,00   81 160,00 81 160,00 81 160,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/35/214.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   256 820,00   256 820,00    0,00    0,00    0,00   256 820,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/25/215.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   197 601,80   197 601,80    0,00    0,00    0,00   197 601,80 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/35/216.3 SMB DZ - III. etapa    0,00   273 371,77   273 371,77    0,00    0,00    0,00   273 371,77 273 371,77 273 371,77 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/45/217.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00   61 065,00   61 065,00    0,00    0,00    0,00   61 065,00 61 065,00 61 065,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/25/218.3 SMB Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky    0,00   39 935,93   39 935,93    0,00    0,00    0,00   39 935,93 39 935,93 39 935,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.2/15/219.5 SMB Ul. Plotní - 2. část, chodníky    0,00   66 697,58   66 697,58    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   66 697,58 0,01% 66 697,58
130.30.04/45/220.3 SMB Demolice obj. Dornych 60    0,00  1 153 505,73  1 153 505,73    0,00    0,00    0,00  1 153 505,73 1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/15/221.3 SMB Nestavební náklady - 2 221 005,46    0,00 - 2 221 005,46    0,00    0,00 - 2 221 005,46    0,00 -2 221 005,46 2 221 005,46 0,00 0,00 0,00% 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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,žlf nr; 

Odborné vyjádření 
Název a číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV Č. 5/221.3 - SO ON+VN/l - Nestavební náklady 

V předložené změně dochází ke Snížení ceny objektu Z 27 771 169,71 Kč na 25 550 164,25 Kč, 
tedy o - 2 221 005,46 Kč. 

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek Z nabídky, nové položky se Zde 
nevyskytují. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá Z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Bmě dne 8. 6. 2022



Příloha č.2 

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

1/1
2/2
1/4

1/5

1/6
3/7

Krycí list ZBV

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/221.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Nestavební náklady

OV+VN/1

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu/provozního souboru
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)

Průvodní list zařazení změny do skupiny
Změnový list (Skupiny 3)


