
Příloha č. 3

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: …………….. 253 22 257

5/226.3 0,00 364 425,47 364 425,47

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/226.2 0,00 0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

5/226.3
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Optický kabel DPmB - oblast Brno jih SO 804.30/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 5/226.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/226.1 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/226.4 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

5/226.6 0,00 0,00 0,00

5/226 0,00 364 425,47 364 425,47

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/226.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/226.3 

 
Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 804.30/1 
Název SO/PS: Optický kabel DPmB – oblast Brno jih 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):  1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:  1 172 610,65 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:  0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:  364 425,47 Kč, 31,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka:  1 200 618 543,72 Kč, 100,26 % z Přijaté smluvní částky 
 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 
 
Předmětem této ZBV je zkapacitnění optických kabelů na žádost investora stavby.  
 
Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice): 
Změny záporné nejsou vyvolány. 
 
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:   ANO  /  NE                       
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 
 
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 804.30. 
 
V návaznosti na ZBV č. 5/121.3 až 5/125.3, které řešili změnu technologii kamer oproti zadávací dokumentaci 
na základě požadavku investora stavby, tato ZBV řeší zkapacitnění optického kabelového vedení, které by 
zajišťovalo bezproblémový provoz nového kamerového systému. 
 
Jelikož v době realizace projektové dokumentace do zadávací dokumentace stavby nemohly být známy 
nynější standardy na realizaci a provoz kamerového systému a tím pádem i na kapacitu optického vedení dle 
požadavků investora, nemohl zhotovitel ani projektant předpokládat tuto změnu. 
 
 
Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 804.30: 
 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. Množství 
rozdílu 

Rozdíl cen 
celkem v Kč 

Rozdíl cen 
celkem v % 

501 75I814 Kabel optický singlemode přes 72 
vláken 

KMVLÁKNO 126,720 184 386,47 100,00% 

502 75IK15 Měření útlumu na skládce 144 
vláken 

KUS 1,000 32 700,00 100,00% 

503 75IK25 Měření útlumu po montáži 144 
vláken 

KUS 1,000 39 239,00 100,00% 

504 75IK45 Měření na třech vlnových délkách 
po montáži 144 vláken 

KUS 1,000 54 050,00 100,00% 



Příloha č. 4 

505 75IK65 Měření komplexních tří vlnových 
délek 144 vláken 

KUS 1,000 54 050,00 100,00% 

 
 

 
 

ZPRACOVATEL: 
 
Správce stavby 
Jméno:  Podpis: 
 
SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 
 
Statutární město Brno 
Jméno:  Podpis: 



Příloha č. 7

Paré č.

1

2

3

4-7

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum

jméno datum

Číslo paré:

Zhotovitel

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby

0,00 364 425,47 364 425,47

Projektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV

Supervize

Popis Změny:
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 804.30.

V návaznosti na ZBV č. 5/121.3 až 5/125.3, které řešili změnu technologii kamer oproti zadávací dokumentaci na základě požadavku investora stavby, 
tato ZBV řeší zkapacitnění optického kabelového vedení, které by zajišťovalo bezproblémový provoz nového kamerového systému.
Jelikož v době realizace projektové dokumentace do zadávací dokumentace stavby nemohly být známy nynější standardy na realizaci a provoz 
kamerového systému a tím pádem i na kapacitu optického vedení dle požadavků investora, nemohl zhotovitel ani projektant předpokládat tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Přílohy Změnového listu: Příjemce

Rozpis ocenění změn položek Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

5/226.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 804.30/1Optický kabel DPmB - oblast Brno jih
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 
Objednatel:
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno



Příloha č. 8

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

Optický kabel DPmB - oblast Brno jih

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

1 172 610,65

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 172 610,65 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 364 425,47 364 425,47 31,08%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 1 537 036,12 364 425,47 31,08%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor): Správce stavby

Statutární město Brno

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/226.3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 804.30/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3



Příloha č. 9

č. SO 804.30/1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 32,000 32,000 0,000 419,20 13 414,40 0,00 0,00 13 414,40 0,00 0,00%

0 Všeobecné konstrukce a práce 13 414,40 0,00 0,00 13 414,40 0,00 0,00%

1 Zemní práce
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,000 2,000 0,000 1 288,00 2 576,00 0,00 0,00 2 576,00 0,00 0,00%
3 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 60,000 60,000 0,000 72,00 4 320,00 0,00 0,00 4 320,00 0,00 0,00%

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 16,790 16,790 0,000 363,00 6 094,77 0,00 0,00 6 094,77 0,00 0,00%
1 Zemní práce 12 990,77 0,00 0,00 12 990,77 0,00 0,00%

132 rýh
4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I t 32,790 32,790 0,000 1 544,00 50 627,76 0,00 0,00 50 627,76 0,00 0,00%
5 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA
t 480,000 480,000 0,000 72,00 34 560,00 0,00 0,00 34 560,00 0,00 0,00%

132 rýh 85 187,76 0,00 0,00 85 187,76 0,00 0,00%

2 Základy
7 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 2,000 0,000 6 700,00 13 400,00 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00%

2 Základy 13 400,00 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00%

7 Přidružená stavební výroba
8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 

200 MM
m 106,000 106,000 0,000 309,00 32 754,00 0,00 0,00 32 754,00 0,00 0,00%

9 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 
20 CM

m 106,000 106,000 0,000 14,00 1 484,00 0,00 0,00 1 484,00 0,00 0,00%

10 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ 
INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM 
APOD.)

KUS 8,000 8,000 0,000 2 083,00 16 664,00 0,00 0,00 16 664,00 0,00 0,00%

7 Přidružená stavební výroba 50 902,00 0,00 0,00 50 902,00 0,00 0,00%

74 Elektroinstalace - silnoproud

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/226.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 804.30/1 Optický kabel DPmB - oblast Brno jih
Číslo a název rozpočtu: SO 804.30/1 Optický kabel DPmB - oblast Brno jih Skupina Změn: 3

Stránka 1 z 4



Příloha č. 9

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 744213-R KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ 
PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 55, 
1056 X 852 X 350 MM

KUS 4,000 4,000 0,000 50 473,00 201 892,00 0,00 0,00 201 892,00 0,00 0,00%

12 744213-RR KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ 
PLASTOVÁ - MONTÁŽ

KUS 4,000 4,000 0,000 4 115,00 16 460,00 0,00 0,00 16 460,00 0,00 0,00%

74 Elektroinstalace - silnoproud 218 352,00 0,00 0,00 218 352,00 0,00 0,00%

75 Elektroinstalace - slaboproud
13 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken KMVLÁKNO 2,640 2,640 0,000 3 315,00 8 751,60 0,00 0,00 8 751,60 0,00 0,00%
14 75I813 Kabel optický singlemode do 72 vláken KMVLÁKNO 42,240 42,240 0,000 1 288,00 54 405,12 0,00 0,00 54 405,12 0,00 0,00%
15 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 1 100,000 1 100,000 0,000 31,00 34 100,00 0,00 0,00 34 100,00 0,00 0,00%
16 75I841 Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka KUS 4,000 4,000 0,000 2 685,00 10 740,00 0,00 0,00 10 740,00 0,00 0,00%

17 75I84X Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž KUS 4,000 4,000 0,000 1 269,00 5 076,00 0,00 0,00 5 076,00 0,00 0,00%
18 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 1 700,000 1 700,000 0,000 52,00 88 400,00 0,00 0,00 88 400,00 0,00 0,00%
19 75I913 Optotrubka HDPE - na konstrukci m 38,000 38,000 0,000 60,00 2 280,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00 0,00%
20 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 1 662,000 1 662,000 0,000 37,00 61 494,00 0,00 0,00 61 494,00 0,00 0,00%
21 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m ÚSEK 6,000 6,000 0,000 1 426,00 8 556,00 0,00 0,00 8 556,00 0,00 0,00%
22 75I962 Optotrubka - kalibrace m 1 700,000 1 700,000 0,000 5,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00%
23 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm KUS 2,000 2,000 0,000 458,00 916,00 0,00 0,00 916,00 0,00 0,00%
24 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž KUS 2,000 2,000 0,000 94,00 188,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00%
25 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm KUS 6,000 6,000 0,000 276,00 1 656,00 0,00 0,00 1 656,00 0,00 0,00%
26 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž KUS 6,000 6,000 0,000 88,00 528,00 0,00 0,00 528,00 0,00 0,00%
27 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 

40 mm
KUS 5,000 5,000 0,000 404,00 2 020,00 0,00 0,00 2 020,00 0,00 0,00%

28 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž KUS 5,000 5,000 0,000 88,00 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00%

29 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm KUS 15,000 15,000 0,000 450,00 6 750,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00 0,00%

30 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž KUS 15,000 15,000 0,000 94,00 1 410,00 0,00 0,00 1 410,00 0,00 0,00%
31 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken KUS 4,000 4,000 0,000 6 753,00 27 012,00 0,00 0,00 27 012,00 0,00 0,00%

32 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž KUS 4,000 4,000 0,000 1 544,00 6 176,00 0,00 0,00 6 176,00 0,00 0,00%
33 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken KUS 4,000 4,000 0,000 584,00 2 336,00 0,00 0,00 2 336,00 0,00 0,00%
34 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka KUS 18,000 18,000 0,000 18,00 324,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00%

35 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž KUS 18,000 18,000 0,000 59,00 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 0,00%

36 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka KUS 18,000 18,000 0,000 24,00 432,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00%
37 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž KUS 18,000 18,000 0,000 59,00 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00 0,00 0,00%
38 75II71 Spojka optická do 72 vláken KUS 4,000 4,000 0,000 9 781,00 39 124,00 0,00 0,00 39 124,00 0,00 0,00%
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Příloha č. 9

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

39 75II7X Spojka optická - montáž KUS 4,000 4,000 0,000 11 194,00 44 776,00 0,00 0,00 44 776,00 0,00 0,00%
40 75IK11 Měření útlumu na skládce do 12 vláken KUS 1,000 1,000 0,000 2 725,00 2 725,00 0,00 0,00 2 725,00 0,00 0,00%
41 75IK14 Měření útlumu na skládce 48 vláken KUS 1,000 1,000 0,000 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00%
42 75IK21 Měření útlumu po montáži  do 12 vláken KUS 6,000 6,000 0,000 3 270,00 19 620,00 0,00 0,00 19 620,00 0,00 0,00%
43 75IK24 Měření útlumu po montáži  48 vláken KUS 1,000 1,000 0,000 13 080,00 13 080,00 0,00 0,00 13 080,00 0,00 0,00%
44 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 

vláken
KUS 6,000 6,000 0,000 8 175,00 49 050,00 0,00 0,00 49 050,00 0,00 0,00%

45 75IK64 Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken KUS 2,000 2,000 0,000 32 700,00 65 400,00 0,00 0,00 65 400,00 0,00 0,00%

46 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m KUS 48,000 48,000 0,000 584,00 28 032,00 0,00 0,00 28 032,00 0,00 0,00%
47 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž KUS 48,000 48,000 0,000 727,00 34 896,00 0,00 0,00 34 896,00 0,00 0,00%
48 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m KUS 7,000 7,000 0,000 1 700,00 11 900,00 0,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00%
49 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž KUS 7,000 7,000 0,000 60,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00%
50 75O2F1R Kabelová kniha - vyhotovení M 908,000 908,000 0,000 22,00 19 976,00 0,00 0,00 19 976,00 0,00 0,00%

75 Elektroinstalace - slaboproud 674 513,72 0,00 0,00 674 513,72 0,00 0,00%

8 Potrubí
51 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15,500 15,500 0,000 6 700,00 103 850,00 0,00 0,00 103 850,00 0,00 0,00%

8 Potrubí 103 850,00 0,00 0,00 103 850,00 0,00 0,00%

999 Nové položky
501 75I814 Kabel optický singlemode přes 72 vláken KMVLÁKNO 0,000 126,720 126,720 1 455,07 0,00 0,00 184 386,47 184 386,47 184 386,47 100,00%
502 75IK18 Měření útlumu na skládce 144 vláken KUS 0,000 1,000 1,000 32 700,00 0,00 0,00 32 700,00 32 700,00 32 700,00 100,00%
503 75IK28 Měření útlumu po montáži 144 vláken KUS 0,000 1,000 1,000 39 239,00 0,00 0,00 39 239,00 39 239,00 39 239,00 100,00%
504 75IK45 Měření na třech vlnových délkách po montáži 

144 vláken
KUS 0,000 1,000 1,000 54 050,00 0,00 0,00 54 050,00 54 050,00 54 050,00 100,00%

505 75IK65 Měření komplexních tří vlnových délek 144 
vláken

KUS 0,000 1,000 1,000 54 050,00 0,00 0,00 54 050,00 54 050,00 54 050,00 100,00%

999 Nové položky 0,00 0,00 364 425,47 364 425,47 364 425,47 100,00%

Celkem 1 172 610,65 0,00 364 425,47 1 537 036,12 364 425,47 31,08%

501 75I814 Kabel optický singlemode přes 72 vláken KMVLÁKNO

502 75IK18 Měření útlumu na skládce 144 vláken KUS

503 75IK28 Měření útlumu po montáži 144 vláken KUS
504 75IK45 Měření na třech vlnových délkách po montáži 

144 vláken
KUS

505 75IK65 Měření komplexních tří vlnových délek 144 
vláken

KUS

viz Rozbor ceny položky 75IK45

cenová hladina:

cenová hladina: vážený průměr pol.75I814 dle SOD, SO 805.20, 
805.21, 805.30

cenová hladina: cena dle pol. č. 43, SO 805.20

cenová hladina: viz Rozbor ceny položky 75IK65

cena dle pol. č. 41, SO 805.20

cenová hladina:

Stránka 3 z 4



Příloha č. 9

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě
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Rozdíl cen celkem v      
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celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Za Objednatele:
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 193 858,78 bez ABS 9=(31/1)*100 13,89% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 200 618 543,72 1 452 748 437,90 7=(6/1)*100 0,02% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,26% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,85% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 106 012 752,04  109 183 750,33  3 170 998,29 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 83 079 118,17  83 272 976,95 193 858,78 166 352 095,12    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00
300.11.1/11/1.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace - 1 061 626,07   771 770,79 -  289 855,28    0,00    0,00 - 1 061 626,07   771 770,79 -289 855,28 1 833 396,86 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/11/2.3 SMB Dornych - Kanalizace - 1 982 750,81  1 335 278,20 -  647 472,61    0,00    0,00 - 1 982 750,81  1 335 278,20 -647 472,61 3 318 029,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/11/3.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 284,49  1 361 395,79 -  718 888,70    0,00    0,00 - 2 080 284,49  1 361 395,79 -718 888,70 3 441 680,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/11/4.3 SMB Dornych - Kanalizace -  644 523,68   407 097,12 -  237 426,56    0,00    0,00 -  644 523,68   407 097,12 -237 426,56 1 051 620,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/11/5.5 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   348 748,42   348 748,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   348 748,42 0,03% 348 748,42
100.13.2/11/6.3 SMB Ul. Kovářská, chodníky -   711,42   5 505,27   4 793,85    0,00    0,00 -   711,42   5 505,27 4 793,85 6 216,69 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/11/7.3 SMB Ul. Dornych 2.část, chodníky -  7 860,00   5 038,34 -  2 821,66    0,00    0,00 -  7 860,00   5 038,34 -2 821,66 12 898,34 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/11/8.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  9 534,00   5 321,80 -  4 212,20    0,00    0,00 -  9 534,00   5 321,80 -4 212,20 14 855,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/11/9.3 ŘSD Ul. Dornych - 3.část, komunikace -  10 573,20   6 352,00 -  4 221,20    0,00    0,00 -  10 573,20   6 352,00 -4 221,20 16 925,20 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/11/10.3 ŘSD Dopravní značení - II. etapa    0,00   4 023,03   4 023,03    0,00    0,00    0,00   4 023,03 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.20/12/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych -  282 816,80  3 188 589,99  2 905 773,19    0,00    0,00 -  282 816,80  3 188 589,99 2 905 773,19 3 471 406,79 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2/12/12.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   682 434,40   682 434,40    0,00    0,00    0,00   682 434,40 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/22/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  62 075,20   889 009,84   826 934,64    0,00    0,00 -  62 075,20   889 009,84 826 934,64 951 085,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/12/14.2 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05    0,00 - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/12/15.2 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65    0,00 - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/22/16.2 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49    0,00 -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/22/17.2 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59    0,00 -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/12/18.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 453 450,78  5 453 450,78    0,00    0,00    0,00  5 453 450,78 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/22/19.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 445 353,46  1 445 353,46    0,00    0,00    0,00  1 445 353,46 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/32/20.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 555 706,48  1 555 706,48    0,00    0,00    0,00  1 555 706,48 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.10.01/12/21.3 ŘSD Přeložky vedení E.ON - 3 895 333,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00 -3 895 333,00 3 895 333,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.20.01/12/22.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 5 413 681,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00 -5 413 681,00 5 413 681,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.30.01/12/23.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 2 009 858,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00 -2 009 858,00 2 009 858,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.40.01/12/24.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 6 014 646,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00 -6 014 646,00 6 014 646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/12/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 5 140 338,96    0,00 - 5 140 338,96    0,00    0,00 - 5 140 338,96    0,00 -5 140 338,96 5 140 338,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/22/26.3 ŘSD Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 2 418 983,04    0,00 - 2 418 983,04    0,00    0,00 - 2 418 983,04    0,00 -2 418 983,04 2 418 983,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.10/12/27.3 SMB Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská - 4 253 046,91    0,00 - 4 253 046,91    0,00    0,00 - 4 253 046,91    0,00 -4 253 046,91 4 253 046,91 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.20/12/28.3 ŘSD Přeložky kabelů UPC Dornych - 2 999 539,53    0,00 - 2 999 539,53    0,00    0,00 - 2 999 539,53    0,00 -2 999 539,53 2 999 539,53 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/12/29.3 SMB STL přípojky Svatopetrská - Dornych    0,00   225 108,33   225 108,33    0,00    0,00    0,00   225 108,33 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/12/30.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část    0,00   118 001,25   118 001,25    0,00    0,00    0,00   118 001,25 118 001,25 118 001,25 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/12/31.3 SMB Ul. Plotní - 3. část, komunikace    0,00  3 215 237,13  3 215 237,13    0,00    0,00    0,00  3 215 237,13 3 215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/22/32.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00  3 014 141,44  3 014 141,44    0,00    0,00    0,00  3 014 141,44 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.01/12/33.3 SMB Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá,č.p.747 (vjezdy do obj.garáž)- 4 854 728,32    0,00 - 4 854 728,32    0,00    0,00 - 4 854 728,32    0,00 -4 854 728,32 4 854 728,32 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/12/34.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  4 370 561,60  4 370 561,60    0,00    0,00    0,00  4 370 561,60 4 370 561,60 4 370 561,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.11.01/12/35.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Kovářská    0,00   45 804,12   45 804,12    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45 804,12 0,00% 45 804,12
301.10,20,30,40/12/36.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 1 710 430,70    0,00 - 1 710 430,70    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 710 430,70    0,00 0,00% 1 710 430,70
200.21.01/12/37.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Zvonařka    0,00   120 605,84   120 605,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   120 605,84 0,01% 120 605,84
800.20/12/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97   155 009,57 - 1 143 281,40    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 298 290,97   155 009,57 0,01% 1 453 300,54
100.10.1/22/39.3 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace    0,00  1 270 905,10  1 270 905,10    0,00    0,00    0,00  1 270 905,10 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/22/40.3 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace    0,00  2 392 954,78  2 392 954,78    0,00    0,00    0,00  2 392 954,78 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/32/41.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace    0,00   214 225,85   214 225,85    0,00    0,00    0,00   214 225,85 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/32/42.3 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace    0,00   663 378,97   663 378,97    0,00    0,00    0,00   663 378,97 663 378,97 663 378,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.40/13/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka -  18 434,61   2 612,90 -  15 821,71    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 434,61   2 612,90 0,00% 21 047,51
100.10.2-2/13/44.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  112 606,20   239 843,11   127 236,91    0,00    0,00 -  112 606,20   239 843,11 127 236,91 352 449,31 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/13/45.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  508 624,80   842 624,21   333 999,41    0,00    0,00 -  508 624,80   842 624,21 333 999,41 1 351 249,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/23/46.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   169 468,24   169 468,24    0,00    0,00    0,00   169 468,24 169 468,24 169 468,24 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01/13/47.3 SMB Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,116/1,1168/1 (nadchod)   0,00   955 544,40   955 544,40    0,00    0,00    0,00   955 544,40 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/33/48.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   103 241,89   103 241,89    0,00    0,00    0,00   103 241,89 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.2/13/49.5 SMB Kovářská – Kanalizační přípojky -  57 394,42   86 286,87   28 892,45    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 394,42   86 286,87 0,01% 143 681,29
600.20/23/50.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych    0,00   213 121,50   213 121,50    0,00    0,00    0,00   213 121,50 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.3/13/51.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych – Zrušení stávající kanalizace    0,00   46 689,83   46 689,83    0,00    0,00    0,00   46 689,83 46 689,83 46 689,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/23/52.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/13/53.3 SMB STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část    0,00   235 637,73   235 637,73    0,00    0,00    0,00   235 637,73 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/13/54.1 SMB Dornych – Kanalizační přípojky    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/13/55.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  467 887,35  1 274 276,54   806 389,19    0,00    0,00 -  467 887,35  1 274 276,54 806 389,19 1 742 163,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.03/13/56.3 SMB Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská    0,00   660 150,00   660 150,00    0,00    0,00    0,00   660 150,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/13/57.3 SMB DZ - III. etapa    0,00  1 671 876,08  1 671 876,08    0,00    0,00    0,00  1 671 876,08 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.01/13/58.3 SMB Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.02/13/59.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych – Trinity Business    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/13/60.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/23/61.1 SMB STL přípojky Dornych, 1.část -  28 221,92    0,00 -  28 221,92 -  28 221,92    0,00 -  28 221,92    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.02/13/62.1 SMB Demolice obj. Dornych 44 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/13/63.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky    0,00   16 100,00   16 100,00    0,00    0,00    0,00   16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/13/64.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   40 250,00   40 250,00    0,00    0,00    0,00   40 250,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/23/65.3 ŘSD DZ – II. Etapa -  196 084,40    0,00 -  196 084,40    0,00    0,00 -  196 084,40    0,00 -196 084,40 196 084,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/13/66.3 SMB Portály dopravního značení - 1 658 387,92    0,00 - 1 658 387,92    0,00    0,00 - 1 658 387,92    0,00 -1 658 387,92 1 658 387,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.2/13/67.3 SMB Ul. Dornych 3.část, chodníky    0,00   216 292,30   216 292,30    0,00    0,00    0,00   216 292,30 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/43/68.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  13 521 264,42  13 521 264,42    0,00    0,00    0,00  13 521 264,42 13 521 264,42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.4/13/69.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky -  485 632,40   572 242,00   86 609,60    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485 632,40   572 242,00 0,05% 1 057 874,40
100.31.2/13/70.5 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky -  398 246,20   469 271,00   71 024,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398 246,20   469 271,00 0,04% 867 517,20

3/71.3 NEOBSAZENO    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/13/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  238 139,10   151 711,16 -  86 427,94    0,00    0,00 -  238 139,10   151 711,16 -86 427,94 389 850,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/13/73.3 SMB Kabelovod Plotní -  226 370,68   109 253,15 -  117 117,53    0,00    0,00 -  226 370,68   109 253,15 -117 117,53 335 623,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/13/74.3 SMB Ul. Dornych 2. část, chodníky    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.01/13/75.3 SMB Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.01/13/76.3 SMB Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych    0,00   79 450,00   79 450,00    0,00    0,00    0,00   79 450,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/13/77.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní    0,00   246 455,00   246 455,00    0,00    0,00    0,00   246 455,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/13/78.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská    0,00   36 745,00   36 745,00    0,00    0,00    0,00   36 745,00 36 745,00 36 745,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/13/79.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část    0,00   149 235,00   149 235,00    0,00    0,00    0,00   149 235,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/13/80.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)    0,00   61 890,00   61 890,00    0,00    0,00    0,00   61 890,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 193 858,78 bez ABS 9=(31/1)*100 13,89% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 200 618 543,72 1 452 748 437,90 7=(6/1)*100 0,02% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,26% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,85% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 106 012 752,04  109 183 750,33  3 170 998,29 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 83 079 118,17  83 272 976,95 193 858,78 166 352 095,12    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

740.20.03/13/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197 139,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00 -1 197 139,00 1 197 139,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/13/82.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Plotní -  48 591,00   333 700,00   285 109,00    0,00    0,00 -  48 591,00   333 700,00 285 109,00 382 291,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/13/83.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná    0,00   26 030,00   26 030,00    0,00    0,00    0,00   26 030,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/13/84.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část    0,00   372 680,00   372 680,00    0,00    0,00    0,00   372 680,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/13/85.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3-1/43/86.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  78 690,28   77 384,37 -  1 305,91    0,00    0,00 -  78 690,28   77 384,37 -1 305,91 156 074,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/13/87.3 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  204 664,21   203 978,50 -   685,71    0,00    0,00 -  204 664,21   203 978,50 -685,71 408 642,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/13/88.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   974 271,30   974 271,30    0,00    0,00    0,00   974 271,30 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/23/89.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, komunikace    0,00  1 370 904,12  1 370 904,12    0,00    0,00    0,00  1 370 904,12 1 370 904,12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/13/90.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   796 133,93   796 133,93    0,00    0,00    0,00   796 133,93 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.2/13/91.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   295 831,22   295 831,22    0,00    0,00    0,00   295 831,22 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/23/92.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00  2 719 545,42  2 719 545,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2 719 545,42 0,23% 2 719 545,42
100.30.2/23/93.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   49 926,00   49 926,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49 926,00 0,00% 49 926,00
100.30.4/23/94.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky    0,00   27 394,20   27 394,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   27 394,20 0,00% 27 394,20
100.31.1/43/95.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   205 695,84   205 695,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   205 695,84 0,02% 205 695,84
100.22.1/13/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace - 3 162 870,18    0,00 - 3 162 870,18    0,00    0,00 - 3 162 870,18    0,00 -3 162 870,18 3 162 870,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.1/13/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939,75    0,00 - 2 457 939,75    0,00    0,00 - 2 457 939,75    0,00 -2 457 939,75 2 457 939,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.2/13/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky -  12 272,07    0,00 -  12 272,07    0,00    0,00 -  12 272,07 -12 272,07 12 272,07 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20/13/99.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141 - 5 874 186,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00 -5 874 186,00 5 874 186,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.2/23/100.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky    0,00   152 953,17   152 953,17    0,00    0,00    0,00   152 953,17 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/54/101.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 733 818,19  5 733 818,19    0,00    0,00    0,00  5 733 818,19 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.00/14/102.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko -  562 255,00    0,00 -  562 255,00    0,00    0,00 -  562 255,00    0,00 -562 255,00 562 255,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.13/14/103.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)- 3 064 481,18    0,00 - 3 064 481,18    0,00    0,00 - 3 064 481,18    0,00 -3 064 481,18 3 064 481,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
203.31/14/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed    0,00   550 144,00   550 144,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   550 144,00 0,05% 550 144,00
400.30.1/14/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek    0,00  4 549 189,20  4 549 189,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 549 189,20 0,38% 4 549 189,20
100.32.1B/14/106.5 SMB Ulice Plotní - 2. část, komunikace    0,00  8 429 196,56  8 429 196,56    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8 429 196,56 0,70% 8 429 196,56
130.30.044/107.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  22 698,00  1 426 012,73  1 403 314,73    0,00    0,00 -  22 698,00  1 426 012,73 1 403 314,73 1 448 710,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/14/108.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   231 456,61   231 456,61    0,00    0,00    0,00   231 456,61 231 456,61 231 456,61 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/14/109.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64    0,00   44 981,76   44 981,76    0,00    0,00    0,00   44 981,76 44 981,76 44 981,76 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/54/110.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  2 231 303,37  2 231 303,37    0,00    0,00    0,00  2 231 303,37 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/24/111.3 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace    0,00   878 854,46   878 854,46    0,00    0,00    0,00   878 854,46 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/24/112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00  1 291 544,51  1 291 544,51    0,00    0,00    0,00  1 291 544,51 1 291 544,51 1 291 544,51 0,00 0,00 0,00% 0,00
301.10,20,30,40/24/113.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 8 091 884,80    0,00 - 8 091 884,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 091 884,80    0,00 0,00% 8 091 884,80
201.30/15/114.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno jih -  540 052,00    0,00 -  540 052,00    0,00    0,00 -  540 052,00    0,00 -540 052,00 540 052,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/15/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed -  270 026,00    0,00 -  270 026,00    0,00    0,00 -  270 026,00    0,00 -270 026,00 270 026,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
430.30.02/15/116.1 DPMB Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75 - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/25/117.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 - 1 047 964,68    0,00 - 1 047 964,68    0,00    0,00 - 1 047 964,68    0,00 -1 047 964,68 1 047 964,68 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/35/118.2 ŘSD Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00    0,00 - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/25/119.1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  6 261,36    0,00 -  6 261,36 -  6 261,36    0,00 -  6 261,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/25/120.1 SMB Kabelovod Plotní -  900 237,70    0,00 -  900 237,70 -  900 237,70    0,00 -  900 237,70    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.30/25/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih    0,00  2 095 362,09  2 095 362,09    0,00    0,00    0,00  2 095 362,09 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/25/122.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed    0,00  1 061 395,38  1 061 395,38    0,00    0,00    0,00  1 061 395,38 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.10/15/123.3 SMB Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih -  410 797,00   739 166,12   328 369,12    0,00    0,00 -  410 797,00   739 166,12 328 369,12 1 149 963,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.30/15/124.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  303 870,00   939 702,60   635 832,60    0,00    0,00 -  303 870,00   939 702,60 635 832,60 1 243 572,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.40/15/125.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  135 013,00   515 618,14   380 605,14    0,00    0,00 -  135 013,00   515 618,14 380 605,14 650 631,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/25/126.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  386 942,61   381 008,36 -  5 934,25    0,00    0,00 -  386 942,61   381 008,36 -5 934,25 767 950,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/25/127.3 SMB Dornych - Kanalizace -  108 696,51   150 480,44   41 783,93    0,00    0,00 -  108 696,51   150 480,44 41 783,93 259 176,95 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/25/128.5 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  137 522,37   280 292,55   142 770,18    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 522,37   280 292,55 0,02% 417 814,92
300.22.1/15/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00 -2 073 679,00 2 073 679,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.22.2/15/130.3 SMB Nová ulice - Kanalizační přípojky -  26 998,50    0,00 -  26 998,50    0,00    0,00 -  26 998,50    0,00 -26 998,50 26 998,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/25/131.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/25/132.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/25/133.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část -  25 417,00    0,00 -  25 417,00 -  25 417,00    0,00 -  25 417,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/25/134.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) - 1 127 084,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00 -1 127 084,00 1 127 084,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/25/135.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/25/136.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/25/137.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část -  19 426,00    0,00 -  19 426,00    0,00    0,00 -  19 426,00    0,00 -19 426,00 19 426,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.20.12/15/138.3 SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 - 1 493 695,94    0,00 - 1 493 695,94    0,00    0,00 - 1 493 695,94    0,00 -1 493 695,94 1 493 695,94 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.13.1/15/139.1 SMB Ul. Kovářská, komunikace -  35 875,13    0,00 -  35 875,13 -  35 875,13    0,00 -  35 875,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/25/140.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  209 047,80    0,00 -  209 047,80    0,00    0,00 -  209 047,80    0,00 -209 047,80 209 047,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-3/15/141.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  370 823,80    0,00 -  370 823,80    0,00    0,00 -  370 823,80    0,00 -370 823,80 370 823,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/142.3 ŘSD Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/143.3 SMB Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.2/15/144.3 SMB Ul. Nová (Rosická), chodníky -  733 320,13    0,00 -  733 320,13    0,00    0,00 -  733 320,13    0,00 -733 320,13 733 320,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/35/145.1 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace -  20 670,75    0,00 -  20 670,75 -  20 670,75    0,00 -  20 670,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.34.1/15/146.1 SMB Ul. Spěšná, komunikace -  26 980,13    0,00 -  26 980,13 -  26 980,13    0,00 -  26 980,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.20.01/15/147.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  193 575,60    0,00 -  193 575,60    0,00    0,00 -  193 575,60    0,00 -193 575,60 193 575,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.40.01/15/148.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  115 943,63    0,00 -  115 943,63    0,00    0,00 -  115 943,63    0,00 -115 943,63 115 943,63 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/25/149.3 SMB Ul. Dornych 3. část, komunikace    0,00   305 245,96   305 245,96    0,00    0,00    0,00   305 245,96 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.02/15/150.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část -  83 906,58    0,00 -  83 906,58    0,00    0,00 -  83 906,58    0,00 -83 906,58 83 906,58 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.10/15/151.1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3. část -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36 -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.11./15/152.1 SMB STL přepojení Škrobáren -  17 783,05    0,00 -  17 783,05 -  17 783,05    0,00 -  17 783,05    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.01/15/153.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část -  28 627,40   214 339,56   185 712,16    0,00    0,00 -  28 627,40   214 339,56 185 712,16 242 966,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/25/154.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   406 310,26   406 310,26    0,00    0,00    0,00   406 310,26 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.01/15/155.1 SMB STL plynovod PE 63 - Železniční -   973,08    0,00 -   973,08 -   973,08    0,00 -   973,08    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/35/156.3 ŘSD DZ - II. etapa -  530 766,00   790 367,00   259 601,00    0,00    0,00 -  530 766,00   790 367,00 259 601,00 1 321 133,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/25/157.3 SMB DZ - III. etapa -  125 641,00   430 953,30   305 312,30    0,00    0,00 -  125 641,00   430 953,30 305 312,30 556 594,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.40/15/158.3 ŘSD DZ - IV. etapa -  112 449,00   194 864,00   82 415,00    0,00    0,00 -  112 449,00   194 864,00 82 415,00 307 313,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/25/159.3 SMB Portály dopravního značení    0,00   672 166,92   672 166,92    0,00    0,00    0,00   672 166,92 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/25.160.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   33 994,00   33 994,00    0,00    0,00    0,00   33 994,00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 193 858,78 bez ABS 9=(31/1)*100 13,89% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 200 618 543,72 1 452 748 437,90 7=(6/1)*100 0,02% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,26% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,85% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 106 012 752,04  109 183 750,33  3 170 998,29 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 83 079 118,17  83 272 976,95 193 858,78 166 352 095,12    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

130.30.01-01/35/161.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych -  27 929,00    0,00 -  27 929,00    0,00    0,00 -  27 929,00    0,00 -27 929,00 27 929,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20-01/15/162.3 SMB Doplnění rozvaděče -  13 975,00    0,00 -  13 975,00    0,00    0,00 -  13 975,00    0,00 -13 975,00 13 975,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/35/163.3 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část -  10 445,70    0,00 -  10 445,70    0,00    0,00 -  10 445,70    0,00 -10 445,70 10 445,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/25/164.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část -  36 924,60    0,00 -  36 924,60    0,00    0,00 -  36 924,60    0,00 -36 924,60 36 924,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.10.03/15/165.3 SMB Vodovodní řady – ulice: Kovářská -  16 207,65    0,00 -  16 207,65    0,00    0,00 -  16 207,65    0,00 -16 207,65 16 207,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.20.01/15/166.1 ŘSD Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.21.02/15/167.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dornych    0,00   44 716,16   44 716,16    0,00    0,00    0,00   44 716,16 44 716,16 44 716,16 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.01/15/168.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská -  199 605,95    0,00 -  199 605,95 -  199 605,95    0,00 -  199 605,95    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.02/15/169.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04 -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.03/15/170.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční -  16 327,79    0,00 -  16 327,79 -  16 327,79    0,00 -  16 327,79    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.05/15/171.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00    318,77    318,77    0,00    318,77    318,77    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.06/15/172.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova -  8 652,69   8 292,24 -   360,45 -  8 652,69   8 292,24 -   360,45    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.07/15/173.1 SMB Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní -  4 164,62   29 929,12   25 764,50 -  4 164,62   29 929,12   25 764,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.01/15/174.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonařka -  311 416,98    0,00 -  311 416,98    0,00    0,00 -  311 416,98    0,00 -311 416,98 311 416,98 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.02/15/175.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská-  148 827,85   28 699,11 -  120 128,74    0,00    0,00 -  148 827,85   28 699,11 -120 128,74 177 526,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.40.02/15/176.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.41.01/15/177.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka -  62 436,59    611,12 -  61 825,47    0,00    0,00 -  62 436,59    611,12 -61 825,47 63 047,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/35/178.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 1 153 505,73    0,00 - 1 153 505,73    0,00    0,00 - 1 153 505,73    0,00 -1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.01/15/179.1 SMB STL plynovod PE 63 - Kovářská -  2 692,20    0,00 -  2 692,20 -  2 692,20    0,00 -  2 692,20    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.10/15/180.3 SMB STL přípojky Kovářská -  10 437,55   31 680,51   21 242,96    0,00    0,00 -  10 437,55   31 680,51 21 242,96 42 118,06 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.12/15/181.1 SMB STL přepojení sléváren UXA -  4 465,98    0,00 -  4 465,98 -  4 465,98    0,00 -  4 465,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.13/15/182.1 SMB STL přepojení obchodu LIDL -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62 -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.20-35/15/183.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část -  3 600,00    0,00 -  3 600,00 -  3 600,00    0,00 -  3 600,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.01/15/184.3 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka -  106 442,10    0,00 -  106 442,10    0,00    0,00 -  106 442,10    0,00 -106 442,10 106 442,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.10/15/185.1 SMB STL přípojky Zvonařka -  3 007,90    0,00 -  3 007,90 -  3 007,90    0,00 -  3 007,90    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.10/15/186.3 SMB STL přípojky Široká -  38 332,80    0,00 -  38 332,80    0,00    0,00 -  38 332,80    0,00 -38 332,80 38 332,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.11-13/15/187.3 SMB Dopojení domovních instalací Široká -  43 891,75    0,00 -  43 891,75    0,00    0,00 -  43 891,75    0,00 -43 891,75 43 891,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.01/15/188.1 SMB STL plynovod PE 63 - Svatopetrská -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27 -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.10/15/189.1 SMB STL přípojky Svatopetrská -  4 726,86    602,36 -  4 124,50 -  4 726,86    602,36 -  4 124,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.11-20/15/190.1 SMB Dopojení domovních instalací Svatopetrská -   900,00    0,00 -   900,00 -   900,00    0,00 -   900,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/25/191.3 SMB STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část -  74 838,96   26 274,40 -  48 564,56    0,00    0,00 -  74 838,96   26 274,40 -48 564,56 101 113,36 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.10/15/192.1 SMB STL přípojky Plotní, 1.část -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15 -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.11-32/15/193.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část -  5 040,00    0,00 -  5 040,00 -  5 040,00    0,00 -  5 040,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.40/15/194.1 SMB STL přípojky Plotní, 2.část -  15 437,94    0,00 -  15 437,94 -  15 437,94    0,00 -  15 437,94    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.41-46/15/195.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část -  1 440,00    0,00 -  1 440,00 -  1 440,00    0,00 -  1 440,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.10/15/196.1 SMB STL přípojky Železniční -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89 -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.11-19/15/197.1 SMB Dopojení domovních instalací Železniční -  3 329,00    0,00 -  3 329,00 -  3 329,00    0,00 -  3 329,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.36.02/15/198.1 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část -  26 983,66    0,00 -  26 983,66 -  26 983,66    0,00 -  26 983,66    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.10/15/199.1 SMB STL přípojky Dornych, 4.část -  1 521,36   1 816,73    295,37 -  1 521,36   1 816,73    295,37    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.11-13/15/200.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část -  1 080,00    0,00 -  1 080,00 -  1 080,00    0,00 -  1 080,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/35/201.1 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04 -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/15/202.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizažní přípojky -  54 348,86   79 358,37   25 009,51    0,00    0,00 -  54 348,86   79 358,37 25 009,51 133 707,23 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.1/15/203.1 SMB Kovářská - Kanalizace    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/25/204.1 SMB Dornych - Kanalizace -  10 838,49   13 942,63   3 104,14 -  10 838,49   13 942,63   3 104,14    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.2/15/205.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky -  493 895,09   301 664,61 -  192 230,48    0,00    0,00 -  493 895,09   301 664,61 -192 230,48 795 559,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/35/206.1 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  45 063,80   300 620,10   255 556,30 -  45 063,80   300 620,10   255 556,30    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.2/15/207.3 SMB Plotní 1.část - Kanalizační přípojky -  220 084,16   304 340,29   84 256,13    0,00    0,00 -  220 084,16   304 340,29 84 256,13 524 424,45 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.1/15/208.1 SMB Plotní 2.část - Kanalizace    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.2/15/209.3 SMB Plotní 2.část - Kanalizační přípojky -  10 926,37   3 543,77 -  7 382,60    0,00    0,00 -  10 926,37   3 543,77 -7 382,60 14 470,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/35/210.1 SMB Dornych - Kanalizace -   178,08   5 654,56   5 476,48 -   178,08   5 654,56   5 476,48    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/25/211.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   187 334,35   187 334,35    0,00    0,00    0,00   187 334,35 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/35/212.1 SMB Úzká - Kanalizace -  1 386,78    503,89 -   882,89 -  1 386,78    503,89 -   882,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/65/213.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   81 160,00   81 160,00    0,00    0,00    0,00   81 160,00 81 160,00 81 160,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/35/214.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   256 820,00   256 820,00    0,00    0,00    0,00   256 820,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/25/215.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   197 601,80   197 601,80    0,00    0,00    0,00   197 601,80 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/35/216.3 SMB DZ - III. etapa    0,00   273 371,77   273 371,77    0,00    0,00    0,00   273 371,77 273 371,77 273 371,77 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/45/217.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00   61 065,00   61 065,00    0,00    0,00    0,00   61 065,00 61 065,00 61 065,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/25/218.3 SMB Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky    0,00   39 935,93   39 935,93    0,00    0,00    0,00   39 935,93 39 935,93 39 935,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.2/15/219.5 SMB Ul. Plotní - 2. část, chodníky    0,00   66 697,58   66 697,58    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   66 697,58 0,01% 66 697,58
130.30.04/45/220.3 SMB Demolice obj. Dornych 60    0,00  1 153 505,73  1 153 505,73    0,00    0,00    0,00  1 153 505,73 1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/15/221.3 SMB Nestavební náklady - 2 221 005,46    0,00 - 2 221 005,46    0,00    0,00 - 2 221 005,46    0,00 -2 221 005,46 2 221 005,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/25/222.3 ŘSD Nestavební náklady -  456 082,43    0,00 -  456 082,43    0,00    0,00 -  456 082,43    0,00 -456 082,43 456 082,43 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/35/223.3 DPMB Nestavební náklady -  866 113,34    0,00 -  866 113,34    0,00    0,00 -  866 113,34    0,00 -866 113,34 866 113,34 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/45/224.3 TB Nestavební náklady -  93 043,77    0,00 -  93 043,77    0,00    0,00 -  93 043,77    0,00 -93 043,77 93 043,77 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/45/225.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   138 104,89   138 104,89    0,00    0,00    0,00   138 104,89 138 104,89 138 104,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
804.30/15/226.3 SMB Optický kabel DPmB - oblast Brno jih    0,00   364 425,47   364 425,47    0,00    0,00    0,00   364 425,47 364 425,47 364 425,47 0,00 0,00 0,00% 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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Příloha č. 11

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 75IK45

Název : MJ KUS

 
1 Materiál 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
2 Mzdy 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
3 Odvody 34,00 % z mezd 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
4 Stroje 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
5 Ostatní přímé náklady 47 000,00 Kč 86,96% z celkové JC
6 Přímé náklady [1] až [5] 47 000,00 Kč
7 Režie výrobní 5,00 % z [6] 2 350,00 Kč 4,35% z celkové JC
8 Režie správní 5,00 % z [6] 2 350,00 Kč 4,35% z celkové JC
9 Zisk 5,00 % z [6] 2 350,00 Kč 4,35% z celkové JC

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 54 050,00 Kč

T Kód položky                                Název položky MJ Množství
spotřeba

Jednotková 
cena Celkem

M 0,00 Kč
M  0,00 Kč
M  0,00 Kč
M  0,00 Kč

Materiály 0,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P   0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S   Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Dle CN podzhotovitele viz pol. 75IK45 Kč 1,00000 47 000,00 47 000,00 Kč
O   0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 47 000,00 Kč

Měření na třech vlnových délkách po montáži 144 vláken

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Příloha č. 11

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 75IK65

Název : MJ KUS

 
1 Materiál 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
2 Mzdy 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
3 Odvody 34,00 % z mezd 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
4 Stroje 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
5 Ostatní přímé náklady 47 000,00 Kč 86,96% z celkové JC
6 Přímé náklady [1] až [5] 47 000,00 Kč
7 Režie výrobní 5,00 % z [6] 2 350,00 Kč 4,35% z celkové JC
8 Režie správní 5,00 % z [6] 2 350,00 Kč 4,35% z celkové JC
9 Zisk 5,00 % z [6] 2 350,00 Kč 4,35% z celkové JC

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 54 050,00 Kč

T Kód položky                                Název položky MJ Množství
spotřeba

Jednotková 
cena Celkem

M 0,00 Kč
M  0,00 Kč
M  0,00 Kč
M  0,00 Kč

Materiály 0,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P   0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S   Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Dle CN podzhotovitele viz pol. 75IK65 Kč 1,00000 47 000,00 47 000,00 Kč
O   0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 47 000,00 Kč

Měření komplexních tří vlnových délek 144 vláken

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Stuchlík Vladislav
Psací stroj
Příloha č. 12







rvr V I I r PROVOZNI RAD l\/IESTSKEHO IKAIYIEROYIEHO DOHLEDOVEHO 
SYSTEMU STATUTARNIHO MESTA BRNA 

Preambule 
Tento provozní řád formuluje základní cíle a zásady, současně upravuje povinnosti všech uživatelů 
Městského kamerového dohledového systému statutámího města Brna (dále ,,MKDS“), kteří 

pro plnění svých povinností využívají MKDS. Přílohou tohoto provozního řádu je technická 
Specifikace pro připojení uživatelů a dalších kamerových bodů. 

Čı. 1 
Účel a cíl zřízení 

MKDS byl zřízen v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména za účelem 
zvýšení bezpečnosti a zabezpečení veřejného pořádku na území statutárního města Brna, předcházení a 
odhalování pouliční kriminality, přispívání k ochraně abezpečnosti osob a majetku, a podílení se na 
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
MKDS vznikl integraci několika kamerových systémů, které tvoří Subsystémy, a to: 
l. Městský bezpečnostní kamerový systém určený k zajišťování dohledu nad dodržováním veřejného 

pořádku a bezpečnosti (dříve ve vlastnictví Městské policie Bmo a Policie České republiky), 
2. Kamerový systém na křižovatkách sloužící k zajišťování dohledu nad plynulosti dopravy 

a funkčností světelných signalizačních zařízení (Brněnské komunikace a.s.), 
3. Kamerový systém Statické dopravy zajišťující dohled nad závorovými systémy na parkovištích a 

V parkovacích domech (Brněnské komunikace a.s.), 
4. Kamerový systém tunelů sloužící k dohledu nad bezpečností dopravy v tunelech a monitorující 

činnøsı řiáiøiøh Sysrćnxú ınnøıú (Ředitelství Siıniø a ááıniø), 
5. Kamerové systémy úřadů městských částí a další kamerové systémy (např. Ústřední hřbitov). 

Čı. 2 
Správa 

l. Správcem osobních údajů a obrazových záznamů pořízených MKDS je na základě ustanovení § l 

odst. 2, 3, § 2, § 24a a § 24b zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon O obecní policii“), Městská policie Brno (dále ,,MP Brno“), S výjimkou záznamů 
kamerového systému tunelů, jehož vlastníkem a Správcem je Ředitelství silnic a dálnic (dále ,,ŘSD“) 
a záznamů Z kamer spravovaných výhradně Bezpečnostní informační službou (dále ,,BIS“). 

2. Majetkovou správu MKDS, kromě kamerového Systému tunelů, vykonává Odbor dopravy 
Magistrátu města Brna, který zastupuje vlastníka ~ statutámí město Brno. 

3. Technické zajištění, servis a opravy zajišťují Brněnské komunikace a.s. (dále ,,BKOM“) na základě 
příkazní smlouvy S vlastníkem a zpracovatelských smluv se správci osobních údajů - MP Brno, 
ŘSD n BIS. 

4. Správce osobních údajů zastupuje vždy jeho statutámí orgán, který je povinen pro účely řádné 
správy MKDS stanovit kontaktního pracovníka/příslušníka, který bude zajišťovat součinnost 
S kontaktními pracovníky/příslušníky uživatelů MKDS. Pro tento účel je každý Z uživatelů MKDS 
povinen stanovit kontaktního pracovníka/příslušníka a jeho kontaktní údaje poskytnout MP Brno. 

5. Kontaktním pracovníkem/příslušníkem se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém nebo služebním 
poměru ke Správci osobních údajů nebo uživateli a je v rámci svého přístupového oprávnění 
oprávněna vstupovat do MKDS, do kterého se přihlašuje Svým jedinečným jménem aheslem. 
Platnost hesla je nastavena na 100 dní. Po uplynutí této doby je systémem automaticky vyzvána 
ke změně hesla, bez kterého nebude mít možnost MKDS užívat. 

Čı. 3 
Uživatelé 

Uživateli MKDS jsou následující subjekty: 
1. Městská policie Brno 

_ Policie České republiky, Kraj ské ředitelství policie Jihomoravského kraje 
. Brněnské komunikace a.s. 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

uı.ı>.L»›ı\›
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Dopravní podnik města Brna, a.S. 
KORDIS JMK, a. S. 
Správa hřbitovů města Brna 
Bezpečnostní informační Služba 

Čı. 4 
Dohledová a uživatelská pracoviště 

Městská policie Brno 
Centrální dohledové pracoviště (CDP) 
Městské operační Středisko (MOS) 
Dalšívpracoviště dle potřeb MP Bmo 

Policie Ceské republiky, Kraj ské ředitelství policie Jihomoravského kraje 
Brněnské komunikace a.s. 

Centrální technický dispečink (CTD) pro tunely, křižovatky a statickou dopravu 
Dopravně inženýrský úsek pro řízení světelných signalizačních zařízení (SSZ) a průzkumy 
dopravy 
Dispečink SSZ 
Dispečink zimní a letní údržby vozovek 
Technická Správa MKDS 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 

Zdravotnická záchramiá služba Jihomoravského kraje 
Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) 

Dopravní podnik města Brna, a.S. 
Dispečink 

KORDIS JMK, a. S. 
- Centrální dispečink IDS JMK 
Správa hřbitovů města Brna 
Bezpečnostní informační služba 

Čı. 5 
Přístupová práva uživatelů 

Městská policie Brno 
Live Viewer - živé sledování Situace prostřednictvím všech Subsystémů 
Archive Player - přístup do záznamů Z kamerového systéınu v režimu prohlížení neomezeně a 
op1`ávnění exportů záznamů MKDS 

Policie České republiky 
Live Viewer ~ živé sledování Situace prostřednictvím všech Subsystémů 
Archive Player - přístup do záznamů Z kamerového Systému V režimu prohlížení neomezeně a 
oprávnění exportů záznamů MKDS 

Brněnské komunikace a.s. 
Live Viewer - živé Sledování situace prostřednictvím všech Subsystémů, mimo tzv. 
„bezpečnostních“ kamer, které nejsou určeny pro veřejnou dopravu 
Archive Player - přístup do záznamů kamer tunelů V režimu prohlížení neomezeně, oprávnění 
exportů záznamů z kamer tunelů a oprávnění exporďı pro statistické dopravní průzkumy z kamer 
na křižovatkách pro oprávněné pracovníky 

Hasičský Záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Live Viewer ~ živé sledování situace prostřednictvím všech Subsystémů 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
- Live Viewer - živé sledování situace prostřednictvím všech Subsystémů 
Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Live Viewer - živé sledování situace prostřednictvím všech Subsystémů, mimo tzv. 
„bezpečnostních“ kamer a kamer snímajících parkoviště, které nejsou určeny pro veřejnou 
dopravu 

KORDIS JMK, a. S.



- Live Viewer - živé sledování situace prostřednictvím všech Subsystémů, mimo tzv. 

„bezpečnostních“ kamer a kamer snímajících parkoviště, které nejsou určeny pro veřejnou 
dopravu 

8. Správa hřbitovů města Brna 
- Live Viewer - živé sledování situace kamerami umístěnými na hřbitovech 

9. Bezpečnostní informační služba 
- Live Viewer - živé sledování situace prostřednictvím všech subsystémů 
- Archive Player - přístup do záznamů Z kamerového systému V režimu prohlížení neomezeně a 

export záznamů z kamer určených výhradně pro BIS 

Konkrétní tzv. „bezpečnostní“ kamery, které nejsou určeny pro veřejnou dopravu, jsou stanoveny na 
základě vyhodnocení MP Brno. 
Do kamerového Systému může být implementován inteligentní software sloužící pro statistické účely, 
případně inteligentní software pro detekci nestandardních situací. 

Cl. 6 
Zajišťování dohledové činnosti 

l. Centrální dispečerské pracoviště MP Brno (CDP) má Z hlediska používání MKDS prioritu č. 1 

(vyjma kamerového systéinu tunelů a kamer BIS). Pokud některý Z uživatelů potřebuje pro plnění 
Svých úkolů využívat po dobu delší než 10 minut konkrétní kameru, na niž má oprávnění, požádá 
telefonicky CDP o uvolnění této kamery na požadovanou dobu pro splnění daného úkolu. 
Současně CDP eviduje hlášení O závadách od všech uživatelů a předává je servisním pracovníkům 
BKOM. Veškeré zprávy uživatelům např. O prováděné údržbě systéınu se uskutečňují 
prostřednictvím CDP. Kontaktní telefomií číslo: 543 424 439 

2. Dohledová činnost nad provozem v tunelech je zajišťována nepřetržitě pracovištěm Centrálního 
technického dispečinku BKOM (CTD), které má při dohledové čimiosti kamerami tunelů prioritu 
č. 1, tzn. má při využívání kamer tunelů přednost. Pokud některý z uživatelů potřebuje pro plnění 
svých úkolů využívat po dobu delší než 10 minut konkrétní kameru, na niž má oprávnění, požádá 
telefonicky CTD o uvolnění této kamery na požadovanou dobu pro splnění daného úkolu. Výjimku 
tvoří též speciální činnosti pro jiné bezpečnostní Složky nebo činnost řízení dopravy PČR a 
statistické činnosti dopravně inženýrského úseku. Kontaktní telefonní číslo: 543 424 421 

3. Oprávnění pracovníci uživatelů se do Systéınu přihlašují svým jedinečným jménem aheslem. 
Platnost hesla je nastavena na 100 dní. Po uplynutí této doby je systémem automaticky vyzvána 
ke zıněně hesla, bez kterého nebude mít možnost MKDS užívat. 

4. Pro centrální dohledová pracoviště, dispečinky a řídící střediska jednotlivých uživatelů, S ohledem 
na nutnost operativního řízení, se připouští jeden uživatelský účet pro všechny pracovníky 
zařazené do jedné směny na konkrétním pracovišti. V takovém případě je povinností příslušného 
uživatele přidělit rozdílné uživatelské účty jednotlivým směnám a Současně vést aktuální Seznam 
těchto pracovníků zařazených do Sıněn. 

5. Oprávněným pracovníkem se rozumí osoba, která je v zaıněstnaneckém nebo služebním poměru 
k uživateli a je zařazena na dohledovém pracovišti, nebo se jedná O zaměstnance smluvní firmy 
zajišťující technický dozor nad funkčností MKDS. 

6. Všechny osoby, které disponují přístupovým oprávněním ke vstupu do MKDS, jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech a údajích, se kterými se seznámily V souvislosti S 

MKDS. Příslušný uživatel je povinen je písemně zavázat k této mlčenlivosti o osobních údajích a 
poučit je o přijatých opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost k mlčenlivosti trvá i po skončení 
svého pracovního či služebního poměru u uživatele, platnosti smlouvy či výkonu funkce. 

7. Každý z uživatelů je povinen zpracovat vlastní závazná pravidla, jimiž stanoví vnitřní technická a 
oı`ganizační opatření k zajištění zpracování a ochrany osobních údajů v souladu S Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů (GDPR) při užívání MKDS. 

8. Je zakázáno svévolné sledování míst, kde by mohlo dojít k narušení souk1`omí občanů, jako např. 
sledování oken okolních budov, apod. Využívání MKDS je možné pouze pro plnění úkolů, které 
jsou dány příslušnými právními normami a předpisy v rámci působnosti konkrétního uživatele.

l 

V 

0 

l

A

l

š

i



Je zakázáno Snímání obrazovek monitorů sledujících záběry ZMKDS prostřednictvím jiných 
programů, mobilními telefony, jinými záznamovými zařízeními apod. 

. Vpřípadě zjištění podezření na bezpečnostní incident, např. pokusem o průnik do Systému, neoprávněným kopírováním zpřístupněných osobních údajů, jejich únikem nebo zveřejněním, 
ztrátou důvěrnosti přístupových údajů apod., je uživatel MKDS povinen přijmout relevantní 
opatření k eliminaci bezpečnostního incidentu a neprodleně informovat O incidentu i případných 
přijatých opatřeních CDP MP Brno. 

ČI. 7 
Nakládání se záznamy 

Záznamy Z kamerového systému mají charakter osobních údajů, proto S nimi musí být nakládáno V souladu S Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob V 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), Trestněprávní 
směrnicí EU 2016/680, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem o obecní policii, dalšími právními předpisy, a v souladu S ISMS 
(Information Security Management System), zavedeným jak u MP Brno, tak ve společnosti BKOM, 
dle normy CSN ISO/IEC 270012014, který mají obě organizace certifikován britskou královskou 
společností Lloyd”s Register EMEA. 
Záznamy z MKDS jsou určeny pouze pro účely uvedené v Čl. 1 tohoto provozního řádu a je 
zakázáno jakékoliv zpřístupnění pro neoprávněné osoby. 
Záznamy Z kamerového systému jsou pořizovány výhradně systérnem Genetec Security Center a 
jsou ukládány na příslušném datovém úložišti. Jakékoliv jiné pořizování záznamů z MKDS je přísně 
zakázáno. 
Exporty záznaınů Z MKDS (S výjimkou kamerového systéınu tunelů, kamer“ BIS a dopravní 
statistiky) jsou ve smyslu ustanovení §24a odst. 2 zákona O obecní policii oprávněni poskytovat 
orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to potřebné k plnění jejich úkolů, pouze určení 
pracovníci MP Brno, a to na základě žádosti zaslané datovou schránkou nebo schválené písemné 
žádosti, která rnusí být evidována a následně pak uložena u vedoucího MOS MP Bmo. Žádost musí 
krorně specifikace kamery, data a času, ke kterému je záznam vyžadován, obsahovat i informace o 
věci, ke které je záznarn Z MKDS požadován včetně příslušného č. j. a čísla mobilního telefonu 
žadatele. Záznamy se poskytují na zabezpečená úložiště příslušných orgánů nebo výjimečně na 
přenosná zařízení. Orgán, kterému byly exporty záznarnů poskytnuty, se stává, ve smyslu odst. 7) čl. 
4 GDPR, správcem poskytnutých osobních údajů. 
Policie ČR je, na základě uzavřené dohody (V souladu s koordinační dohodou) mezi MP Brno a 
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, oprávněna provádět exporty záznarnů 
z MKDS, kterých se stává, ve smyslu odst. 7) čl. 4 GDPR, po provedení exportu správcem. MP 
Brno uchovává auditní záznamy o provedených exportech Policií ČR po dobu 3 měsíců. 

Cl. 8 
Rozšíření O další kamerové body, klientské Stanice a Oprávnění 

Rozšíření MKDS (ınimo kamerový Systém tunelů a kamery BIS) o další karnerové body je možné 
realizovat pouze S výslovným souhlasem MP Brno, na základě písemné žádosti žadatele, adresované 
řediteli MP Brno, s výjirnkou kamer zařazených do Systému městské dopravní telematiky (u 
dopravních staveb a zařízení). Žádost rnusí obsahovat: 
- účel rozšíření (např. dohled nad dodržováním veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a 

plynulostí dopravy apod.), přesné umístění kamerového bodu (včetně jeho zákresu na mapovém 
podkladu), popis sledovaného prostoru a případně i studii požadovaného rozšíření MKDS. 

Stejně tak je vyžadován výslovný souhlas MP Brno i v případě žádosti o rozšíření počtu klientských 
stanic některým Z uživatelů MKDS nebo zřízení klientské Stanice nového subjektu. Žádost musí 
obsahovat: 
- účel nové klientské stanice, umístění nové klientské stanice, Seznam rolí/funkcí oprávněných 

pracovníků k přístupu do MKDS a způsob užívání (včetně požadovaných přístupových práv). 
Kontaktní pracovník uživatele je odpovědný za vedení aktuálního Seznamu oprávněných pracovníků 
k přístupu do MKDS a na základě výzvy správce osobních údajů je povinen jej předložit.





PŘÍLOHA PROVOZNÍHO ŘÁDU MKDS 

Technické požadavky pro připojení klientské stanice a dalších kamerových bodů 
k MKDS 

Technické parametry pro připojení do systému MKDS užívající systém Genetec Security Center 5.7. 
Kamera musí být plně kompatibilní a eeıtifikovaná firmou Genetec - tyto infonnaee lze nalézt na 
webových stránkách jako podporovaný hardware: 
http://www.genetec.com/Solutions/resources/supported-device-liSt 
Při připojování je nutno počítat se zakoupením licence: 
1x pro kameru 
1x pro failover kamery 
lx pro Genetec Advantage (placená podpora a možnost upgrade na nejnovější verze) 
1x device CAL pro systém windows Server standard 
Technické parametrv_(0d roku 2019)_pro IP kamery/_jSou: 
Otočná kamera (bezpečnostní a křižovatky) 
- minimálně full HD (1080 p) 
- kódování H264 profily main a high 
- kódování H265 
- miniınálně 30x ZOOM 
- snímací čip max. 1/2,8“ 
- citlivost pro den 0,1 lux při 30 IRE F 1.6 
- citlivost pro noc 0,008 lux při 30 IRE F 1.6 
- slot pro paměťovou kartu S lokálním záznamem v případě výpadku konektivity 
- možnost instalace analytických softwarových aplikací třetích stran přímo v kameře, např. počítání 
objektů, detekce pohybu, stojící vozidlo, čtení RZ 

- podpora vícenásobného video Streamingu (minimum 2x 1080 p, 30 fps současný stream) 
Otočná kamera (nižší verze - menší snímané území) 
- je třeba konzultovat se správceın systému použitelnost kamery pro danou lokalitu 
- minimálně HD (720 p) 
- kódování H264 (Od roku 2020 H265) 
- minimálně 30x ZOOM 
- sníınací čip max. 1/2,8“ 
- citlivost pro den 0,1 lux při 30 IRE F 1.6 
- citlivost pro noc 0,008 lux při 30 IRE F 1.6 
- Slot pro paměťovou kartu S lokálníın záznamem V případě výpadku konektivity 
- možnost instalace analytických softwarových aplikací třetích stran přímo v kameře, např. počítání 
objektů, detekce pohybu, stojící vozidlo, čtení RZ 

- podpora vícenásobného video Streamingu (minimum 2x 720 p, 30 fps současný stream) 
Fixní kamera - křižovatky a tunelové Stavby S nízkou úrovní osvětlení 
- minimálně full HD (rozlišení 1920x1080) 
- varifokální objektiv S IR korekci, Světelnost 1.5 a nižší 
- snímací čip max. 1/2“ 
- Snímací rychlost min. 100 snímků za sekundu 
- citlivost pro den 0,05 lux při 50 IRE F 1.5 (pro 1080 p při 25 sníıncích za sekundu) 
- citlivost pro noc 0,01 lux při 50 IRE F 1.5 (pro 1080 p při 25 snímcích za sekundu) 
- možnost připojení na otočnou hlavici (PTZ) 
- slot pro paměťovou kartu S lokálním záznamem v případě výpadku konektivity 
- možnost instalace analytických softwarových aplikací třetích stran přímo v kameře, 
např. počítání objektů, detekce pohybu, stojící vozidlo, čtení RZ. 

- podpora vícenásobného video Streamingu (minimum 2x 1080 p, 30 fps Současný stream)
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V případě vyššího rozlišení než full HD (1920x1080) bude k hodnocení citlivosti kamery přistupováno 
individuálně po kamerových zkouškách použitelnosti obrazu pı`o daný účel připojení kamer k MKDS. 
Fixní kamera pro Ostatní aplikace 
- minimálně full HD (rozlišení 1920x1080) 
- varifokální objektiv S IR korekci 
- snímací čip max. 1/2,8“ 
- citlivost pro den 0,07 lux při 50 IRE F 1.2 
- citlivost pro noc 0,01 lux při 50 IRE F 1.2 
- slot pro paměťovou kartu S lokálním záznamem v případě výpadku konektivity 
- možnost instalace analytických softwarových aplikací třetích stran přímo v kameře, např. počítání 
objektů, detekce pohybu, stojící vozidlo, čtení RZ. 

- podpora vícenásobného video Streamingu (minimum 2x 1080 p, 30 fps současný stream) 
V případě vyššího rozlišení než full HD (1920x1080) bude k hodnocení citlivosti kamery přistupováno 
individuálně po kamerových zkouškách použitelnosti obrazu pro daný účel připojení kamer k MKDS. 
Diskové pole 
Jako úložiště slouží robustní diskové pole výrobce NEXSAN osazeno disky O kapacitě 6TB S rozhraním 
NL-SAS. Pro připojení jedné kamery je třeba kapacity 3TB - na každé dvě kamery S rozlišením 
1920x1080 V kódování H264 je třeba počítat S jedním 6TB diskem. 
K rozšíření kapacity bude použito výhradně disků certifikovaných a dodaných výrobcem diskového pole, 
a zamezí se tak případné nekompatibilitě, a tím pádem problémům, které by měly dopad na fungování 
úložiště. 
Pokud jsou v diskovém poli ještě volné sloty lze doplnit pouze disky, pak se dokupují pouze disky V 
následujících bundlech: 
E48V(T) / E48XV 8x6TB 7.2 K Drives P/N: DP48V-48 N/6 
E48V(T) / E48XV l6x6TB 7.2 K Drives P/N: DP48V-96 N/6 
Pokud je nabízená konfigurace plná, musí se doplnit disky + expanzní police. K dispozici jsou následující 
bundle: 
E48XV l6x6TB 7 .2 K P/N: E48XVR96N/6 
E48XV 32x6TB 7 .2 K P/N: E48XVR192N/6 
Parametry klientské Stanice 
Doporučené konfigurace klientské Stanice firmou Genetec pro Security Center 5.7 jsou: 

0 Intel CoreTM2 X6800 na 2,93 GHZ 
0 2 GB RAM nebo vyšší 
0 80 GB disk pro Systém a Security Center aplikace 

Minimum 0 256 MB PCI Express X16 video karta 
0 1280 X 1024 nebo vyssí rozlišení 
0 100/1000 Mbps Ethernet Síťová karta 
0 4tá Generace Intel CoreTM I7-4770 nebo vyšší 
0 8 GB RAM a více 

64bit operační systém Windows 
Doporučeno 0 120 GB Solid State Drive pro OS and Security Center aplikace 

0 Gigabit Ethemet síťová karta 
0 NVIDIA QUADRO K620 2 GB video karta 

“ 0 4tá Generace Intel CoreTM I7-4770 nebo vyšší 
0 16 GB RAM a více 

Vysoký výkon 0 240 GB Solid State Drive pro OS and Security Center aplikace 
0 Gigabit Ethernet Síťová karta 
0 NVIDIA* GeForce GTX 1060 6 GB video karta 

Poznámka: 
0 Doporučené minimum jsou 2 GB video RAM na grafické kartě
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° Grafická karta S čipsetem NVIDIA l060,l070,1080 S 6 GB paměti (a více) dovede dekódovat H265 HEVC video ' NVIDIA® SLITM není podporováııo 

° 2x Intel Xeon TM Xeon 4114 nebo vyšší 
' 32 GB RAM 
° 256 GB Solid State Drive karta na PCI express 
° Gigabit Ethemet Síťová karta 
' NVIDIA* GeForce GTX 1060 6 GB video karta na každé 2 monitory 
' 32“ 4K IPS monitor 

Ověřená konfigurace Z reálného nasazení: 

, 1 ...n . ‹. _.. _ v T\ıín.„:....,(1._.' .--xrz 1-,... 1 

ıvıınımum 14 6 2 1 0 
Doporučenoz 60 47 23 1 1 6 
Vysoký výkon2*3 78 58 50 26 8 
1 Toto je odhad, protože různí výrobci kamer mají rozdílné datové toky při stejném rozlišení a fps. Výkon dekódování videa se 

liší u různých výrobců kamer. 
2 Se Zapnutou hardwarovou akcelerací. 
3 Při použití jedné video karty NVIDIA GeForce GTX 1060 S 6 GB RAM. 
Na klientských stanicích může být instalován výhradně SW nezbytný pro chod a zobrazení dat Z MKDS. 
Instalace jakéhokoliv jiného SW, který není nezbytně nutný pro vlastní činnost MKDS, je možné jen na 
základě písemného souhlasu správce Systému MKDS BKOM a.s., za předpokladu, že tento SW neohrozí 
bezpečnost systému a dat. 
Předávání dat Z klientských stanic dalším stranám a aplikacím je nepřípustné. Klientské Stanice slouží 
výhradně pro zobrazení dat pouze Z MKDS a nelze je využít pro chod dalších aplikací (např. vysílání 
telemetrických dat do jiných kamerových systémů a zobrazení videodat z jiných kamerových systémů). 
Parametry připojení 
Standardní podmínky pro připojení klientských stanic Systému GSC 5.7 a vyšší: 
1. Klientské stanice se budou připojovat k systému MKDS Standardně prostřednictvím datové sítě 

Ethemet lGbps (standardy l000BASE-LX a IOOOBASE-TX). Klientské stanice budou dle 
uživatelských skupin rozděleny do příslušných Ethernet VLAN (vlastních L2 domén). 

2. Aplikační vrstva klientských stanic (klient GSC 5.7 a vyšší) se bude připojovat ke kameráın výhradně 
prostřednictvím protokolů IPv4/IGMPv2 - skupinového vysílání datových proudů generovaných 
výhradně kamerami nebo enkodéry (u kamer s analogovým Výstupem). 

3. V odůvodněných případech, kdy technicky nelze realizovat připojení klientské stanice prostřednictvím 
sítě Ethernet (L2 vrstva OSI), bude na nezbytně nutnou dobu a na základě schválení správce MKDS, umožněno připojení klientské Stanice prostřednictvím IPv4/UDP jednosměrového připojení přímo 
k serverům systému MKDS - GSC 5.7 a vyšší. 

4. Aplikační vrstva - operační Systém klientských stanic musí být Windows 10 Professional avyšší. 
Klienské Stanice musí být pod plnou doménovou Správou Správce domény MKDS.local. 

5. Z výše uvedených důvodů budou klientské stanice výhradně samostatné počítačové sestavy, které nebudou plnit jiné funkce než běh klientské aplikace systému GSC 5 .7 a vyšší. 
6. V případě připojování klientských stanic třetích stran prostřednictvím vlastní síťové infrastruktury 

založené výhradně na přepínané datové síti (Ethernet - L2 OSI), musí tato plně podporovat funkci IGMP Snooping. V tomto případě však správce MKDS odpovídá za datový přenos pouze do místa 
předání služby (fyzického propojení síťových prvků systému MKDS a síťového prvku třetí strany). 

7. Z důvodu bezpečnosti a ochrany vlastní sítě nebude umožněno třetím stranám, jejichž Síťová zařízení 
nejsou pod plnou správou správce MKDS, připojovat svá Síťová zařízení pomocí protokolu PIM-SM.
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Pro výběrová řízení mohou být definovány další Specifikace a zpřesnění tohoto dokumentu. Tato 
zpřesnění jsou oprávněny definovat Bměnské komunikace a.S., které odpovídají za technické zajištění, 
servis a opravy MKDS. 
V rámci zadávacích podmínek a následného výběrového řízení je nutné zohlednit aktuální varování 
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (https://www.nukib.cZ/).
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Stuchlík Vladislav
Psací stroj
Příloha č. 13
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Odborné vyjádření 
Název a číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/226.3 - SO 804.30/ 1 - Optický kabel DPmB - oblast 
Brno jih 

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu Z 1 172 610,65 Kč na 1 658 987,12 Kč, 
tedy o + 486 376,47 Kč. 

V předložené změně se vyskytuje pět nových položek: 

0 Pol. č. 501 - 751814 - Kabel optický Singlemode přes 72 vláken, navrhovaná jednotková 
cena 1 455,07 Kč/kmvlákno. 

Jednotková cena byla převzata ze Stavby (vážený průměr objektové řady 800). Konzultant nemá 
k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 502 - 75IK15 - Měření útlumu na Skládce 144 vláken, navrhovaná jednotková 
cena 94 645,00 Kč/kus. 

Jednotková cena je doložená nabídkou Subdodavatele S dopočtem režii a zisku. 
Na stavbě se vyskytuje v SO 805.20 stejná položka č. 41 - 75IKl8, jednotková cena 32 700,00 
Kč/kus. Konzultant navrhuje vysvětlit použití ceny subdodávky. 

0 Pol. č. 503 - 75IK25 - Měření útlumu po montáži 144 vláken, navrhovaná jednotková 
cena 94 245,00 Kč/kus. 

Jednotková cena je doložená nabídkou Subdodavatele S dopočtem, režii a zisku. 
Na stavbě se vyskytuje v SO 805.20 stejná položka č. 43 - 75IK28, jednotková cena 39 239,00 
Kč/kus. Konzultant navrhuje vysvětlit použití ceny subdodávky. 

0 Pol. č. 504 - 75IK45 - Měření na třech vlnových délkách po montáži 144 vláken, 
navrhovaná jednotková cena 54 050,00 Kč/kus. 
Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena je doložená nabídkou Subdodavatele 

S dopočtem, režii a zisku. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
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0 Pol. č. 505 - 75IK65 ~ Měření komplexních tří vlnových délek 144 vláken, navrhovaná 
jednotková cena 54 050,00 Kč/kus. 

Jednotková cena je doložená nabídkou Subdodavatele S dopočtem, režií a zisku. 

Na stavbě se vyskytuje V SO 805.20 Stejná položka č. 45 - 75ľK68, jednotková cena 98 100,00 

Kč/kus. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant doporučuje zapracovat výše uvedené připomínky. 

V Brně dne 8. 6. 2022



Příloha č.2 

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

1/1
2/2
1/4

1/5

3/6
3/9

2/12

12/14

1/26Cenová nabídka podzhotovitele (příloha č. 13)

Žádost o řešení připojení technologie kamerového 
dohledu - v návaznosti na který bylo zkapictněno 
optické kabelové vedení (příloha č. 12)

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu/provozního souboru
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)

Rozbor cen položek 75IK45 a 75IK65 (příloha č. 11)

Průvodní list zařazení změny do skupiny
Změnový list (Skupina 3)

Krycí list ZBV

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/226.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Optický kabel DPmB - oblast Brno jih

SO 804.30/1

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 


