
Et tı BA 
Odborné vyjádření 

Název a číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/215.3 - SO 300.1 1.2/2 - Komárovské nábřeží - Domych - 

Kanalizační přípojky 

V předložené změně dochází ke Zvýšení ceny objektu ze 4 069 929,10 Kč na 4 267 530,90 Kč, 
tedy O + 197 601,80 Kč. 

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek Z nabídky. Vyskytují se zde čtyři 
nové položky: 

0 Pol. č. 512 - 837351221RT2 - Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky odbočných včetně dodávky šikmé odbočky DN 200/150 mm, navrhovaná jednotková 
cena 1 070,40 Kč/kus. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (SO 100.40.lB). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 513 - 837371221 - Montáž kameninových tvarovek odbočných S integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 300, navrhovaná jednotková cena 1 259,00 Kč/kus. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (obj ektová řada 300). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 514 - 5971 15730 - odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 
L50cm Spojovací Systém C/F tř.l60/ 160, navrhovaná jednotková cena 2 962,00 Kč/kus. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (objektová řada 300). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 515 - 59713302 - manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 150 průměr 
175-190 š 100mm, navrhovaná jednotková cena 933,00 Kč/l‹uS. 
Položka je materiál, na stavbě se nevyskytuje. Jednotková cena položky byla převzata Z ceníku 
ÚRS 2019/I. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
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Závěr: 

Veškeré přílohy Směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy 
Konzultant nemá Z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Bmě dne 8. Ó. 2022



Příloha č.2 

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

1/1
4/2
1/6
7/7
3/14
1/17
1/18

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky

300.11.2/2

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/215.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)

Průvodní list zařazení změny do skupiny
Změnový list (Skupiny 3)

Krycí list ZBV

Mapa umístění přípojky
Přípojkový list přípojky (příloha č. 11)



Příloha č. 3

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: …………….. 253 22 257

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/215 0,00 197 601,80 197 601,80

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/215.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

5/215.6 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/215.4 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 5/215.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/215.1 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

5/215.3
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky 300.11.2/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

5/215.3 0,00 197 601,80 197 601,80

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/215.2 0,00 0,00



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/215.3 

 
Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.11.2/2 
Název SO/PS: Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizační přípojky 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):  1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:   4 044 919,59 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:  0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:  197 601,80 Kč, 4,89 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka:  1 202 157 682,35 Kč, 100,39 % z Přijaté smluvní částky 
 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 
 
Tato ZBV řeší realizaci kanalizační přípojky k nemovitosti č.p. Svatopetrská 10, která nebyla předpokládána 
zadávací dokumentací stavby. 
 
Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice): 
Změny záporné nejsou vyvolány. 
 
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:   ANO  /  NE                       
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 
 
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.2. 
 
Na žádost majetkového správce kanalizace BVaK byla u nemovitosti Svatopetrská 10 dodatečně realizována 
kanalizační přípojka k uvedené nemovitosti, která neměla být realizována dle zadávací dokumentace. Fyzický 
stav vnitřních kanalizačních rozvodů budovy neodpovídal podkladům, které převzal projektant jako podklad pro 
zpracování projektové dokumentace. Rozdíl PD a skutečného fyzického stavu neumožnil odvod části 
splaškových vod do hlavní kanalizační stoky. Zrealizováním dodatečné přípojky se odtokové poměry 
splaškových vod daly do provozuschopného stavu a zabránilo se případným škodám na majetku soukromých 
osob. 
 
Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.11.2: 
 
Poř. č. 

pol. 
Kód položky Název položky m.j. Množství 

rozdílu 
Rozdíl cen 

celkem v Kč 
Rozdíl cen 
celkem v % 

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 
10 m průměrný přítok do 500 
l/min 

hod 168,000 14 784,00 5,93% 

2 119001401 Dočasné zajištění potrubí 
ocelového nebo litinového DN do 
200 

m 2,240 694,40 4,12% 

5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a 
kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů 

m 2,240 528,64 1,23% 
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7 122202202 Odkopávky a prokopávky 
nezapažené pro silnice objemu do 
1000 m3 v hornině tř. 3 

m3 7,040 823,68 4,72% 

8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení 

m3 5,421 1 745,56 1,76% 

9 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 
m3 

m3 13,848 2 797,30 5,49% 

10 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 

m3 27,696 5 594,59 5,49% 

11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh 
š do 2000 mm v hornině tř. 3 

m3 8,309 340,67 5,49% 

12 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 

m3 4,616 1 287,86 5,49% 

13 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh 
š do 2000 mm v hornině tř. 4 

m3 1,385 78,95 5,49% 

14 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 

m3 11,250 10 068,75 12,63% 

15 151101102 Zřízení příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

m2 119,008 13 685,92 6,08% 

16 151101112 Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 4 m 

m2 119,008 2 737,18 6,08% 

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 
m 

m3 3,231 213,25 5,49% 

18 161101102 Svislé přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 

m3 21,834 1 921,39 5,49% 

19 162201102R Vodorovné přemístění zásypů a 
obsypů na stavbě 

m3 63,495 5 397,07 5,78% 

20 162701102R Vodorovné přemístění materiálu z 
provizorní vozovky na skládku 
nebo meziskládku 

m3 7,040 563,20 4,72% 

21 162701105R Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na skládku 

m3 57,410 8 726,32 6,17% 

22 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 
až 4 přes 100 m3 

m3 63,495 5 143,09 5,78% 

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 64,450 1 224,55 5,97% 
24 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze 

sypaniny na skládce (skládkovné) 
t 91,855 10 104,05 6,17% 

25 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 

m3 56,454 5 814,76 5,95% 

26 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 98,828 17 789,04 6,18% 
27 589811080 recyklát směsný frakce 0/32 t 14,081 844,86 8,98% 
29 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 

se zhutněním 
m2 20,115 462,65 7,04% 

32 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop 
ze štěrkopísku 

m3 1,207 924,56 6,12% 
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33 452111111 Osazení betonových pražců 
otevřený výkop pl do 25000 mm2 

kus 15,000 975,00 6,37% 

34 592237R1 podkladek betonový pod hrdlové 
trouby IZX 12 / 60 

kus 15,000 2 640,00 6,37% 

35 452311131 Podkladní desky z betonu 
prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop 

m3 1,609 5 235,69 6,12% 

36 831312121 Montáž potrubí z trub 
kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop 
sklon do 20 % DN 150 

m 5,950 1 309,00 17,64% 

37 831262191 Příplatek za práce na potrubí z 
trub kameninových s 
integrovaným těsněním sklon nad 
20 % DN do 300 

m 2,130 102,24 6,31% 

38 597106510 trouba kameninová glazovaná 
DN150mm L1,25m spojovací 
systém F 

m 6,039 1 751,31 17,64% 

39 831352121 Montáž potrubí z trub 
kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop 
sklon do 20 % DN 200 

m 14,140 4 355,12 5,17% 

40 597107040 trouba kameninová glazovaná 
pouze uvnitř DN200mm L2,50m 
spojovací systém C Třída 240 

m 14,352 10 807,06 5,17% 

41 831352193 Příplatek k montáži kameninového 
potrubí za napojení dvou dříků 
trub pomocí převlečné manžety 
DN 200 

kus 1,000 2 849,00 5,88% 

42 837312221 Montáž kameninových tvarovek 
jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 150 

kus 4,000 1 764,00 10,53% 

43 597109840 koleno kameninové glazované 
DN150mm 45° spojovací systém F 

kus 3,000 1 125,00 7,78% 

44 837352221 Montáž kameninových tvarovek 
jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 200 

kus 7,000 3 836,00 3,93% 

45 597125140 přechod kameninový glazovaná 
DN150/200mm spojovací systém 
F/F, tř. -/160 

kus 1,000 454,00 5,19% 

46 597109470 koleno kameninové glazované 
DN200mm 15° spojovací systém F 
tř. 240 

kus 2,000 2 376,00 3,92% 

47 597109870 koleno kameninové glazované 
DN200mm 45° spojovací systém F 
tř. 240 

kus 1,000 1 188,00 5,26% 

48 597118530 ucpávka kameninová glazovaná 
DN200mm spojovací systém F, 
tř.160 

kus 1,000 163,00 2,94% 

49 5971334R A kroužky DN 200  kus 1,000 1 596,00 2,63% 
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50 597133030 manžeta převlečná typ 2A DN 200 
průměr 235-250 šířka 100 mm tř. 
160 

kus 1,000 1 494,00 5,88% 

59 877265279 R3 Montáž lapače střešních splavenin 
z litiny DN 150 

kus 2,000 834,00 10,53% 

60 552441020 lapač střešních splavenin - geiger 
DN 150 mm 

kus 2,000 1 952,00 10,53% 

69 8923511R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 
150 nebo 200 

m 17,960 3 053,20 6,57% 

70 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva 
stok betonem prostým tř. C 30/37 
v otevřeném výkopu 

m3 5,604 25 436,56 6,12% 

71 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou 
fólií z PVC 20 cm 

m 17,960 359,20 5,83% 

74 99722181R Poplatek za uložení recyklátu t 14,081 985,67 4,72% 
75 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z 

trub kameninových otevřený 
výkop 

t 1,555 440,07 4,54% 

512 837351221RT2 Montáž kameninových tvarovek 
těsněných pryžovými kroužky 
odbočných včetně dodávky šikmé 
odbočky DN 200/150 mm 

kus 1,000 1 070,40 100,00% 

513 837371221 Montáž kameninových tvarovek 
odbočných s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 300 

kus 1,000 1 259,00 100,00% 

514 597115730 odbočka kameninová glazovaná 
jednoduchá šikmá DN300/200 
L50cm spojovací systém C/F 
tř.160/160 

kus 1,000 2 962,00 100,00% 

515 59713302 manžeta převlečná pro normální 
zatížení typ 2A DN 150 průměr 
175-190 š 100mm 

kus 1,000 933,00 100,00% 

 
 

 
ZPRACOVATEL: 
 
Správce stavby 
Jméno:   Podpis: …
 
SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 
 
Statutární město Brno 
Jméno:  Podpis: …



Příloha č. 7

Paré č.

1

2

3

4-7

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

5/215.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 300.11.2/2Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 
Objednatel:
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Přílohy Změnového listu: Příjemce

Rozpis ocenění změn položek Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.2.

Na žádost majetkového správce kanalizace BVaK byla u nemovitosti Svatopetrská 10 dodatečně realizována kanalizační přípojka k uvedené 
nemovitosti, která neměla být realizována dle zadávací dokumentace. Fyzický stav vnitřních kanalizačních rozvodů budovy neodpovídal podkladům, 
které převzal projektant jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Rozdíl PD a skutečného fyzického stavu neumožnil odvod části 
splaškových vod do hlavní kanalizační stoky. Zrealizováním dodatečné přípojky se odtokové poměry splaškových vod daly do provozuschopného stavu 
a zabránilo se případným škodám na majetku soukromých osob.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV

Supervize

0,00 197 601,80 197 601,80

Projektant (autorský dozor)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele)

Číslo paré:

Zhotovitel



Příloha č. 8

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

4 044 919,59

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -54 348,86 79 358,37 4 069 929,10 25 009,51

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 197 601,80 276 960,17 6,85%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -54 348,86 4 267 530,90 222 611,31 5,50%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor): Správce stavby

Statutární město Brno

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/215.3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.11.2/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 9

č. 300.11.2/2

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v  Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce
1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

průměrný přítok do 500 l/min
hod 2 862,000 2 833,380 3 001,380 168,000 88,00 251 856,00 249 337,44 0,00 14 784,00 264 121,44 14 784,00 5,93%

čerpání 1 týden: 1*7*24
2 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
m 54,880 54,331 56,571 2,240 310,00 17 012,80 16 842,61 0,00 694,40 17 537,01 694,40 4,12%

2*1,12
3 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200
m 2,240 2,217 2,217 0,000 310,00 694,40 687,27 0,00 0,00 687,27 0,00 0,00%

4 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

m 8,960 8,871 8,871 0,000 450,00 4 032,00 3 991,95 0,00 0,00 3 991,95 0,00 0,00%

5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

m 184,120 182,279 184,519 2,240 236,00 43 452,32 43 017,84 0,00 528,64 43 546,48 528,64 1,23%

2*1,12
6 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 

volně ložených kabelů
m 6,720 6,653 6,653 0,000 276,00 1 854,72 1 836,23 0,00 0,00 1 836,23 0,00 0,00%

7 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 150,709 149,203 156,243 7,040 117,00 17 632,95 17 456,75 0,00 823,68 18 280,43 823,68 4,72%

odkop: 17,96*0,35*1,12
8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
m3 310,873 307,765 313,186 5,421 322,00 100 101,11 99 100,33 0,00 1 745,56 100 845,89 1 745,56 1,76%

(2,24+2,24)*1,1*1,1
9 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 5000 m3
m3 254,937 252,387 266,235 13,848 202,00 51 497,27 50 982,17 0,00 2 797,30 53 779,47 2 797,30 5,49%

17,96*(2,43+2,86)/2*1,12 = 53,200
odpočet odkopu: -7,040
součet vykop_r = 46,16 m3
vykop_r*0,3

10 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

m3 509,875 504,777 532,473 27,696 202,00 102 994,75 101 964,95 0,00 5 594,59 107 559,55 5 594,59 5,49%

vykop_r*0,6
11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
m3 152,962 151,433 159,742 8,309 41,00 6 271,44 6 208,75 0,00 340,67 6 549,42 340,67 5,49%

vykop_r*0,6*0,3
12 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 5000 m3
m3 84,979 84,130 88,746 4,616 279,00 23 709,14 23 472,27 0,00 1 287,86 24 760,13 1 287,86 5,49%

vykop_r*0,1
13 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
m3 25,494 25,239 26,624 1,385 57,00 1 453,16 1 438,62 0,00 78,95 1 517,57 78,95 5,49%

vykop_r*0,1*0,3
14 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
m3 90,000 89,100 100,350 11,250 895,00 80 550,00 79 744,50 0,00 10 068,75 89 813,25 10 068,75 12,63%

vyhledávací sondy: 2,5*1,5*3
vykop_s

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/215.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 300.11.2/2 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizční přípojky
Číslo a název rozpočtu: 11.2 Komárovské nábřeží od ŠD07 - Dornych - Kanalizační přípojky Skupina Změn: 3
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Příloha č. 9

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v  Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 1 978,220 1 958,438 2 077,446 119,008 115,00 227 495,30 225 220,37 0,00 13 685,92 238 906,29 13 685,92 6,08%

vyhledávací sondy: 2*(2,5+1,5)*3*1
výkop rýhy: 2*17,96*(2,43+2,86)/2

16 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

m2 1 978,220 1 958,438 2 077,446 119,008 23,00 45 499,06 45 044,07 0,00 2 737,18 47 781,26 2 737,18 6,08%

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 59,485 58,891 62,122 3,231 66,00 3 926,01 3 886,81 0,00 213,25 4 100,05 213,25 5,49%

vykop_r*0,14*0,5
18 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 401,951 397,931 419,765 21,834 88,00 35 371,69 35 017,93 0,00 1 921,39 36 939,32 1 921,39 5,49%

vykop_r*0,86*0,55
19 162201102R Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na 

stavbě
m3 1 109,256 1 098,163 1 161,658 63,495 85,00 94 286,76 93 343,86 0,00 5 397,07 98 740,93 5 397,07 5,78%

zásyp+odkop
20 162701102R Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 

vozovky na skládku nebo meziskládku
m3 150,709 149,203 156,243 7,040 80,00 12 056,72 11 936,24 0,00 563,20 12 499,44 563,20 4,72%

odkop
21 162701105R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 na skládku
m3 939,791 930,392 987,802 57,410 152,00 142 848,23 141 419,58 0,00 8 726,32 150 145,90 8 726,32 6,17%

vykop_r+vykop_s
22 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
m3 1 109,256 1 098,163 1 161,658 63,495 81,00 89 849,74 88 951,20 0,00 5 143,09 94 094,30 5 143,09 5,78%

zásyp+odkop
23 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 090,500 1 079,595 1 144,045 64,450 19,00 20 719,50 20 512,31 0,00 1 224,55 21 736,86 1 224,55 5,97%

vykop_r+odkop+vykop_s
24 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 1 503,666 1 488,629 1 580,484 91,855 110,00 165 403,26 163 749,19 0,00 10 104,05 173 853,24 10 104,05 6,17%

(vykop_r+vykop_s)*1,6
25 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 958,547 948,961 1 005,415 56,454 103,00 98 730,34 97 742,98 0,00 5 814,76 103 557,75 5 814,76 5,95%

vykop_r+odkop+vykop_s: 64,450 m3
odpočet: -17,96*0,4452 m3

26 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 1 615,676 1 599,519 1 698,347 98,828 180,00 290 821,68 287 913,42 0,00 17 789,04 305 702,46 17 789,04 6,18%
(zásyp-odkop)*2

27 589811080 recyklát směsný frakce 0/32 t 158,336 156,753 170,834 14,081 60,00 9 500,16 9 405,18 0,00 844,86 10 250,04 844,86 8,98%
odkop*2

28 589811000 recyklát směsný frakce 0/16 t 143,082 141,652 141,652 0,000 49,00 7 011,02 6 940,95 0,00 0,00 6 940,95 0,00 0,00%
29 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 288,602 285,716 305,831 20,115 23,00 6 637,85 6 571,47 0,00 462,65 7 034,11 462,65 7,04%

17,96*1,12
1 Zemní práce 1 953 269,38 1 933 737,24 0,00 113 371,74 2 047 108,99 113 371,74 5,86%

2 Zakládání
30 242111111R Osazení pláště kopané studny z betonových 

skruží celokruhových DN 0,6 m
m 4,000 3,960 3,960 0,000 2 247,00 8 988,00 8 898,12 0,00 0,00 8 898,12 0,00 0,00%

31 592257910 skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 
cm

kus 4,000 3,960 3,960 0,000 732,00 2 928,00 2 898,72 0,00 0,00 2 898,72 0,00 0,00%
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Příloha č. 9

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v  Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Zakládání 11 916,00 11 796,84 0,00 0,00 11 796,84 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce
32 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,917 19,717 20,924 1,207 766,00 15 256,42 15 103,22 0,00 924,56 16 027,78 924,56 6,12%

17,96*1,12*0,06
33 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl 

do 25000 mm2
kus 238,000 235,620 250,620 15,000 65,00 15 470,00 15 315,30 0,00 975,00 16 290,30 975,00 6,37%

17,96/2,5*2=14,368 ks
zaokrouhleně 15 ks

34 592237R1 podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 
60

kus 238,000 235,620 250,620 15,000 176,00 41 888,00 41 469,12 0,00 2 640,00 44 109,12 2 640,00 6,37%

35 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 26,557 26,291 27,900 1,609 3 254,00 86 416,48 85 550,91 0,00 5 235,69 90 786,60 5 235,69 6,12%

17,96*1,12*0,08
4 Vodorovné konstrukce 159 030,90 157 438,55 0,00 9 775,25 167 213,80 9 775,25 6,21%

8 Trubní vedení
36 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 150

m 33,730 33,730 39,680 5,950 220,00 7 420,60 7 420,60 0,00 1 309,00 8 729,60 1 309,00 17,64%

svislá část: 2,13 m + přípojka DN 150: 3,82 m
37 831262191 Příplatek za práce na potrubí z trub 

kameninových s integrovaným těsněním sklon 
nad 20 % DN do 300

m 33,730 33,730 35,860 2,130 48,00 1 619,04 1 619,04 0,00 102,24 1 721,28 102,24 6,31%

DS - svislá trouba: 2,13 m
38 597106510 trouba kameninová glazovaná DN150mm 

L1,25m spojovací systém F
m 34,236 34,236 40,275 6,039 290,00 9 928,44 9 928,44 0,00 1 751,31 11 679,75 1 751,31 17,64%

5,95*1,015
39 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 200

m 296,390 273,370 287,510 14,140 308,00 91 288,12 84 197,96 0,00 4 355,12 88 553,08 4 355,12 5,17%

10,15 m + 3,99 m
40 597107040 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 

DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240
m 300,836 277,471 291,823 14,352 753,00 226 529,51 208 935,66 0,00 10 807,06 219 742,72 10 807,06 5,17%

14,14*1,015
41 831352193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za 

napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 200

kus 17,000 17,000 18,000 1,000 2 849,00 48 433,00 48 433,00 0,00 2 849,00 51 282,00 2 849,00 5,88%

42 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

kus 38,000 38,000 42,000 4,000 441,00 16 758,00 16 758,00 0,00 1 764,00 18 522,00 1 764,00 10,53%

3x koleno
1x převlečná manžeta

43 597109840 koleno kameninové glazované DN150mm 45° 
spojovací systém F

kus 38,570 38,570 41,570 3,000 375,00 14 463,75 14 463,75 0,00 1 125,00 15 588,75 1 125,00 7,78%
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Příloha č. 9

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v  
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v  Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

44 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

kus 178,000 178,000 185,000 7,000 548,00 97 544,00 97 544,00 0,00 3 836,00 101 380,00 3 836,00 3,93%

45 597125140 přechod kameninový glazovaná DN150/200mm 
spojovací systém F/F, tř. -/160

kus 19,285 19,285 20,285 1,000 454,00 8 755,39 8 755,39 0,00 454,00 9 209,39 454,00 5,19%

46 597109470 koleno kameninové glazované DN200mm 15° 
spojovací systém F tř. 240

kus 51,000 51,000 53,000 2,000 1 188,00 60 588,00 60 588,00 0,00 2 376,00 62 964,00 2 376,00 3,92%

47 597109870 koleno kameninové glazované DN200mm 45° 
spojovací systém F tř. 240

kus 19,000 19,000 20,000 1,000 1 188,00 22 572,00 22 572,00 0,00 1 188,00 23 760,00 1 188,00 5,26%

48 597118530 ucpávka kameninová glazovaná DN200mm 
spojovací systém F, tř.160

kus 34,000 34,000 35,000 1,000 163,00 5 542,00 5 542,00 0,00 163,00 5 705,00 163,00 2,94%

49 5971334R A kroužky DN 200 kus 38,000 38,000 39,000 1,000 1 596,00 60 648,00 60 648,00 0,00 1 596,00 62 244,00 1 596,00 2,63%
50 597133030 manžeta převlečná typ 2A DN 200 průměr 235-

250 šířka 100 mm tř. 160
kus 17,000 17,000 18,000 1,000 1 494,00 25 398,00 25 398,00 0,00 1 494,00 26 892,00 1 494,00 5,88%

51 852312121 Montáž potrubí z trub litinových tlakových 
přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 
150

kus 19,000 19,000 19,000 0,000 2 635,00 50 065,00 50 065,00 0,00 0,00 50 065,00 0,00 0,00%

52 552522550 trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16 TT L=1,0 
m

kus 19,000 19,000 19,000 0,000 1 911,00 36 309,00 36 309,00 0,00 0,00 36 309,00 0,00 0,00%

53 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 200

m 31,500 31,500 31,500 0,000 104,00 3 276,00 3 276,00 0,00 0,00 3 276,00 0,00 0,00%

54 286112450 trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X2M 
SN4KOEX,PVC

kus 5,115 5,115 5,115 0,000 297,00 1 519,16 1 519,16 0,00 0,00 1 519,16 0,00 0,00%

55 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 250

m 98,500 98,500 98,500 0,000 113,00 11 130,50 11 130,50 0,00 0,00 11 130,50 0,00 0,00%

56 286112490 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X2M 
SN4KOEX,PVC

kus 16,253 16,253 16,253 0,000 584,00 9 491,75 9 491,75 0,00 0,00 9 491,75 0,00 0,00%

57 8719991-R1 Navrtávka DN 200 do sklolaminátové trouby kus 38,000 38,000 38,000 0,000 2 425,00 92 150,00 92 150,00 0,00 0,00 92 150,00 0,00 0,00%
58 8719992-R2 Montáž a dodávka nalepovací odbočné tvarovky 

DN 200 mm
kus 38,000 38,000 38,000 0,000 11 380,00 432 440,00 432 440,00 0,00 0,00 432 440,00 0,00 0,00%

59 877265279 R3 Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 
150

kus 19,000 19,000 21,000 2,000 417,00 7 923,00 7 923,00 0,00 834,00 8 757,00 834,00 10,53%

60 552441020 lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm kus 19,000 19,000 21,000 2,000 976,00 18 544,00 18 544,00 0,00 1 952,00 20 496,00 1 952,00 10,53%

61 877350310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 200

kus 12,000 12,000 12,000 0,000 192,00 2 304,00 2 304,00 0,00 0,00 2 304,00 0,00 0,00%

62 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 3,960 3,960 3,960 0,000 143,00 566,28 566,28 0,00 0,00 566,28 0,00 0,00%
63 877350320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 200
kus 12,000 12,000 12,000 0,000 307,00 3 684,00 3 684,00 0,00 0,00 3 684,00 0,00 0,00%

64 286113960 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
200/200/45°

kus 3,960 3,960 3,960 0,000 210,00 831,60 831,60 0,00 0,00 831,60 0,00 0,00%

65 877360310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 250

kus 11,000 11,000 11,000 0,000 213,00 2 343,00 2 343,00 0,00 0,00 2 343,00 0,00 0,00%

66 286113710 koleno kanalizace plastové KGB 250x45° kus 3,630 3,630 3,630 0,000 329,00 1 194,27 1 194,27 0,00 0,00 1 194,27 0,00 0,00%
67 877360320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 250
kus 11,000 11,000 11,000 0,000 350,00 3 850,00 3 850,00 0,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00%
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68 286114000 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-
250/200/45°

kus 3,630 3,630 3,630 0,000 579,00 2 101,77 2 101,77 0,00 0,00 2 101,77 0,00 0,00%

69 8923511R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 150 nebo 200 m 296,390 273,370 291,330 17,960 170,00 50 386,30 46 472,90 0,00 3 053,20 49 526,10 3 053,20 6,57%

70 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

m3 92,474 91,549 97,153 5,604 4 539,00 419 739,49 415 540,91 0,00 25 436,56 440 977,47 25 436,56 6,12%

17,96*0,312
71 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 

cm
m 296,390 308,030 325,990 17,960 20,00 5 927,80 6 160,60 0,00 359,20 6 519,80 359,20 5,83%

72 89999-R1 Demontáž obtokového potrubí DN 200 včetně 
tvarovek k dalšímu použití

m 31,500 31,500 31,500 0,000 113,00 3 559,50 3 559,50 0,00 0,00 3 559,50 0,00 0,00%

73 89999-R2 Demontáž obtokového potrubí DN 250 včetně 
tvarovek k dalšímu použití

m 73,500 73,500 73,500 0,000 147,00 10 804,50 10 804,50 0,00 0,00 10 804,50 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 1 867 628,77 1 835 065,58 0,00 66 804,68 1 901 870,27 66 804,68 3,64%

997 Přesun sutě
74 99722181R Poplatek za uložení recyklátu t 301,418 298,403 312,484 14,081 70,00 21 099,26 20 888,21 0,00 985,67 21 873,88 985,67 4,72%

odkop*2
997 Přesun sutě 21 099,26 20 888,21 0,00 985,67 21 873,88 985,67 4,72%

998 Přesun hmot
75 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

kameninových otevřený výkop
t 34,611 34,264 35,819 1,555 283,00 9 794,91 9 696,71 0,00 440,07 10 136,78 440,07 4,54%

998 Přesun hmot 9 794,91 9 696,71 0,00 440,07 10 136,78 440,07 4,54%

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
76 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 19,000 19,000 19,000 0,000 302,00 5 738,00 5 738,00 0,00 0,00 5 738,00 0,00 0,00%

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 738,00 5 738,00 0,00 0,00 5 738,00 0,00 0,00%

764 Konstrukce klempířské
77 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající 

délky spoje do 0,5 m
kus 19,000 19,000 19,000 0,000 298,00 5 662,00 5 662,00 0,00 0,00 5 662,00 0,00 0,00%

78 764004861 Demontáž svodu do suti m 19,000 19,000 19,000 0,000 71,00 1 349,00 1 349,00 0,00 0,00 1 349,00 0,00 0,00%
79 764518422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

Pz plechu průměru 100 mm
m 19,000 19,000 19,000 0,000 493,00 9 367,00 9 367,00 0,00 0,00 9 367,00 0,00 0,00%

80 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m

t 0,054 0,054 0,054 0,000 1 192,00 64,37 64,37 0,00 0,00 64,37 0,00 0,00%

764 Konstrukce klempířské 16 442,37 16 442,37 0,00 0,00 16 442,37 0,00 0,00%

VRN3 Zařízení staveniště
81 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1,000 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VRN7 Provozní vlivy
82 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1,000 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VRN7 Provozní vlivy   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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999 Nové položky
501 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 250

m 0,000 26,520 26,520 0,000 233,50 0,00 6 192,42 0,00 0,00 6 192,42 0,00 100,00%

502 59710705 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 
250mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

m 0,000 26,918 26,918 0,000 837,00 0,00 22 530,37 0,00 0,00 22 530,37 0,00 100,00%

503 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 300

m 0,000 8,140 8,140 0,000 614,00 0,00 4 997,96 0,00 0,00 4 997,96 0,00 100,00%

504 597107070 trouba kameninová glazovaná DN300mm 
L2,50m spojovací systém C Třída 240

m 0,000 8,262 8,262 0,000 1 680,00 0,00 13 880,16 0,00 0,00 13 880,16 0,00 100,00%

505 831362193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za 
napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 250

kus 0,000 3,000 3,000 0,000 2 880,00 0,00 8 640,00 0,00 0,00 8 640,00 0,00 100,00%

506 59713317 manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm 
tř 240

kus 0,000 3,000 3,000 0,000 2 860,00 0,00 8 580,00 0,00 0,00 8 580,00 0,00 100,00%

507 831372193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za 
napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 300

kus 0,000 1,000 1,000 0,000 3 989,00 0,00 3 989,00 0,00 0,00 3 989,00 0,00 100,00%

508 597133190 manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-
385 šířka 190 mm tř. 240

kus 0,000 1,000 1,000 0,000 3 701,00 0,00 3 701,00 0,00 0,00 3 701,00 0,00 100,00%

509 837362221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250

kus 0,000 3,000 3,000 0,000 255,00 0,00 765,00 0,00 0,00 765,00 0,00 100,00%

510 837372221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus 0,000 1,000 1,000 0,000 616,00 0,00 616,00 0,00 0,00 616,00 0,00 100,00%

511 8923811R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 
nebo 350

m 0,000 34,660 34,660 0,000 151,00 0,00 5 233,66 0,00 0,00 5 233,66 0,00 100,00%

512 837351221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky 
šikmé odbočky DN 200/150 mm

kus 0,000 0,000 1,000 1,000 1 070,40 0,00 0,00 0,00 1 070,40 1 070,40 1 070,40 100,00%

odbočka DN 200/150 - napojení přípojky DN 150 
na přípojku DN 200

513 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus 0,000 0,000 1,000 1,000 1 259,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 1 259,00 1 259,00 100,00%

odbočka na hlavní kanalizační řad
514 597115730 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 

šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F 
tř.160/160

kus 0,000 0,000 1,000 1,000 2 962,00 0,00 0,00 0,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 100,00%

515 59713302 manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A 
DN 150 průměr 175-190 š 100mm

kus 0,000 0,000 1,000 1,000 933,00 0,00 0,00 0,00 933,00 933,00 933,00 100,00%

převlěná manžeta na přípojce DN 150
999 Nové položky 0,00 79 125,57 0,00 6 224,40 85 349,97 6 224,40 100,00%

Celkem 4 044 919,59 4 069 929,10 0,00 197 601,80 4 267 530,90 197 601,80 4,86%
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501 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 250

m

502 59710705 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 
250mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

m

503 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 300

m

504 597107070 trouba kameninová glazovaná DN300mm 
L2,50m spojovací systém C Třída 240

m

505 831362193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za 
napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 250

kus

506 59713317 manžeta převlečná DN 250 D 310-335 š 190mm 
tř 240

kus

507 831372193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za 
napojení dvou dříků trub pomocí převlečné 
manžety DN 300

kus

508 597133190 manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-
385 šířka 190 mm tř. 240

kus

509 837362221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250

kus

510 837372221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus

511 8923811R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 
nebo 350

m

512 837351221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných 
pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky 
šikmé odbočky DN 200/150 mm

kus

513 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus

514 597115730 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 
šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F 
tř.160/160

kus

515 59713302 manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A 
DN 150 průměr 175-190 š 100mm

kus

Za Zhotovitele:

Datum: Datum:

Za Objednatele:

cenová hladina: ÚRS 2019/I, cena převzata z RTS 2019/I pol. č. 
831362121R00

cenová hladina: ÚRS 2019/I, cena převzata z RTS 2019/I pol. č. 
59710698.A

cenová hladina: pol. č. 38, SO 300.11.1.04.2

cenová hladina: pol. č. 39, SO 300.11.1.04.2

cenová hladina: ÚRS 2019/I

cenová hladina: ÚRS 2019/I

cenová hladina: pol. č. 40, SO 300.31.1.07.08

cenová hladina: pol. č. 46, SO 300.11.1.04.2

cenová hladina: pol. č. 41, SO 300.31.1.07.08

cenová hladina: ÚRS 2019/I

cenová hladina: ÚRS 2019/I

cenová hladina: ÚRS 2019/I

cenová hladina: pol. č. 41, SO 100.40.1B

cenová hladina: pol. č. 42; SO 300.11.1 04.2

cenová hladina: pol. č. 43; SO 300.11.1 04.2

Stránka 7 z 7



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 1 799 694,99 bez ABS 9=(31/1)*100 13,42% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,57% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 202 157 682,35 1 454 610 795,64 7=(6/1)*100 0,15% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,39% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 556 199,04

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,55% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 102 376 507,04  107 086 643,96  4 710 136,92 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 79 442 873,17  81 242 568,16 1 799 694,99 160 685 441,33    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00
300.11.1/11/1.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace - 1 061 626,07   771 770,79 -  289 855,28    0,00    0,00 - 1 061 626,07   771 770,79 -289 855,28 1 833 396,86 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/11/2.3 SMB Dornych - Kanalizace - 1 982 750,81  1 335 278,20 -  647 472,61    0,00    0,00 - 1 982 750,81  1 335 278,20 -647 472,61 3 318 029,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/11/3.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 284,49  1 361 395,79 -  718 888,70    0,00    0,00 - 2 080 284,49  1 361 395,79 -718 888,70 3 441 680,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/11/4.3 SMB Dornych - Kanalizace -  644 523,68   407 097,12 -  237 426,56    0,00    0,00 -  644 523,68   407 097,12 -237 426,56 1 051 620,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/11/5.5 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   348 748,42   348 748,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   348 748,42 0,03% 348 748,42
100.13.2/11/6.3 SMB Ul. Kovářská, chodníky -   711,42   5 505,27   4 793,85    0,00    0,00 -   711,42   5 505,27 4 793,85 6 216,69 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/11/7.3 SMB Ul. Dornych 2.část, chodníky -  7 860,00   5 038,34 -  2 821,66    0,00    0,00 -  7 860,00   5 038,34 -2 821,66 12 898,34 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/11/8.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  9 534,00   5 321,80 -  4 212,20    0,00    0,00 -  9 534,00   5 321,80 -4 212,20 14 855,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/11/9.3 ŘSD Ul. Dornych - 3.část, komunikace -  10 573,20   6 352,00 -  4 221,20    0,00    0,00 -  10 573,20   6 352,00 -4 221,20 16 925,20 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/11/10.3 ŘSD Dopravní značení - II. etapa    0,00   4 023,03   4 023,03    0,00    0,00    0,00   4 023,03 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.20/12/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych -  282 816,80  3 188 589,99  2 905 773,19    0,00    0,00 -  282 816,80  3 188 589,99 2 905 773,19 3 471 406,79 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2/12/12.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   682 434,40   682 434,40    0,00    0,00    0,00   682 434,40 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/22/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  62 075,20   889 009,84   826 934,64    0,00    0,00 -  62 075,20   889 009,84 826 934,64 951 085,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/12/14.2 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05    0,00 - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/12/15.2 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65    0,00 - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/22/16.2 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49    0,00 -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/22/17.2 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59    0,00 -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/12/18.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 453 450,78  5 453 450,78    0,00    0,00    0,00  5 453 450,78 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/22/19.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 445 353,46  1 445 353,46    0,00    0,00    0,00  1 445 353,46 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/32/20.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 555 706,48  1 555 706,48    0,00    0,00    0,00  1 555 706,48 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.10.01/12/21.3 ŘSD Přeložky vedení E.ON - 3 895 333,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00 -3 895 333,00 3 895 333,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.20.01/12/22.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 5 413 681,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00 -5 413 681,00 5 413 681,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.30.01/12/23.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 2 009 858,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00 -2 009 858,00 2 009 858,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.40.01/12/24.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 6 014 646,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00 -6 014 646,00 6 014 646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/12/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 5 140 338,96    0,00 - 5 140 338,96    0,00    0,00 - 5 140 338,96    0,00 -5 140 338,96 5 140 338,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/22/26.3 ŘSD Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 2 418 983,04    0,00 - 2 418 983,04    0,00    0,00 - 2 418 983,04    0,00 -2 418 983,04 2 418 983,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.10/12/27.3 SMB Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská - 4 253 046,91    0,00 - 4 253 046,91    0,00    0,00 - 4 253 046,91    0,00 -4 253 046,91 4 253 046,91 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.20/12/28.3 ŘSD Přeložky kabelů UPC Dornych - 2 999 539,53    0,00 - 2 999 539,53    0,00    0,00 - 2 999 539,53    0,00 -2 999 539,53 2 999 539,53 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/12/29.3 SMB STL přípojky Svatopetrská - Dornych    0,00   225 108,33   225 108,33    0,00    0,00    0,00   225 108,33 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/12/30.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část    0,00   118 001,25   118 001,25    0,00    0,00    0,00   118 001,25 118 001,25 118 001,25 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/12/31.3 SMB Ul. Plotní - 3. část, komunikace    0,00  3 215 237,13  3 215 237,13    0,00    0,00    0,00  3 215 237,13 3 215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/22/32.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00  3 014 141,44  3 014 141,44    0,00    0,00    0,00  3 014 141,44 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.01/12/33.3 SMB Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá,č.p.747 (vjezdy do obj.garáž)- 4 854 728,32    0,00 - 4 854 728,32    0,00    0,00 - 4 854 728,32    0,00 -4 854 728,32 4 854 728,32 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/12/34.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  4 370 561,60  4 370 561,60    0,00    0,00    0,00  4 370 561,60 4 370 561,60 4 370 561,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.11.01/12/35.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Kovářská    0,00   45 804,12   45 804,12    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45 804,12 0,00% 45 804,12
301.10,20,30,40/12/36.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 1 710 430,70    0,00 - 1 710 430,70    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 710 430,70    0,00 0,00% 1 710 430,70
200.21.01/12/37.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Zvonařka    0,00   120 605,84   120 605,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   120 605,84 0,01% 120 605,84
800.20/12/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97   155 009,57 - 1 143 281,40    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 298 290,97   155 009,57 0,01% 1 453 300,54
100.10.1/22/39.3 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace    0,00  1 270 905,10  1 270 905,10    0,00    0,00    0,00  1 270 905,10 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/22/40.3 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace    0,00  2 392 954,78  2 392 954,78    0,00    0,00    0,00  2 392 954,78 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/32/41.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace    0,00   214 225,85   214 225,85    0,00    0,00    0,00   214 225,85 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/32/42.3 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace    0,00   663 378,97   663 378,97    0,00    0,00    0,00   663 378,97 663 378,97 663 378,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.40/13/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka -  18 434,61   2 612,90 -  15 821,71    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 434,61   2 612,90 0,00% 21 047,51
100.10.2-2/13/44.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  112 606,20   239 843,11   127 236,91    0,00    0,00 -  112 606,20   239 843,11 127 236,91 352 449,31 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/13/45.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  508 624,80   842 624,21   333 999,41    0,00    0,00 -  508 624,80   842 624,21 333 999,41 1 351 249,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/23/46.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   169 468,24   169 468,24    0,00    0,00    0,00   169 468,24 169 468,24 169 468,24 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01/13/47.3 SMB Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,116/1,1168/1 (nadchod)   0,00   955 544,40   955 544,40    0,00    0,00    0,00   955 544,40 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/33/48.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   103 241,89   103 241,89    0,00    0,00    0,00   103 241,89 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.2/13/49.5 SMB Kovářská – Kanalizační přípojky -  57 394,42   86 286,87   28 892,45    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 394,42   86 286,87 0,01% 143 681,29
600.20/23/50.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych    0,00   213 121,50   213 121,50    0,00    0,00    0,00   213 121,50 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.3/13/51.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych – Zrušení stávající kanalizace    0,00   46 689,83   46 689,83    0,00    0,00    0,00   46 689,83 46 689,83 46 689,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/23/52.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/13/53.3 SMB STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část    0,00   235 637,73   235 637,73    0,00    0,00    0,00   235 637,73 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/13/54.1 SMB Dornych – Kanalizační přípojky    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/13/55.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  467 887,35  1 274 276,54   806 389,19    0,00    0,00 -  467 887,35  1 274 276,54 806 389,19 1 742 163,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.03/13/56.3 SMB Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská    0,00   660 150,00   660 150,00    0,00    0,00    0,00   660 150,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/13/57.3 SMB DZ - III. etapa    0,00  1 671 876,08  1 671 876,08    0,00    0,00    0,00  1 671 876,08 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.01/13/58.3 SMB Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.02/13/59.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych – Trinity Business    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/13/60.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/23/61.1 SMB STL přípojky Dornych, 1.část -  28 221,92    0,00 -  28 221,92 -  28 221,92    0,00 -  28 221,92    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.02/13/62.1 SMB Demolice obj. Dornych 44 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/13/63.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky    0,00   16 100,00   16 100,00    0,00    0,00    0,00   16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/13/64.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   40 250,00   40 250,00    0,00    0,00    0,00   40 250,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/23/65.3 ŘSD DZ – II. Etapa -  196 084,40    0,00 -  196 084,40    0,00    0,00 -  196 084,40    0,00 -196 084,40 196 084,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/13/66.3 SMB Portály dopravního značení - 1 658 387,92    0,00 - 1 658 387,92    0,00    0,00 - 1 658 387,92    0,00 -1 658 387,92 1 658 387,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.2/13/67.3 SMB Ul. Dornych 3.část, chodníky    0,00   216 292,30   216 292,30    0,00    0,00    0,00   216 292,30 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/43/68.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  13 521 264,42  13 521 264,42    0,00    0,00    0,00  13 521 264,42 13 521 264,42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.4/13/69.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky -  485 632,40   572 242,00   86 609,60    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485 632,40   572 242,00 0,05% 1 057 874,40
100.31.2/13/70.5 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky -  398 246,20   469 271,00   71 024,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398 246,20   469 271,00 0,04% 867 517,20

3/71.3 NEOBSAZENO    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/13/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  238 139,10   151 711,16 -  86 427,94    0,00    0,00 -  238 139,10   151 711,16 -86 427,94 389 850,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/13/73.3 SMB Kabelovod Plotní -  226 370,68   109 253,15 -  117 117,53    0,00    0,00 -  226 370,68   109 253,15 -117 117,53 335 623,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/13/74.3 SMB Ul. Dornych 2. část, chodníky    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.01/13/75.3 SMB Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.01/13/76.3 SMB Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych    0,00   79 450,00   79 450,00    0,00    0,00    0,00   79 450,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/13/77.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní    0,00   246 455,00   246 455,00    0,00    0,00    0,00   246 455,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/13/78.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská    0,00   36 745,00   36 745,00    0,00    0,00    0,00   36 745,00 36 745,00 36 745,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/13/79.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část    0,00   149 235,00   149 235,00    0,00    0,00    0,00   149 235,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/13/80.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)    0,00   61 890,00   61 890,00    0,00    0,00    0,00   61 890,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 1 799 694,99 bez ABS 9=(31/1)*100 13,42% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,57% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 202 157 682,35 1 454 610 795,64 7=(6/1)*100 0,15% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,39% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 556 199,04

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,55% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 102 376 507,04  107 086 643,96  4 710 136,92 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 79 442 873,17  81 242 568,16 1 799 694,99 160 685 441,33    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

740.20.03/13/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197 139,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00 -1 197 139,00 1 197 139,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/13/82.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Plotní -  48 591,00   333 700,00   285 109,00    0,00    0,00 -  48 591,00   333 700,00 285 109,00 382 291,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/13/83.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná    0,00   26 030,00   26 030,00    0,00    0,00    0,00   26 030,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/13/84.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část    0,00   372 680,00   372 680,00    0,00    0,00    0,00   372 680,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/13/85.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3-1/43/86.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  78 690,28   77 384,37 -  1 305,91    0,00    0,00 -  78 690,28   77 384,37 -1 305,91 156 074,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/13/87.3 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  204 664,21   203 978,50 -   685,71    0,00    0,00 -  204 664,21   203 978,50 -685,71 408 642,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/13/88.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   974 271,30   974 271,30    0,00    0,00    0,00   974 271,30 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/23/89.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, komunikace    0,00  1 370 904,12  1 370 904,12    0,00    0,00    0,00  1 370 904,12 1 370 904,12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/13/90.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   796 133,93   796 133,93    0,00    0,00    0,00   796 133,93 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.2/13/91.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   295 831,22   295 831,22    0,00    0,00    0,00   295 831,22 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/23/92.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00  2 719 545,42  2 719 545,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2 719 545,42 0,23% 2 719 545,42
100.30.2/23/93.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   49 926,00   49 926,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49 926,00 0,00% 49 926,00
100.30.4/23/94.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky    0,00   27 394,20   27 394,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   27 394,20 0,00% 27 394,20
100.31.1/43/95.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   205 695,84   205 695,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   205 695,84 0,02% 205 695,84
100.22.1/13/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace - 3 162 870,18    0,00 - 3 162 870,18    0,00    0,00 - 3 162 870,18    0,00 -3 162 870,18 3 162 870,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.1/13/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939,75    0,00 - 2 457 939,75    0,00    0,00 - 2 457 939,75    0,00 -2 457 939,75 2 457 939,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.2/13/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky -  12 272,07    0,00 -  12 272,07    0,00    0,00 -  12 272,07 -12 272,07 12 272,07 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20/13/99.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141 - 5 874 186,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00 -5 874 186,00 5 874 186,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.2/23/100.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky    0,00   152 953,17   152 953,17    0,00    0,00    0,00   152 953,17 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/54/101.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 733 818,19  5 733 818,19    0,00    0,00    0,00  5 733 818,19 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.00/14/102.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko -  562 255,00    0,00 -  562 255,00    0,00    0,00 -  562 255,00    0,00 -562 255,00 562 255,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.13/14/103.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)- 3 064 481,18    0,00 - 3 064 481,18    0,00    0,00 - 3 064 481,18    0,00 -3 064 481,18 3 064 481,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
203.31/14/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed    0,00   550 144,00   550 144,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   550 144,00 0,05% 550 144,00
400.30.1/14/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek    0,00  4 549 189,20  4 549 189,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 549 189,20 0,38% 4 549 189,20
100.32.1B/14/106.5 SMB Ulice Plotní - 2. část, komunikace    0,00  8 429 196,56  8 429 196,56    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8 429 196,56 0,70% 8 429 196,56
130.30.044/107.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  22 698,00  1 426 012,73  1 403 314,73    0,00    0,00 -  22 698,00  1 426 012,73 1 403 314,73 1 448 710,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/14/108.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   231 456,61   231 456,61    0,00    0,00    0,00   231 456,61 231 456,61 231 456,61 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/14/109.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64    0,00   44 981,76   44 981,76    0,00    0,00    0,00   44 981,76 44 981,76 44 981,76 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/54/110.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  2 231 303,37  2 231 303,37    0,00    0,00    0,00  2 231 303,37 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/24/111.3 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace    0,00   878 854,46   878 854,46    0,00    0,00    0,00   878 854,46 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/24/112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00  1 291 544,51  1 291 544,51    0,00    0,00    0,00  1 291 544,51 1 291 544,51 1 291 544,51 0,00 0,00 0,00% 0,00
301.10,20,30,40/24/113.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 8 091 884,80    0,00 - 8 091 884,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 091 884,80    0,00 0,00% 8 091 884,80
201.30/15/114.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno jih -  540 052,00    0,00 -  540 052,00    0,00    0,00 -  540 052,00    0,00 -540 052,00 540 052,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/15/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed -  270 026,00    0,00 -  270 026,00    0,00    0,00 -  270 026,00    0,00 -270 026,00 270 026,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
430.30.02/15/116.1 DPMB Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75 - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/25/117.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 - 1 047 964,68    0,00 - 1 047 964,68    0,00    0,00 - 1 047 964,68    0,00 -1 047 964,68 1 047 964,68 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/35/118.2 ŘSD Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00    0,00 - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/25/119.1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  6 261,36    0,00 -  6 261,36 -  6 261,36    0,00 -  6 261,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/25/120.1 SMB Kabelovod Plotní -  900 237,70    0,00 -  900 237,70 -  900 237,70    0,00 -  900 237,70    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.30/25/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih    0,00  2 095 362,09  2 095 362,09    0,00    0,00    0,00  2 095 362,09 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/25/122.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed    0,00  1 061 395,38  1 061 395,38    0,00    0,00    0,00  1 061 395,38 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.10/15/123.3 SMB Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih -  410 797,00   739 166,12   328 369,12    0,00    0,00 -  410 797,00   739 166,12 328 369,12 1 149 963,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.30/15/124.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  303 870,00   939 702,60   635 832,60    0,00    0,00 -  303 870,00   939 702,60 635 832,60 1 243 572,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.40/15/125.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  135 013,00   515 618,14   380 605,14    0,00    0,00 -  135 013,00   515 618,14 380 605,14 650 631,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/25/126.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  386 942,61   381 008,36 -  5 934,25    0,00    0,00 -  386 942,61   381 008,36 -5 934,25 767 950,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/25/127.3 SMB Dornych - Kanalizace -  108 696,51   150 480,44   41 783,93    0,00    0,00 -  108 696,51   150 480,44 41 783,93 259 176,95 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/25/128.5 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  137 522,37   280 292,55   142 770,18    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 522,37   280 292,55 0,02% 417 814,92
300.22.1/15/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00 -2 073 679,00 2 073 679,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.22.2/15/130.3 SMB Nová ulice - Kanalizační přípojky -  26 998,50    0,00 -  26 998,50    0,00    0,00 -  26 998,50    0,00 -26 998,50 26 998,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/25/131.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/25/132.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/25/133.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část -  25 417,00    0,00 -  25 417,00 -  25 417,00    0,00 -  25 417,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/25/134.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) - 1 127 084,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00 -1 127 084,00 1 127 084,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/25/135.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/25/136.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/25/137.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část -  19 426,00    0,00 -  19 426,00    0,00    0,00 -  19 426,00    0,00 -19 426,00 19 426,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.20.12/15/138.3 SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 - 1 493 695,94    0,00 - 1 493 695,94    0,00    0,00 - 1 493 695,94    0,00 -1 493 695,94 1 493 695,94 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.13.1/15/139.1 SMB Ul. Kovářská, komunikace -  35 875,13    0,00 -  35 875,13 -  35 875,13    0,00 -  35 875,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/25/140.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  209 047,80    0,00 -  209 047,80    0,00    0,00 -  209 047,80    0,00 -209 047,80 209 047,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-3/15/141.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  370 823,80    0,00 -  370 823,80    0,00    0,00 -  370 823,80    0,00 -370 823,80 370 823,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/142.3 ŘSD Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/143.3 SMB Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.2/15/144.3 SMB Ul. Nová (Rosická), chodníky -  733 320,13    0,00 -  733 320,13    0,00    0,00 -  733 320,13    0,00 -733 320,13 733 320,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/35/145.1 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace -  20 670,75    0,00 -  20 670,75 -  20 670,75    0,00 -  20 670,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.34.1/15/146.1 SMB Ul. Spěšná, komunikace -  26 980,13    0,00 -  26 980,13 -  26 980,13    0,00 -  26 980,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.20.01/15/147.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  193 575,60    0,00 -  193 575,60    0,00    0,00 -  193 575,60    0,00 -193 575,60 193 575,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.40.01/15/148.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  115 943,63    0,00 -  115 943,63    0,00    0,00 -  115 943,63    0,00 -115 943,63 115 943,63 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/25/149.3 SMB Ul. Dornych 3. část, komunikace    0,00   305 245,96   305 245,96    0,00    0,00    0,00   305 245,96 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.02/15/150.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část -  83 906,58    0,00 -  83 906,58    0,00    0,00 -  83 906,58    0,00 -83 906,58 83 906,58 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.10/15/151.1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3. část -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36 -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.11./15/152.1 SMB STL přepojení Škrobáren -  17 783,05    0,00 -  17 783,05 -  17 783,05    0,00 -  17 783,05    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.01/15/153.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část -  28 627,40   214 339,56   185 712,16    0,00    0,00 -  28 627,40   214 339,56 185 712,16 242 966,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/25/154.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   406 310,26   406 310,26    0,00    0,00    0,00   406 310,26 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.01/15/155.1 SMB STL plynovod PE 63 - Železniční -   973,08    0,00 -   973,08 -   973,08    0,00 -   973,08    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/35/156.3 ŘSD DZ - II. etapa -  530 766,00   790 367,00   259 601,00    0,00    0,00 -  530 766,00   790 367,00 259 601,00 1 321 133,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/25/157.3 SMB DZ - III. etapa -  125 641,00   430 953,30   305 312,30    0,00    0,00 -  125 641,00   430 953,30 305 312,30 556 594,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.40/15/158.3 ŘSD DZ - IV. etapa -  112 449,00   194 864,00   82 415,00    0,00    0,00 -  112 449,00   194 864,00 82 415,00 307 313,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/25/159.3 SMB Portály dopravního značení    0,00   672 166,92   672 166,92    0,00    0,00    0,00   672 166,92 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/25.160.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   33 994,00   33 994,00    0,00    0,00    0,00   33 994,00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 1 799 694,99 bez ABS 9=(31/1)*100 13,42% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,57% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 202 157 682,35 1 454 610 795,64 7=(6/1)*100 0,15% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,39% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 556 199,04

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,55% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 102 376 507,04  107 086 643,96  4 710 136,92 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 79 442 873,17  81 242 568,16 1 799 694,99 160 685 441,33    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

130.30.01-01/35/161.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych -  27 929,00    0,00 -  27 929,00    0,00    0,00 -  27 929,00    0,00 -27 929,00 27 929,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20-01/15/162.3 SMB Doplnění rozvaděče -  13 975,00    0,00 -  13 975,00    0,00    0,00 -  13 975,00    0,00 -13 975,00 13 975,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/35/163.3 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část -  10 445,70    0,00 -  10 445,70    0,00    0,00 -  10 445,70    0,00 -10 445,70 10 445,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/25/164.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část -  36 924,60    0,00 -  36 924,60    0,00    0,00 -  36 924,60    0,00 -36 924,60 36 924,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.10.03/15/165.3 SMB Vodovodní řady – ulice: Kovářská -  16 207,65    0,00 -  16 207,65    0,00    0,00 -  16 207,65    0,00 -16 207,65 16 207,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.20.01/15/166.1 ŘSD Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.21.02/15/167.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dornych    0,00   44 716,16   44 716,16    0,00    0,00    0,00   44 716,16 44 716,16 44 716,16 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.01/15/168.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská -  199 605,95    0,00 -  199 605,95 -  199 605,95    0,00 -  199 605,95    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.02/15/169.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04 -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.03/15/170.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční -  16 327,79    0,00 -  16 327,79 -  16 327,79    0,00 -  16 327,79    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.05/15/171.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00    318,77    318,77    0,00    318,77    318,77    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.06/15/172.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova -  8 652,69   8 292,24 -   360,45 -  8 652,69   8 292,24 -   360,45    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.07/15/173.1 SMB Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní -  4 164,62   29 929,12   25 764,50 -  4 164,62   29 929,12   25 764,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.01/15/174.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonařka -  311 416,98    0,00 -  311 416,98    0,00    0,00 -  311 416,98    0,00 -311 416,98 311 416,98 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.02/15/175.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská-  148 827,85   28 699,11 -  120 128,74    0,00    0,00 -  148 827,85   28 699,11 -120 128,74 177 526,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.40.02/15/176.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.41.01/15/177.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka -  62 436,59    611,12 -  61 825,47    0,00    0,00 -  62 436,59    611,12 -61 825,47 63 047,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/35/178.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 1 153 505,73    0,00 - 1 153 505,73    0,00    0,00 - 1 153 505,73    0,00 -1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.01/15/179.1 SMB STL plynovod PE 63 - Kovářská -  2 692,20    0,00 -  2 692,20 -  2 692,20    0,00 -  2 692,20    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.10/15/180.3 SMB STL přípojky Kovářská -  10 437,55   31 680,51   21 242,96    0,00    0,00 -  10 437,55   31 680,51 21 242,96 42 118,06 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.12/15/181.1 SMB STL přepojení sléváren UXA -  4 465,98    0,00 -  4 465,98 -  4 465,98    0,00 -  4 465,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.13/15/182.1 SMB STL přepojení obchodu LIDL -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62 -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.20-35/15/183.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část -  3 600,00    0,00 -  3 600,00 -  3 600,00    0,00 -  3 600,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.01/15/184.3 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka -  106 442,10    0,00 -  106 442,10    0,00    0,00 -  106 442,10    0,00 -106 442,10 106 442,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.10/15/185.1 SMB STL přípojky Zvonařka -  3 007,90    0,00 -  3 007,90 -  3 007,90    0,00 -  3 007,90    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.10/15/186.3 SMB STL přípojky Široká -  38 332,80    0,00 -  38 332,80    0,00    0,00 -  38 332,80    0,00 -38 332,80 38 332,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.11-13/15/187.3 SMB Dopojení domovních instalací Široká -  43 891,75    0,00 -  43 891,75    0,00    0,00 -  43 891,75    0,00 -43 891,75 43 891,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.01/15/188.1 SMB STL plynovod PE 63 - Svatopetrská -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27 -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.10/15/189.1 SMB STL přípojky Svatopetrská -  4 726,86    602,36 -  4 124,50 -  4 726,86    602,36 -  4 124,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.11-20/15/190.1 SMB Dopojení domovních instalací Svatopetrská -   900,00    0,00 -   900,00 -   900,00    0,00 -   900,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/25/191.3 SMB STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část -  74 838,96   26 274,40 -  48 564,56    0,00    0,00 -  74 838,96   26 274,40 -48 564,56 101 113,36 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.10/15/192.1 SMB STL přípojky Plotní, 1.část -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15 -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.11-32/15/193.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část -  5 040,00    0,00 -  5 040,00 -  5 040,00    0,00 -  5 040,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.40/15/194.1 SMB STL přípojky Plotní, 2.část -  15 437,94    0,00 -  15 437,94 -  15 437,94    0,00 -  15 437,94    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.41-46/15/195.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část -  1 440,00    0,00 -  1 440,00 -  1 440,00    0,00 -  1 440,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.10/15/196.1 SMB STL přípojky Železniční -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89 -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.11-19/15/197.1 SMB Dopojení domovních instalací Železniční -  3 329,00    0,00 -  3 329,00 -  3 329,00    0,00 -  3 329,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.36.02/15/198.1 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část -  26 983,66    0,00 -  26 983,66 -  26 983,66    0,00 -  26 983,66    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.10/15/199.1 SMB STL přípojky Dornych, 4.část -  1 521,36   1 816,73    295,37 -  1 521,36   1 816,73    295,37    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.11-13/15/200.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část -  1 080,00    0,00 -  1 080,00 -  1 080,00    0,00 -  1 080,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/35/201.1 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04 -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/15/202.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizažní přípojky -  54 348,86   79 358,37   25 009,51    0,00    0,00 -  54 348,86   79 358,37 25 009,51 133 707,23 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.1/15/203.1 SMB Kovářská - Kanalizace    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/25/204.1 SMB Dornych - Kanalizace -  10 838,49   13 942,63   3 104,14 -  10 838,49   13 942,63   3 104,14    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.2/15/205.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky -  493 895,09   301 664,61 -  192 230,48    0,00    0,00 -  493 895,09   301 664,61 -192 230,48 795 559,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/35/206.1 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  45 063,80   300 620,10   255 556,30 -  45 063,80   300 620,10   255 556,30    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.2/15/207.3 SMB Plotní 1.část - Kanalizační přípojky -  220 084,16   304 340,29   84 256,13    0,00    0,00 -  220 084,16   304 340,29 84 256,13 524 424,45 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.1/15/208.1 SMB Plotní 2.část - Kanalizace    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.2/15/209.3 SMB Plotní 2.část - Kanalizační přípojky -  10 926,37   3 543,77 -  7 382,60    0,00    0,00 -  10 926,37   3 543,77 -7 382,60 14 470,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/35/210.1 SMB Dornych - Kanalizace -   178,08   5 654,56   5 476,48 -   178,08   5 654,56   5 476,48    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/25/211.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   187 334,35   187 334,35    0,00    0,00    0,00   187 334,35 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/35/212.1 SMB Úzká - Kanalizace -  1 386,78    503,89 -   882,89 -  1 386,78    503,89 -   882,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/65/213.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   81 160,00   81 160,00    0,00    0,00    0,00   81 160,00 81 160,00 81 160,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/35/214.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   256 820,00   256 820,00    0,00    0,00    0,00   256 820,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/25/215.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   197 601,80   197 601,80    0,00    0,00    0,00   197 601,80 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00% 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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