
Příloha č.2 

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/231.3 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 

Demolice obj. Dornych 60 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 13030.04/5 

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 
ANO NE - Uıøženø

' 

Počet listů/od listu č. 
Krycí list ZBV l/l 

Průvodní list zařazení změny do skupiny 2/2 
Změnový list (Skupina 3) 1/4 
Zápis O projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu/provozního souboru 1/5 

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3) 4/6 
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 3/10 
Rozbor ceny položky 9991 14 (příloha c. 1 1) 1/13 
CN generálního podzhotovitele (příloha č. 12) 1/14 
Fotodokumentace 1/15



Příloha Č. 3 

Krycí list ZBV 
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS Í Čí5|0 ZBV; 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / čisıø Změny S0/Ps: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): _3 
Demolice obj. Dornych 60 S0 130.30.04/5 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČI 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/231 .3 dle Skup in1,2,3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/231.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/231.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/231.3 0,00 1 372 270,16 1 372 270,16 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/231.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/231.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/231.6 0,00 0,00 000 
Údaje v Kč bez DPH; 

Suma ZBV 
č. 

Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën 
záporných a Zmën kladných 

celkem 
5/231 0,00 1 372 270,16 1 372 270,16 

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 4 

Pruvodní list zařazení do Skupiny 
pro ZBV číslo: 5l231.3 

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/5 
Název SO/PS: Demolice obj. Dornych 60 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezer\/y a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 4 105 975,50 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 372 270,13 Kč, 33,42 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 206 097 811,38 Kč, 100,72 % Z Přijaté smluvní částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Předmětem této ZBV je zapravení nosné zdi nemovitosti Zvonařka č.p. 10, která byla přímo stykově sousedící 
s již zdemolovanou nemovitostí Dornych 60. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

ZDùvoDNĚNí PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: z ıakvøh dúvødú zmënv zápørnê vznikají, včetně pøsøuzenı' 
možnosti vzniku podstatné Změnv záporné. která bv umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečůl_(viz § 16 a § 17 této Směrnice)_: 
Změny záporné nejsou vyvolány. 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHoDici sE ŠKRTNÉTE A HoDicí SE PODTRHNĚTE) 

ZDùvoDNĚNí PRO SKUPINU 3 - Nepředvinıanê změny (øııe § 222, øđst. (6) zzvz): Uveďte øıúvødy Qrø 
zařazení do této Skupiny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04. 
Na základě požadavku investora a soukromého majitele nemovitosti, která byla přímo stykově sousedící S 
nemovitostí Dornych 60, která byla zdemolována viz ZBV č. 5/220.3, bylo Zhotovitelem provedena oprava a 
povrchová úprava nosné zdi této přímo sousedící nemovitosti (Zvonařka č.p. 10). 

Změnv množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04: 

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 
pol. rozdílu celkem v Kč celkem v % 

938443000RPO Očištění zdiva otryskáním tlakovou 
vodou do 1000bar 

240,000 41 520,00 100,00% 

602021104R00 Adhézní nátěr stěn Baumit 
Betonkontakt, ručně 

240,000 18 168,00 100,00% 

602011112RT5 Omítka jádrová Cemix 082, ručně 240,000 100 440,00 100,00% 
622471111R00 Ochranný nátěr vnějších stěn proti 

řasám a houbám 
240,000 24 120,00 100,00% 

632481211R00 Výztuž Z armovací Sklovláknité 
tkaniny do potěrů 

240,000 19 080,00 100,00% 

622413 101 R00 Penetrační nátěr Savých podkladů, 
Slož.1-2, Hasit 

240,000 9 312,00 100,00%
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512 622412214RT6 vv Nátěr stěn vnejsích ,s|ož.1 2, BASF, 
Silikon. hydrof. 

240,000 65 280,00 100,00% 

513 632478127RT2 Reprofilace-cement.hmota BASF 
t|.do 30 mm 

240,000 414 000,00 100,00% 

514 632478129 RT2 Reprofilace-cement.hmota BASF 
t|.do 40 mm 

240,000 548 400,00 100,00% 

515 941941031 R00 Montáž lešení leh.řad.s 
p0d|ahami,š.do 1 m, H 10 m 

240,000 16 344,00 100,00% 

516 941941191 RT4 Příplatek za každý měsíc použití 
lešení k po|.1031 

240,000 13 344,00 100,00% 

517 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s 
p0d|ahami,š.1 m, H 10 m 

240,000 13 344,00 100,00% 

518 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v 
s|ožit.1-4 do 50 % 

240,000 8 712,00 100,00% 

519 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva 
cihelného mimo komín 

120,000 9 576,00 100,00% 

520 962032231 Bourání zdiva Z cihel pálených 
nebo vápenopískových na MV 
nebo MVC přes 1 m3 

1,000 640,00 100,00% 

521 964054111 R00 Bourání samostatných trámů ŽB 
průřezu do 0,36 m2 

0,500 2 135,00 100,00% 

522 764391841 R00 Demontáž Závětrné lišty, rš 400 a 
500 mm, do 45° 

20,000 888,00 100,00% 

523 764391291R00 Montáž Závětrné lišty PZ 20,000 5 710,00 100,00% 
524 979082113 R00 Vodorovná doprava suti po suchu 

do 1000 m 
1 1,840 1 041,92 100,00% 

525 979082119 R00 Příplatek k přesunu suti Za každých 
dalších 1000 m 

71,040 71,04 100,00% 

526 979990101 R00 Poplatek Za skládku směsi betonu 
a cihel do 30x30 cm 

1 1,840 1 018,24 100,00% 

527 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy V 
do 12 m 

46,056 13 125,96 100,00% 

528 999114 Statické posouzení stavu nosného 
zdiva 

1,000 46 000,00 100,00% 

ZPRACOVATEL: 

Správce Stavb 
„nvnènøz Pøøpflsz øzxnnnz ......... .. 

scHvALovATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 
Statutární město Brno 
Jméno: Podpis: datum: ......... _.



Příloha č. 7 

Změnový list 
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Č|'5|0 zBv; 
Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 /čí5|0 změny S0/PS; 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3 
D _ _ S0 130.30.04l5 ' 

emolıce obj. Dornych 60 
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: 
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 OO Brno 
Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 O0 Brno 

Příloh Změnového listu: Paré č. Příjemce 

1 
Správce Stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

Rozpis ocenění změn položek 

3 Projektant 

4-7 Objednatelé 

lniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04. 

Na základě požadavku investora a soukromého majitele nemovitosti, která byla přímo stykovë sousedící s nemovitostí Dornych 60, která byla 
Zdemolována viz ZBV č. 5/220.3, bylo Zhotovitelem provedena oprava a povrchová úprava nosné zdi této přímo sousedící nemovitosti (Zvonařka č.p 
10). 

Údaje v Kč bez DPH: 
Cena navrhovaných Zmën 
záporných a Zmën kladných 

celkem 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn 
záporných kladných 

0,00 1 372 270,16 1 372 270,16 
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno datum podpis 
vyjádření k ZBV 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/l , _ _ _ š uvedené Stavby, budou provedeny v so ,_ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Statutární město Brno _ , 

(Oprávněná osoba objednatele) Jmeno datum podpis 

Zhotovitel jméno datum podpis 

Číslo paré:



I 
Příloha č. 8 

ZAPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/231.3 
Název Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

I 

Skupina
3 

Císlo S0/PS / císlo Zmeny S0/PS: S0 130.30.04/5 
Název stavebního objektu/provozního souboru (S0/PS): 
Demolice obj. Dornych 60 

Údaje v Kč bez DPH 
Cena S0/PS dle Smlouvy Cenu všech Zmën záporných V předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

1 _ Zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se Znaménkem mínus (-). 

4 105 975,50 

Cena S0/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
Cena všech Změn Cena všech Změn Cena So/PS po Rozdíl ceny SO/PS po 

záporných v kladných v Všech předchozích všech předchozích 
předchozích předchozích ˇ , Změnách a ve 

Zmenách na SO/PS Zmenách na SO/PS Zmenach Smlouvě 
2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1 

Stavební/montážní práce -1 644 091,08 3 853 795,00 6 315 679,42 2 209 703,92 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena navrhovaných Cena navrhovaných Cena Všech změn Cena Všech změn 
„ . , - , kladných na SO/PS kladných na SO/PS k Zmen za orn ch na Zmen kladn ch na 

SŠ/PSY So/PŠ' (přeáøhøzičh a øenè So/Psodıe 
navrhovaných) Smlouvy v /ø 

7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

Stavební/montážní práce 0,00 1 372 270,16 5 226 065,16 127,28% 

Cena S0/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po 

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně 
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

Stavební/montážní práce -1 644 091,08 7 687 949,58 3 581 974,08 87,24% 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

-ıı__n_ _€n_ıı_1_ 1, _ __ı____!\_ 

nn-ı..ı. nıı \ nı .n 

Statutární město Brno



Příloha č. 9 

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV cislo: 5/231.3
2 QÍ va Evidenč 

Číslo a název SO/PS: SO 13030.04/5 Demolice obj. Dornych 60 
Číslo a název rozpočtu: SO 13030.04 Demolice obj. Dornyc h60 

IO a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. SO 13030.04/5 

Skupina Změn: 3 
Poř. Č. Kód položky 
pol. 

Název položky m.|. Množství ve Množství Množství ve Množství Cena za m.j. V Cena celkem ve Cena celkem V Změny záporné V Kč 
rozdílu Kč Smlouvě V Kč dřívěiších ZBV Změně 

Změny kladné V Kč Cena celkem ve Rozdíl cen celkem V Rozdíl cen 
Změně V Kč Kč celkem V % 

5 6 

I

4 

I 

Smlouvě 

I 

dřívěišíZBV

I I 

7 

I 

8 

I 

9 

I 

| 

10

l I 

11 
| 

12 

I 

13 

I 

14

I 

113106121R00 

1 Z 3 

1 Zemní práce 
1 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pesí s 

jakýmkoliv ložem a výplní spár 
Z betonových nebo kameninových dlaždic nebo 
tvarovek 

m2 100,000 100,000 100,000 0,000 45,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00% 

2 120901121RT3 Bourání konstrukcí V odkopávkách a 
prokopávkách Z betonu, prostého, tezkou 
technikou 

m3 600,000 563,000 563,000 0,000 2 489,00 1 493 400,00 1 401 307,00 0,00 0,00 1 401 307,00 0,00 0,00% 

3 120901123RT3 Bourání konstrukcí V odkopávkách a 
prokopávkách Z betonu, železového nebo 
předpjatého, těžkou technikou 

m3 150,000 155,000 155,000 0,000 3 740,00 561 000,00 579 700,00 0,00 0,00 579 700,00 0,00 0,00% 

4 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice V hornině 4 
přes 100 do 1 000 m3 

m3 750,000 860,000 860,000 0,000 153,00 114 750,00 131 580,00 0,00 0,00 131 580,00 0,00 0,00% 

5 162201102R00 Vodorovná přemístění Výkopku Z horniny 1 až 4, 
na vzdálenost přes 20 do 50 m 

m3 1 500,000 1 720,000 1 720,000 0,000 45,00 67 500,00 77 400,00 0,00 0,00 77 400,00 0,00 0,00% 

6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého 
Výkopku nakládání Výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4 

m3 750,000 860,000 860,000 0,000 81,00 60 750,00 69 660,00 0,00 0,00 69 660,00 0,00 0,00% 

7 174100010RAO Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze 
vzdálenosti 50 m 

m3 750,000 710,000 710,000 0,000 192,00 144 000,00 136 320,00 0,00 0,00 136 320,00 0,00 0,00%

1 Zemní práce Z 445 900,00 2 400 467,00 0,00 0,00 2 400 467,00 0,00 0,00% 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

8 950900010RAO Demontáže střešních konstrukcí krov, S krytinou 
pálenou 

m2 180,000 240,000 240,000 0,000 406,00 73 080,00 97 440,00 0,00 0,00 97 440,00 0,00 0,00% 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

73 080,00 97 440,00 0,00 0,00 97 440,00 0,00 0,00% 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
9 979990000TO0 Likvidace kovového odpadu v-r 12,000 12,000 12,000 0,000 -500,00 -6 000,00 ›6 000,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00% 
10 979990102T00 Likvidace suti- směs betonu a cihel v-v 1 508,000 6 034,510 6 034,510 0,000 257,00 387 556,00 1 550 869,07 0,00 0,00 1 550 869,07 0,00 0,00% 
11 979990108T0 Likvidace suti › železobeton v-r 400,000 350,000 350,000 0,000 596,50 238 600,00 208 775,00 0, 00 0,00 208 775,00 0,00 0,00% 
12 979990121T00 Likvidace suti - asfaltové pásy v-v 6,000 6,400 6,400 0,000 8 287,00 49 722,00 53 036,80 0, 00 0,00 53 036,80 0,00 0,00% 
13 979990162T00 Likvidace suti › dřeVo+sklo v-r 55,000 72,629 72,629 0,000 449,00 24 695,00 32 610,51 0,00 0,00 32 610,51 0,00 0,00% 
14 979990181T00 Likvidace suti- PVC podlahová krytina v-v 12,500 12,500 12,500 0,000 553,00 6 912,50 6 912,50 0,00 0,00 6 912,50 0,00 0,00% 
15 979990201T00 Likvidac suti - azbestocementové výrobky v-r 80,000 0,000 0,000 0,000 2 417,00 193 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 894 845,50 1 846 203,88 0,00 0,00 1 846 203,88 0,00 0,00% 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

16 950900030 RAO Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou 
Z pozink. plechu 

m2 500,000 660,000 660,000 0,000 295,00 147 500,00 194 700,00 0,00 0,00 194 700,00 0,00 0,00% 
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Příloha Č. 9 

pol. Změně rozdílu Kč Sml ouvě V Kč ěiších ZBV Zm 
Poř. Č. Kód položky Název položky m,j, Množství ve Množství Množství ve Množství Cena za m.j. V Cena celkem ve Cena celkem v Změny záporné v Kč Změny kladné V Kč Cena celkem ve 

ěně V Kč 
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 

celkem v % III 2 3 
Smlouvě 

I 

dříveiSÍZBV
I 

5 6 7 
| 

8 
|

9 
dřív

I 

12 
KČ 

| 

13 I14l 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách 
147 500,00 194 700,00 0,00

I 

0,00 194 700,00 0,00 0,00% 

96 Bourání konstrukcí 
17 962300011RAO Bourání komínů Z cihel, sjedním průduchem 30,000 30,000 30,000 0,000 338,00 10 140,00 10 140,00 0,00 0,00 10 140,00 0,00 0,00% 

96 Bourání konstrukcí 10 140,00 10 140,00 0,00 0,00 10 140,00 0,00 0,00% 

98 Demolice 
18 981012313R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, 

MVC 
1 190,000 2 633,910 2 633,910 0,000 194,00 230 860,00 510 978,54 0,00 0,00 510 978,54 0,00 0,00% 

98 Demolice 230 860,00 510 978,54 0,00 0,00 510 978,54 0,00 0,00% 

712 Povlakové krytiny 
19 712400832RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na 

střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové 
krytiny dvouvrstvé, Z ploch jednotlivě přes 20 m 

520,000 660,000 660,000 0,000 45,00 23 400,00 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00% 

712 Povlakové krytiny 23 400,00 29 700,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00% 

762 Konstrukce tesařské 
20 762631802R00 Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2 50,000 50,000 50,000 0,000 605,00 30 250,00 30 250,00 0,00 0,00 30 250,00 0,00 0,00% 

762 Konstrukce tesařské 30 250,00 30 250,00 0,00 0,00 30 250,00 0,00 0,00% 

767 Konstrukce zá mečnické 
21 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických 

konstrukcí 
o hmotnosti přes 250 do 500 kg 

10 000,000 12 000,000 12 000,000 0,000 25,00 250 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00% 

767 Konstrukce zá mečnické 250 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00% 

999 Nové položky 
501 981511111R00 Demolice konstrukcí objektů postupným 

rozebíráním, Z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného na maltu Vápennou 
nebo vápenocementovou 

0,000 550,000 550,000 0,000 1 604,00 0,00 882 200,00 0,00 0,00 882 200,00 0,00 0,00% 

502 941941051R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového S 

podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, Výšky do 10
m 

0,000 100,000 100,000 0,000 71,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00% 

503 941941191RT3 Montáz Iesení lehkého pracovního radového S 

podlahami příplatek za každý dalšíi Započatý 
měsíc použití lešení 
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a Výšky do 10 m 

0,000 100,000 100,000 0,000 17,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00% 

504 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového S podlahami 
šířky přes 1,2 do 1,5 m, Výšky do 10 m 

0,000 100,000 100,000 0,000 48,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00% 
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Příloha č. 9 

Poř. Č. Kód položky Název položky m.j Množství ve Množstvı M nožství ve 
Změně 

Množství Cena za m.j. V Cena celkem ve Cena celkem V Změny záporné V Kč Změny kladné V Kč Cena 
Zm 

celkem ve 
ěně V Kč 

Rozdíl cen celkem v 
Kč 

Rozdíl cen 
celkem v % nol. 

| 

1 3 4 
I 

Smlouvě 
I 

dřÍveiSíZBV 
5 6 

rozdílu Kč Smlouvě V Kč dříveisích ZBV 
I 

7 
I 

8 
I 

9
I 

11 12 13 14 

505 
|

Z 

938443000RPO Očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou do 
1000bar 

m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 173,00 0,00 0,00 0,00 41 520,00 41 520,00 41 520,00 100,00% 

506 602021104R0O Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 75,70 0,00 0,00 0,00 18 168,00 18 168,00 18 168,00 100,00% 

507 602011112RT5 Omítka jádrová Cemix 082, ručně m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 418,50 0,00 0,00 0, 00 100 440,00 100 440,00 100 440,00 100,00% 
508 622471111R00 Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a 

houbám 
m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 100,50 0,00 0,00 0,00 24 120,00 24 120,00 24 120,00 100,00% 

510 632481211R00 Výztuž Z armovací Sklovláknité tkaniny do pot ěrů m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 79,50 0,00 0,00 0,00 19 080,00 19 080,00 19 080,00 100,00% 

511 622413101R00 Penetrační nátěr savých podkladů, Slož.1-2, 
Hasit 

m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 38,80 0,00 0,00 0,00 9 312,00 9 312,00 9 312,00 100,00% 

512 622412214RT6 Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, BASF, silikon. 
hydrof. 

m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 272,00 0,00 0,00 0,00 65 280,00 65 280,00 65 280,00 100,00% 

513 632478127RT2 Reprofilace›cement.hmota BASF tl.do 30 mm m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 1 725,00 0,00 0,00 0,00 414 000,00 414 000,00 414 000,00 100,00% 

514 632478129 RT2 Reprofílace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 2 285,00 0,00 0,00 0,00 548 400,00 548 400,00 548 400,00 100,00% 

515 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s pod|ahami,š.do 1 m, H 
10m 

m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 68,10 0,00 0,00 0,00 16 344,00 16 344,00 16 344,00 100,00% 

516 941941191RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 

poL1031 
m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 55,60 0,00 0,00 0,00 13 344,00 13 344,00 13 344,00 100,00% 

517 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10
m 

m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 55,60 0,00 0,00 0,00 13 344,00 13 344,00 13 344,00 100,00% 

518 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC V Složit.1-4 do 50
% 

m2 0,000 0,000 240,000 2 40,000 36,30 0,00 0,00 0,00 8 712,00 8 712,00 8 712,00 100,00% 

519 978023411R00 Vysekánı' a úprava spár zdiva cihelného mimo 
komín 

m2 0,000 0,000 120,000 1 20,000 79,80 0,00 0,00 0,00 9 576,00 9 576,00 9 576,00 100,00% 

520 962032231 Bourání zdiva Z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 

m3 0,000 0,000 1,000 1,000 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 640, 00 640,00 100,00% 

521 964054111R00 Bourání samostatných trámů ŽB prurezu do 0 
m2 

,36 m3 0,000 0,000 0,500 0,500 4 270,00 0,00 0,00 0,00 2 135,00 2 135,00 2 135,00 100,00% 

522 764391841R00 Demontáž Závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 
45° 

[TI 0,000 0,000 20,000 20,000 44,40 0,00 0,00 0,00 888,00 888,00 888,00 100,00% 

523 764391291R00 Montáž Závětrné lišty PZ m 0,000 0,000 20,000 20,000 285,50 0,00 0,00 0, 00 5 710,00 5 710,00 5 710,00 100,00% 
524 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 0,000 0,000 11,840 11,840 88,00 0,00 0,00 0,00 1 041,92 1 041,92 1 041,92 100,00% 

pol. Č. 516: 240*0,029 = 6,96 t 

po/. Č. 517: l20*0,014 = 1,68 t 

pol. č.518:1*1,95 = 1,95 t 

po/. Č. 519: 0,5*2,4 = 1,2 Í' 

pol. č. 520: 20*0,0025 = 0,05 t 

Ce/kem: 11,84 t 

525 979082119R00 Příplatek k přesunu suti Za každých dalších 10
m 

00 t 0, 000 0,000 71,040 71,040 1,00 0,00 0,00 0,00 71,04 71,04 71,04 100,00% 

6*11,84 
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Příloha č. 9 

Poř. Č. 

nol. 

Kód položky Název položky Množství ve Množství Množství ve Množství Cena za m.j. V Cena celkem ve Cena celkem v 
1 

Změny záporné V Kč Změny kladné V Kč Cena celkem ve 
Změně V Kč 

Rozdíl cen celkem V 
Kč 

Rozdíl cen 
celkem V %

1 
I 

2
I

3 
Smlouvě dříveisí ZBV Změně rozdílu Kč Smlouvě V Kč dříveisích ZBV 

| 

5 6 
| 

7 8 9 
| | 

10 12 13 14 

526 979990101R00 Poplatek za Skládku Směsi betonu a cihel do 
30x30 cm 

0,000 0,000 11,840 11,840 86,00 0,00 0,00 0,00 1 018,24 1 018,24 1 018,24 100,00% 

527 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy V do 12 m 0,000 0,000 46,056 46,056 285,00 0,00 0,00 0, 00 13 125,96 13 125,96 13 125,96 100,00% 
528 999114 Statické posouzení stavu nosného zdiva 0,000 0,000 1,000 1,000 46 000,00 0,00 0,00 0, 00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00% 

999 Nové položky 0,00 2 268 070,16 1 372 270,16 153,19% 1 372 270,16|
I 

Celkem 

0,00 895 800,00 

4 105 975,50l 6 315 679,42| 0,00 1 372 27o,16| 7 687 949,58 1 372 270,16 21,73% 

501 9815l1111R00 Demolice konstrukcí objektů postupným 
rozebíráním, Z cihel, tvárnic, kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného na maltu Vápennou 
nebo vápenocementovou 

cenová hladina: pol.Č. 23, SO 13010.12 

502 941941051R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového S 

podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, Výšky do 10
m 

cenová hladina: pol.Č. 22, SO 13030.03 

503 941941191RT3 Montáž lešení lehkého pracovního řadového S 

podlahami příplatek za každý dalšíi Započatý 
měsíc použití lešení 
šířky šířky od 0 80 do 1 O0 m a Výšky do 10 m 

cenová hladina: pol.Č. 23, SO 13030.03 

504 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 
šířky přes 1,2 do 1,5 m, Výšky do 10 m 

cenová hladina pol.Č. 24, SO 13030.03 

505 938443000RPO Ocistění zdiva otryskáním tlakovou vodou do 
1000bar 

cenová hladina pol. Č, 70, SO 100.101-1 

506 602021104R00 Adhězní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně cenová hladina dle RTS Z022/I 

507 6020l1112RT5 Omítka jádrová Cemix 082, ručně
I 

cenová hladina |dıę RTS 2022/ı 
508 622471111R00 Ochranný nátěr vnějších Sten proti rasám a 

houbám 
cenová hladina dle RTS Z022/I 

510 632481211R00 Výztuž Z armovací sklovláknité tkaniny do potěrü cenová hladina dle RTS 2022/I 

511 622413101R00 Penetrační nátěr Savých podkladů, slož.1-2, 
Hasit 

cenová hladina dle RTS Z022/I 

512 622412214RT6 Nátěr stěn Vnejsích ,Slož.1 2, BASF, silikon. 
hydrof. 

cenová hladina dle RTS 2022/I 

513 632478127RT2 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 30 mm cenová hladina dle RTS 2022/I 

514 632478129RT2 Reprofilace›cement.hmota BASF tl.do 40 mm cenová hladina dle RTS 2022/I 

515 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 
10 m 

cenová hladina dle RTS 2022/I 

516 941941191RT4 Příplatek Za každý měsíc použití lešení k 
poL1031 

cenová hladina dle RTS 2022/I 

517 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10
m 

cenová hladina dle RTS Z022/I 

518 9780l5261R00 Otlučení omítek vnějších MVC V Složit.1-4 do 50
% 

cenová hladina dle RTS 2022/I 
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Příloha č. 9 

Poř. Č. 

nol. 

Kód položky Název položky m.|. Množství ve 
Smlouvě 

Množství Množství ve 
dřívěišíZBV Změně rozdílu Kč Smlouvě V Kč dřívěiších ZBV 

Množství Cena za m.j. V Cena celkem ve Cena celkem v 
1 

Změny záporné V Kč Změny kladné V Kč Cena celkem Ve Rozdíl cen celkem V Rozdíl cen 
Zmene V Kc Kc celkem V % 

1 Z 
| 

3 5 6 7 8 9 
| | 

10 11 
| 

12 13 14 

519 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo 
komín 

flı 
m2 cenová hladina: dle RTS 2022/I 

520 962032231 Bourání zdiva Z cihel pálených nebo 
Vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 

m3 cenová hladina: pol. Č, 112, SO 15210.20 

521 964054111R00 Bourání samostatných trámü ŽB průřezu do 0,36 
m2 

m3 cenová hladina dle RTS 2022/I 

522 764391841R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do l'Tl cenová hladina dle RTS Z022/I 
523 764391291R00 Montáž závětrné lišty PZ ľTl cenová hladina dle RTS 2022/I 
524 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m li cenová hladina pøı. č. 93, so 1OO.1O.1-1 

525 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000
m

t cenová hladina pol. č.94, SO 100.10.1-1 

526 979990101R00 Poplatek za skládku Směsi betonu a cihel do 
30x30 cm

t cenová hladina: pol. Č. 111, SO 100.10.1-1 

527 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy V do 12 m t cenová hladina: pol. Č, 89, SO 152.20.01A 
528 l999114 Statické posouzení stavu nosného zdiva kpl cenová hladina: viz Rozbor ceny položky 999114 

Za Zhotovitele: Za Objednatele: 

Datum: 
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Název a evide
1 

2=1+19+2O 

3=(2/1)*1OO 

4=(24/1)*1OO 

5=(27/1)*1OO 

41=<19/1)*1OO

5 ‹'›‹ 2. Qf ‹ı› 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 . 5 673 126,44 bez ABS 9=(31/1)'100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 206 097 811,38 1o=(35/1)`1oO Sledování limitu 50 % Skupina 4 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupıny 4 14,35“/n ABS 

0,00% ABS 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

100,72“/ø 8=1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 . 598 723 772,72 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 

3 a Skupinu 4 

Skupiny Změn 
_ 3 _ ABS -1- 

Vyhraxená změna (Doměrky) 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné Změny záporné 

K má at se Suma Změn 
(zadávat se 

znamênkem minus) 
Změny kladné Hodnota ZBV Z 

Í' 

k Zvnêny kızflnê zápøvnýøh a '"a"Í°" °'" Zmšn Kıanınýøh mınusl 

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 

21 =19+20 22 23 24=22+23 

- 106 012 752,04 114 663 017,99 8 650 265,95 - 4 049 588,92 655 768,61 - 3 393 820,31 
300,1 1/1.3 SMB Komárovskě nábřeží 7 Dornych - Kanaiizace - 1 061 626,07 771 770,79 - 289 855,28 0,00 0,00 

13:39 

Příloha č. 10 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS 

14=149224000-39 Zbývá do limitu 106 489 501,46 

-4- 

Nepředvídanost Neıhytnost 

Změny záporné 
(udávat se 
znaménkem 

mínusl 

Změny kladné 
Suma Změn Suma abs. hodnot Změny zápomè 

záporných a Změn Změn záporných a (zadávat se Změny kladné pomých a 
kladných Změn kladných znaménkem minus) Změn kladných 

Suma Změn 

28 29 30=28+29 31 =|28|-1-29 32 33 34=32+33 35=132|+33 

- 83 079 118,17 88 752 244,61 5 673 126,44 171 831 362,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
v1 061 626,07 771 770,79 -289 855.28 1 833 396.86 0.00 0.00 

300 2 1/2.3 SMB Dornych - Kanalizace - 1 982 750.81 1 335 278,20 - 647 472,61 0.00 0,00 v1 982 750,81 1 335 278,20 ›647 472.61 3 318 029.01 0.00 0.00 
300,3 1/3.3 SMB Plotni 1, část - Kanaiizace - 2 080 284,49 1 361 395,79 - 718 888,70 0,00 0,00 7 2 080 284,49 1 361 395,79 -718 888.70 3 441 680.28 0.00 0.00 
300,4 1/4.3 SMB Dornych - Kanalizace - 644 523,68 407 097,12 - 237 426,56 0,00 0,00 - 644 523.68 407 097.12 -237 426.56 1 051 620,80 0.00 0.00 
130,3 1/5.5 SMB Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 348 748,42 348 748,42 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 348 748,42 
1001 1/6.3 SMB UI, Kovářská, chodniky - 711,42 5 505,27 4 793,85 0.00 0,00 7 711.42 5 505,27 4 793.85 6 216.69 0.00 0.00 
100,2 1/7.3 SMB UI, Dornych 2.část, chodniky - 7 860,00 5 038,34 - 2 821,88 0,00 0,00 ~ 7 860,00 5 038,34 -2 821,66 12 898.34 0.00 0.00 
100,2 1/8.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace - 9 534,00 5 321.80 - 4 212,20 0,00 0,00 - 9 534,00 5 321,80 -4 212.20 14 855.80 0.00 0.00 
100,4 1/9.3 ŘSD UI, Dornych ~ 3.část, komunikace - 10 573,20 6 352,00 - 4 221,20 0,00 0,00 - 10 573,20 6 352,00 -4 221.20 16 925.20 0.00 0.00 
101,21/10,3 ŘSD Dopravni Značení - II. etapa 0,00 4 023,03 4 023,03 0.00 0,00 0,00 4 023,03 4 023.03 4 023.03 0.00 0.00 
600,2 2/11,3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych - 282 816,80 3 188 589,99 2 905 773,19 0,00 0,00 - 282 816.80 3 188 589,99 2 905 773.19 3 471 406.79 0.00 0.00 
100,12/12,3 SMB UI, Svatopetrská 7 Dornych 1.část, chodníkV 0,00 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00 682 434.40 682 434.40 682 434.40 0.00 0.00 
300,1 2/13,3 SMB Komárovskě nábřeží- Dornych - Kanaiizace - 62 075,20 889 009,84 826 934,64 0,00 0,00 - 62 075,20 889 009,84 826 934.64 951 085.04 0.00 0.00 
10012/14,2 ŘSD UI, Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 396 720,81 1 373 626,76 - 23 094,05 0.00 - 1 396 720,81 1 373 626,76 7 23 094,05 0.00 0.00 0.00 0.00 
100,2 2/15,2 ŘSD UI, Dornych 2.čásl. komunikace - 2 571 231,95 2 528 189,30 - 43 042,65 0,00 - 2 571231,95 2 528189,30 - 43 042,65 0.00 0.00 0.00 0.00 
100,2 2/16,2 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace - 622 606,80 612184,31 - 10 422,49 0,00 - 622 606,80 612184,31 - 10 422.49 0.00 0.00 0.00 0.00 
100,4 2/17,2 ŘSD UI, Dornych 3 část. komunikace - 941 248,92 925 492,33 - 15 758,59 0,00 - 941 248,92 925 492.33 - 15 756,59 0.00 0.00 0.00 0.00 
130 32/18,3 SMB Derrioiice obj, Piolní č,6a,k.L`ı.Trnitá,č,p,768/18 0,00 5 453 450,78 5 453 450,78 0.00 0,00 0,00 5 453 450,78 5 453 450,78 5 453 450.78 0.00 0.00 
130,3 2/19,3 SMB Derrioiice obj, Piolní č,6a,k.ù.Trnitá,č,p,768/18 0.00 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00 1 445 353,46 1 445 353.46 1 445 353.46 0.00 0.00 
130,3 2/20,3 SMB Dernoiice obj, Piolní Č 6a,k.Lˇı.Trnitá,č,p,768/18 0.00 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00 1 555 706,48 1 555 706.48 1 555 705.48 0.00 0.00 
701 12/21,3 ŘSD Přeložky vedení E.0N - 3 895 333.00 0.00 - 3 895 333,00 0,00 0,00 7 3 895 333.00 0,00 -3 895 333.00 3 895 333.00 0.00 0.00 
701,2 2/22,3 SMB Přeložky vedení E.ON - 5 413 681,00 0.00 - 5 413 681,00 0.00 0,00 ~ 5413 681.00 0,00 -5 413 681.00 5 413 681,00 0.00 0.00 
701,3 2/23,3 SMB Přeložky vedení E.ON - 2 009 858,00 0.00 - 2 009 858,00 0,00 0,00 7 2 009 858,00 0,00 -2 009 858.00 2 009 858.00 0.00 0.00 
701,4 2/24,3 SMB Přeložky vedení E.ON - 6 014 646,00 0.00 - 6 014 646,00 0,00 0,00 - 6 014 646,00 0,00 ›6 014 646.00 6 014 646.00 0.00 0.00 
801 12/25,3 SMB Přeložky kabelù CETIN obiast Svatopetrská - 5 140 338.96 0.00 - 5 140 338,96 0,00 0,00 ~ 5140 338,96 0,00 -5 140 338.96 5 140 338.96 0.00 0.00 
801,12/26,3 ŘSD Přeložky kabelu CETIN obiast Svatopetrská - 2 418 983,04 0.00 - 2 418 983,04 0.00 0,00 v 2 418 983,04 0,00 -2 418 983.04 2 418 983.04 0.00 0.00 
802,1 I 2/27,3 SMB Přeložky kabelù UPC obiast Svatopetrská - 4 253 046,91 0,00 - 4 253 046,91 0,00 0,00 - 4 253 046,91 0,00 -4 253 046.91 4 253 046.91 0.00 0.00 
802,2 2/28,3 ŘSD Přeložky kabelù UPC Dornych - 2 999 539,53 0,00 - 2 999 539,53 0,00 0,00 - 2 999 539,53 0,00 -2 999 539.53 2 999 539,53 0.00 0.00 
500,12/29,3 SMB STL přípojky Svatopetrská - Dornych 0,00 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00 225108,33 225 108.33 225 108.33 0.00 0.00 
500 1 I 2/30,3 ŘSD STL piynovod PE 225 - Dornych, 1, část 0,00 118001,25 118 001,25 0.00 0,00 0,00 118001,25 118 001.25 118 001.25 0.00 0.00 
100,4 2/31,3 SMB UI, Plotni - 3, část, komunikace 0,00 3215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00 3215 237,13 3 215 237,13 3 215 237.13 0.00 0.00 
100,12/32,3 SMB UI, Svatopetrská - Dornych 1.část. chodníky 0,00 3 014141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00 3 014 141,44 3 014141.44 3014 141.44 0.00 0.00 
152,2 2/33,3 SMB Stavební úpravy obj, Dornych č.60. k.ù. Trnitá,č p.747 (vje - 4 854 728,32 0,00 - 4 854 728,32 0,00 0,00 - 4 854 728,32 0,00 -4 854 728.32 4 854 728.32 0.00 0.00 
100 3 2/34,3 SMB UI, Plotni - 1 část, komunikace 0,00 4 370 561,60 4 370 561,60 0.00 0,00 0,00 4 370 561,60 4 370 561.60 4 370 561,60 0.00 0.00 
200,1 2/35,5 SMB Vodovodní |)_řípojky7 ulice: Dorych, Kovářská 0.00 45 804.12 45 804,12 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 45 804,12 
301,12/365 SMB Čerpání podzemní vody během reaiizace kanalizace - I-IV. - 1 710 430,70 0,00 - 1 710 430,70 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1 710 430,70 0,00 
200,2 2/37,5 SMB Vodovodní |)_řípojky7 ulice' Dorych, Zvonařka 0.00 120 605,84 120 605,84 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 120 605,84 
800 2 2/38,5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97 155 009,57 -1 143 281,40 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1 298 290,97 155 009,57 
100,12/39,3 ŘSD UI, Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace 0,00 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00 1 270 905,10 1 270 905.10 1 270 905.10 0.00 0.00 
100,2 2/40,3 ŘSD UI, Dornych 2.část, komunikace 0,00 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00 2 392 954,78 2 392 954.78 2 392 954.78 0.00 0.00 
100,2 2/41,3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace 0,00 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00 214 225,85 214 225.85 214 225.85 0.00 0.00 
100 4 2/42,3 ŘSD UI, Dornych 3.část. komunikace 0,00 663 378,97 663 378,97 0.00 0,00 0,00 663 378,97 663 378.97 663 378.97 0.00 0.00 
800,4 3/43,5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka - 18 434,61 2 612,90 - 15 821,71 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 718 434,61 2 612,90 
100,13/44,3 SMB Nove opiocení, vč, dernolice stávajícího - 112 606,20 239 843,1 1 127 236,91 0,00 0,00 - 112 606.20 239 843,11 127 236.91 352 449.31 0.00 0.00 
100,2 3/45,3 SMB 4ZM2 nové oplocení - 508 624,80 842 624,21 333 999,41 0,00 0,00 - 508 624,80 842 624,21 333 999.41 1 351 249.01 0.00 0.00 
130 3 3/46,3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 169 468,24 169 468,24 0.00 0,00 0,00 169 468,24 169 468.24 1 69 468.24 0.00 0.00 
130,3 3/47,3 SMB Plotni, Zvonařka, k.ù. Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,11 0,00 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00 955 544.40 955 544.40 955 544.40 0.00 0.00 
100,13/48,3 SMB UI, Svatopetrská 7 Dornych 1.část, chodníky 0,00 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0,00 103 241.89 103 241.89 103 241 .89 0.00 0.00 
300,1 3/49,5 SMB Kovářská 7 Kanaiizační přípojky - 57 394,42 86 286,87 28 892,45 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 757 394,42 86 286,87 
600 2 3/50,3 TB Parovod 2×DN250 - Dornych 0,00 213121,50 213 121,50 0.00 0,00 0,00 213121,50 213121,50 213 121.50 0.00 0.00 
300,1 3/51,3 SMB Komárovske nábřeží 7 Dornych 7 Zrušení stávající kanali 0,00 46 689.83 46 689,83 0,00 0,00 0,00 46 689.83 46 689,83 46 689.83 0.00 0.00 
500,13/52,1 ŘSD STL piynovod PE 225 7 Dornych, 1 část 0,00 56 688.40 56 688,40 0,00 56 688,40 56 688.40 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 3/53,3 SMB STL piynovod PE 160 7 Plotni, 1.čásl 0,00 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00 235 637,73 235 637.73 235 637.73 0.00 0.00 
300 4 3/54,1 SMB Dornych 7 Kanalizační připojky 0,00 102 314,98 102 314,98 0,00 102 314,98 102 314,98 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
130,3 3/55,3 SMB Derrioiice obj, Dornych 60 - 467 887,35 1 274 276,54 806 389,19 0,00 0,00 - 467 887.35 1 274 276,54 806 389.19 1 742 163.89 0.00 0.00 
140,13/56,3 SMB Výstavba SSZ 3,09 Dornych-Svatopetrská 0,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00 660150.00 660 150.00 660 150.00 0.00 0.00 
101 3 3/57,3 SMB DZ - III, etapa 0,00 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00 1 671 876,08 1 671 876.08 1 671 876.08 0.00 0.00 
140 2 3/58,3 SMB Výstavba SSZ 3,11 Dornych - Nová (Řosická) 0,00 212 280,00 212 280,00 0.00 0,00 0,00 212 280,00 212 280.00 212 280.00 0.00 0.00 
140,2 3/59,3 SMB Výstavba SSZ 3,13 Dornych 7 Trinity Business 0,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00 212 280.00 212 280.00 212 280.00 0.00 0.00 
500,2 3/60,1 ŘSD STL piynovod PE 225 7 Dornych, 2,‹ˇ:ást 0,00 32 600.83 32 600,83 0,00 32 600,83 32 600,83 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,13/61,1 SMB STL přípojky Dornych, 1 část - 28 221,92 0,00 - 28 221,92 ~ 28 221,92 0,00 - 28 221,92 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
130 33/62,1 SMB Derrioiice obj, Dornych 44 - 132 935,00 0,00 - 132 935,00 - 132 935,00 0,00 - 132 935,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100,3 3/63,3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky 0.00 16 100.00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 0.00 0.00 
100,3 3/64,3 SMB UI, Plotni - 1, část, komunikace 0,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00 40 250.00 40 250,00 40 250.00 0.00 0.00 
101 2 3/65,3 ŘSD DZ7 Il. Etapa - 196 084,40 0,00 - 196 084,40 0,00 0,00 - 196 084.40 0,00 -1 96 084.40 1 96 084.40 0.00 0.00 
102,2 3/66,3 SMB Porláiy dopravního Značení - 1 658 387.92 0.00 - 1 658 387,92 0.00 0,00 v 1 658 387,92 0,00 -1 658 387.92 1 658 387.92 0.00 0.00 
100,4 3/67,3 SMB UI, Dornych 3.čásl. chodníky 0,00 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00 216 292.30 216 292.30 216 292.30 0.00 0.00 
130,3 3/68,3 SMB Dernoiice obj, Piolní Č 6a,k.Lˇı.Trnitá,č,p,768/18 0.00 13 521 264.42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00 13 521 264,42 13 521 264.42 13 521 264.42 0.00 0.00 
100,3 3/69,5 SMB UI, Nová AGŘOZET, Komárovská 7 Plotní, chodníky - 485 632,40 572 242,00 86 609,60 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -485 632,40 572 242,00 
100 3 3/70,5 SMB UI, Plotni 7 1, část. chodníky - 398 246,20 469 271,00 71 024,80 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 -398 246,20 469 271,00 

3/71,3 NEOBSAZENO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
800,1 I 3/72,3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská - 238139,10 151711,1e - 86 427,94 0,00 0,00 - 23813910 151711.16 -86 427,94 389 850.26 0.00 0.00 
800,3 3/73,3 SMB Kabelovod Plotní - 226 370,68 109 253,15 - 117 117,53 0,00 0,00 - 226 370.68 109 253,15 -117 117.53 335 623.83 0.00 0.00 
100 2 3/74,3 SMB UI, Dornych 2. část, chodníky 0,00 23 575,00 23 575,00 0.00 0,00 0,00 23 575.00 23 575.00 23 575.00 0.00 0.00 
140,13/75,3 SMB Výstavba SSZ 3,14 Dornych-Nová Agrozet 0,00 23 575.00 23 575,00 0,00 0,00 0,00 23 575.00 23 575.00 23 575.00 0.00 0.00 
740,113/76,3 SMB vèrøjnè øxvêııęni, svzfliøpęıvflká-Døvnyøh 0,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00 79 450.00 79 450.00 79 450.00 0.00 0.00 
740,13/77,3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Piolni 0,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00 246 455,00 246 455.00 246 455.00 0.00 0.00 
740 1 I 3/78,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 0,00 36 745,00 36 745,00 0.00 0,00 0,00 36 745.00 36 745,00 36 745,00 0.00 0.00 
740,2 3/79,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1, část 0,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00 149 235.00 149 235.00 149 235.00 0.00 0.00 
740,2 3/80,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Řosická) 0,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00 61 890.00 61 890,00 61 890.00 0.00 0.00 
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Název a evide
1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*1OO 

4=(24/1)*1OO 

5=(21/1)*1OO 

41=<19/1)*1O0

5 ‹'›‹ 2. Qf ‹ı› 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 206 097 811,38 1o=(35/1)`1oO Sledování limitu 50 % Skupina 4 

Procento změny Přijaté smluvní částky 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
1 191 447 545.43 6=30+34 suma Zme" k'ad"y°h a Z'".°" 'a'°°'"y°" Sk"pi"y 3 3 5 818 128,44 nez Ass 0=‹31/1)-100 sıeđøváni ıinniıu 50 % Skupina 3 Skupıny 4 14,35“/n ABS 

0,00% ABS 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 100,72% 8=1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 . 598 723 772,72 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 

3 a Skupinu 4 

Skupiny Změn 
_ 3 _ ABS -1- 

Vyhraxená změna (Doměrky) 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se 
znamênkem minus) 

Změny kladné Hodnota ZBV 
Změny záporné Suma Změn 
z(:;Tnáš:|ì;: Změny kladné záporných a 

, Změn kladných mınusl 

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 

21 =19+Z0 22 23 2 4=22+23 

- 106 012 752,04 114 663 017,99 8 650 265,95 - 4 049 588,92 655 768,61 - 3 393 820,31 
740,2 3/81,3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok 71197139,00 0,00 -1 197139,00 0,00 0,00 

13:39 

Příloha č. 10 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS 

14=149224000-39 Zbývá do limitu 106 489 501,46 

-4- 

Nepře dvídanost Neıhytnost 

Změny záporné 
(udávat se 
znaménkem 

mínus) 

Změny kladné 
Suma Změn Suma abs. hodnot Změny zápomè 

záporných a Změn Změn záporných a (zadávat se Změny kladné pomých a 
Změn kladných znaménkem minus) Změn kladných kladných 

Suma Změn 

28 29 30=28+29 31 =|28|-1-29 32 33 34=32+33 35=132|+33 

- 83 079 118,17 88 752 244,61 5 673 126,44 171 831 362,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

7119713900 0,00 -1 197 139.00 1 197 139.00 0.00 0.00 
740,3 3/82,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Plotní 7 48 591,00 333 700,00 285 109,00 0,00 0,00 7 48 591,00 333 700.00 285 109,00 382 291.00 0.00 0.00 
740,3 3/83,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 0,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00 26 030.00 26 030.00 26 030.00 0.00 0.00 
740 4 3/84,3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2,‹ˇ:ast 0,00 372 680,00 372 680,00 0.00 0,00 0,00 372 680,00 372 680.00 372 680.00 0.00 0.00 
140,3 3/85,3 SMB Rekonstrukce SSZ 3,12. Dornych 7 Úzká 0,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00 212 280.00 212 280.00 212 280.00 0.00 0.00 
100,2 3/86,3 ŘSD Křižovatka Dornych 7 Zvonařka, komunikace 7 78 690,28 77 384,37 - 1 805,01 0,00 0,00 7 78 690,28 77 384.37 -1 305.91 1 56 074.65 0.00 0.00 
100,3 3/87,3 ŘSD Křižovatka Zvonařka 7 Plotní, komunikace 7 204 664,21 203 978,50 - 885,11 0,00 0,00 7 204 664,21 203 978.50 -685.71 408 642.71 0.00 0.00 
500 3 3/88,3 SMB STL piynovod PE 110 7 Plotni, 2.část 0,00 974 271,30 974 271,30 0.00 0,00 0,00 974 271,30 974 271.30 974 271 .30 0.00 0.00 
100,3 3/89,3 SMB UI, Plotní 7 1, část. komunikace 0,00 1 370 904,12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00 1 370 904,12 1 370 904,12 1 370 904.12 0.00 0.00 
100,3 3/90,3 SMB UI, Svatopetrska 7 2. část, komunikace 0,00 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00 796 133.93 796 133.93 796 133.93 0.00 0.00 
100,3 3/91,3 SMB UI, Svatopetrska 7 2. část, chodníky 0,00 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00 295 831,22 295 831.22 295 831.22 0.00 0.00 
100 3 3/92,5 SMB UI, Svatopetrská 7 2. část, komunikace 0,00 2 719 545,42 2 719 545,42 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2 719 545,42 
100,3 3/93,5 SMB UI, Svatopetrská 7 2. část, chodníky 0,00 49 926.00 49 926,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 49 926,00 
100,3 3/94 5 SMB UI, Nová AGŘOZET, Komárovská 7 Plotni, chodníky 0,00 27 394.20 27 394,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 27 394,20 
100,3 3/95,5 SMB UI, Plotni 7 1 část, komunikace 0,00 205 695,84 205 695,84 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 205 695,84 
100 2 3/96,3 SMB Vnitrobiok, komunikace 7 3162 870,18 0,00 -3162 870,18 0.00 0,00 7 3162 870,18 0,00 4 162 870.18 3 162 870,18 0.00 0.00 
300,2 3/97,3 SMB Vnítrobiok 7 Kanaiizace 7 2 457 939,75 0,00 7 2 457 939,75 0,00 0,00 7 Z 457 939,75 0,00 -2 457 939.75 2 457 939.75 0.00 0.00 
300,2 3/98,3 SMB vniivøhink - Kflnfliizzflčni pripniky 7 12 272,07 0,00 - 12 272,07 0,00 0,00 7 12 272,07 -12 272.07 12 272.07 0.00 0.00 
152,2 3/99,3 SMB Stavební úpravy obj, PIotı1_íč,39 k.ù.Komárov č.p.1141 7 5 874 186,00 0,00 - 5 874 186,00 0,00 0,00 7 5 874 186,00 0,00 -5 874 186.00 5 874 186.00 0.00 0.00 
100 3 3/100.3 SMB UI, Plotni 7 1, část. chodníky 0,00 152 953,17 152 953,17 0.00 0,00 0,00 152 953,17 152 953.17 152 953.17 0.00 0.00 
130,3 4/101.3 SMB Demoiice obj, Piotní č,6a,k.ù.Trnitá,č,p,768/18 0.00 5733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00 5733 818,19 5733 818.19 5 733 818.19 0.00 0.00 
130,3 4/102.3 SMB Demoiice obj, Piotní c 33, objekty firmy Famko 7 562 255,00 0.00 - 562 255,00 0,00 0,00 7 562 255,00 0,00 -562 255.00 562 255.00 0.00 0.00 
152,2 4/103.3 SMB Stavební úpravy obj, Plotni č,33,k ù.Trnitá č,p 758/4 (prúj 7 3 064 481,18 0,00 73 064 481,18 0,00 0,00 7 3 064 481,18 0,00 -3064 481.18 3064 481.18 0.00 0.00 
203,3 4/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB7oblast Brno střed 0,00 550 144,00 550 144,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 550 144,00 
400,3 4/105.5 DPMB Tramvajová trat' Plotní, tramvajový spodek 0,00 4 549 189,20 4 549 189,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4 549 189,20 
100,3 4/106.5 SMB Ulice Plotní 7 2. část, komunikace 0,00 8 429 196,56 8 429 196,56 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 8 429 196,56 
130,3 4/107.3 SMB Demoiice obj, Dornych 60 7 22 698,00 1 426 012,73 1 403 314,73 0,00 0,00 7 22 698,00 1 426 012,73 1 403 314.73 1 448 710.73 0.00 0.00 
300 4 4/108.3 SMB Uzka 7 Kanalizace 0,00 231 456,61 231 456,61 0.00 0,00 0,00 231 456,61 231 456.61 231 456.61 0.00 0.00 
600,2 4/109.3 TB Parovod 2xDN100 7 Plotní 7 J64 0,00 44 981.76 44 981,76 0,00 0,00 0,00 44 981.76 44 981.76 44 981.76 0.00 0.00 
100,3 4/110.3 SMB UI, Plotni 7 1, část, komunikace 0,00 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00 2 231 303,37 2 231 303.37 2 231 303.37 0.00 0.00 
100,3 4/111.3 SMB UI, Plotni 7 2, část, komunikace 0,00 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00 878 854.46 878 854.46 878 854.46 0.00 0.00 
140 3 4/112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3,12. Dornych 7 Úzká 0,00 1 291 544,51 1 291 544,51 0.00 0,00 0,00 1 291 544,51 1 291 544.51 1 291 544.51 0.00 0.00 
301,14/113.5 SMB Čerpání podzemní vody během reaiizace kanalizace 7 I-IV. 7 8 091 884,80 0,00 - 8 091 884,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 78 091 884,80 0,00 
201,3 5/114.3 DPMB Kamerový systém DPMB7oblst Brno jih 7 540 052,00 0,00 - 540 052,00 0,00 0,00 7 540 052,00 0,00 -540 052.00 540 052.00 0.00 0.00 
201 3 5/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB7oblst Brno střed 7 270 026,00 0,00 - 270 026,00 0,00 0,00 7 270 026,00 0,00 -270 026.00 270 026.00 0.00 0.00 
430 3 5/116.1 DPMB Tramvajová trat' Plotní, kabelovod DPMB 72115617,75 0,00 - 2115 617,75 -211561775 0.00 -2 115 617,75 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
600,2 5/117.3 TB Parovod 2xDN100 7 Plotní 7 J64 7 1 047 964.68 0.00 - 1 047 964,68 0,00 0,00 71 047 964,68 0,00 -1 047 964.68 1 047 964.68 0.00 0.00 
100,15/118.2 ŘSD UI, Svatopetrska 7 Dornych 1.část, komunikace 7 1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550,00 0,00 71 154 400,00 1 136 850,00 7 17 550,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
800,15/119.1 SMB Kabelovod Dornych 7 Svatopetrská 7 6 261,36 0.00 - 8 281,38 7 6 261,36 0.00 7 6 261.36 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
800 3 5/120.1 SMB Kabelovod Plotni 7 900 237,70 0,00 7 900 237,70 7 900 237,70 0,00 7 900 237,70 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
201,3 5/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih 0,00 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00 2 095 362,09 2 095 362,09 2 095 362.09 0.00 0.00 
201,3 5/122.3 SMB Kamerový systém DPMB7oblast Brno střed 0,00 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00 1 061 395,38 1 061 395.38 1 061 395,38 0.00 0.00 
202,15/123.3 SMB Kamerový systém BKOM-Dornych-obIast Brno jih 7 410 797,00 739166,12 328 369,12 0,00 0,00 7 410 797,00 739166,12 328 369.12 1 149 963.12 0.00 0.00 
202,3 5/124.3 SMB Kamerový systém BKOM-obiast Brno střed 7 303 870,00 939 702,60 635 832,60 0.00 0,00 7 303 870.00 939 702.60 635 832.60 1 243 572.60 0.00 0.00 
202,4 5/125.3 SMB Kamerový systém BKOM7obIast Brno střed 7 135 013,00 515 618,14 380 605,14 0,00 0,00 7 135 013.00 515 618,14 380 605.14 650 631.14 0.00 0.00 
300,3 5/126.3 SMB Piotní 1 část 7 Kanaiizace 7 386 942,61 381 008,36 - 5 934,25 0,00 0,00 7 386 942.61 381 008,36 -5 934.25 767 950.97 0.00 0.00 
300,4 5/127.3 SMB Dornych 7 Kanalizace 7 108 696,51 150 480,44 41 783,93 0,00 0,00 7 108 696,51 150 480,44 41 783.93 259 176.95 0.00 0.00 
100 3 5/128.5 ŘSD Křižovatka Zvonařka 7 Plotni, komunikace 7 137 522,37 280 292,55 142 770,18 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7137 522,37 280 292,55 
300,2 5/129.3 SMB Nová ulice 7 Kanalizace 7 2 073 679,00 0,00 7 2 073 679,00 0,00 0,00 7 Z 073 679,00 0,00 -2 073 679.00 2 073 679.00 0.00 0.00 
300,2 5/130.3 SMB Nová ulice 7 Kanalizační přípojky 7 26 998,50 0,00 - 26 998,50 0,00 0,00 7 26 998,50 0,00 -26 998,50 26 998.50 0.00 0.00 
740,15/131.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Piotní 7 9 713,00 0.00 - 0 113,00 0,00 0,00 7 9 713,00 0,00 -9 713.00 9 713.00 0.00 0.00 
74015/132.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 7 9 713,00 0.00 - 0 113,00 0.00 0,00 7 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713.00 0.00 0.00 
740,2 5/133.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1,čast 7 25 417,00 0,00 - 25 417,00 7 25 417,00 0,00 7 25 417,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
740,2 5/134.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) 7 1 127 084,00 0,00 - 1 127 084,00 0,00 0,00 7 1 127 084,00 0,00 -1 127 084.00 1 127 084.00 0.00 0.00 
740,3 5/135.3 SMB Veřejné osvětlení uI, Plotni 7 9 713,00 0,00 - 0 113,00 0,00 0,00 7 9 713,00 0,00 -9 713.00 9 713.00 0.00 0.00 
740 3 5/136.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná 7 9 713,00 0.00 - 0 118,00 0.00 0,00 7 9 713,00 0,00 -9 713,00 9 713.00 0.00 0.00 
740,4 5/137.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2,ćast 7 19 426,00 0,00 - 19 426,00 0,00 0,00 7 19 426,00 0,00 -1 9 426.00 19 426.00 0.00 0.00 
130,2 5/138.3 SMB Demoiice obj, Piotní Č 37,k.Lˇı.Trnitá,č,p,766,765/1 7 1 493 695,94 0,00 - 1 493 695,94 0,00 0,00 7 1 493 695,94 0,00 -1 493 695.94 1 493 695.94 0.00 0.00 
100,1 5/139.1 SMB UI, Kovářská, komunikace 7 35 875,13 0,00 - 35 875,13 7 35 875,13 0,00 7 35 875,13 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100 2 5/140.3 SMB 4ZM2 nové oplocení 7 209 047,80 0,00 7 209 047,80 0.00 0,00 7 209 047,80 0,00 -209 047.80 209 047.80 0.00 0.00 
100,2 5/141.3 SMB Nově opiocení, vč, demolice stávajícího 7 370 823,80 0,00 - 370 823,80 0,00 0,00 7 370 823.80 0,00 -370 823.80 370 823.80 0.00 0.00 
100,2 5/142.3 ŘSD UI, Nová (Řosická), komunikace 7 podíl ŘSD 7 1 442 005,35 0,00 - 1 442 005,35 0,00 0,00 7 1 442 005,35 0,00 -1 442 005.35 1 442 005,35 0.00 0.00 
100,2 5/143.3 SMB UI, Nová (Rosická), komunikace 7 podíl SMB 7 1 442 005.35 0,00 - 1 442 005,35 0,00 0,00 71 442 005,35 0,00 -1 442 005.35 1 442 005.35 0.00 0.00 
100 2 5/144.3 SMB UI, Nová (Rosicka), chodníky 7 733 320,13 0,00 7 733 320,13 0.00 0,00 7 733 320,13 0,00 -733 320.1 3 733 320.13 0.00 0.00 
100,3 5/145.1 SMB UI, Plotní 7 2, část, komunikace 7 20 670,75 0,00 - 20 810,15 7 20 670,75 0,00 7 20 670,75 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100,3 5/146.1 SMB UI, Spésna, komunikace 7 26 980,13 0,00 - 26 980,13 7 26 980,13 0,00 7 26 980,13 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12125/147.3 SMB Vegetační úpravy 7 sadové úpravy, Brno střed 7 193 575,60 0,00 - 193 575,60 0,00 0,00 7 193 575.60 0,00 -193 575.60 193 575.60 0.00 0.00 
121,4 5/148.3 SMB Vegetační úpravy 7 sadové úpravy, Brno střed 7 115 943,63 0,00 7 115 943,63 0.00 0,00 7 115 943.63 0,00 -115 943,63 115 943.63 0.00 0.00 
100,4 5/149.3 SMB UI, Dornych 3. ćast, komunikace 0,00 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00 305 245.96 305 245.96 305 245.96 0.00 0.00 
500,2 5/150.3 ŘSD STL piynovod PE 160 7 Dornych, 3 část 7 83 906,58 0,00 - 83 906,58 0,00 0,00 7 83 906,58 0,00 -83 906.58 83 906.58 0.00 0.00 
500,2 5/151.1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3, část 7 48 954,81 27 475,45 - 21 479,36 7 48 954,81 27 475,45 7 21 479,36 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500 2 5/152.1 SMB STL přepojení Škrobáren 7 17 783,05 0,00 - 17 783,05 7 17 783,05 0,00 7 17 783,05 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,4 5/153.3 ŘSD STL piynovod PE 160 7 Dornych, 4, část 7 28 627,40 214 339,56 185 712,16 0,00 0,00 7 28 627,40 214 339,56 185 712.16 242 966.96 0.00 0.00 
500,3 5/154.3 SMB STL piynovod PE 110 7 Plotni. 2.část 0,00 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00 406 310.26 406 310.26 406 31 0.26 0.00 0.00 
500,3 5/155.1 SMB STL piynovod PE 63 7 Železniční 7 973,08 0.00 - 013,08 7 973.08 0,00 7 973,08 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
101,2 5/156.3 ŘSD DZ 7 II. etapa 7 530 766,00 790 367,00 259 601,00 0.00 0,00 7 530 766.00 790 367,00 259 601.00 1 321 133.00 0.00 0.00 
101,3 5/157.3 SMB DZ 7 III, etapa 7 125 641,00 430 953,30 305 312,30 0,00 0,00 7 125 641.00 430 953,30 305 312.30 556 594.30 0.00 0.00 
101,4 5/158.3 ŘSD DZ 7 IV. etapa 7 112 449,00 194 864,00 82 415,00 0,00 0,00 7 112 449,00 194 864.00 82 415,00 307 313.00 0.00 0.00 
102,2 5/159.3 SMB Portáiy dopravního značení 0,00 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00 672 166.92 672 166.92 672 166.92 0.00 0.00 
300 4 5.160.3 SMB Uzka 7 Kanalizace 0,00 33 994.00 33 994,00 0.00 0,00 0,00 33 994.00 33 994.00 33 994.00 0.00 0.00 
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4=(24/1)*1OO 

5=(27/1)*1OO 

41=<19/1)*1O0
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Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1206 097 811,38 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,72% 8=1*0,3 Zákonný limit 30 °/n pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 

Sledování záměny položek (Skupina 2) 

-0,28% 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
1 197 447 545.43 6:30+34 Suma Zmen kladnych a Zmen zapornych Skupiny 3 a 5 673126,44 bez ABS Skupıny 4 

ABS -1- 

Vyhraxená změna (Doměrky) 

SO ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se 
znamênkem minus) 

Změny kladné Hodnota ZBV 
Změny záporné Suma Změn 
š:;:'áš:|ìŠ:| Změny kladně záporných a 

, Změn kladných mınusl 

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 

21 =19+20 22 23 24=22+23 

- 106 012 752,04 114 663 017,99 8 650 265,95 - 4 049 588,92 655 768,61 - 3 393 820,31 

130,3 5/161.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych ˇ 27 929,00 0,00 - 27 929,00 0,00 0,00 

9=(31/1)'100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 14,35“/n ABS 

1o=(35/1)`1oO Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 11=1*O,5 

3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč 

Skupiny změn 

13:39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS 

Příloha č. 10 

14=149224000-39 Zbývá do limitu 106 489 501,46 

-3_ -4- 

Nepředvídanost Neıhytnost 

Změny záporné 
(udávat se 
znaměnkem 

minus) 

Suma Změn Suma abs. hodnot Změny zá 
Změny kladně záporných a Změn Změn záporných a (zadávat se Změny kladně pomých a 

kladných Změn kladných znaınénkem minus) Změn kladných 

pomé Suma Změn 

28 29 30=28+29 31 =|28|-1-29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 

- 83 079 118,17 88 752 244,61 5 673 126,44 171 831 362,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
ˇ 27 929,00 0,00 -27 929.00 27 929.00 0.00 0.00 

152 2 5/162.3 SMB Doplnění rozvaděče - 13 975,00 0,00 - 13 975,00 0,00 0,00 - 13 975,00 0,00 -13 975.00 13 975.00 0.00 0.00 
500,15/163.3 ŘSD STL piynovod PE 225 7 Dornych, 1, část - 10 445,70 0.00 - 10 445,70 0,00 0,00 - 10 445,70 0.00 -1 0 445.70 10 445.70 0.00 0.00 
500 2 5/164.3 ŘSD STL piynovod PE 225 - Dornych, 2, část - 36 924,60 0,00 - 36 924,60 0.00 0,00 ˇ 36 924,60 0,00 -36 924.60 36 924.60 0.00 0.00 
200,15/165.3 SMB Vodovodní řady 7 ulice: Kovářská ˇ 16 207,65 0,00 - 16 207,65 0,00 0,00 - 16 207,65 0,00 -16 207.65 16 207.65 0.00 0.00 
200,2 5/166.1 ŘSD vøúøvøúnn' raáyz nıiøę- Døvnyøh, spèšná 0.00 4 757,07 4 757,07 0,00 4 757.07 4 757,07 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,2 5/167.3 SMB Vodovodní p_řípojky7 ulice' Dornych 0,00 44 716.16 44716,16 0,00 0,00 0,00 44716.16 44716.16 44716.16 0.00 0.00 
200 3 5/168.1 SMB Vodovodní řady ̌  ulice: Svatopetrska ˇ 199 605,95 0,00 - 199 605,95 ˇ 199 605,95 0,00 ˇ 199 605,95 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,3 5/169.1 SMB Vodovodní řady ̌  ulice: Plotní, Kovářská ˇ 124 801,61 7 883,57 - 116 918,04 ˇ 124 801,61 7 883.57 ˇ 116918,04 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,3 5/170.1 SMB Vodovodní řady ̌  ulice' Plotní, Železniční ˇ 16 327,79 0.00 - 16 327,79 - 16 327,79 0,00 - 16 327,79 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,3 5/171.1 ŘSD Vodovodní řady ̌  ulice: Zvonařka 0,00 318,77 318,77 0,00 318,77 318,77 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200 3 5/172.1 ŘSD Vodovodní řady ̌  ulice: Dornych, Přízova - 8 652,69 8 292.24 - 380,45 ˇ 8 652,69 8 292,24 360.45 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,3 5/173.1 SMB Vodovodní řady7 ulice: Kornárovská, Nová Agrozet, Plotn ˇ 4 164,62 29 929,12 25 764,50 - 4 164.62 29 929.12 25 764.50 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,3 5/174.3 SMB vøúøvøúnn' pripøjkyz nıiøę- Pıøıni, Zvønzflrkø - 311 416,98 0,00 - 311 416,98 0,00 0,00 - 311 416,98 0,00 -311 416.98 311 416.98 0.00 0.00 
200,3 5/175.3 SMB vøúøvøúnn' pripøjky - nıiøez svaıøpęırflká. Pınıni, Døvnyøh, ˇ 148 827,85 28 699,11 - 120 128,74 0,00 0,00 - 148 827.85 28 699.11 -1 20 1 28.74 177 526.96 0.00 0.00 
200 4 5/176.1 ŘSD Vodovodní řady ̌  ulice: Zvonařka 0,00 5 983,46 5 983,46 0,00 5 983.46 5 983,46 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200,4 5/177.3 SMB Vodovodní přípojky ̌  ulice: Dornych, Zvonařka ˇ 62 436,59 611,12 - 61 825,47 0,00 0,00 ˇ 62 436,59 611,12 -61 825.47 63 047.71 0.00 0.00 
130,3 5/178.3 SMB Dernoiice obj, Dornych 60 ˇ 1 153 505,73 0,00 - 1 153 505,73 0,00 0,00 ˇ 1 153 505,73 0,00 -1 153 505.73 1 153 505.73 0.00 0.00 
500,1 5/179.1 SMB STL piynovod PE 63 ̌  Kovářská ˇ 2 692.20 0,00 - 2 802,20 ˇ 2 692,20 0.00 ˇ 2 692.20 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500 1 5/180.3 SMB STL přípojky Kovářská - 10 437,55 31 680,51 21 242,96 0.00 0,00 - 10 437,55 31 680,51 21 242.96 42 118.06 0.00 0.00 
500,2 5/181.1 SMB STL |)ř_epojení sléváren UXA ˇ 4 465,98 0.00 - 4 485,08 - 4 465.98 0.00 ˇ 4 465.98 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,2 5/182.1 SMB STL přepojení obchodu LIDL - 3 582.00 1 402,38 - 2 170,82 ˇ 3 582.00 1 402,38 - 2 179,62 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,2 5/183.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 2, a 3. část ˇ 3 600,00 0.00 - 3 800,00 ˇ 3 600,00 0.00 ˇ 3 600.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500 2 5/184.3 SMB STL piynovod PE 160 - Zvonařka ˇ 106442,10 0,00 - 106 442,10 0.00 0,00 - 108 442,10 0,00 -106 442.10 106 442.10 0.00 0.00 
500,2 5/185.1 SMB STL přípojky Zvonařka - 3 007,90 0,00 - 3 007,00 ˇ 3 007.90 0.00 ˇ 3 007.90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/186.3 SMB STL přípojky Široká - 38 332,80 0.00 - 38 332,80 0,00 0,00 ˇ 38 332,80 0,00 -38 332.80 38 332.80 0.00 0.00 
500,3 5/187.3 SMB Dopojení domovních instalací Široká - 43 891,75 0,00 - 43 891,75 0,00 0,00 - 43 891,75 0.00 -43 891.75 43 891.75 0.00 0.00 
500 3 5/188.1 SMB STL piynovod PE 63 ̌  Svatopetrska - 32 826,00 4 049,73 - 28 776,27 ˇ 32 826,00 4 049.73 ˇ 28 776,27 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/189.1 SMB STL přípojky Svatopelrska ˇ 4 726,86 602,36 - 4124,50 - 4 726.86 602,36 ˇ 4 124.50 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/190.1 SMB Dopojení domovních instalací Svatopetrská ˇ 900,00 0,00 - 000,00 ˇ 900.00 0,00 900,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/191.3 SMB STL piynovod PE 160 - Plotní, 1.časl - 74 838,96 26 274.40 - 48 584,58 0,00 0,00 - 74 838,96 26 274.40 -48 564.56 101 113.36 0.00 0.00 
500 3 5/192.1 SMB STL přípojky Plotní, 1,část - 23 939,15 5 771,00 - 18 168,15 ˇ 23 939,15 5 771.00 - 18168,15 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/193.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní. 1.čast ˇ 5 040,00 0.00 - 5 040,00 ˇ 5 040.00 0.00 ˇ 5 040.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/194.1 SMB STL přípojky Plotní, 2,část - 15 43704 0,00 - 15 437,94 - 1543704 0,00 - 15 43704 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/195.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotni. 2.čast - 1 440,00 0.00 - 1 440,00 - 1 440,00 0.00 - 1 440.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500 3 5/196.1 SMB STL přípojky Železniční 11 476,48 5 176.59 - 8 200,80 - 11 478,48 5 176.59 ˇ 6 299,89 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/197.1 SMB Dopojení domovních instalací Žeiezniční - 3 329.00 0,00 - 3 320,00 ˇ 3 329.00 0.00 ˇ 3 329.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,3 5/198.1 SMB STL piynovod PE 160 - Zvonařka, 2 část 26 983,66 0,00 - 26 983,66 - 26 983,66 0,00 ˇ 26 983,66 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500,4 5/199.1 SMB STL přípojky Dornych, 4 část ˇ 1 521,36 1 816,73 295,37 - 1 521,36 1 816,73 295,37 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
500 4 5/200.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 4,část - 1 080,00 0.00 - 1 080,00 - 1 080,00 0.00 - 1 080,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300,1 5/201.1 SMB Komarovske nábřeží ˇ Dornych ˇ Kanaiizace ˇ 132 592,90 31 094.86 - 101 498,04 ˇ 132 592,90 31 094.86 ˇ 101 498,04 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300,1 5/202.3 SMB Komarovske nábřeží- Dornych ˇ Kanaiizažní přípojky ˇ 54 348,86 79 358.37 25 009,51 0,00 0,00 ˇ 54 348,86 79 358,37 25 009.51 1 33 707.23 0.00 0.00 
300,1 5/203.1 SMB Kovářská ̌  Kanaiizace 0,00 1 484,33 1 484,33 0,00 1 484.33 1 484,33 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 2 5/204.1 SMB Dornych - Kanalizace - 10 838,49 13 942.63 3104,14 - 10 838,49 13 942,63 3104.14 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300,2 5/205.3 SMB Dornych ˇ Kanalizační přípojky ˇ 493 895,09 301 664,61 - 192 230,48 0,00 0,00 - 493 895.09 301 664,61 -1 92 230.48 795 559.70 0.00 0.00 
300,3 5/206.1 SMB Piolnıˇ 1 část ̌  Kanaiizace ˇ 45 063,80 300 620,10 255 556,30 - 45 063,80 300 620,10 255 556,30 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300,3 5/207.3 SMB Piolnıˇ 1,část - Kanalizační přípojky ˇ 220 084,16 304 340,29 84 256,13 0,00 0,00 ˇ 220 084,16 304 340,29 84256.13 524 424.45 0.00 0.00 
300 3 5/208.1 SMB Piolní 2,část - Kanalizace 0,00 7 405,56 7 405,56 0,00 7 405.56 7 405,56 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300,3 5/209.3 SMB Piolní 2,část - Kanalizační přípojky ˇ 10 926,37 3 543,77 - 7 382,80 0,00 0,00 - 10 926,37 3 543,77 -7 382.60 14 470.14 0.00 0.00 
300,4 5/210.1 SMB Dornych - Kanalizace ˇ 178,08 5 654,56 5 476,48 ˇ 178.08 5 654,56 5 476.48 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300,4 5/211.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky 0,00 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00 187 334.35 187 334.35 1 87 334.35 0.00 0.00 
300 4 5/212.1 SMB Uzká - Kanalizace - 1 386,78 503,89 - 882,89 - 1 386,78 503,89 882.89 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100,3 5/213.3 SMB UI, Plotní ˇ 1, část, komunikace 0,00 81 160.00 81 160,00 0,00 0,00 0,00 81 160.00 81 160.00 81 160.00 0.00 0.00 
100,3 5/214.3 SMB UI, Svatopetrská - 2. část, komunikace 0,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00 256 820.00 256 820.00 256 820.00 0.00 0.00 
300,1 5/215.3 SMB Komarovske nábřeží- Dornych ˇ Kanaiizační přípojky 0,00 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00 197 601,80 197 601.80 197 601.80 0.00 0.00 
10135/216.3 SMB DZ ̌ Ill, etapa 0,00 273 371,77 273 371,77 0.00 0,00 0,00 273 371,77 273 371.77 273 371.77 0.00 0.00 
100,15/217.3 SMB UI, Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky 0,00 61 065.00 61 065,00 0,00 0,00 0,00 61 065.00 61 065.00 61 065.00 0.00 0.00 
100,3 5/218.3 SMB Křižovatka Zvonařka 7 Plotní, chodníky 0,00 39 935,93 39 935,93 0,00 0,00 0,00 39 935.93 39 935.93 39 935.93 0.00 0.00 
100,3 5/219.5 SMB UI, Plotni ˇ 2, část, chodníky 0,00 66 697,58 66 697,58 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 66 697,58 
130 3 5/220.3 SMB Dernoiice obj, Dornych 60 0,00 1 153 505,73 1 153 505,73 0.00 0,00 0,00 1 153 505,73 1 153 505.73 1 153 505.73 0.00 0.00 
OV-+V 5/221.3 SMB Nestavební náklady ˇ 2 221 005,46 0,00 - 2 221 005,46 0,00 0,00 ˇ 2 221 005,46 0,00 -2 221 005.46 2 221 005.46 0.00 0.00 
OV-+V 5/222.3 ŘSD Nestavební náklady ˇ 456 082,43 0,00 - 456 082,43 0,00 0,00 - 456 082.43 0,00 -456 082.43 456 082.43 0.00 0.00 
OV+V 5/223.3 DPMB Nestavební náklady ˇ 866113,34 0,00 - 866 113,34 0,00 0,00 ˇ 866 113,34 0.00 -866 1 13.34 866 1 1 3.34 0.00 0.00 
OV+V 5/224.3 TB Nestavební náklady - 93 043,77 0,00 - 93 043,77 0.00 0,00 ˇ 93 043,77 0,00 -93 043.77 93 043.77 0.00 0.00 
300,4 5/225.3 SMB Uzká ̌  Kanalizace 0,00 138104,89 138 104,89 0,00 0,00 0,00 13810489 138 104.89 138 104.89 0.00 0.00 
804 3 5/226.3 SMB Optický kabel DPmB ̌ oblast Brno jih 0,00 364 425,47 364 425,47 0,00 0,00 0,00 364 425.47 364 425.47 364 425.47 0.00 0.00 
804 3 5/227.3 SMB Optický kabel DPmB ̌ oblast Brno střed 0,00 862 156,02 862 156,02 0,00 0,00 0,00 862 156.02 862 156.02 862 156.02 0.00 0.00 
100 3 5/228.3 SMB UI, Plotni ˇ 1 část, komunikace 0,00 39 675,00 39 675,00 0.00 0,00 0,00 39 675.00 39 675.00 39 675.00 0.00 0.00 
100,2 5/229.3 SMB Vnitrobiok. komunikace 0,00 2528 331,13 2 528 331,13 0,00 0,00 0,00 2528331,13 2 528 331.13 2 528 331.13 0.00 0.00 
101,3 5/230.3 SMB DZ ̌ III, etapa 0,00 676 835,35 676 835,35 0,00 0,00 0,00 676 835.35 676 835.35 676 835.35 0.00 0.00 
130,3 5/231.3 SMB Dernoiice obj, Dornych 60 0,00 1 372 270,16 1 372 270,16 0,00 0,00 0,00 1 372 270,15 1 372 270.16 1 372 270.16 0.00 0.00 

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Poznámka: Formulář má inforrnatıvní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčniho listu vyhrazené změny, Evidenćního iistu smluvních kompenzačních nárokú či Zmènoveho listu ke schválení 
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Příloha č. 11 

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999114 

Název : Statické posouzení stavu nosného zdiva MJ kpl 

_\ Materiál 0,00 Kč 
l\) Mzdy 0,00 Kč 
O) Odvody 34,00 °/ø Z mezd 0,00 Kč 

-lä Stroje 0,00 Kč 
U1 Ostatní přímé náklady 40 000,00 Kč 
G) Pnˇ-imê nákıady [1] až [5] 40 000,00 Kč 
\| Režie výrobní 5,00 % Z [6] 2 000,00 Kč 
CD Režie správní 5,00 % Z [6] 2 000,00 Kč 
(O Zisk 5,00 °/ø z [6] 2 000,00 Kč 

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 

0,00% Z celkové JC 
0,00% Z celkové JC 
0,00% Z celkové JC 
0,00% Z celkové JC 
86,96% Z celkové JC 

4,35% Z celkové JC 
4,35% Z celkové JC 
4,35% Z celkové JC 

0,00% 

celkem [6] až [10] 46 000,00 Kč 

T Kód položky Název položky MJ M nozství 
spotřeba 

Jednotková Ce] kem cena
Š 0,00 Kč
Š 

l 

0,00 Kč
Š 0,00 Kč
Š 0,00 Kč 

Materiály 0,00 Kč 

`U Nh 0,00 Kč 
`U Nh 0,00 Kč 
`U Nh 0,00 Kč 
`U 

l 

0,00 Kč 
Mzdy 0,00 Kč 

U) Sh 0,00 Kč 
U) Sh 0,00 Kč 
U) Sh 0,00 Kč 
U) Sh 0,00 Kč 
(I) Sh 0,00 Kč 

Stroje 0,00 Kč 

CN generálního podzhotovitele na 
vypracování statického posouzení stavu 
nosné Zdi 

O Kč 1,00000 40 000,00 40 000,00 Kč 

O 0,00 Kč 
Ostatní přímé náklady 

Poznámka : 

Tato položka se nevyskytuje V Soupisech prací dle SOD ani V cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých 
nákladů. 

40 000,00 Kč



Dobrý den! 
Pane inženýre, níže vám posíláme nabídky. 

1) Stěna Plotní 
- Průzkum. 
- Sondy. 
- Návrh opravy stěny v 1.NP a 2.NP. 
- Technická Zpráva S popisem stávajícího a nového stavu, s uvedením 

skladeb a prvků. 
- Kompletace v počtu 4 paré. 
- Cena bez DPH 40 000,- Kč 
- Termín odevzdání do konce 07/2022. 

_ í_





Termín realizace ZBV 5/231.3: 
-Zahájení prací: 1. 10. 2022 
- ukončení prací: 31. 12. 2022 

Podmínkou realizace prací V uvedených termínec 
součinnost objednatele.


