
KUBA 
Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotııí - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/225.3 - SO 300.42.l/4 - Úzká - Kanalizace 

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu Z 2 876 069,54 Kč na 3 016 970,68 Kč, 
tedy o +140 901,14 Kč. 

V předložené čtvrté změně dochází k úpravě výměr položek Z nabídky a vyskytuje se zde třináct 
nových položek: 

0 Pol. č. 502 - 113107172 - Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 Z betonu prostého 
do tl 300 mm, navrhovaná jednotková cena 256,40 Kč/m2. 
Jednotková cena položky byla převzata Ze stavby (vážený průměr Stavby). Konzultant nemá 
k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 503 - 99724l53lR - Vodorovné přemístění suti na skládku, navrhovaná 
jednotková cena 408,10 Kč/t. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (SO 450.40.1). Vážený průměr Stavby činí 
367,68 Kč/t. Konzultant navrhuje vysvětlit použití jednotkové ceny. 

0 Pol. č. 504 - 997221815R - Poplatek za uložení betonového odpadu na Skládce 
(Skládkovné), navrhovaná jednotková cena 115,20 Kč/t. 
Jednotková cena položky byla převzata Ze Stavby (SO 450.40.1). Vážený průměr Stavby činí 
110,88 Kč/t. Konzultant navrhuje vysvětlit použití jednotkové ceny. 

0 Pol. č. 505 - 171 10180R01 - Uložení Sypaniny do násypů Zhutněných Z nakupovaných 
materiálů, navrhovaná j ednotková cena 406,00 Kč/m3. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (pol. č. 17180, vážený průměr Stavby). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 506 - 916261lllR - Osazení Silniční obruby Z dlažebních kostek Z kostek 
drobných, S boční opěrou Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého C 12/15, navrhovaná 
jednotková cena 151,00 Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (vážený průměr Stavby). Konzultant nemá 
k výši jednotkové ceny připomínky.



KU ĚA 
0 Pol. č. 507 - 9178621l1R - Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku Stojatého, S 

boční opěrou Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého C 12/15, navrhovaná jednotková cena 
241,00 Kč/m. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (vážený průměr stavby). Konzultant nemá 
k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 508 - 59217472R - obrubník silniční materiál beton; l = l000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 250,0 mm; barva šedá, navrhovaná jednotková cena 93,00 Kč/kus. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (vážený průměr stavby). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 P01. č. 509 - 592451170R - dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 80,0 mm, navrhovaná jednotková cena 205,00 Kč/m2. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr Stavby). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 510 - 1804021 1 IR - Založení trávníku parkového výsevem v rovině, navrhovaná 
jednotková cena 17,00 Kč/m2. 
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 100.l0.2-1). Konzultant nemá k výši 
jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 511 - 1813011 12R - Rozprostření a urovnání omice v rovině v Souvislé ploše přes 
500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm, navrhovaná jednotková cena 29,00 Kč/m2. 
Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (vážený průměr stavby). Konzultant nemá 
k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 512 - 00572410R - Směs travní parková, pro mímou zátěž, navrhovaná jednotková 
cena 136,00 Kč/kg. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (SO l00.10.2-1). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky. 

0 Pol. č. 513 - 10364200R - omice pro pozemkové úpravy, navrhovaná jednotková cena 
417,00 Kč/m3. 
Položka je materiál. Jednotková cena položky byla převzata ze Stavby (vážený průměr Stavby). 
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomíııky. 

0 Pol. č. 514 - 999119 - Přechodné dopravní Značení na ul. Úzká, navrhovaná jednotková 
cena 24 725,00 Kč/kpl. 
Položka je subdodávka. Jednotková cena položky byla stanovena Z nabídkové ceny 
subdodavatele S dopočtem režií a zisku. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
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Závěr: 

Veškeré přílohy Směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant doporučuje zapracovat připomínky k položkám č. 503 a 504 a opravit údaje 
v příloze č. 8 (není započítána třetí změna č. 5/212.1). 

V Bmě dne 8. 6. 2022 
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Příloha č.2 

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

1/1
2/2
1/4

1/5

4/6
3/10
1/13
1/14
1/15

Situace (příloha č. 12)
CN podzhotivtele (příloha č. 13)

Rozbor ceny položky 999119 (příloha č. 11)

Průvodní list zařazení změny do skupiny
Změnový list (Skupina 3)
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu/provozního souboru
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)

Krycí list ZBV

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/225.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Úzká - Kanalizace

SO 300.42.1/4

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 



Příloha č. 3

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: …………….. 253 22 257

0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/225.2 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/225.3 0,00 138 104,89 138 104,89

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

5/225.3
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Úzká - Kanalizace SO 300.42.1/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 5/225.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/225.1 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/225.4 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

5/225.6 0,00 0,00 0,00

5/225 0,00 138 104,89 138 104,89

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5/225.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/225.3 

 
Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.42.1/4 
Název SO/PS: Úzká - Kanalizace 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):  1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:  2 611 501,92 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:  0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:  138 104,89 Kč, 5,29 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka:  1 200 254 118,25 Kč, 100,23 % z Přijaté smluvní částky 
 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 
 
Tato ZBV řeší uvedení středního a dělícího pásu na ul. Úzká do původního stavu po realizaci kanalizačního 
řadu. 
 
Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice): 
Změny záporné nejsou vyvolány. 
 
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:   ANO  /  NE                       
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 
 
 
ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny. 
 
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.42.1. 
 
V průběhu realizace nového kanalizačního řadu v rámci SO 300.42.1 na ul. Úzká bylo na žádost investora 
provedeno přechodné dopravní opatření, kdy bylo možné kanalizační řad provádět za provozu motorových 
vozidel v předmětném místě. Aby byl provoz motorových vozidel možný, musel být upraven střední a dělicí 
pás, který byl v délce 25 m upraven na přejezdový koridor z betonového povrchu. Po dokončení stavebních 
prací je nutné uvést střední a dělící pás do původního stavu, což je předmětem této ZBV. Bylo provedeno 
odstranění betonového povrchu, dosypání tělesa SDP zeminou z nakupovaných materiálů, osazení obrub s 
přidlážděním z dvojřádku a úprava povrchu zatravněním. V průběhu úpravy bylo nutné zřídit přechodné 
dopravní značení, aby oprava mohla být provedena za plného dopravního provozu. 
 
Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.42.1.04.4: 
 

Poř. 
č. pol. 

Kód položky Název položky m.j. Množství 
rozdílu 

Rozdíl cen 
celkem v Kč 

Rozdíl cen 
celkem v % 

33 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním 

m2 100,000 2 300,00 138,31% 

502 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 
m2 z betonu prostého do tl 300 mm 

m2 100,000 25 640,00 100,00% 

503 997241531R Vodorovné přemístění suti na skládku t 62,500 25 506,25 100,00% 
504 997221815R Poplatek za uložení betonového 

odpadu na skládce (skládkovné) 
t 62,500 7 200,00 100,00% 

505 17110180R01 Uložení sypaniny do násypů 
zhutněných z nakupovaných materiálů 

m3 25,000 10 150,00 100,00% 
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506 916261111R Osazení silniční obruby z dlažebních 
kostek z kostek drobných, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15 

m 100,000 15 100,00 100,00% 

507 917862111R Osazení silničního nebo chodníkového 
obrubníku stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15 

m 50,000 12 050,00 100,00% 

508 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá 

kus 50,500 4 696,50 100,00% 

509 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; 
šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 
mm 

m2 10,100 2 070,50 100,00% 

510 180402111R Založení trávníku parkového výsevem v 
rovině 

m2 100,000 1 700,00 100,00% 

511 181301112R Rozprostření a urovnání ornice v rovině 
v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka 
vrstvy přes 100 do 150 mm 

m2 100,000 2 900,00 100,00% 

512 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 3,090 420,24 100,00% 
513 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 15,450 6 442,65 100,00% 
514 999119 Přechodné dopravní značení na ul. 

Úzká 
kpl 1,000 24 725,00 100,00% 

 
 
 
 
ZPRACOVATEL: 
 
Správce stavby 
Jméno: Podpis: datum: ………………. 
 
SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 
 
Statutární město Brno 
Jméno:  Podpis: datum: ………………. 



Příloha č. 7

Paré č.

1

2

3

4-7

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Zhotovitel

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a 
povinnosti Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objhednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby

0,00 138 104,89 138 104,89

Projektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV

Supervize

Popis Změny:
Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.42.1.

V průběhu realizace nového kanalizačního řadu v rámci SO 300.42.1 na ul. Úzká bylo na žádost investora provedeno přechodné dopravní opatření, kdy 
bylo možné kanalizační řad provádět za provozu motorových vozidel v předmětném místě. Aby byl provoz motorových vozidel možný, musel být 
upraven střední a dělicí pás, který byl v délce 25 m upraven na přejezdový koridor z betonového povrchu. Po dokončení stavebních prací je nutné 
uvést střední a dělící pás do původního stavu, což je předmětem této ZBV. Bylo provedeno odstranění betonového povrchu, dosypání tělesa SDP 
zeminou z nakupovaných materiálů, osazení obrub s přidlážděním z dvojřádku a úprava povrchu zatravněním. V průběhu úpravy bylo nutné zřídit 
přechodné dopravní značení, aby oprava mohla být provedena za plného dopravního provozu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Přílohy Změnového listu: Příjemce

Rozpis ocenění změn položek Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

5/225.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 300.42.1/4Úzká - Kanalizace
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 
Objednatel:
Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno



Příloha č. 8

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

Úzká - Kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

2 611 501,92

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 265 954,50 2 877 456,42 265 954,50

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 138 104,89 404 059,39 15,47%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce 0,00 3 015 561,31 404 059,39 15,47%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor): Správce stavby

Statutární město Brno

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/225.3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.42.1/4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3



Příloha č. 9

č. SO 300.42.1/4

Příloha č. Číslo rozpočtu: Název položky Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Příloha č. 9.1 42.1.04.4 Napojení uličních stok 560 749,46 593 860,57 0,00 138 104,89 731 965,46 138 104,89 23,26%
Příloha č. 9.2 42.1.07.11 šachta ŠD36 697 820,59 697 820,59 0,00 0,00 697 820,59 0,00 0,00%
Příloha č. 9.3 42.1.07.12 šachta ŠD37 801 310,29 1 032 766,90 0,00 0,00 1 032 766,90 0,00 0,00%
Příloha č. 9.4 42.1.07.13 šachta ŠD38 551 621,58 551 621,58 0,00 0,00 551 621,58 0,00 0,00%

Celkem 2 611 501,92 2 876 069,64 0,00 138 104,89 3 014 174,53 138 104,89 4,80%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/225.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: SO 300.42.1 Rekapitulace Skupina Změn: 3
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Příloha č. 9.1

č. SO 300.42.1/4

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství dle 
Změny

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce
1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200
m 2,020 2,020 2,020 0,000 310,00 626,20 626,20 0,00 0,00 626,20 0,00 0,00%

2 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 52,950 52,950 52,950 0,000 117,00 6 195,15 6 195,15 0,00 0,00 6 195,15 0,00 0,00%

3 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,545 4,545 4,545 0,000 322,00 1 463,49 1 463,49 0,00 0,00 1 463,49 0,00 0,00%

4 131101203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 
5000 m3

m3 44,461 44,461 44,461 0,000 182,00 8 091,90 8 091,90 0,00 0,00 8 091,90 0,00 0,00%

5 131201203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 
m3

m3 88,922 88,922 88,922 0,000 186,00 16 539,49 16 539,49 0,00 0,00 16 539,49 0,00 0,00%

6 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

m3 26,677 26,677 26,677 0,000 31,00 826,99 826,99 0,00 0,00 826,99 0,00 0,00%

7 131301203 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 
m3

m3 14,820 14,820 14,820 0,000 260,00 3 853,20 3 853,20 0,00 0,00 3 853,20 0,00 0,00%

8 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 4

m3 4,446 4,446 4,446 0,000 45,00 200,07 200,07 0,00 0,00 200,07 0,00 0,00%

9 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 
5000 m3

m3 7,714 7,714 7,714 0,000 202,00 1 558,23 1 558,23 0,00 0,00 1 558,23 0,00 0,00%

10 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 15,427 15,427 15,427 0,000 202,00 3 116,25 3 116,25 0,00 0,00 3 116,25 0,00 0,00%

11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 4,628 4,628 4,628 0,000 41,00 189,75 189,75 0,00 0,00 189,75 0,00 0,00%

12 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3

m3 2,571 2,571 2,571 0,000 279,00 717,31 717,31 0,00 0,00 717,31 0,00 0,00%

13 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 0,771 0,771 0,771 0,000 57,00 43,95 43,95 0,00 0,00 43,95 0,00 0,00%

14 151811112 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m

m2 133,940 133,940 133,940 0,000 135,00 18 081,90 18 081,90 0,00 0,00 18 081,90 0,00 0,00%

15 151811122 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 
6 m š do 2,5 m

m2 184,460 184,460 184,460 0,000 135,00 24 902,10 24 902,10 0,00 0,00 24 902,10 0,00 0,00%

16 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 
2,5 m za první a ZKD den zapažení

m2 401,820 401,820 401,820 0,000 22,00 8 840,04 8 840,04 0,00 0,00 8 840,04 0,00 0,00%

17 151811222 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 
2,5 m za první a ZKD den zapažení

m2 553,380 553,380 553,380 0,000 22,00 12 174,36 12 174,36 0,00 0,00 12 174,36 0,00 0,00%

18 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 25,438 25,438 25,438 0,000 88,00 2 238,54 2 238,54 0,00 0,00 2 238,54 0,00 0,00%

19 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 6 m

m3 12,627 12,627 12,627 0,000 139,00 1 755,15 1 755,15 0,00 0,00 1 755,15 0,00 0,00%

20 162201102R Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě m3 252,292 252,292 252,292 0,000 85,00 21 444,82 21 444,82 0,00 0,00 21 444,82 0,00 0,00%
21 162701102R Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na 

skládku nebo meziskládku
m3 52,950 52,950 52,950 0,000 80,00 4 236,00 4 236,00 0,00 0,00 4 236,00 0,00 0,00%

22 162701105R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 na skládku

m3 173,915 173,915 173,915 0,000 152,00 26 435,08 26 435,08 0,00 0,00 26 435,08 0,00 0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/225.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 300.42.1 Úzká - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 42.1.04.4 Napojení uličních stok Skupina Změn: 3
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Příloha č. 9.1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství dle 
Změny

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

23 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 252,292 252,292 252,292 0,000 81,00 20 435,65 20 435,65 0,00 0,00 20 435,65 0,00 0,00%
24 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 226,865 226,865 226,865 0,000 19,00 4 310,44 4 310,44 0,00 0,00 4 310,44 0,00 0,00%
25 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 278,264 278,264 278,264 0,000 110,00 30 609,04 30 609,04 0,00 0,00 30 609,04 0,00 0,00%

26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 158,532 158,532 158,532 0,000 103,00 16 328,80 16 328,80 0,00 0,00 16 328,80 0,00 0,00%

27 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 211,164 211,164 211,164 0,000 180,00 38 009,52 38 009,52 0,00 0,00 38 009,52 0,00 0,00%
28 589811080 recyklát směsný frakce 0/32 t 101,220 101,220 101,220 0,000 60,00 6 073,20 6 073,20 0,00 0,00 6 073,20 0,00 0,00%
29 589811000 recyklát směsný frakce 0/16 t 4,680 4,680 4,680 0,000 49,00 229,32 229,32 0,00 0,00 229,32 0,00 0,00%
30 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 40,810 40,810 40,810 0,000 296,00 12 079,76 12 079,76 0,00 0,00 12 079,76 0,00 0,00%

31 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 29,340 29,340 29,340 0,000 208,00 6 102,72 6 102,72 0,00 0,00 6 102,72 0,00 0,00%
32 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 52,280 52,280 52,280 0,000 242,00 12 651,76 12 651,76 0,00 0,00 12 651,76 0,00 0,00%
33 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 72,300 72,300 172,300 100,000 23,00 1 662,90 1 662,90 0,00 2 300,00 3 962,90 2 300,00 138,31%

1 Zemní práce 312 023,08 312 023,08 0,00 2 300,00 314 323,08 2 300,00 0,74%

2 Zakládání
34 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

100 mm včetně lože otevřený výkop
m 43,850 43,850 43,850 0,000 224,00 9 822,40 9 822,40 0,00 0,00 9 822,40 0,00 0,00%

2 Zakládání 9 822,40 9 822,40 0,00 0,00 9 822,40 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce
35 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 43,850 43,850 43,850 0,000 48,00 2 104,80 2 104,80 0,00 0,00 2 104,80 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 104,80 2 104,80 0,00 0,00 2 104,80 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce
36 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,596 11,596 11,596 0,000 766,00 8 882,54 8 882,54 0,00 0,00 8 882,54 0,00 0,00%
37 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 9,000 9,000 9,000 0,000 65,00 585,00 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00%

38 592237R1 podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60 kus 9,000 9,000 9,000 0,000 176,00 1 584,00 1 584,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 0,00%
39 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,300 1,300 1,300 0,000 3 254,00 4 230,20 4 230,20 0,00 0,00 4 230,20 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce 15 281,74 15 281,74 0,00 0,00 15 281,74 0,00 0,00%

8 Trubní vedení
40 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
m 10,500 10,630 10,630 0,000 717,00 7 528,50 7 621,71 0,00 0,00 7 621,71 0,00 0,00%

41 597107060 trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m 
spojovací systém C Třída 200

m 10,658 10,789 10,789 0,000 2 610,00 27 817,38 28 159,29 0,00 0,00 28 159,29 0,00 0,00%

42 871442111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 
600 se spojkami v otevřeném výkopu

m 28,050 27,760 27,760 0,000 1 037,00 29 087,85 28 787,12 0,00 0,00 28 787,12 0,00 0,00%

43 286412700 roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 10000 se 
spojkou DN 600

m 28,050 27,760 27,760 0,000 3 239,00 90 853,95 89 914,64 0,00 0,00 89 914,64 0,00 0,00%

44 8924211R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500 m 11,430 11,560 11,560 0,000 509,00 5 817,87 5 884,04 0,00 0,00 5 884,04 0,00 0,00%
45 8924411R1 Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600 m 32,420 32,130 32,130 0,000 472,00 15 302,24 15 165,36 0,00 0,00 15 165,36 0,00 0,00%
46 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 30/37 v otevřeném výkopu
m3 6,118 6,118 6,118 0,000 4 539,00 27 769,60 27 769,60 0,00 0,00 27 769,60 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství dle 
Změny

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

47 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 10,030 10,160 10,160 0,000 20,00 200,60 203,20 0,00 0,00 203,20 0,00 0,00%
48 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 26,290 26,000 26,000 0,000 34,00 893,86 884,00 0,00 0,00 884,00 0,00 0,00%
49 8999300R2 Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu včetně 

obetonování
kpl 1,000 1,000 1,000 0,000 4 616,00 4 616,00 4 616,00 0,00 0,00 4 616,00 0,00 0,00%

8 Trubní vedení 209 887,85 209 004,96 0,00 0,00 209 004,96 0,00 0,00%

997 Přesun sutě
50 99722181R Poplatek za uložení recyklátu t 105,900 105,900 105,900 0,000 70,00 7 413,00 7 413,00 0,00 0,00 7 413,00 0,00 0,00%

997 Přesun sutě 7 413,00 7 413,00 0,00 0,00 7 413,00 0,00 0,00%

998 Přesun hmot
51 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 13,386 13,386 13,386 0,000 315,00 4 216,59 4 216,59 0,00 0,00 4 216,59 0,00 0,00%

998 Přesun hmot 4 216,59 4 216,59 0,00 0,00 4 216,59 0,00 0,00%

VRN3 Zařízení staveniště
52 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1,000 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VRN7 Provozní vlivy
53 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1,000 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VRN7 Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

999 Nové položky
501 999114 Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení kpl 0,000 1,000 1,000 0,000 33 994,00 0,00 33 994,00 0,00 0,00 33 994,00 0,00 0,00%
502 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 

prostého do tl 300 mm
m2 0,000 0,000 100,000 100,000 256,40 0,00 0,00 0,00 25 640,00 25 640,00 25 640,00 100,00%

odstranění betonové vozovky 25 * 4 m, tl. 250 mm
503 997241531R Vodorovné přemístění suti na skládku t 0,000 0,000 62,500 62,500 367,68 0,00 0,00 0,00 22 980,00 22 980,00 22 980,00 100,00%

pol. 502: 0,625*100
504 997221815R Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 0,000 0,000 62,500 62,500 110,88 0,00 0,00 0,00 6 930,00 6 930,00 6 930,00 100,00%

505 17110180R01 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z nakupovaných 
materiálů

m3 0,000 0,000 25,000 25,000 406,00 0,00 0,00 0,00 10 150,00 10 150,00 10 150,00 100,00%

srovnání plochy a navezení zeminy do SDP:
100 m2 * 0,25

506 916261111R Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek 
drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 0,000 0,000 100,000 100,000 151,00 0,00 0,00 0,00 15 100,00 15 100,00 15 100,00 100,00%

přídlažba - dvojřádek: 2*2*25 m
507 917862111R Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 

stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 0,000 0,000 50,000 50,000 241,00 0,00 0,00 0,00 12 050,00 12 050,00 12 050,00 100,00%

osazení obrub: 2*25 m
508 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
kus 0,000 0,000 50,500 50,500 93,00 0,00 0,00 0,00 4 696,50 4 696,50 4 696,50 100,00%

50*1,01
509 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 80,0 mm
m2 0,000 0,000 10,100 10,100 205,00 0,00 0,00 0,00 2 070,50 2 070,50 2 070,50 100,00%
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Příloha č. 9.1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství 
dřívější ZBV

Množství dle 
Změny

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v      
Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

2*2*25*0,10*1,01
510 180402111R Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 0,000 0,000 100,000 100,000 17,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00%

zatravnění SDP
511 181301112R Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 0,000 0,000 100,000 100,000 29,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100,00%

rozprostření ornice pro zatravnění
512 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,000 0,000 3,090 3,090 136,00 0,00 0,00 0,00 420,24 420,24 420,24 100,00%

100*0,03*1,03
513 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 0,000 0,000 15,450 15,450 417,00 0,00 0,00 0,00 6 442,65 6 442,65 6 442,65 100,00%

100*0,15*1,03
514 999119 Přechodné dopravní značení na ul. Úzká kpl 0,000 0,000 1,000 1,000 24 725,00 0,00 0,00 0,00 24 725,00 24 725,00 24 725,00 100,00%

Zajištění a dodání přechodného dopravního značení na 
ul. Úzká mezi OD Vaňkovka a OD Tesco

999 Nové položky 0,00 33 994,00 0,00 135 804,89 169 798,89 135 804,89 399,50%

Celkem 560 749,46 593 860,57 0,00 138 104,89 731 965,46 138 104,89 23,26%

501 999114 Dodávka, montáž a demontáž mobilního oplocení kpl
502 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 

prostého do tl 300 mm
m2

503 997241531R Vodorovné přemístění suti na skládku t
504 997221815R Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t

505 17110180R01 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z nakupovaných 
materiálů

m3

506 916261111R Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek 
drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m

507 917862111R Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m

508 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus

509 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2

510 180402111R Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2
511 181301112R Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm
m2

512 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg
513 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3
514 999119 Přechodné dopravní značení na ul. Úzká kpl

Za Zhotovitele:

Datum:

cenová hladina: pol. č. 14, SO 100.10.2-1

cenová hladina: pol. č. 15, SO 100.10.2-1
cenová hladina: pol. č. 16, SO 100.10.2-1
cenová hladina: Rozbor ceny položky 999119

cenová hladina: vážený průměr dle položek ze SOD

cenová hladina: oceněno dle pol. 17180, p.č. 12 SO 100.30.1

cenová hladina: pol. č. 54, SO 100.10.2-1

cenová hladina: pol. č. 48, SO 100.10.2-1

cenová hladina: pol. č. 51, SO 100.10.2-1

cenová hladina: pol. č. 12, SO 100.10.2-1

Za Objednatele:

Datum:

cenová hladina: Rozbor ceny položky 999114
cenová hladina: pol. č. 3, SO 450.40.1

cenová hladina: vážený průměr dle položek ze SOD

cenová hladina: pol. č. 47, SO 100.10.2-1
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -170 566,69 bez ABS 9=(31/1)*100 13,86% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 200 254 118,25 1 452 307 483,08 7=(6/1)*100 -0,01% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,23% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,85% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 106 012 752,04  108 819 324,86  2 806 572,82 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 83 079 118,17  82 908 551,48 -170 566,69 165 987 669,65    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00
300.11.1/11/1.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace - 1 061 626,07   771 770,79 -  289 855,28    0,00    0,00 - 1 061 626,07   771 770,79 -289 855,28 1 833 396,86 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/11/2.3 SMB Dornych - Kanalizace - 1 982 750,81  1 335 278,20 -  647 472,61    0,00    0,00 - 1 982 750,81  1 335 278,20 -647 472,61 3 318 029,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/11/3.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace - 2 080 284,49  1 361 395,79 -  718 888,70    0,00    0,00 - 2 080 284,49  1 361 395,79 -718 888,70 3 441 680,28 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/11/4.3 SMB Dornych - Kanalizace -  644 523,68   407 097,12 -  237 426,56    0,00    0,00 -  644 523,68   407 097,12 -237 426,56 1 051 620,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/11/5.5 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   348 748,42   348 748,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   348 748,42 0,03% 348 748,42
100.13.2/11/6.3 SMB Ul. Kovářská, chodníky -   711,42   5 505,27   4 793,85    0,00    0,00 -   711,42   5 505,27 4 793,85 6 216,69 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/11/7.3 SMB Ul. Dornych 2.část, chodníky -  7 860,00   5 038,34 -  2 821,66    0,00    0,00 -  7 860,00   5 038,34 -2 821,66 12 898,34 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/11/8.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  9 534,00   5 321,80 -  4 212,20    0,00    0,00 -  9 534,00   5 321,80 -4 212,20 14 855,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/11/9.3 ŘSD Ul. Dornych - 3.část, komunikace -  10 573,20   6 352,00 -  4 221,20    0,00    0,00 -  10 573,20   6 352,00 -4 221,20 16 925,20 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/11/10.3 ŘSD Dopravní značení - II. etapa    0,00   4 023,03   4 023,03    0,00    0,00    0,00   4 023,03 4 023,03 4 023,03 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.20/12/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych -  282 816,80  3 188 589,99  2 905 773,19    0,00    0,00 -  282 816,80  3 188 589,99 2 905 773,19 3 471 406,79 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2/12/12.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   682 434,40   682 434,40    0,00    0,00    0,00   682 434,40 682 434,40 682 434,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/22/13.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  62 075,20   889 009,84   826 934,64    0,00    0,00 -  62 075,20   889 009,84 826 934,64 951 085,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/12/14.2 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05    0,00 - 1 396 720,81  1 373 626,76 -  23 094,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/12/15.2 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65    0,00 - 2 571 231,95  2 528 189,30 -  43 042,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/22/16.2 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49    0,00 -  622 606,80   612 184,31 -  10 422,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/22/17.2 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59    0,00 -  941 248,92   925 492,33 -  15 756,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/12/18.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 453 450,78  5 453 450,78    0,00    0,00    0,00  5 453 450,78 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/22/19.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 445 353,46  1 445 353,46    0,00    0,00    0,00  1 445 353,46 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/32/20.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  1 555 706,48  1 555 706,48    0,00    0,00    0,00  1 555 706,48 1 555 706,48 1 555 706,48 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.10.01/12/21.3 ŘSD Přeložky vedení E.ON - 3 895 333,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00    0,00 - 3 895 333,00    0,00 -3 895 333,00 3 895 333,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.20.01/12/22.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 5 413 681,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00    0,00 - 5 413 681,00    0,00 -5 413 681,00 5 413 681,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.30.01/12/23.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 2 009 858,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00    0,00 - 2 009 858,00    0,00 -2 009 858,00 2 009 858,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
701.40.01/12/24.3 SMB Přeložky vedení E.ON - 6 014 646,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00    0,00 - 6 014 646,00    0,00 -6 014 646,00 6 014 646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/12/25.3 SMB Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 5 140 338,96    0,00 - 5 140 338,96    0,00    0,00 - 5 140 338,96    0,00 -5 140 338,96 5 140 338,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
801.10/22/26.3 ŘSD Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská - 2 418 983,04    0,00 - 2 418 983,04    0,00    0,00 - 2 418 983,04    0,00 -2 418 983,04 2 418 983,04 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.10/12/27.3 SMB Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská - 4 253 046,91    0,00 - 4 253 046,91    0,00    0,00 - 4 253 046,91    0,00 -4 253 046,91 4 253 046,91 0,00 0,00 0,00% 0,00
802.20/12/28.3 ŘSD Přeložky kabelů UPC Dornych - 2 999 539,53    0,00 - 2 999 539,53    0,00    0,00 - 2 999 539,53    0,00 -2 999 539,53 2 999 539,53 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/12/29.3 SMB STL přípojky Svatopetrská - Dornych    0,00   225 108,33   225 108,33    0,00    0,00    0,00   225 108,33 225 108,33 225 108,33 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/12/30.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část    0,00   118 001,25   118 001,25    0,00    0,00    0,00   118 001,25 118 001,25 118 001,25 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/12/31.3 SMB Ul. Plotní - 3. část, komunikace    0,00  3 215 237,13  3 215 237,13    0,00    0,00    0,00  3 215 237,13 3 215 237,13 3 215 237,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/22/32.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00  3 014 141,44  3 014 141,44    0,00    0,00    0,00  3 014 141,44 3 014 141,44 3 014 141,44 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.01/12/33.3 SMB Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá,č.p.747 (vjezdy do obj.garáž)- 4 854 728,32    0,00 - 4 854 728,32    0,00    0,00 - 4 854 728,32    0,00 -4 854 728,32 4 854 728,32 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/12/34.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  4 370 561,60  4 370 561,60    0,00    0,00    0,00  4 370 561,60 4 370 561,60 4 370 561,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.11.01/12/35.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Kovářská    0,00   45 804,12   45 804,12    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   45 804,12 0,00% 45 804,12
301.10,20,30,40/12/36.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 1 710 430,70    0,00 - 1 710 430,70    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 710 430,70    0,00 0,00% 1 710 430,70
200.21.01/12/37.5 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dorych, Zvonařka    0,00   120 605,84   120 605,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   120 605,84 0,01% 120 605,84
800.20/12/38.5 SMB Kabelovod Dornych - 1 298 290,97   155 009,57 - 1 143 281,40    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 298 290,97   155 009,57 0,01% 1 453 300,54
100.10.1/22/39.3 ŘSD Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace    0,00  1 270 905,10  1 270 905,10    0,00    0,00    0,00  1 270 905,10 1 270 905,10 1 270 905,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.1/22/40.3 ŘSD Ul. Dornych 2.část, komunikace    0,00  2 392 954,78  2 392 954,78    0,00    0,00    0,00  2 392 954,78 2 392 954,78 2 392 954,78 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3/32/41.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace    0,00   214 225,85   214 225,85    0,00    0,00    0,00   214 225,85 214 225,85 214 225,85 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1A/32/42.3 ŘSD Ul. Dornych 3.část, komunikace    0,00   663 378,97   663 378,97    0,00    0,00    0,00   663 378,97 663 378,97 663 378,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.40/13/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka -  18 434,61   2 612,90 -  15 821,71    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 434,61   2 612,90 0,00% 21 047,51
100.10.2-2/13/44.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  112 606,20   239 843,11   127 236,91    0,00    0,00 -  112 606,20   239 843,11 127 236,91 352 449,31 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/13/45.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  508 624,80   842 624,21   333 999,41    0,00    0,00 -  508 624,80   842 624,21 333 999,41 1 351 249,01 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01-01/23/46.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych    0,00   169 468,24   169 468,24    0,00    0,00    0,00   169 468,24 169 468,24 169 468,24 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.01/13/47.3 SMB Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá,č.p.740,736/1,767/1,884/1,116/1,1168/1 (nadchod)   0,00   955 544,40   955 544,40    0,00    0,00    0,00   955 544,40 955 544,40 955 544,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/33/48.3 SMB Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky    0,00   103 241,89   103 241,89    0,00    0,00    0,00   103 241,89 103 241,89 103 241,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.2/13/49.5 SMB Kovářská – Kanalizační přípojky -  57 394,42   86 286,87   28 892,45    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 394,42   86 286,87 0,01% 143 681,29
600.20/23/50.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornych    0,00   213 121,50   213 121,50    0,00    0,00    0,00   213 121,50 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.3/13/51.3 SMB Komárovské nábřeží – Dornych – Zrušení stávající kanalizace    0,00   46 689,83   46 689,83    0,00    0,00    0,00   46 689,83 46 689,83 46 689,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/23/52.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00   56 688,40   56 688,40    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/13/53.3 SMB STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část    0,00   235 637,73   235 637,73    0,00    0,00    0,00   235 637,73 235 637,73 235 637,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/13/54.1 SMB Dornych – Kanalizační přípojky    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00   102 314,98   102 314,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/13/55.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  467 887,35  1 274 276,54   806 389,19    0,00    0,00 -  467 887,35  1 274 276,54 806 389,19 1 742 163,89 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.03/13/56.3 SMB Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská    0,00   660 150,00   660 150,00    0,00    0,00    0,00   660 150,00 660 150,00 660 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/13/57.3 SMB DZ - III. etapa    0,00  1 671 876,08  1 671 876,08    0,00    0,00    0,00  1 671 876,08 1 671 876,08 1 671 876,08 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.01/13/58.3 SMB Výstavba SSZ 3.11 Dornych - Nová (Rosická)    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.20.02/13/59.3 SMB Výstavba SSZ 3.13 Dornych – Trinity Business    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/13/60.1 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00   32 600,83   32 600,83    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.10/23/61.1 SMB STL přípojky Dornych, 1.část -  28 221,92    0,00 -  28 221,92 -  28 221,92    0,00 -  28 221,92    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.02/13/62.1 SMB Demolice obj. Dornych 44 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00 -  132 935,00    0,00 -  132 935,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/13/63.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky    0,00   16 100,00   16 100,00    0,00    0,00    0,00   16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/13/64.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   40 250,00   40 250,00    0,00    0,00    0,00   40 250,00 40 250,00 40 250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/23/65.3 ŘSD DZ – II. Etapa -  196 084,40    0,00 -  196 084,40    0,00    0,00 -  196 084,40    0,00 -196 084,40 196 084,40 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/13/66.3 SMB Portály dopravního značení - 1 658 387,92    0,00 - 1 658 387,92    0,00    0,00 - 1 658 387,92    0,00 -1 658 387,92 1 658 387,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.2/13/67.3 SMB Ul. Dornych 3.část, chodníky    0,00   216 292,30   216 292,30    0,00    0,00    0,00   216 292,30 216 292,30 216 292,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/43/68.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  13 521 264,42  13 521 264,42    0,00    0,00    0,00  13 521 264,42 13 521 264,42 13 521 264,42 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.4/13/69.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky -  485 632,40   572 242,00   86 609,60    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485 632,40   572 242,00 0,05% 1 057 874,40
100.31.2/13/70.5 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky -  398 246,20   469 271,00   71 024,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398 246,20   469 271,00 0,04% 867 517,20

3/71.3 NEOBSAZENO    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/13/72.3 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  238 139,10   151 711,16 -  86 427,94    0,00    0,00 -  238 139,10   151 711,16 -86 427,94 389 850,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/13/73.3 SMB Kabelovod Plotní -  226 370,68   109 253,15 -  117 117,53    0,00    0,00 -  226 370,68   109 253,15 -117 117,53 335 623,83 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-1/13/74.3 SMB Ul. Dornych 2. část, chodníky    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.10.01/13/75.3 SMB Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet    0,00   23 575,00   23 575,00    0,00    0,00    0,00   23 575,00 23 575,00 23 575,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.01/13/76.3 SMB Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych    0,00   79 450,00   79 450,00    0,00    0,00    0,00   79 450,00 79 450,00 79 450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/13/77.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní    0,00   246 455,00   246 455,00    0,00    0,00    0,00   246 455,00 246 455,00 246 455,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/13/78.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská    0,00   36 745,00   36 745,00    0,00    0,00    0,00   36 745,00 36 745,00 36 745,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/13/79.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část    0,00   149 235,00   149 235,00    0,00    0,00    0,00   149 235,00 149 235,00 149 235,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/13/80.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)    0,00   61 890,00   61 890,00    0,00    0,00    0,00   61 890,00 61 890,00 61 890,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -170 566,69 bez ABS 9=(31/1)*100 13,86% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 200 254 118,25 1 452 307 483,08 7=(6/1)*100 -0,01% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,23% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,85% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 106 012 752,04  108 819 324,86  2 806 572,82 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 83 079 118,17  82 908 551,48 -170 566,69 165 987 669,65    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

740.20.03/13/81.3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok - 1 197 139,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00    0,00 - 1 197 139,00    0,00 -1 197 139,00 1 197 139,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/13/82.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Plotní -  48 591,00   333 700,00   285 109,00    0,00    0,00 -  48 591,00   333 700,00 285 109,00 382 291,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/13/83.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná    0,00   26 030,00   26 030,00    0,00    0,00    0,00   26 030,00 26 030,00 26 030,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/13/84.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část    0,00   372 680,00   372 680,00    0,00    0,00    0,00   372 680,00 372 680,00 372 680,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/13/85.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00   212 280,00   212 280,00    0,00    0,00    0,00   212 280,00 212 280,00 212 280,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.3-1/43/86.3 ŘSD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace -  78 690,28   77 384,37 -  1 305,91    0,00    0,00 -  78 690,28   77 384,37 -1 305,91 156 074,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/13/87.3 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  204 664,21   203 978,50 -   685,71    0,00    0,00 -  204 664,21   203 978,50 -685,71 408 642,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/13/88.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   974 271,30   974 271,30    0,00    0,00    0,00   974 271,30 974 271,30 974 271,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/23/89.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, komunikace    0,00  1 370 904,12  1 370 904,12    0,00    0,00    0,00  1 370 904,12 1 370 904,12 1 370 904,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/13/90.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   796 133,93   796 133,93    0,00    0,00    0,00   796 133,93 796 133,93 796 133,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.2/13/91.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   295 831,22   295 831,22    0,00    0,00    0,00   295 831,22 295 831,22 295 831,22 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/23/92.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00  2 719 545,42  2 719 545,42    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2 719 545,42 0,23% 2 719 545,42
100.30.2/23/93.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky    0,00   49 926,00   49 926,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   49 926,00 0,00% 49 926,00
100.30.4/23/94.5 SMB Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky    0,00   27 394,20   27 394,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   27 394,20 0,00% 27 394,20
100.31.1/43/95.5 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   205 695,84   205 695,84    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   205 695,84 0,02% 205 695,84
100.22.1/13/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace - 3 162 870,18    0,00 - 3 162 870,18    0,00    0,00 - 3 162 870,18    0,00 -3 162 870,18 3 162 870,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.1/13/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 939,75    0,00 - 2 457 939,75    0,00    0,00 - 2 457 939,75    0,00 -2 457 939,75 2 457 939,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.23.2/13/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky -  12 272,07    0,00 -  12 272,07    0,00    0,00 -  12 272,07 -12 272,07 12 272,07 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20/13/99.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141 - 5 874 186,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00    0,00 - 5 874 186,00    0,00 -5 874 186,00 5 874 186,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.2/23/100.3 SMB Ul. Plotní – 1. část, chodníky    0,00   152 953,17   152 953,17    0,00    0,00    0,00   152 953,17 152 953,17 152 953,17 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.03/54/101.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18    0,00  5 733 818,19  5 733 818,19    0,00    0,00    0,00  5 733 818,19 5 733 818,19 5 733 818,19 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.00/14/102.3 SMB Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Famko -  562 255,00    0,00 -  562 255,00    0,00    0,00 -  562 255,00    0,00 -562 255,00 562 255,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.13/14/103.3 SMB Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)- 3 064 481,18    0,00 - 3 064 481,18    0,00    0,00 - 3 064 481,18    0,00 -3 064 481,18 3 064 481,18 0,00 0,00 0,00% 0,00
203.31/14/104.5 DPMB Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed    0,00   550 144,00   550 144,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   550 144,00 0,05% 550 144,00
400.30.1/14/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek    0,00  4 549 189,20  4 549 189,20    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4 549 189,20 0,38% 4 549 189,20
100.32.1B/14/106.5 SMB Ulice Plotní - 2. část, komunikace    0,00  8 429 196,56  8 429 196,56    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8 429 196,56 0,70% 8 429 196,56
130.30.044/107.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 -  22 698,00  1 426 012,73  1 403 314,73    0,00    0,00 -  22 698,00  1 426 012,73 1 403 314,73 1 448 710,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/14/108.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   231 456,61   231 456,61    0,00    0,00    0,00   231 456,61 231 456,61 231 456,61 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/14/109.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64    0,00   44 981,76   44 981,76    0,00    0,00    0,00   44 981,76 44 981,76 44 981,76 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/54/110.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00  2 231 303,37  2 231 303,37    0,00    0,00    0,00  2 231 303,37 2 231 303,37 2 231 303,37 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/24/111.3 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace    0,00   878 854,46   878 854,46    0,00    0,00    0,00   878 854,46 878 854,46 878 854,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
140.30.01/24/112.3 SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká    0,00  1 291 544,51  1 291 544,51    0,00    0,00    0,00  1 291 544,51 1 291 544,51 1 291 544,51 0,00 0,00 0,00% 0,00
301.10,20,30,40/24/113.5 SMB Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV. etapa- 8 091 884,80    0,00 - 8 091 884,80    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 091 884,80    0,00 0,00% 8 091 884,80
201.30/15/114.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno jih -  540 052,00    0,00 -  540 052,00    0,00    0,00 -  540 052,00    0,00 -540 052,00 540 052,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/15/115.3 DPMB Kamerový systém DPMB-oblst Brno střed -  270 026,00    0,00 -  270 026,00    0,00    0,00 -  270 026,00    0,00 -270 026,00 270 026,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
430.30.02/15/116.1 DPMB Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75 - 2 115 617,75    0,00 - 2 115 617,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
600.22/25/117.3 TB Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 - 1 047 964,68    0,00 - 1 047 964,68    0,00    0,00 - 1 047 964,68    0,00 -1 047 964,68 1 047 964,68 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.1/35/118.2 ŘSD Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00    0,00 - 1 154 400,00  1 136 850,00 -  17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.10/25/119.1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská -  6 261,36    0,00 -  6 261,36 -  6 261,36    0,00 -  6 261,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
800.30/25/120.1 SMB Kabelovod Plotní -  900 237,70    0,00 -  900 237,70 -  900 237,70    0,00 -  900 237,70    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.30/25/121.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih    0,00  2 095 362,09  2 095 362,09    0,00    0,00    0,00  2 095 362,09 2 095 362,09 2 095 362,09 0,00 0,00 0,00% 0,00
201.31/25/122.3 SMB Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed    0,00  1 061 395,38  1 061 395,38    0,00    0,00    0,00  1 061 395,38 1 061 395,38 1 061 395,38 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.10/15/123.3 SMB Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih -  410 797,00   739 166,12   328 369,12    0,00    0,00 -  410 797,00   739 166,12 328 369,12 1 149 963,12 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.30/15/124.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  303 870,00   939 702,60   635 832,60    0,00    0,00 -  303 870,00   939 702,60 635 832,60 1 243 572,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
202.40/15/125.3 SMB Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed -  135 013,00   515 618,14   380 605,14    0,00    0,00 -  135 013,00   515 618,14 380 605,14 650 631,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/25/126.3 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  386 942,61   381 008,36 -  5 934,25    0,00    0,00 -  386 942,61   381 008,36 -5 934,25 767 950,97 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/25/127.3 SMB Dornych - Kanalizace -  108 696,51   150 480,44   41 783,93    0,00    0,00 -  108 696,51   150 480,44 41 783,93 259 176,95 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.1/25/128.5 ŘSD Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace -  137 522,37   280 292,55   142 770,18    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 522,37   280 292,55 0,02% 417 814,92
300.22.1/15/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00    0,00 - 2 073 679,00    0,00 -2 073 679,00 2 073 679,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.22.2/15/130.3 SMB Nová ulice - Kanalizační přípojky -  26 998,50    0,00 -  26 998,50    0,00    0,00 -  26 998,50    0,00 -26 998,50 26 998,50 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.02/25/131.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.10.03/25/132.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Kovářská -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.01/25/133.1 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část -  25 417,00    0,00 -  25 417,00 -  25 417,00    0,00 -  25 417,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.20.02/25/134.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická) - 1 127 084,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00    0,00 - 1 127 084,00    0,00 -1 127 084,00 1 127 084,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.01/25/135.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.30.02/25/136.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Spěšná -  9 713,00    0,00 -  9 713,00    0,00    0,00 -  9 713,00    0,00 -9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
740.40.01/25/137.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část -  19 426,00    0,00 -  19 426,00    0,00    0,00 -  19 426,00    0,00 -19 426,00 19 426,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.20.12/15/138.3 SMB Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 - 1 493 695,94    0,00 - 1 493 695,94    0,00    0,00 - 1 493 695,94    0,00 -1 493 695,94 1 493 695,94 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.13.1/15/139.1 SMB Ul. Kovářská, komunikace -  35 875,13    0,00 -  35 875,13 -  35 875,13    0,00 -  35 875,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-2/25/140.3 SMB 4ZM2 nové oplocení -  209 047,80    0,00 -  209 047,80    0,00    0,00 -  209 047,80    0,00 -209 047,80 209 047,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.20.2-3/15/141.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávajícího -  370 823,80    0,00 -  370 823,80    0,00    0,00 -  370 823,80    0,00 -370 823,80 370 823,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/142.3 ŘSD Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl ŘSD - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.1/15/143.3 SMB Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB - 1 442 005,35    0,00 - 1 442 005,35    0,00    0,00 - 1 442 005,35    0,00 -1 442 005,35 1 442 005,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.21.2/15/144.3 SMB Ul. Nová (Rosická), chodníky -  733 320,13    0,00 -  733 320,13    0,00    0,00 -  733 320,13    0,00 -733 320,13 733 320,13 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.1B/35/145.1 SMB Ul. Plotní - 2. část, komunikace -  20 670,75    0,00 -  20 670,75 -  20 670,75    0,00 -  20 670,75    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.34.1/15/146.1 SMB Ul. Spěšná, komunikace -  26 980,13    0,00 -  26 980,13 -  26 980,13    0,00 -  26 980,13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.20.01/15/147.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  193 575,60    0,00 -  193 575,60    0,00    0,00 -  193 575,60    0,00 -193 575,60 193 575,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
121.40.01/15/148.3 SMB Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno střed -  115 943,63    0,00 -  115 943,63    0,00    0,00 -  115 943,63    0,00 -115 943,63 115 943,63 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.40.1B/25/149.3 SMB Ul. Dornych 3. část, komunikace    0,00   305 245,96   305 245,96    0,00    0,00    0,00   305 245,96 305 245,96 305 245,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.02/15/150.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část -  83 906,58    0,00 -  83 906,58    0,00    0,00 -  83 906,58    0,00 -83 906,58 83 906,58 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.10/15/151.1 SMB STL přípojky Dornych, 2. a 3. část -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36 -  48 954,81   27 475,45 -  21 479,36    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.11./15/152.1 SMB STL přepojení Škrobáren -  17 783,05    0,00 -  17 783,05 -  17 783,05    0,00 -  17 783,05    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.01/15/153.3 ŘSD STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část -  28 627,40   214 339,56   185 712,16    0,00    0,00 -  28 627,40   214 339,56 185 712,16 242 966,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.02/25/154.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část    0,00   406 310,26   406 310,26    0,00    0,00    0,00   406 310,26 406 310,26 406 310,26 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.01/15/155.1 SMB STL plynovod PE 63 - Železniční -   973,08    0,00 -   973,08 -   973,08    0,00 -   973,08    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.20/35/156.3 ŘSD DZ - II. etapa -  530 766,00   790 367,00   259 601,00    0,00    0,00 -  530 766,00   790 367,00 259 601,00 1 321 133,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/25/157.3 SMB DZ - III. etapa -  125 641,00   430 953,30   305 312,30    0,00    0,00 -  125 641,00   430 953,30 305 312,30 556 594,30 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.40/15/158.3 ŘSD DZ - IV. etapa -  112 449,00   194 864,00   82 415,00    0,00    0,00 -  112 449,00   194 864,00 82 415,00 307 313,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
102.2/25/159.3 SMB Portály dopravního značení    0,00   672 166,92   672 166,92    0,00    0,00    0,00   672 166,92 672 166,92 672 166,92 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/25.160.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   33 994,00   33 994,00    0,00    0,00    0,00   33 994,00 33 994,00 33 994,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
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Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní  - soubor staveb - etapa 2-4
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -170 566,69 bez ABS 9=(31/1)*100 13,86% ABS 12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,58% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 200 254 118,25 1 452 307 483,08 7=(6/1)*100 -0,01% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 876 498,54 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,23% 8=1*0,3 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=149224000-39 106 489 501,46

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28%

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01%

41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 8,85% ABS - 6 -

Smluvní 
kompenzační 

nároky

SO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)
Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných
Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+4
0 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

- 106 012 752,04  108 819 324,86  2 806 572,82 - 4 049 588,92   655 768,61 - 3 393 820,31 - 6 686 208,48  6 576 342,70 -  109 865,78 - 83 079 118,17  82 908 551,48 -170 566,69 165 987 669,65    0,00    0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47  18 678 662,07 2,58% 30 876 498,54 0,00

Skupiny změn

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání)

- 2 -

Nepředvídanost

- 3 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Změny de minimis  

- 5 -- 1 - - 4 -

Nezbytnost

130.30.01-01/35/161.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych -  27 929,00    0,00 -  27 929,00    0,00    0,00 -  27 929,00    0,00 -27 929,00 27 929,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
152.20.20-01/15/162.3 SMB Doplnění rozvaděče -  13 975,00    0,00 -  13 975,00    0,00    0,00 -  13 975,00    0,00 -13 975,00 13 975,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.10.01/35/163.3 ŘSD STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část -  10 445,70    0,00 -  10 445,70    0,00    0,00 -  10 445,70    0,00 -10 445,70 10 445,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.01/25/164.3 ŘSD STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část -  36 924,60    0,00 -  36 924,60    0,00    0,00 -  36 924,60    0,00 -36 924,60 36 924,60 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.10.03/15/165.3 SMB Vodovodní řady – ulice: Kovářská -  16 207,65    0,00 -  16 207,65    0,00    0,00 -  16 207,65    0,00 -16 207,65 16 207,65 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.20.01/15/166.1 ŘSD Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00   4 757,07   4 757,07    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.21.02/15/167.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Dornych    0,00   44 716,16   44 716,16    0,00    0,00    0,00   44 716,16 44 716,16 44 716,16 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.01/15/168.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská -  199 605,95    0,00 -  199 605,95 -  199 605,95    0,00 -  199 605,95    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.02/15/169.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04 -  124 801,61   7 883,57 -  116 918,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.03/15/170.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční -  16 327,79    0,00 -  16 327,79 -  16 327,79    0,00 -  16 327,79    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.05/15/171.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00    318,77    318,77    0,00    318,77    318,77    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.06/15/172.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova -  8 652,69   8 292,24 -   360,45 -  8 652,69   8 292,24 -   360,45    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.30.07/15/173.1 SMB Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní -  4 164,62   29 929,12   25 764,50 -  4 164,62   29 929,12   25 764,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.01/15/174.3 SMB Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonařka -  311 416,98    0,00 -  311 416,98    0,00    0,00 -  311 416,98    0,00 -311 416,98 311 416,98 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.31.02/15/175.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárovská-  148 827,85   28 699,11 -  120 128,74    0,00    0,00 -  148 827,85   28 699,11 -120 128,74 177 526,96 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.40.02/15/176.1 ŘSD Vodovodní řady - ulice: Zvonařka    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00   5 983,46   5 983,46    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
200.41.01/15/177.3 SMB Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka -  62 436,59    611,12 -  61 825,47    0,00    0,00 -  62 436,59    611,12 -61 825,47 63 047,71 0,00 0,00 0,00% 0,00
130.30.04/35/178.3 SMB Demolice obj. Dornych 60 - 1 153 505,73    0,00 - 1 153 505,73    0,00    0,00 - 1 153 505,73    0,00 -1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.01/15/179.1 SMB STL plynovod PE 63 - Kovářská -  2 692,20    0,00 -  2 692,20 -  2 692,20    0,00 -  2 692,20    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.11.10/15/180.3 SMB STL přípojky Kovářská -  10 437,55   31 680,51   21 242,96    0,00    0,00 -  10 437,55   31 680,51 21 242,96 42 118,06 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.12/15/181.1 SMB STL přepojení sléváren UXA -  4 465,98    0,00 -  4 465,98 -  4 465,98    0,00 -  4 465,98    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.13/15/182.1 SMB STL přepojení obchodu LIDL -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62 -  3 582,00   1 402,38 -  2 179,62    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.20.20-35/15/183.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část -  3 600,00    0,00 -  3 600,00 -  3 600,00    0,00 -  3 600,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.01/15/184.3 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka -  106 442,10    0,00 -  106 442,10    0,00    0,00 -  106 442,10    0,00 -106 442,10 106 442,10 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.26.10/15/185.1 SMB STL přípojky Zvonařka -  3 007,90    0,00 -  3 007,90 -  3 007,90    0,00 -  3 007,90    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.10/15/186.3 SMB STL přípojky Široká -  38 332,80    0,00 -  38 332,80    0,00    0,00 -  38 332,80    0,00 -38 332,80 38 332,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.32.11-13/15/187.3 SMB Dopojení domovních instalací Široká -  43 891,75    0,00 -  43 891,75    0,00    0,00 -  43 891,75    0,00 -43 891,75 43 891,75 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.01/15/188.1 SMB STL plynovod PE 63 - Svatopetrská -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27 -  32 826,00   4 049,73 -  28 776,27    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.10/15/189.1 SMB STL přípojky Svatopetrská -  4 726,86    602,36 -  4 124,50 -  4 726,86    602,36 -  4 124,50    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.33.11-20/15/190.1 SMB Dopojení domovních instalací Svatopetrská -   900,00    0,00 -   900,00 -   900,00    0,00 -   900,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.01/25/191.3 SMB STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část -  74 838,96   26 274,40 -  48 564,56    0,00    0,00 -  74 838,96   26 274,40 -48 564,56 101 113,36 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.10/15/192.1 SMB STL přípojky Plotní, 1.část -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15 -  23 939,15   5 771,00 -  18 168,15    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.11-32/15/193.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část -  5 040,00    0,00 -  5 040,00 -  5 040,00    0,00 -  5 040,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.40/15/194.1 SMB STL přípojky Plotní, 2.část -  15 437,94    0,00 -  15 437,94 -  15 437,94    0,00 -  15 437,94    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.34.41-46/15/195.1 SMB Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část -  1 440,00    0,00 -  1 440,00 -  1 440,00    0,00 -  1 440,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.10/15/196.1 SMB STL přípojky Železniční -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89 -  11 476,48   5 176,59 -  6 299,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.35.11-19/15/197.1 SMB Dopojení domovních instalací Železniční -  3 329,00    0,00 -  3 329,00 -  3 329,00    0,00 -  3 329,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.36.02/15/198.1 SMB STL plynovod PE 160 - Zvonařka, 2.část -  26 983,66    0,00 -  26 983,66 -  26 983,66    0,00 -  26 983,66    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.10/15/199.1 SMB STL přípojky Dornych, 4.část -  1 521,36   1 816,73    295,37 -  1 521,36   1 816,73    295,37    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
500.40.11-13/15/200.1 SMB Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část -  1 080,00    0,00 -  1 080,00 -  1 080,00    0,00 -  1 080,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.1/35/201.1 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04 -  132 592,90   31 094,86 -  101 498,04    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/15/202.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizažní přípojky -  54 348,86   79 358,37   25 009,51    0,00    0,00 -  54 348,86   79 358,37 25 009,51 133 707,23 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.13.1/15/203.1 SMB Kovářská - Kanalizace    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00   1 484,33   1 484,33    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.1/25/204.1 SMB Dornych - Kanalizace -  10 838,49   13 942,63   3 104,14 -  10 838,49   13 942,63   3 104,14    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.21.2/15/205.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky -  493 895,09   301 664,61 -  192 230,48    0,00    0,00 -  493 895,09   301 664,61 -192 230,48 795 559,70 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.1/35/206.1 SMB Plotní 1. část - Kanalizace -  45 063,80   300 620,10   255 556,30 -  45 063,80   300 620,10   255 556,30    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.31.2/15/207.3 SMB Plotní 1.část - Kanalizační přípojky -  220 084,16   304 340,29   84 256,13    0,00    0,00 -  220 084,16   304 340,29 84 256,13 524 424,45 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.1/15/208.1 SMB Plotní 2.část - Kanalizace    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00   7 405,56   7 405,56    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.32.2/15/209.3 SMB Plotní 2.část - Kanalizační přípojky -  10 926,37   3 543,77 -  7 382,60    0,00    0,00 -  10 926,37   3 543,77 -7 382,60 14 470,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.1/35/210.1 SMB Dornych - Kanalizace -   178,08   5 654,56   5 476,48 -   178,08   5 654,56   5 476,48    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.41.2/25/211.3 SMB Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   187 334,35   187 334,35    0,00    0,00    0,00   187 334,35 187 334,35 187 334,35 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/35/212.1 SMB Úzká - Kanalizace -  1 386,78    503,89 -   882,89 -  1 386,78    503,89 -   882,89    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.31.1/65/213.3 SMB Ul. Plotní - 1. část, komunikace    0,00   81 160,00   81 160,00    0,00    0,00    0,00   81 160,00 81 160,00 81 160,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.30.1/35/214.3 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace    0,00   256 820,00   256 820,00    0,00    0,00    0,00   256 820,00 256 820,00 256 820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.11.2/25/215.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizační přípojky    0,00   197 601,80   197 601,80    0,00    0,00    0,00   197 601,80 197 601,80 197 601,80 0,00 0,00 0,00% 0,00
101.30/35/216.3 SMB DZ - III. etapa    0,00   273 371,77   273 371,77    0,00    0,00    0,00   273 371,77 273 371,77 273 371,77 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.10.2-1/45/217.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky    0,00   61 065,00   61 065,00    0,00    0,00    0,00   61 065,00 61 065,00 61 065,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.35.2/25/218.3 SMB Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky    0,00   39 935,93   39 935,93    0,00    0,00    0,00   39 935,93 39 935,93 39 935,93 0,00 0,00 0,00% 0,00
100.32.2/15/219.5 SMB Ul. Plotní - 2. část, chodníky    0,00   66 697,58   66 697,58    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   66 697,58 0,01% 66 697,58
130.30.04/45/220.3 SMB Demolice obj. Dornych 60    0,00  1 153 505,73  1 153 505,73    0,00    0,00    0,00  1 153 505,73 1 153 505,73 1 153 505,73 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/15/221.3 SMB Nestavební náklady - 2 221 005,46    0,00 - 2 221 005,46    0,00    0,00 - 2 221 005,46    0,00 -2 221 005,46 2 221 005,46 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/25/222.3 ŘSD Nestavební náklady -  456 082,43    0,00 -  456 082,43    0,00    0,00 -  456 082,43    0,00 -456 082,43 456 082,43 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/35/223.3 DPMB Nestavební náklady -  866 113,34    0,00 -  866 113,34    0,00    0,00 -  866 113,34    0,00 -866 113,34 866 113,34 0,00 0,00 0,00% 0,00
OV+VN/45/224.3 TB Nestavební náklady -  93 043,77    0,00 -  93 043,77    0,00    0,00 -  93 043,77    0,00 -93 043,77 93 043,77 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.42.1/45/225.3 SMB Úzká - Kanalizace    0,00   138 104,89   138 104,89    0,00    0,00    0,00   138 104,89 138 104,89 138 104,89 0,00 0,00 0,00% 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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Příloha č. 11

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999119

Název : MJ kpl

 
1 Materiál 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
2 Mzdy 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
3 Odvody 34,00 % z mezd 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
4 Stroje 0,00 Kč 0,00% z celkové JC
5 Ostatní přímé náklady 21 500,00 Kč 86,96% z celkové JC
6 Přímé náklady [1] až [5] 21 500,00 Kč
7 Režie výrobní 5,00 % z [6] 1 075,00 Kč 4,35% z celkové JC
8 Režie správní 5,00 % z [6] 1 075,00 Kč 4,35% z celkové JC
9 Zisk 5,00 % z [6] 1 075,00 Kč 4,35% z celkové JC

10 Ostatní a nekalkulované náklady 0,00 Kč 0,00%

Celkem [6] až [10] 24 725,00 Kč

T Kód položky                                Název položky MJ Množství
spotřeba

Jednotková 
cena Celkem

M 0,00 Kč
M  0,00 Kč
M  0,00 Kč
M  0,00 Kč

Materiály 0,00 Kč

P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P Nh 0,00 Kč
P   0,00 Kč

Mzdy 0,00 Kč

S Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S  Sh 0,00 Kč
S   Sh 0,00 Kč

Stroje 0,00 Kč

O Dle CN podzhotovitele na dodávku DZ Kč 1,00000 21 500,00 21 500,00 Kč
O   0,00 Kč

Ostatní přímé náklady 21 500,00 Kč

 
 

Přechodné dopravní značení na ul. Úzká

Poznámka :
Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



0,20,2

SO 300.42.1

SO 300.42.3

Stuchlík Vladislav
Popisek
NAVRÁCENÍ SDP DO PŮVODNÍHO STAVUV DÉLCE 25 M

Stuchlík Vladislav
Psací stroj
Příloha č. 12
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Příjemce: 
IMOS Brno, a.s. 

CENOVÁ KALKULACE 
STAVBA: Tramvaj Plotní - N Q.) '=: m‹ fl- m‹ 2. 2O 

Přechodné dopravní značení, umístěné na ul. Úzká mezi OD Vaňkovka a OD Tesco 

NÁZEV jergñgtìa ıkęıżľıt z‹ael?ı.ŤS 
cena celkem 

ı z v vv I z I 

POVMOFINE í*RACE PR|vZAJlSTOVANI DOPRAVNIHO A KPL 1 INZENYRSKEHO OPATRENI 
- Zajištění projektové dokumentace k DIO 
- předprojednání DIO a zpracování připomínek 
kompetentních orgánů před realizací Z důvodu 
koordinace S jinými stavbami. 
- inženýring do vydání Stanovení a Rozhodnutí 
(souhlasy dotčených orgánů, jednání uzavírkové 
komise a jednání S dalšími účastníky řízení a 
dotčenými orgány). 
- přechodná úprava dopravního značení a 
objízdných tras. Kompletní dopravně inženýrská 
opatření po dobu realizace Stavby dle projektové 
dokumentace 

21 500 21 500 

| 
cENA CELKEM ZA PŘıšcHoDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

cENY Jsou UVEDENY BEZ DPH 

Za Znakom S.r.o.



Termín realizace ZBV 5/225.3:  

- zahájení prací 1. 10. 2022  
- ukončení prací: 31. 12. 2022 

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a potřebná 
součinnost objednatele.   


