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Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/159.3 — SO 102.2/2 — Portály dopravního značení 

  

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 6 419 415,43 Kč na 7091 582,35 Kč, 
tedy 0+ 672 166,92 Kč. 

V předložené druhé změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky a nejsou zde nové 
položky. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Brně dne 11.1.2022 

 



Přehled dokladů 
Příloha č.2 

If)-íslo ZBV: 5/ 159.3 

Název Stavebního objektu / provozního 
_S±›_uboru (SO/PS):

_ 

Portály dopravního Značení 

Název a evidencní císlo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

Čisıø so/PS /čisıø Zxnčny So/PS; So 102.2/2
ˇ 

Doklad 

1 ı 

Součást dokumentace ZBV 
ANO 

y 

NE - Uloženo
_ 

Počet listů/od listu č ` 

Krycí list ZBV 
Průvodní list zařazení změny do Skupiny 
Změnový list (Skupin 3) 

1 's _ „_ 
1/1 

2/2 
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Y 
Zápis O projednání ocenění soupisu prací a ceny 
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Příloha č.2 

  

  

  

  

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 5/159.3 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu / provozního s ; 
souboru (SO/PS): Portály dopravního značení 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102.2/2       
  
  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu č. 

list ZBV 1/1 

Průvodní list zařazení do i 2/2 

ý list iny 3 1/4 

is © projednání ocenění soupisu prací a ceny 1/5 

stavebního obj souboru 

is ocenění Změn položek (Skupina 3 2/6 

ed zařazení změn do i oha č. 10 3/8 

Vý uč.2zVTD oha č. 11 1/11 

uč.3zVTD oha č. 12 1/12 

č.5z VTD č. 13 1/13 

č.7zVTD č. 14 1/14 

č.8z VTD č. 15 1/15 

č. 4+6 z VID ha č. 1 1/16 

 



Příloha č. 3 

Kn/ei ıiet ZBV
L 

Název a evidenční číslo Stavby: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
Portály dopravního Značení 

Číslo S0/PS/ Čísıø ZBV; 
/ čisıø zmeny so/PS: 

Z so 102.2/2 5/159-3 

Objednatelz Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

Ředitelství silnic e dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
lČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě PIotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČZ 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/159.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných

I 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Zmën záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/159.1 0,00 0,00 0,00
' 

údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/159.2 _9,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH:

I 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/159.3
6 

0,00
7 

672 166,92 * 672 166,92 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Zmën 
záporných kladných a Zmën kladných celkem 

Cena navrhovaných Zmën Cena navrhovaných Změn záporných 

Ý 
5/159.4 0,00 0,00 Ý 0,00 

_ Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Zmën kladných celkem 

5/159.5 0,00 0,00 
, 

0,00 Ý Ž Ž 
Údaje v Kc bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Zmën kladných celkem 

Cena navrhovaných Zmën 
kladných 

Í 
5/159.6 

7 
0,00 

_ Ý _ 0,00 0,00 
" 

údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV 
č. 

Cena navrhovaných Zmën 
záporných 

Cena navrhovaných Změn çena rľavrhovaìıých změn 
kladných zapornych a Zmen kladnych 

celkem 

5/159 0,00 __r_ 672 166,92 672 166,92 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

' 

_ 7 ““I I

i.

Příloha č.3 

  

  

    

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 

E 50 1022 8 
Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/159.3 dle Skupin 1, 2,3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných| 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/159.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/159.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/159.3 0,00 672 166,92 672 166,92 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
k záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/159.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/159.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/159.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Kam jas ok 
č. záporných kladných úcpmeh 

5/159 0,00 672 166,92 672 166,92 

ZBV - krycí list p paré: 

  

s
m
ě
  



Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5l159.3 

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102.2/2 
Název SO/PS: Portály dgpravníhoznačení 
Udajejsou zpracovány ke dni vzniku Změny: _ _ 

Přijatá Smluvní částka (bez Rezer\/y a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 8 077 803,34 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 672 166,92 Kč, 8,32 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 667 722,89 Kč, 100,52 % Z Přijaté smluvní částky 
Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvnich kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší navýšení tonáže ocelových konstrukcí, ze kterých se sestávají portály a poloportály pro 
dopravní značení na stavbě Tramvaj Plotní. 

Vzhledem k přičině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvnich kompenzačních nároků. 

. v 7 7 7 
ZDŮVODNĚNI PRO ZMĚNY ZÁPORNE: Zjakých důvodů_Změny záporné vznikajL včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změnv záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 
na vý_běr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů]_(viz § 16 a § 17 této Směrnicej; 
Změny záporné nejsou vyvolány. 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 
(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDící SE PODTRHNÉTE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro
7 

Zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 102.2. 

Tato ZBV řeší navýšení tonáže ocelových konstrukcí, ze kterých se sestávají portály a poloportály pro 
dopravní značení na stavbě Tramvaj Plotní. Projektová dokumentace pro zadávací dokumentaci portálů a 
poloportálů sloužil jako podklad pro vytvoření výrobně technické dokumentace, která byla vytvořena výrobcem 
portálů a poloportálů při realizaci Stavby. V rozpočtu byla uvedena tonáž dle zadávací projektové 
dokumentace. Na základě výrobně technické dokumentace od výrobce portálů a poloportálů je nyní v této 
změně navýšena tonáž ocelových konstrukcí, která této dokumentaci odpovídá.

Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/159.3 

  

  

  

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102.2/2 
Název SO/PS: Portály dopravního značení 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 8 077 803,34 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 672 166,92 Kč, 8,32 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 203 667 722,89 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší navýšení tonáže ocelových konstrukcí, ze kterých se sestávají portály a poloportály pro 
dopravní značení na stavbě Tramvaj Plotní. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku statné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 

na výběr dodavatele dí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 17 této Směrnice): 

Změny záporné nejsou vyvolány. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazení do této Skupiny: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 102.2. 

Tato ZBV řeší navýšení tonáže ocelových konstrukcí, ze kterých se sestávají portály a poloportály pro 
dopravní značení na stavbě Tramvaj Plotní. Projektová dokumentace pro zadávací dokumentaci portálů a 
poloportálů sloužil jako podklad pro vytvoření výrobně technické dokumentace, která byla vytvořena výrobcem 
portálů a poloportálů při realizaci stavby. V rozpočtu byla uvedena tonáž dle zadávací projektové 
dokumentace. Na základě výrobně technické dokumentace od výrobce portálů a poloportálů je nyní v této 
změně navýšena tonáž ocelových konstrukcí, která této dokumentaci odpovídá. 

     



Příloha č. 4 

  

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 102.2: 

  

  

Poř.č. | Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdil cen Rozdíl cen 

pol. rozdílu celkemv Kč | celkemv % 

18. |953946132 | Montáž atypických ocelových kcí t 4,433 213 568,64 14,96%   
| hmotnosti do 2,5 t z profilů 

hmotnosti přes 30 kg/m o m m 

19.. 953946 R. | Doplňkové konstrukce kovové - t 4,433 458 598,28 14,96% | 

včetně kompletní dodávky a zřízení 

| PKO (včetně materiálu pro PKO) 

    

        
  
    
  

  

ZPRACOVATEL: 

  
    

Správce stavb 24,0 A 
Jméno: = Podpis: ....... datum: „E 

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: |     

datum. .... 2 0. 4, „A022 

Statutární město Brno 

 



Příloha č.7 
  

Změnový list 
  

Název a evidenční číslo Stavby: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název stavebního objektu/provazního souboru (SO/P5). 

Portály dopravního značení 

Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

/ číslo Změny SO/PS: 

SO 102.2/2 5/159.3     
  

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídiem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlam Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
  

Přílohy Změnového listu: 

Rozpis ocenění změn položek 

  

Paré č. Příjemce 

1 Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

47 Objednatelé       
  

iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 
  Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 102.2. 

odpovídá. 

  

Tato ZBV řeší navýšení tonáže ocelových kanstrukcí, ze kterých se sestávají portály a poloportály pro dopravní značení na stavbě Tramvaj Plotní. 

Projektová dokumentace pro zadávací dokumentaci portálů a paloportálů sloužil jako podklad pro vytvoření výrobně technické dokumentace, která byla 

vytvořena výrobcem portálů a poloportálů při realizaci stavby. V rozpočtu byla uvedena tonáž dle zadávací projektové dokumentace. Na základě 

výrobně technické dokumentace od výrobce portálů a poloportálů je nyní v této změně navýšena tonáž ocelových konstrukcí, která této dokumentaci 

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn n pavmovaných (m 
. , . záporných a Změn kladných 

záporných kladných 
celkem 

0,00 672 166,92 672 166,92 
Ji 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno datum U 7. Čo Ů 2 podpis 

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno datum podpis 
vyjádření k ZBV 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum 2 M m, 202) podpis 

  

  

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Statutární město Brno 

(Oprávněná osoba objednatele) jméno 

Zhotovitel jměno 

    Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedeně Stavby, budou provedeny v souládu s $ 222 ZZVZ 

(Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiž součásti je i tento Změnový list. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny die tohoto 

[Změnového listu nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

    

  

datum 20, 04, 202) podpis 

datum 20 0. 2072 podpis 

Číslo paré: 

  

  

      
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/159.3 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

3 
  

Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 102.2/2 
  

Portály dopravního značení 

Název stavebního objektu/provozního souboru ($O/PS): 

  

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/P5 dle Smlouvy 

1 - zadat 

8077 803,34 

  

Poznámka: 

  

        

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/P$ a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus £-). 

Údaje v Kč bez DPH 
  

  

    
  

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po 
, , , Čena SO/PS po . 

záporných v kladných v : všech předchozích 
: , : všech předchozích 

předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 
Změnách na 5O/P5 | Změnách na SO/PS Smlouvě 

2 3 - zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montážní práce -1 658 387,92 0,00 6 419 415,42 -1 658 387,92 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 
Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 
ceně SO/PS dle 

  

  

  

SO/PS S0/PS navrhovaných) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce 0,00 672 166,92 672 166,92 8,32% 

Cena SO/PS po těto ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této 
Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

  

            (předchozích a Změně ceně 50/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -1 658 387,92 7 091 582,34 -986 221,00 -12,21% 
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

  

Projektant (autorský dozor): 

Statutární město Brno 

  

    G.1.202T 
SDUHLUKKU 

    

20. (1, 2022 
SOCHLASBÍ 

n i 

Uruk 

20, 04, 2072 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Piotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+2o 

3=(2/1)'10o 

4=(24/1)'1oo 

5=(27/1)'1oo 

41=(10/1)`100 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (úøızjø v Kč høz DPH) 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 

Aktuální smluvní částka (cena Stavby) 

Procentc změny Přijaté smluvní částky 

Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 

C ' “ 1"“ *'_”5 --“ 7' ˇ '7 
1ø=<ø5/1)-100 sıedøváni ııvnııu so % skupina 4 0,00% ABS 77 _ _ - z ._ _ 'I-ı= _ _ _ 

Zákonn' limit 50 % ro Sku Inu 
100,52% ô=1'0.3ł Zákonný Ilmit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0,5 v3 a skuwn: 4 

P 598 723 772,72 Kč 

1 197 447 545,43 0=so+a4 Skufly 4 3 056 763,24 høzAas e=(a1/1)'100 Sledování llmltu 50 % Skupina 3 13,05% ABS 

1203 867 722,89 
_ vgıgýhfiä _ ___ 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 

Sledování záměny položek (Skupina 2] 

Příloha Č. 10 

12=(39/1)"100 

13=39 
ı 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS
I 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč, ABS 

14=149224000-39 Zbývá do limitu 106 556 199,04 

-001% 
, _ _ Skupiny změn 

_ 3 _ . 4 . ABS -1- -2- -5- -~ż›-_ 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitávání) Nepředvidanost Nezbytn oci 
Smluvní 

Změny de minimis kompenzační 
nároky 

S0 ZBV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se Změny kladné 
znamúnkam minus) 

Hodnota ZBV 
Změn kladných 

Změzgzáporně sum. změn Změny záporné 
(n vat ıo 
mımónhm Změny kladnl záporných I 

_ 
, 

minus] 

(zadávat co 
znımánkom 

"l.II2l 

Změny kladné
S uma Změn 
záporných a 

Změn kladných 

Zrrìěny záporné 
(zadávat to 
zrıanˇıénkım 
m inuıì 

Suma Změn Suma abc. hodnot Změny záporné Suma Změn Suma abmhodnot 
Změny kladně záporných 0 Znıěn Změn záporných 0 (zadávat sa Změny kladně záporných a Změn záporných a 

kladných 
_ 

Změn kladných znamónkem minus) Změn kladných Změn kladných 

Změny záporné 
(zadávat se 
znanıénkem 

mínus] 
Změny kladné 

Suma alıs. hodnot 

Změn kladných 
limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 

16 17 18 1a=2z425+28+32430 2°=23*”*ă°'33"37“ 21=19+20 
I 

22 23 Z4=22ü23 25 26 27=25+28 28 29 30=26+28 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 3x#(30ı1)'100 s9=|30|+37 40 

- 98 851 979,06 105 072 156,52 6 220 177,46 - 3 350 021,08 219 079,06 = 3 I40 848,02 - 6 886 208,48 6 576 342,70 100 005,78 - 76 608 006,43 70 004 1cı'.0_ı' - 3 050 703,24 156 272 776,10 0,00 0,00 0,00 n_,_nn - 12 101 030,41 18 611 984,49 2,57% 30 808 800,96 0,00 

300 1 1/1.8 SMB Komárovské nábřeží- Dornych - Kanalizace - 1 061 626.07 771 770,79 - 289 855,28 E'.DD 0,00 - 1 081 626,07 771 770,79 -289 855.28 1-633 396,66 0,111 oí 00% 
_‹: 

_a 

DO 
50072 1/2.8 SMB Dořnych - Kanalizace 

7 7 
- 1 98.7. 'Í5/G 81 1 335 278,20 - 647 472,61 0,00 OŇ 7 

- 1 982 750,81 1 335 27ıı :_0_ -0-47 472.81 6-318“ 029'01 0,00 E197 0 00% 000 
GGĚĹE 1/3.8 SMB P7I‹ÍrÍi 1. část - Kanalizace - 2 080 57871.49 1 361 395,79 - 718 888,70 0, 00 0,07077 - 2 080 284,49 1 361 395,79 ı7.'1I=lII,J'0 3 441 681,28 0,00 0.00 0 00% 000 
Six-.G 1/4,3 SMB Dornych - Kanalimce 

7 
- 644 F-25,68 407 097,712 - 237 426.56 

7 
0,076 0,00 - 644 523,68 407 09712 -237 42Í,56 1 051 020,00 '!v°9 00% 

_o .°

_ 

OO 
IBC“ - 1/5.5 SMB Protinluková stěna, cIona7IÍıfiı7Ích El DC 348 748,42 345 748.42 0,00 0,00 0,80 0,06“ 0,00 

_9_-'_'°_ 

0,00 0,00 348 748.42 0 03% 348 748,42 
1011 I 1/6,3 SMB UI, lÍovă7ř§‹á, cícÍdníky7 

7 77 
5 505.27 4 793,85 0,00 0,00 - 711,42 5 505,2? 4 703.85' 8 216,“ 000 00% 

_o _a 

OO 
1EE -1/7.3 SMB UI, Dornych 2.EÉSt, chodníky 

- 711.42 
5 038,34 - 2 821,00 0,00 0,00 - 7 860,00 5 038,14 -2 821,00- 12 898,34 -4-_ 000 

“1ı1_ 
0.00 0 00% 000 

1070 2 
mìiì 

1l8.3 
1l9.3 

SD 
7SD 

Křižovăika7DornÍ,'ch - Zvona7řI§a7 komunikace 
UI. Dornych - 3.čáSt, komunikace 

- 7 860,00 
- 9 534.00 5 321,80 

6 352,00 
- 4 212,20 
- 4221,20 

0,00 
0,00 

0,00 
0.00 

- 9 534,00 
- 10 573,20 

-4 212.20 
-4 22130 

5 321,63! 
_0 352,0C_ 

1 4 855,80 
1 6 925,20 

003 
000 -hn 

_"!`ı'ì"? 00% 
0 00% __° 

_a 

OO 
000 

1t|í21/10.3 
00022/'fi,3 

SD 
TB 

Do ravni značení - II. etapa 
Parcvcd 2xDN250 › DÉ1\,7ı‹,h 

- 10 573,20 
0.00 4 023,03 

- 282 818,80 3 188 589,99 
4 023,03 0,00 

2 905 778,19 0,00 
0.00 
0.00 

0.00 
- 282 810,_80 

4_02:1_,0_:_ 1 ligu- 
s18§ 530,09 2 005 773,10 

- 
_ 4-023,03 

3 471 406,79 
000 
000 -hn 

OM 
_*Í'nÍ\7°_ 

_ _'ı°_° GM 
0,00% 
0,00% -.° 

OO 
000 

100 IZ/12.3 SMB UI. Svatocetrská - Dornych 1.čáSt, chodníky 
7 7 

0,00 682 434,40 862 434,40 
7 

70.7051
7 

0.00 0.09 082 435.-51 002-4.34.40 682 434,48 
_ø

S _ _ 0,00% 000 
3070 l 2/137.3 S7MB Kcfiáìaìšké rTě7l7›řežl - Dcírı75ÉhŤ|(7aì7aIiÉ7aš - 62 075,20 889 009,84 826 934,64 -3,750 0,00 - 62 075,20 889 008554 82.0 934,04 951' 065,04- 000 79159 0_00% 0,00 
100 l2/14.2 SD UI. Svalopetrská Í Dornych 1.časl, komunikace -1 396 720.81 1 373 626.76 - 23 094,05 

7 7 70,00 173796 720,81 1 373 626.78 23 094,05 0,00 0,00 0.00 0,00% 000 
100.2 2/15.2 SD UI. Doìnyoh 2.čás7t_ komunikace

7 7 
- 2 571 2731,95 2 528 189,370 - 43 042,65 0,7070 

7 
- 2 571 231,95 2 528 189.30 43 042,85 

56° 
TIP. 0,00 

7 
0,00 “úınq_ _ _ _ 0,00% 

_: 

DO 
10022/16.2 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace 

7 77 7 
- 6?_2767.ľ\7ř,.7E7f)7 612184,31 - 10 422,49 0.0:! ~ 622 606.80 81218431 10 422,49 0,00 0.00 0,00 0,00% 000 

1604 2117.2 SD UI. Dornych 3.čási. komunikace - 941 248,92 925 492,33 - 15 756.59 0.00 - 947“. 248,92 925 492.33 15 756,59 0,00 0.00 0,00 0,00% 
_a 

OO 
130 Il 2/18.3 SMB Demolice obi. Plotnl ć.6a_k.ůTrnitá,č.p.768/18 

7 7 ' 7 
707.007 545345018 5 453 450,78 70,070 

7 7 

0.00 0,00 5 AŠ1 45018 5 453 450,78 5 453 450,78 0,00 0,00% 000 
130.3 2119.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ůTrniiá č.p.768I1B 0,00 1 445 353,46 1 445 353,46 0,00 0.00 0,i@ 1 445 353,40 1 445 353.46 1 445 353,46 0,00 _ 

1,“ W 
M1“ 
fl,0_\ı_ _ _ 0,00% 

_: 

OO 
I 30.3 2/20.3 SMB Demolice obi. Plotnl č.6a,k.ůTmiıa,č.p.768/18 0,00 1 Ě5 706,48 7 71 555 'Řl67,74‹8 0.00 0.00 0,0_0 _ 1 555 700 118 1 555 705,ni8 1 555 706,48 0,00 0.00 _ 0,00% 0,00 
'J'ť'l.l2l21.3 SD Přeíożky vedení E.ON 7 

- Ě E7975 .'s73Ě,7:'u 0,00 - 3 885 333,00 
7 

0,00
7 

0,00 0,00 - 3 895 333,00 _ 3 895 333,00 0,00 1,“ 0_00% 0,00 
Till 2 2/22.3 SMB Přeložky vedení E.ON -57.111 3 aaíůu 0,00 -5413 681.700 7 7 7 

0 DG 0.00 - 5 41š1ı_B1_‹ı0_ 0.00 Í›I_I1I6l1`1N` 5 413 681,00 0,00 n,m›_ 0,00% 0.00 
701.32/23.3 SMB Přeložky vedení E.0N -72700 0 850,007 0,00 7- 2 008 858700 0,00 0.00 - 2 009 858.00 0,00 -Z 009 Iltlz 2 009 858,00 _0,00 _ _ UNI _ _ _ 0.0011. 
'řlì' - 2/24.3 SMB Přeložky vedení E_0N - 6701 4 040,00 0,070 

7 7 
- 6 014 646,00 0.00 0.00 -0 014 070.00 0,00 566147' 6,00. 6014 646,00 _ _0,00 0,90 _ _ 0,00% 

0,00 
0,00 

801 1 2/25.3 SMB Přelożky kabelů CETIN oblast Svatopetrska - 5 140 3375795 0,00 - 5 140 336,96 0,00 0.00 - 5 140 ;xa_8,0§ 5 140 330,90- _0,‹m _ 0.W 0,00% 0,00 
60! 1 2/26.3 SD Přeiożky kabelů CETIN oblast Svatopetrska - 2 418 983,04 0.00 - 2418883,04 0.00 0.00_ - 2 418 983,04 

0,00 il-160 É 
0,00 . -lflläpl- 2 4180B3,,04 _0,00_ 0,00 _ 0,00% 0,00 

802 ' 2/27.3 SMB Přelożky kabelů UPC oblast Svatopetrská - 4 253 046,91 0. 007 
7 7 7-4253 040.97 0.00 Q,Q0 _ - 4 253 046,91 0,00 -6368 4 253 046,91 0,00 0,00 0,00% 0,00 

H02. 2/28.8 SD Fřeiożky kabelů UPC Dornych - 2 999 539,53 0,00 - 2 898 538.53 0,00 oí - 2 999 530.53 1..- 0,00 - -_-ÍIÚ IB Z 000 530,58 0,00 0.W 0,00% 0,00 
506 ' 2/29.3 SMB STL gay Svfltn pelvská - Dnrn ,nzh 0.00 225 108,83 225 100.33 0.00 9,00 0,00 225 108.213 Ž 0,00 61!! 0,00% 0.00 
500 2 2/30.3 SD STL flynovod PE 225 - Dornych 1. část 0,00 118 001,25 118 001,25 0 00 oí 0.00 118 001 25 11IGI'Í,.!fi 

22510 33“ 
116001 5 0,00 01“ 0,00% 0,00 

IDO 2/31.3 SMB UI. Plolní - 3. Část, komunikace 0,00 3 215 237,13 3 215 237,13 0 00 0.00 0,00 3215231E ~ raıazmn- 3 215 237,43 0,00 0,00% 0.00 
10012/32,3 SMB UI. Svatopetrská - Dornych 1.čá5i, chodníky 0.00 3 O14141,44 3 014 141,44 0,00 0.00 0,00 3 014 1417.744' 3 014 141 ,44 3 014 141"44 0,00 3,00% 0.00 
152 . 2/33.3 
IDG! 2/34.3 

SMB 
SMB 

Stavební úpravy obi. Dornych č.60 k.ú. Trnitá ć.p.747 [_ 

v' - 4 854 728,32 0,00 - 4 854 728,32 0,00 
UI, Plotni - 1. část. komunikace 0,00 4 370 581,60 4 370 561,60 0.00 

0.00 
0,00 

- 4 654 728,32 
0,00 

0.00 -aıflnıpı 
4 870 501'.ì0'7 4 a7rr_501,,00 

4 854 728,32 
4“ 370 561L68 

0,00 
0,00 

0.00 
0,00 

7 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,00 
0.00 

45 à1fi.12 200 I 2/35.5 SMB Vodovodní ülıüjky - ulice: Dorych, Kovářská U 00 45 804,12 45 804,12 0 00 _ _ _ 0,00 
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 45 804,12 
'3_ľIí r 2L_36_.5 SMB er _ánlpodz_emnivody během reajzace kanalizaco - I-IV - 1 710 430,70 0,00 - 1 710 430,70 0,00 _ _ 0,00 

77 
52° 0fl0_ 0,00 0.00 -1 710 480.70 0.00 

7' 7_ 1 710 430.70 _ 
200 2 7J37.5 SMB Vodovodní EHEO-'E4 - ulice: DoI§‹ìi:,_Zvonařka 0,00 120 805,84 120 605,84 0 00 0,00 0-00 0,00' 0.00 0,00 0.00 

0,00% 
120 005,84 0,01% 

7' 
120 005,a4_ 

B_l2I_l2|_E[ 2/38.5 SMB Kabeíovod Dcrn h - 1 298 290,97 155 009,57 1 143 281 40 0,00 0,00 
_ _í_í111'" _j‹›,‹›~› 0,00 0.00 -1 298 žš0_7ě7 155 009.57 0,01% 1 453 300454 

E00 l 2/39.3 SD 
_ ı~=_ _ 

-
, 

UI. Svat_o_o§tı_s_IgÉ -_Dorn_y_h 1_Sást_k_o_munikace 0,00 1 270 905,10 1 270 905,10 0 00 0,007 0,00 1 270 90!ı.l0 1 270 905“ _; ø 1 270 805 10 1 _“““_4_Í ` 

_ I 0.00 0170 
7 

0,00% 0,00 
'.7uÍı7? 2/40.3 ESD uı. Døvnvnh 2.óá=1, kømunikzøe __ p_.q0_ 2 :gaz 954,78 2 S92 954,71 03 _ 0,00 0,00 'zaszosvııa _~“2,30ij§g,;_ı___ z:1n05_4'ĹIa 0,00 0,00 

7777 7 
0_00% _ __0,& 

100.2 Z/41.3 SD Křižovatka Dornych - Zvonařka. komunikäe 0.00 214 225,85 21_4_225,85 C.0_O 0,00 0,00 214 225,65 I __ _214 225,65 0,00 WW 777 7 
_.000`Zø_ _ _ 0,00 _ 

!IJlI| 4 2/42.3 SD UI. Dornych 3.ćáSt, komunikace _ 0,00 _ 663 378,97 66§fl8,§l _ _ _ _ _ _ 0.00 0,00 0,00 663 378,97 _ _ . 
- 663 378,97 0.00 0,00% 0,00 

800.4 3/43.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka - 18 434.61 _ 2 612,90 - 15 821.71 0.00 0,00 _ 0,00 0,00 
1,“ 
ií,29_ -'na nas-1.01 2612,90 _ 0,00% _ 21_04L51 

tDl:| l3/44.3 SMB Nove onlocenl, vč. demolice stávajícího - 11? 606 M 239 84:-l,1_1 _ _ 127 236,81 0,00 0,00 - 112 606.20 EQ 230 843.11 wąg 352 440,31 0.00 0.00 _ _000% 0,00 
1110.2 3/45.3 
!3D.3 3/45.3 

SMB 
SMB 

42M2 nové ooiocsní - 5D§_Bł1,§ü _ _ 842 62±21 
Protihiuková Stěna. clona Dornych 0,00 169 468,24_ 333 888,41 _ 

1 88 468.24 
0 110 
0,00 

0,00 
0,00 

- 508 624,80 
0,00 

842 624.2! _ 

169 468 24 
333 999.41. 
169 4I8'24 

1 351 249,01 
100 408,24 

0.00 
0.00 

0,00 _ 0 00% 
000% 

0_,00 

(2,00 
'iìrìa 3/47.3 SMB Plotni, Zvonařka, k.ú. Trnitâ.č.5.740.738/1.767/1 B5-H1 II' 0,00 955 544,40 955 544.40 0.00 0,00 0,00 955 544 451 055 544,40 E00 

.W 
0.1“ _ 0,00% 0,00 

ŠDDÍT 3/48.3 ŠÍIĚ UI, Svatopetrské - Dornych 1.čá5t, chodníky 0.00 103 241.89 103 241,89 0.00 0,00 0,00 103 241.55 _ 100-ıı-1,01 103 241,89 0.00 _=,0_0 0,00“/n 0,00 
390 l 3/49.5 SMB Kovářská - Kanalizační flřípgwı' - 57 3974.42 86 286,87 28 892.115 0.00 0,90 _ 0,00

` uloo.. 0,00 _0,Q -:nrss-1-12 86 286,81 0,01% 143 681,29 
7 

3150.3 TB Parovod 2xDN250 ~ Dornych 0,00 213 121,50 213 121,50 0,00 0,00 0,00 21312152 213-121150 213'1ž1,50 0.00 _fl.H _ 0,00“/n 0,00 _ 000.2 
3151.3 SMB flnmárüvaké nábřeží - Dornych - Zrušerıi iłauajícl kar'aŤ 0,00 46 889,83 4008 7 ĎÍW 7 

0.00 _ 0,00 _ 46 689.83 Ill 40 080,83 E“ 0.00“/n 0,00 300. 1 

3152.1 .SD STL Ĺifnovod PE 225 - Dornych, 1. Část 0,00 56 888,40 
080. 

50 008.40 
7 

0.5) 56686.40 
7 

56 688,70 0,00 0,00 0,00 
_“ 

0,00 _ _ 0,00“/n 0,00 5100.1 

3/53.3 SMB STL Eiynovcd PE 160 - Plotni, 1.šási C 90 235 637,73 
' 

235 037.73
_ 

0,00 0,00 2,00 235 637.13 235 637'73 235 007,73 707% _ 0,00“/z 0,00 500. 
3/54.1 SMB Dornych - Kanalizační přípojky 0,00 102 314,98 

7 7 
102 314.98 0.00 102 314,98 162 3111 86 0,00 00° 8,00 0.00 0,00% 0,00 309.4 

130. 3/55.3 SMB Demolice obi. Dornych 60 - 467 887.35 1 274 276,547 
' 7 

806 388.18 0,00 0,00 - 467 887,35 1 274 270.5-'I 606_8518 1 742É'89 E00 0.00“/n 0,00 
140.1 - 3/56,3 SMB \." Iavba S62 2.00 Dornych- Svalopıirakä 0,00 860 150,00 800 150,00 0.00 0,0 0,00 660 150.0-3 

7 
““=“.2= añ 150,Q 0,00 =.“ 

0.00 
0,00'/0 _'łı°_° 

ll}I. 3/57.3 SMB DZ- III. etapa _ 0,00 1 671 876,08 1 871 878,08 0,00
0 

0.007 0,00 1 671 875.03' 1 Il! HI.“ Ý1 671876,“ 0.00 0.00"/1 0,00 
I-10 3/58.3 
1±o_._7 5/59.3 

SMB 
SMB 

V _IııvI:ı 5ü2_3 1lpn‹v‹y=h - Nflva_ı_ann.n=`n.iJ 0,00 
V' ınvha SSZ 3.13 Døvnygn- Trinrgflšnsilzsfl _ 0.00 

212 260,00 
212 280,00 

212 280,00 
212 280.00 

0,00 
_ _ _ __ 0,00 

0,00 
0.00 

0.00 212 280,00 212 259,00 7 
0,00 212 280.00 

7 
212 280,00 

šfi zš0,00 
212 280,00 _ 

0,00 
0,00 

_ 
il“ _ 
0.00 

0,00“/Í 
0,00% 

7 
0,00 
0,00 

500 - 3/60.1 SD STL glýnovod PE 225 -_DogıyQ, 2.čá$t _ 0,00 Cì2_600,83 32 600,83 0,00 32 00033 _ az §00 ąą 0,00 _0,0‹›_ 0,00 0.070 0,00“/z 0,00 
500 1 3/61.1 SMB STL OIIEW Dornych 1.čàSi - Iı'_8_??1 0?_ 0,00 - 28 221 92 - 28 221,92_ _ 0,00 - 31! 221 G2 0,00 2,'-87 0,00__ _°›°° _ 

_"1"7É' _ 7_ 0,00“/z _ 0,00 
13 _ a/82.1 SMB Dernøìíne øhi. Dørnfih 44 _ - ı_1_2 035,00 000

1 
- 132 93§,00 - 132 935,00 0-00 _' 132.935 §39 0,00 vn.. 0,00 JOD .0.00 _ 00°/n _ _0,0o 

7100 -n 3/63.3 
3/64,3 

SMB 
SMB 

Křižovatka Zvonařka - Plotni, chodnlkı' 0,00 
uı 7ø:nı 1 část Komunikace 0.00 

10 100,00 
40 250,00 _ -10 250.00 

16 100,00 0,00 
0.00 

7 7 0,00 
0.90_ 

0,00 18 100.00 _ gn-100,00 
0,00 40 250,00 ı0;E,ç_p 

10 100,00 
-10 250,00 

_0_,00 
0,00 

_IL\'!0 

_UJI0

l 

0,00% 
000% 

000 
000 10075 

101.2 á/05.5 SD 
,P1 - 

. _ 

DZ-II. E1803 ______ _ - 10008440 0,00 _ - 196 084,40 0,00 0,00 _ - 196 084,40 0,00 _ 
- flIÚ'6Il,.40 196 084,40 ___ 0,00% 000 

101' 3/00.3 SMB Portály docıravního značení - 1 655 387 92 0,00 ~ 1 658 387,92 0770173
7 

0,00 › 1 058 387.92 0,00 _ ~1 658 387.92 1 858 387.92 
0,00 000 
0.00 ng _ 0,00“/n 0,00 

100 -I 3/67.3 
130 - 3/88.3 

SMB 
SMB 

UI. Dornych 3.čáSl chodníky 0,00 
Demolice ob,l. Plotní č.6a,k.ůTrnitá,č.7:.756/18 

216 292,30 
7 

0,00 13 521 204,42 
218 292.30 

1:1 521 284.42 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

_ 0,00 218 292 §10 216 2.82.30 
0,00 13 52128-1.-ii' II I2\ 164,42 

216 292130 
13 521 264,42 

0.00 0.00 _ 
0.00 

0,00“/n 

0,00% 
0,00 
0.00 

1 00 ' 3/69.5 SMB UI. Nová AGROZET, Komárovská - Plotnl, chodnnlır - íeìz 832,40 572 242,00 ăs 000.06 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 -285 632.40 572 242,00 0,05% 1 057 874.40 
1 D0 3 3/70.5 SMB UI. Ploiní- 1. část chodníky - 39! 246 20 469 271,00 71 024.80 0.00 0,00 _ 0,00 0,00 0,00 0,06 -398 23820 469 271,00 0,04'/n 807 517,20 

3/71.3 NEOBSAZENO 0,00 0.00 
7 

0.00 0.00 0.00 
7 

000 M íıiı _ UIW 0,00% 0.00 
800 I 

' 3I72.3_ SME Kabelovod Dornych - Svaiopetrská - 2111] 139.10 151711,16 - 86 427.84 0,00 0,00
J 

- 23613910 151 711 '-6 389 650,26 E00 0.00 0,00% 0,110 

BITID-3 3173.3 ŠMB Kabelovod Plotnl - 226110315 100 253,? - 117 117,53 0.00 0,00 335 623.83 0-°°z 51"? _ _ 
0,00 

1 D70 :_ 3774.37 SME UI. Dornzch 2. část, chodník; _ 0,00 Q 575.007 23 575,00 0,00 0,00 
- 220 370.08 109 Zšàfa -ířr 17ıf 

za 575.00 
7 7 Éıăˇ7' 77 

0,00 7'ñ 5fi,0o 0.00 11,00 

0,00% 
0,00% 0,00 

1.10 1- 3/75.3 SMB V'ąí.avba_SS_Z 3.14 Dornych-Novéjınrozel 0,00 23 575,007 23 575,00 0,00 0,00 0,00 23 575,00 23 575,00_ __ 76.00 _0,ıı 
7 7 

0,00% 0,00 
77-ÍĚÁ 3/16.3 SMB Veřejné osvéileniìaigoetrská-Dornych 000 79 450,00 _ 79 A5_0nM 0,00 0,00 0,00 79450.00 _ 1ıı4L›~0ıı 70 450,00_ 76,00 ' 

_ı_l,0ıı 
7 7 

0,00“/. _0,‹m 
140 l 3/77.3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nov{łQr_‹ge_po Plotnl _ o_070 _ 246 455,00 246 455.00 __9-00 _ _ 030 0,00 240 455,00 '__ą4L4§ı_,ı_ı71_ı_ _2›flı;45_5,0ı› 70.00 _.SII! 

na Ě 0,00% _0,00 
7770 l 3/78.3 SMB Vefeiné osvětlení ul. Kovářská D,D0__ 36 745,00 as 745,00 ___ UH. 0.007 0,00 36 745,00 36 745,00 0,00 000% _ _ _000 
71072 3/19.3 SMB Veř7'né osvětlení ul Dornvch1 část DDD 149 235,00 149 235.00 _ _ _ o.o0_ 

7 7 
0,00 0,00 149 235,00 1iI423“8,06 149 235.00 0,00 

šl _ 0,00% 
0 00“/n 

0.00 
740,2 3/80.3 SMB 

el . . _ 

Veřejné osvětlení ul. Nova |R05ickáJ DDD 61 890,00 61 890.00 C'.'\D 0.00 _ 0.00 

Stránka 1 z 3 

01 890.00 -ı_ag0,gı 61 690.00 _lI,_W 
__ 
000 J 7 I 

0,00

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

Název SO/PS / předmět Změny 

18 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 197 447 545,43 

1203667 

Změny záporné 
(zadávat so 

znaménkom mínus) 

19=22+25+28+32+36 

« 98 851 079,06 

Změny kladné 

105 072 156,52 

  [Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
  3 056 763,24 

  

9=(31/1)"100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,05% |ABS 

  

    

  

10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%|ABS 

  

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč     
      [ Zákonný limit 50 % pro Skupinu   

  

S15 Z 

  VT 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč] 

změn 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitávání) 

Suma Změn (zadávat se (zadávat se 
Změny kladné záporných a Změny kladné 

znaménkem Změn kladných znaménkem 

2 23 24=22+23 25 26 

« 3 350 927,68 219 079,66 -3 140 848,02 | -6686 208,48 

Suma Změn 
záporných a 

27=25+26 

Stránka 123 

Příloha č. 10 

  

122(30/1)*100, | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

  

13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč] 30 809 800,96 Kč|ABS 

    

    14=149224000-39 Zbývá do limitu| 106 556 199,04] 

  

Nezbytnost 

Suma Změn | Suma abs.hodnot 
(zadávat so 

záporných a záporných ónk 
Změn kladných | Změn kladných 

34532433 36=|32|+33 36 

0,00 0,00 - 12 107 836,47 

 



Název a evide
1 

2=1+19+2O 

3=(2/1)*1oo 

4=(24/1)“1oo 

5=(27/1)'10o 

41=(19/1)*1o0

: 0‹ : _. Si rıı 

Přijatá smluvnl částka bez rezervy a DPH 

io Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 
1 197 447 545,43 8=S0+54 . 3 056 763,24 bez ABS 

Aktuální Smluvní částka (cena Stavby) 

Procento změny Přijaté smluvnl částky 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1] -0,26% 

Sledování záměny položek (Skupina 2} 

Skupiny 4 

1203 687 722.89 I, 
ì'!.?ø`71'1,` ‹ "šla T 030-ęıgzsääă'-'S7‹Ý"5n__i'='šTnŤsik'x\z"if 

` 

4 _ 

7 Ĺ' 'E28' _ 11 §91 ÍÍW _ n .„.._.„_....P 0vfl-__.....P.fi`$_/. _ __ _ _ 

100,52% 8=1'o.s Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

-0,01% 

- ABS 

9=(s1ı1}-100 Sledování limitu 50 % Skupina 3
i 

10=(s5/1)'100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 

11=1'0,5 . 598 723 112,72 Kč 

13,05% AES 

0,00% ABS 
konný Ilmlt 50 % pro Skupinu 

3 a Sk_upınu 4 

Skupiny změn7
7 

12=‹a8/1)~1oo 
U 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS 

Příloha Č. 10 

13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

14=14922400o-se Zbývá do limitu 106 556 199,04 

..1. -2- .3. __ , 

-4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započitávánl) Nepředvidanom 
Smluvnl 

Nezbytnost Změny de minimis kom penıačni 
nároky 

SO ZBV Č. Inveslor Název S0/PS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se Změny kladné 
znıménkom minus) 

Změny záporná Změny záporné 
(nüvi, M Sumo Změn ,udávat se Suma Změn 

- Změny záporné 
(zxdıvıı ıø Hodnota ZBV 6 k Změny kladné ıáporı1ých_ı 6 ka Změny kladné záporných a 6 ,nm znam n om znam n m . znam n 

mnm., Změn kladných mhusł Změn kladných mnm, 

Suma_Zı1ıěn Sumo ıbı hodnot Změny záporné Změny záporné Sumo Změn suma ıbı hodnot dá ł 
Suma abs. hodnot 

Změny kladné záporných 0 Změn Změn záporných a (udávat se Změny kladně záporných a Změn záporných I Lìmšťkšı Změny kladné limit 15 % Změn záporných a Změny kladné 
klıùıých Změn kladných znamánkom minus) Změn kladných Změn kladných mm.) Změn k|3đ“Y°|\ 

16 17 18 20=23+26+20+33+37ł4 19=22+25+28ł32-I 36 0 21=1 9+20 22 23 24=221-23 25 26 27=25-P26 
_ 

28 29 32 33 SFZM-29 31=|2a|+28 34=:›.2+:a a5=!azj+:1a S8 31 :ı8=(39ı1)*1oo
1 

3a=|3s1+a7 40 

740. 3l81.8 SME Veře_ině_oSvělIenl,_vrı__i1rol>Iok 

- 96 651 919,06 105 072 156,52 
-1 197139,00 

6 220 177,46 - 3 359 927,68 
I 

210 070,86 - 3 140 I-Ű202 - 6 686 208.48 G 576 342,70 - 109 865.79 ~ 76 608 000,43 

0.00 - 1 197 130,00 0 00 0.00 -1 197139.00 

70 804 780,07 :4 o§g78:_4,z4 

0.00 -I 1ı7‹:ıı,ııı 

150 272 770,10 0.00 

1 197 130 00 

0,00 0,00 0,00 - 12 191' 836,47 18 611 964,49 2,57% 

0,00 0.00 __ 0,00'/n 000 
000 

3088880008 
7 

0,00 

7-IO 3/62.3 SME Veřejné osvětlenl, ul. Plotnl - 48 591.00 333 700.00 285 100% 0ÍO0_ 
7 7 

0.00 - 48 591.00 333 700,00 ' '- 
' II _-.' ` 

T00 '“ 3/83.3 SME Veřejné osvě!Ienl_ ul. S §š_ná 0.00 26 030.00 ìa 030.00 0,00 
' 7 

0.00 0.00 2co:ao_‹flo _- aı ııı 
882 291,0Í 0,00 'ıiiıíı' j'Ž°_'/'__

_ _ 26 OSQÉO 0,00 Íıíí 0,00'/0 000 
H0 - 3/84.3 SME F 

Veřeıˇne osv‰nl_ıı_L Dornych 2.casì 0.00 372 680.00 372 0807007 0.08
7 

0.00 0.00 372 680. 00 -7fiÍ‰'Í\ 372-000,007 0,90 
7 70.017 _ 0,00'/0 000 

1-110. 
' 3/85.3 SME Rekonstrukce SSZ §.ý'12. Dornych - Uzká 0.120 212 280.00 212 280,00 0:21! Ž Ž 0.00 0.00 212 280,00 _ 

'21-z72a0,00` 212-200,00 0,00 0,00 _ _ _o,00'/n
7 000 

100. 3/66.3 SD KIIžovat_l<_a Dornych - Zvonařka, komunikace . ra 500.28 77 3847377 
7 7 

- 1 ìı5,01 o_,O_0 0.00 › 78 690,28 77 384.3; _ - .1 505,51 1 56 074,65Ž 0,00% 000 
100 - 3/87.3 SD Kliżovatka Zvonařka - Ploznl, komunikace - 20-1015211 203 976.50

7 
- 685.71 0_0_0_ 0.00 › 204 664.21 208 078,50 _ -085,71 408 642,71 

0,00 0,50 
0,00 'og 700% 

_o 

000 
500 3/86.3 SME STL Elľnovod PE 110 - Plotnl, 2_čáSl OOO 974 271.30 974 27Í30 0.00 0.00 0.00 974 271§0 _ --9770!!-Ířliz 074 271,-E 0.0.0 0.011' 00% 

_o 

000 
100.1 3/69.3 SME UI, Plctnl-1.§_áSt, komunikace 0.6:' 1 370 904.12 1 :1707004.12 MÁ) _ 7 

0.00 0.00 1870 804.12 _ 1-ı:'0ı0flı,1ı -1- 370 904,127 0,00 _'n'35r 0 00% 0 0_0 

100 3/90.3 SME UI. Svatopatrská -2. část, komunikace 000 796 133.93
Ť 

79ì 1113,93 O O0
7 

0.00 
77 

0.00 708 1s5._0SŽ '7Il'13ln0I 700 133,3 _ 0 00% 000 
100' 3/91.3 SME UI. Svatogetręlg-2. část, chodnlkv 0.03 295 831.22 295 831,22 _<L_Í-ŽQ 0.00 0.00 295 831.2? 295`831'22 

0,00 0-,uıı _ 
0,00 

' 

ıı,giií 0,00%
7 000 

IDG 3/92.5 SME; UI. Svatoa_e1rská -2. šasi, komunikace I:-.I:o' 2710545712 
7 7 ZŤ9 545.42 0_O0 0.00 0,00 

7 
0,00 __ı:L5! 2 719 545.42 0,23%

7 
2 719 54§42 _ 

100. ' 3/93.5 SME UI. Svatopałrská -2. část ohodnlky 0.00 49 926.00 49 926.00 0.00 0.00 
00° z _ 
0,0“ 0,00 

7 

711,7“ _ LLUL' 49 926.00 0 00% 49 926,00 Ž 
100 3/94.5 5MB_ UI. Nová AGROZET Komárovská - Plotnl. chodnllry ıíítlý 27 895.270 27 304,20 199 7 

0.00 
7 7 

0,00 _ 0,00 0,00 0.00 27 394.20 00% 
_o 

27 394,20 
IDG 'J 3/95.5 SME UI. Plolnl - 1_.cáSt, komunikace 0.0077 7 

205 695.84 205 695,84 CI DD 0.00
7 __,W, 0,00 0,00 iızflı Ž_ upc' 205 695.64 0,02% 205 895,84 

109 3/96.3 SME Vnilroblok. komunikace - 3162 870.18 0.00 3 162 870,18 0.0_0 0.007 - 3 162 870.18 0-_09 3 162 870,18 0,00 ‹ı'.oı'_ _ 0,01W.7 0,00 

300. _ 3/97.3 SME Vnitroblok - Kanalizace -2457 832775 70.00 - 2 457 839,75 0_.r@
7 

0.00 
7 

- 2 457 939.75 0_oo 
'11 :III 'II' 4-.‰,. 2 457 03i,757 0,00 0,00 _ 0,00% _ 0,00 

§00 5/98.3 SMS 
7 

Vniìroblok - Kanalizacnl pllnoiky - 12 272.07 0.00
7 

- 12 272,07 Ž _0 00 0.00 
7 

- 12 272.07 1*-Ha“ 12 272 ÓŤ 7 

l 
7 _ 0,00 0,ııiı__ _ _ 7 

0,00% 0,00 

152 - S/09.3 SMD _ S_ìavebnI LQ' rafi ob'. Plotnl č.39 k,ıĹLKomárov č.p.=14i -587418600 0.00 - 5 874 186,00 0.00
7 

0,00 
' 

- 5 67416600 0.00 -5 874-186,00 5 874 186,00 0,00 0,00 _ 0,00% Ž 0,00 
1Dfl'! 3/100.3 SME UI. Plołnl- 1. čáâł. chodníky 0.00 152 953.17 152 953,17 _0_0O 0.00 0.00 152 953.11 1:12 053.17 152 9_Ěłt17 0,00 _ g,lıfl__ 0,00% 2,00 
38034/101.3 §MIì Demolice obj. Plotnl 15.68 k.úTrnitá č.ı.76B/18 0.00 

7 5733 818.19 5 738 818.10 _ _ 0.00
7 

0,00 0.00 57aę§1_a_.ı€ 5 733 816,“ 5 733 818,19
7 

0.00 0,01: _ 0,00% _ 0,00 

§55' J. 4/ĹE3 SME Demolice obj. Plotnl 15.33 ob`eıı:r,‹ lirmy Famkí - 562 255.00 0,00 - 562 255,00 500 7 7 
0.00 - 562 255.00 0.00 IIHSNJÍI 582 z_55{00_ __ 0,00 0,00 0,00% 000 

'E12 2 _4I103.3 SM? Sıavebnl LQ' ra:-I ob`. Pioinl č.33 k.ı1TrrTi1á č.Íı.75l~1l4(r" -3 06448118 0,00 -3064 481,18 0.00
7 

0.00 -3064 461.16 0.00 -3 004 48171! 3064481418 _ 0,00 _ _0_,flı 0,00% 
_,_ 

0,00 

201.6 4/1045 DPMB Informační zařlzenl DPmEl-oblast Brno Střed 
77 

0.00 550 144.00 550 144,00 0.00 0.00 _._m,.,U_ ._ ‹›.0f_ _ _0,0l1 Ž _ 0.00 0.00 550144.00 _0,05% 55014400 7 
4/1055 ĂDEI 1 

1 I'JEI. 3 4l106.5 
DPMB 
SME 

Tramvaiovà trať Plotnl, tramvaľgünodek 
Ulice Plotnl - 2. část. komunikace 

7 7 
7 

0,00 7 
0.00 

4 549 189.20 
8 429 196.56 

4 549 180,20 _ 0.00 _ 
9 429 106.58 0.00 

0.00 
0.00 _ 

°ÍĹ" 
0.00- 

0,60_ _ 7 
6,00 

Ž‹ı,oo 11,00 030 4 540 189.20 _ _ 0,3“/n 4 549 180,20 
0,00 0.00 O C10 842e19€í,58 

' 

_o,70°/. _ _ 8 429 190456 

El? 'M7-3 SME Demolice obi. DorrwĚvÍ6O - 22 898.00 1 426 012.73 1 403 314,73 Ž 0.00 0,00 - 22 6_9§_,_0Q 1426 012 "F3 1‹lı_ı_I7ł71_Ěf§7 _1_24$71o,7: _ 0,no_ 
7 7 000% 0,00 

31% 4/108.3 SME Uzká - Kanalizace
7 

0.00 231 458.61 231 456,61 0.00 0.00 Q-00 231 456.81 
_ 

45_0',61 

0,01: 

0,00 0,00 
_ 741 

0,00% 0.00 

80112 4l109.3 TE Parovod 2×DN100 - PIotnT- J64 000 44981.76 44981.76_ Ž _ _ Ž 0.00 0.00 0.00 44961.10 Íı ìí0'1,Ĺì_É-_ '__ 44 881,70 0,00 0,00 
7 

_0,EY› 0,00 
'D115 4/1103 SME UI. Plotnl - 1. část, komunikace 0.00 2 231 303.87 2 231 303,37 0.00 0,00 _ 030 2 231 3011,37' “=“-==1.m_z_ 21 211_2458' 0,00 0,00 

7 7 
0,00% 0,00 

:D115 4l111.3 SME UI. Fílotnl -2. část, komunikace UDO 878 654.46 878 854,46 0 00 0.00 _ 0.00 876 654.02 
77 Ž876 0,00 0,0: 0,00"/0 0,00 

14121.34/112.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.72. Domflh - Űzká 0.00 1 291 544.51 1 291 534,51 _ 0.00 0.00 _ _ 0.90 1291 544.51 1:01- ..,, 
7 

1201544,51- 6,00 IŇ5 _ 500“/. 0.00 

'3tI1.i 4/1135 SME ergšanê pıídxımnl Šmdy bèrıım realizace łiıı-nılzıu - I-|'n' - 8 091 884.60 0.00 - 8 091 884.80 7í_rTù 0.00 _ _ Ĺ _ WÉÍÉI -zz 0,00 0,00 0,00 -8 081 884.80 0.00 0,00*/. 8 091 884,80 
2111.515/114.3 
201.3 5/115.3 

DPMB 
DPMĚ 

Kamerový syılém DPME-oblst Emo jih 
Kamerwëyslěm DPMB-obisì Brno střed 

- 540 052.013 
- 270 026.60 

0. 00 
0, 00 

- 540 052.00 
Ť 

LĎLCÍO7 
7 7 

- 270 026,00 0.00 
- 540 052.00 
- 270 026.00 

0,00 
0.00 

og “ - 540 052.00- u,0o 0,00 _ 0,00% 
0,00% 

0.00 
0.00 

dí] 5/116.1 Tramvajová tral' Picłnl, kaheiovod DPMB -2115017.75 0. 00 v2115 817.75 -2115 017.75 0,00 -2115617,75 0.00 
0.00 ; - = 

“ - 
- 270028,00 _ 7 

_' - 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,80 0.00% 0.00 

E7tÍiZÍ.7? 5/1 1 7.3 
DPME TEÍŤ Parovod 2xDN10O - Plolrıl - J04 - 1 047 964,68 0. 00 - 1 047 964.68 0,00 0.00 - 1 047 964.68 0.00 

ıiíù 15/115.2 SD UI. Svaiopetrská - Dornych 1.čáSt. komunikace - 1 154 400.00 1 138 850,00 _ 17 550,00 0.00 - 1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550.00 318' 
. .__, ___, _ 1o47084,88 0,00 0,00 _ 

0,00% 0.00 - 0,00 0,00 0,ııı 0,00% 0.00 

SME Kabaiovod Dornych - Svalopeüská - 028136 0,00 - 6261.36 - 6261.36 0.00 - 6261.36 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00“/. 0.00 000.1 5/119.1 
ašìfa 5/120.1 
2151.3 5/121.3 

SME 
SME 

Kabelovod Plotnl 
Kamerovjgiłılém DPMB‹ob|aSt Emo jih 

- 900 XT-{._70 
0,00 

7 
_0.O0 

2 005 382.00 _ - 000 237.70 - 900 237.70 
2 095 382.09 

0,00 - V90 237.70 _ _ 

0.00 
0.00 
0.00 0.00 2 095 362.09 

..0,pı 
- 0,00 - 

'ıíliıš-19,00 2 005 882,00 
0,00 11,08 
0.00 0,00 

0,00% 
0,00% 

0.90 
0.00 

7 

5/122.3 SME Kamerový Systém DPMB‹0bIaS_BrnO Střed _ _ 000 
7 

1 081 395.88 1 061 395.38 0.00 _ 0.00 0.00 1 061 395.38 ` 1 061 395,38- 0,n0 0,057 
7 ' 

0,00% 0.00 201.3 
5/123.3 SME Kamerový Systém BKOM-Iłıinyclı-obIaęl_ąrn_ojih - 410 797700 730 186.5 328 380.12

7 
0,00 0.00 - 410 797.00 739 166 1? -.1ıı_ı0ı›,1ıv 1 14øs0:‹,12 _ 40,00 11,00 _ 0,00% 0.00 202. i 

5/124.3 SME Kamerovüystém BKOM-oblast Brno střed - ar,-37870.00 939 702.60 035 832.80
7 

0.00 _ 0.0707 - 303 870.00 939 70260 636 1 243 572,60 0,00 IL_I0 __ 0,00% 0.00 E12. 
202 4 5/125.3 
500.8 5/126.3 

SME 
SME 

Kamerovüıstém BKOM-oblast Emo Střed 
PIotnl1. část - Kanalizace 

- 135 013.00 
- 386 942.61 

515 616.14 
381 008.38 

380 805.14
7 

- 5 037.25 
0.00 _ 
0.0='.1 _ 0.00 

0.00 
- 18501300 
- 308 97,81 

515 616.14 
381 006 D0 

asiııfignı 850 001,14 
-ınflpı“ _ 787 050,07 

joo 1l,1iI_ _ 
0.00 0.110 

0,00% 
0,00% 

0.00 
0.00 

GW.-1 5/127.3 SME Dornych - Kanalizace - 106 EM.51 150 460.44 41 783.93 0.00 0.00 - 106 696.51 150 480.44 1170,03 250 1703 3,00 0,00 _ 0,00% 0.00 

100 3 5/128.5 _sD K|'iżo__ıatka Z_/or1afl‹a - Ploìnl. komunikace - 137 '§22 37 280 292.55 142 770.18 0.00
7 

0.00 0,00 z 0 00 _ _ _ _ 137 522.37 280 292.55 0 02% 41 7 814,82 
7 

5/129.3 SMB Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679,00 
7 

0,00 - 2 073 679,00 0,00 0.00 - 2 073 679.00 Q.0D 
'F _l Éıpı ˇ '

I 

Lıim0'N,0ı.- 2u7a_070,00 
_ 

_ 0.00 
_ 

1.! 0.00“/= 0,00 350.2 
łL130.3 

?›1_ü_ 1 5/131.3 
SME 
SME 

Nová ulice - Kanalizacnl Dflmíkv 
Veleine osvëtlenl. uI.Nová Ayršzet oo Plotnl 

- 28 95830 
- 8 713.00 

0.00 7 
0.00 

- 26 808,50 
- 9 713,00 

€I,4_1E| 

0.00
7 0.00 

0,00 
- 26 996.50 
- 9 713.00 

o.l10_ 
0,00 

26 0,00 
9 711300 _ 0.00 _0,ıı0 0,00% 

_ 0,00 0,00“/n _0,oo 
0.00 

331! 

na 1 was SME Veřejné osvětlenl. ul. Kovářskă 
7 _ - 9 713,00 0.00 - 0 715,00 DDD 0,00 . 9 713.00 0,00 

-v-ıı -- 

la “ Ž _ _ 
-9 713.00 0 718,00 

_ 
og ____0.l0 0,00% 0,00 

7411.2 5/133.1 
7-'i€I. 5/134.3 

SME 
SME 

Veřejné osvětlenl. ul. Dornych 1.cáSì 
Veřeiné osvětlenl. uÍ Nová ıRoSickár 

7 25417.00 
- 1 127 084.00 

0.007 
0.00 

- 25 417,00 - 25 417,00 
- 1 127 084,00 0.00 

0.00 - 25 417.00
7 

0,00 
0,00 - 1 127 064.00 0.00 

0,00 0,00 _ 0_oo 
ni '1ìr_IIÉ}Ť7 

7 
1 127_08g,0o _ 0,00 

0,00“/»_ 

_ _ 0 00% 
0,00 
0,00 

T-110 5/135.8 SME Veřejné osvětlenl u|._lÝIotnÍ - 9 713.00 0.00 ˇ 9'E!400 _ CLOU 0.00 - 9 713,00 0.00 -0.112550 _ _ 030,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 
'I'-110.' “ 5/136.3 S711/IE Veřefné osvětlenl, ul. Spěšná - 9713 00 0.00 - 9_'E!,00 5.00 - 971300 0.00 0,00 -Í?ì:,!0_ “ 071:-1,00 0,00 0.00% 0,00 7 

5/137.3 SME Veřejné Bsvěìlani. ul. Dornych 2.čáSt - 19 426.00 0,00 - 19 426.00 flfiiíü 0.00 - 19 426.00 0,00 .'1_ı_aj0ı __ 10 428,00 0,00 0,00% 0,00 7451, ' 

5/138.3 SME 7 
Demolice obj. Ploinl c.37.k.ú.Trnilá,č.rı.766.765/1 - 1 493 695.94 0,00 - 1 498 695.94 0.00" 0.00 - 1 493 895.94 0.00 .1_40ı3_ıg_Q,13‹ı 1 40:4 805,94 0.00 0.00 0,00% 0.00 1äš_Ž 7 ' 

5/139.1 
5/140.3 

SME 
SME 

UI. Kovářská. komunikace 
4ZM2 nové oplocenl 

- 35 875.12 
- 209 Eflflü 

0._0o 
0.00 

- 35 875.13 - 35 875.13 
- 209 047.60 

0,00 - 35 815.18 
0.00 

0.00 
0.00 

' 
- 208 047.80 0.00 

_;0~,g0 0,00 0,00 
_ -gıg_“lır,m 209 047,80 

0.00' 

0,00 0,00 
0,00% 
0,00% 

0,00 
0,00 

100 1 

100.2 
5/141.3 
5I142.3 

SMS 
SD 

Nové oplocenl, vč. demolice Stávajlclho 
uıflıvá :RnSiz>ı‹á5 Knnnnmıkzzëf plán ŘSD _ 

- 3_7_0_!?`§.BU 
- 1 542 005.35 

0.00 
0.00 

- 370 823.80
7 

- 1 442 005.35 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

- 370 823.80 
- 1 442 005.35 

0.00 
0.00 

-:glı_23,00 - 
- 370 823,80 _ 

-1 mmas 1 442 005.35 _ 
ÍIÍIHI 

_1Í.\1II 

_.°°“ 
lłflfl 

0,00% Ž 0,00% 
0.00 

0.9 
100. - 

5I143.3 
5/144.3 

SME 
SME 

UI. Novâ_LRoSícká_i,±or@ikace - 90111 SME _ 
UI. NovájB9±ic_kQ.ihgdnÍkI 

- 1flZ 005.35 
- 733 330.13 

0.00 
0.00 

- 1 442 005.35 
- 783 320.13 

0.00 
0_oD 

0.00 
0.00 

- 1 442 005.35 
- 733 320,1:-x 

0.00 
0.00 

či hu 005,85 1 442 005,35 7 _ı 
vTI'I IIWII T33 320l13 _ 40300 000 LQ 

77 
3,00 _ _ _ 0.00% 

0,00% 
_ 
0,00 
0,00 

100.2 

100 3 5/145.1 SME UI__Ifl`›ìnl - 2. část, komunikace - 20 6='i3 75 
7 

0,00 - 20 670.75 - 20 670.75 8,00 - 20 870_75 0.00 _ 0,00 0.00 000 LN 0,00% 0,00 

100.2 
100.2 

_ 5/146.1 _ 1 ı`.l`3 SME UI. Sněšná. komunikace ___ 
- 26 980.13 0.00 - 26 960.13 - 26 960,13 0.00 É 26 980,13 0.00 0.00 0,00 o.oo%

7 
0,08 

1?i. 5I147.3 SME 
7 

V - etacnl (Drag - Sadové úfläf. Brno Střed - 193 575 60 
7 

0.00 - 193 575,60 0.00 0.00 - 193 575.60 0.00 -18'! IT5,'W 193 575,60 
0,00 _0€I 
0.00 _ 0. 0 0.00“/. 

' _ 0,00 
121.-1 5/148.3 
1119 5I149.3 

SME 
SME 

V - elacnl ťnrauif - Sadove ÚEÉI. Brno Střed 
UI. DDrn5'chŠŤčáSłÍ‹omıÍıikace

' 
- 115 943.03 

CI.íJEI 

0.00 
305 245.96 

- 115 043,03 
305 245 se 

_ 000 
0.00 

0.00 
0.00 

- 115 943.63 
0.00 

0.00 
305 245.01! 

'1_'Ĺ_“ì93_ Ě°13ı°37 _ 
805“ "05 305245.. _ 

0.00 0,00 0,00% _ 0.00 _ _ Ž 
59 °:°" JEM __ 0,00 

5!!-'J 5l150.3 SD STL Ěyìøvød PE 180 - Døríýøh, 3. čáfl - 83 906.58 0.007 I 

- as 008,58 0.00 
7 7 

0.00 - 83 906.58 0.00 
__ıĚ.'_ _ _ 195 

-as 900,58 83 908,58 _ 0.00 0,03 0,00% _0,00 
50-3. 5/151.1 SME - 45 954.61 27 475.45 - 21 478.36 - 48 954.81 27 475.45 - 2“ -nłaae

7 
0.00 

7 
0,00 _ 0,00 _0.00% 0,00 

500.7 5/152.1 SME 
STL př1I.*0'k Døľn ch, 2. a 3. čâsì 
STL pfeóoienl Škrobáren - 17 783.05 0.00 - 17 783,05 - 17 793,05 0.00 - 17 783,05 0.06 0,00 _ Quo 0.00 

0.00 0,09 
0,08 _ 000% 0.00 

570641 5/153.3 SD STL Ĺlynovod PE 160 - Dornych. 4. část - 26 627.40 214 339,56 165 712.16 
7 

0,00
7 

0.00 _ 28 827.40 214 339.51! 55-112,!! 242 966,96 už L., Oø 0,00% 0.00 

500. 57/154.3 SME STL piynovod PE 110 - Plolnl. 2.ćáSt 0,00 AQÉ 0.26 406 310.26 
Ť 

0.00 _ 0.00 0.00 406 310,25 _ 3ı0'_0_;_'r_0,ıı 408 810,28 L.. Oø 0,00% 0,00 

5110.! 5I155.1 SME STL gynøvnd PE 63 ~ żeıezničnl - 973,06 0.00 6 - 973.06 0.00 - 973.08 0.00 __0,0ı 0,00 _ 
0,0: 
8,00 

.° 
OQ _ 0,00% 0.00 

IGS. 5/156.3 .SD DZ- II. etapa Ž Ž ˇ 519 Ífififlìů _ _ 790 367.00 
- 973.0 
259 601.00 0.00 _ 0.00 - 530 766.00 790 367.00 Žz_sa001,00 1 321 133,00 

7 _ Lø øø 0,8; Ž 0,00% 0.00 

1DI. 5/157.3 SME DZ- III. etapa _ __ız;;hı1.oa 430 95__3. 30 805 312% 7 
0.00 _ 0,00 - 125 641.00 430 953.30 EH IÍŘČB. 556 594,60 LL Lfl 5 0,00% 0,00 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 Smluvní částka bez rezervy a DPH | 1197 447 545,43 o=30s24] Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 3.056 763,24 9(31/4)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,05% 12=(30/1)*100. | Sledování limitu 15 % 2s7%|ans 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1.203 667 i ask ování limitu mb TE n —= 
Tee/1)*100 Hmnitu R 4 ( 10=(35/1)*100/ Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=39 

3=(2/1)*100, změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5| [Zákonný py ráedný Skupinu | 599 723 712,72 Kč 14=140224000-30 Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

      

        
  

      

  
Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 

          
    

    
  

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) změn 
41=(19/1)*100 -1- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) 

Změny záporné Suma Změn Suma Změn (zadávat se 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat no Hodnota ZBV znaménkem | Zénykladné | zápornýcha | mnm Změny kladné záporných a směnka Změny kladné 

znaménkem mínus) Změn kladných Změn kladných 

18 10522+25+28+32+36 21=19+20 2 2 24=22+23 25 2e 27=25+26 26 klá 

+ 08 851 979,08 6 220 177,40 - 3.350 027,08 210079,06 | -314084502 | - - = 76 608 000,43 79 064 700,07 3 056 763,24 + 12 107 830,47 18 611 964,40 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
1 Přijatá Snıınvnı částka bez rezervy flÍ›Pı-If 1 107 447 545,43 e=20+34 s"'"'“ změ" k'°d"Ý°h;kÍ';Š2 §5"°"'Ý°" sk"'°Í"y 3 8 3 058 783,24 høzıtas 9=‹=1/1›'100 Sleđwàflí limit“ 50 % Sk'-'Dina 3 13,05% ABS 

2=1+19+20 

Příloha č. 10 

10- 35/1 100 Sledování limitu 50 'V Sku ina 4 0,00% ABS 13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1203 667 722,89 n,:_v: 1 1 z . _; nn -( )' n p 
Í 

“ zákonný ıınııı 50 %Ťp1-0 Skupinu' _

7 
3=(z1)'1Oo 

4=(24ı1)*1‹›o 

5=(27/1)'1Oo 

41=(19ı1)'100 
' 

'_ 

__ _ 

" ' 

ABS 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,5Z% 8=1'0,al Zákonný Ilmlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1*0,5 3 a Skupinu 4 598 723 712,72 Kč 14=140224ooo 30 Zbývá do limitu 106 556 199,04 

Siedovă ní vyhrazených změn (Skupina ti -0,26% 

.1. 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

, 

$'<“Pi“v Zmë“ 

Změny záporné 
SO ZBV č. Investor Název SO/PS I předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV 

znanıénkem minus) 

Změny záporné 
(zıdnivıl se 
ırııménkıım 

mlnuıf 
Změny kladné 

Sumı Změn 
záporných ı 

Zmên kladných 

10 17 18 19=224*25+28+32+36 20=23+26+ă9+33+37+4 z1=19+2° 22 24=22‹-23 7 7' 
- 08 851 070,00 

101.4 5I158.3 SD DZ- IV. etapa - 112 -:QQ 
102. 5/159.3 SMB Portál-ľpravnlho značení 0._0i2I 

0,00 
0,00 
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Sumı Změn 
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klıdılýfch 

Sumı ıiıı hodnot Změny záporné Sumı Zmšn 
n Zıněn záponıych ıı (dávat se Změny kladné úporflych a 

Změn klıdnyoiı znamónkam minus) Zıněn klıdnyciı Změn 

28- _' _ Ě" ' 

30-za-›29 31=|28]ł-20 
_ 
32 33 34-32+33 as=|a2|+3a 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

- 78 605 008,43 70 064 709,67 
104 864.00 
072 150.02 

3 050 763121 _15_0_ 27Z_71j6`,1o 
' 

_ 

0,00 0,00 
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0,02 
0.00 
0,00 
JL00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
0.00 
0'00 
0,00 
0'00 

0,00 _ 

010.0 . .Í Í 
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Pøznámkz; Formulář má infomıaiivní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenćniho listu smluvních kompenzaćních nároků či Změnııvéłıo listu ke schválenl. 

Stránka 3 Z 3 

Smluvní 
kompenııčnl 

nároky 

ıy klad

Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

          

      
  
  

        
    

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH — | 1197447 545,43 jj SKO KD Skupiny 5 a bez ABS 0=(31/1)+100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,05%|ABs 12=(80/1)*100 | Sledování limitu 15 % 2,57% |ABS 

2=1+10+20 smluvní částka (cena stavby) 1203 667 i n br . : a- kOntdůncy Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%|ABS 13539 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč|ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 8=1*09 11=1+0,9[ Zákonný bye 50 dá " Skupinu | 599 723 772,72 Kč 14140224000-30| Zbývá do limitu| 106 556 199,04 

4=(24/1)"100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

  
  

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(18/1)*100 

  

so 

Nezbytnost Změny de minimis 

Změny záporné Suma Změn | Suma abe.hodnot 
(zadávat Hodnota ZBV ; záporných (zadávat Změny kladné | záporných a Změny kladné 

33 34=32+33 352|32/+33 36 37 

0,00 0,00 0,00 + 12197 836,47 18 611 964,40 

19522+25+28+32+36 21=10+20 

+ 98 851 079,06 6 220 177,46 + 3390 027,08 

  

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu pře: í listu změny, listu nároků či listu ke á 
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0D č.2 6750 7500 6750 j Příloha č. 11 
. | | 

„1300 1300, 2218 E 1004100 1273 1100840 

| = FT F 

4 1 — A z==Hob 4 EEE = Poznámky: , . , 
o - l 200 sl = o 1. Nosná konstrukce je podle ČSN EN 1090-2 zařazena do třídy provedení EXC3. , 

= © fe i i i bs 1 5 2. Svary jsou provedeny metodou 135 drátem G3Si1 (Esab: OK AristoRod 12.50). Stupeň jakosti podle 
a -+ 6 ha) X, ISO 5817-B. Svary jsou po obvodě uzavřené a vodotěsné. VT je provedeno u všech svarů v rozsahu 100%. 
P u- — E ==- —— E31- = E U koutových svarů hodnota značí jmenovitou velikost svaru "a", 

cc : : ©! m Hi U částečný průvarů hodnota značí hloubku průvaru "s", m 
i LSL 3. Základní materiály: i 

ph = T 3000 3000 3000 3000 3000 3009 3000 H = o Plechy - S35532+N dle EN 10025-2, rozměry a tolerance dle ČSN EN 10029 - třída A. Inspekční 
R R Ť + Ť Ť P S certifikát 3.1 dle EN 10204. 

n. 10 n Trubky - S355J2H dle EN 10210-1 a současně E355+N dle EN 10297-1, rozměry a tolerance 
| M- a dle EN 10210-2. Inspekční certifikát 3,1 dle EM 10204. 

| ||300 HH Trubky(chráničky) - S235JRH 
| Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-3 ve třídě B, podtřída 3 pro tvarové tyče. E 

ji HH Jakost povrchu dle ČSN EN 19163-2 ve třídě A, podtřída 3 pro plechy a širokou ocel 
o 3 4. Povrchová ochrana: 

= 8F gy Je otryskání povrchu Sa 3 
F a 21000 hi i žárový nástřik zinkem Zn85Al15 100 um 

o m—l a- — : penetrace 2K Deripox Grund S červenahnědý 30 um 
nátěr základní 2K Deripox -Grund S červenohnědý 80 um 
nátěr 1. mezivrstva 2K Deripox -Grund S šedý 80 um z 
nátěr krycí barvou 2K Derocry| Lack EG 687 RAL 7001 60 jim 

Spojovací materiál: 
- žárový Zn 45um, po zabudování dvojitý nátěr 
- roznášecí nosníky, - nerez A4-70, bez nátěru   

      
  

    

. o i Chráničky kabelů - žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 
a , ele, Vnitřky trubek patního plechu - opravný systém dle TP PKO. ID 

k = EEE IEEE- s © 5. Mezní hodnoty netalerovaných rozměrů jsou podle ISO 13920 - BF. 
x TN | 6. Všechny hrany jsou zaobleny R2. 

200 ' 7. Otvory pro šrouby jsou provedeny vrtáním. Nasníky jsou děleny řezáním na pile a plechy 
jsou děleny kyslíkovým nebo plazmovým pálením. 

  

SMĚR JÍZDY 

  

  

  

  

VÝKAZ MATERIÁLU - REKAPITULAGE PORTÁL Č.2 2 B 

DÍE ORIENTACE 070 1 

Číslo Text změny - odůvodnění Datum Podpis 

OK Třebestovice, a.s. HE K a 
TŘEBESTOVICE 

    PRAV 
P 

  

Tovární 164, 289 12 Třebestovice       
           

Evidenční číslo: ěřítko: át: Stupeň dak.: 

1349-2 1:100 A2 12.12.2018 VTD 

Stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa2-4 Souprava: A   
Objekt: $0102.2, Portály a poloportály 

Přiloha: SKLADBA, portál č.2 

  
Přítoha číslo: 

      
  8 T 7 OT 6 T 5 A 4 T 3 T Ž T T



  

  

Příloha č. 12         

       
  

PORTAL CČ.3 
M1:100 F 

Poznámky: , 
1. Nosná konstrukce je podle ČSN EN 1990-2 zařazena do třídy provedení EXC3. 
2, Svary jsou provedeny metodou 135 drátem G3Si1 (Esab: OK AristoRod 12.50). Stupeň jakosti podle 

21000 ISO 5817-B. Svary jsou po obvodě uzavřené a vodotěsné, VT je provedeno u všech svarů v rozsahu 100%. 
p — === U koutových svarů hodnota značí jmenovitou velikost svaru “a". 

2950 2950 2950 2900 2950 2950 2950 U částečný průvarů hodnota značí hloubku průvaru "s". hs 
"o RNÍ 3. Základní materiály: o 

F Plechy - S355J2+N dle EN 10025-2, rozměry a tolerance dle ČSN EN 10929 - třída A. Inspekční 

certifikát 3.1 dle EN 10204. 
Trubky - S355J2H dle EN 10219-1 a současně E355+N dle EN 10297-1, rozměry a tolerance 

Kor L = Ť i i i dle EN 10210-2. Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204, 
Trubky(chráničky) - $235JRH 

R R Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-3 ve třídě B, podtřída 3 pro tvarové tyče. E 

a a Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-2 ve třídě A, podtřída 3 pro plechy a širokou ocel. 
4. Povrchová ochrana: 
otryskání povrchu Sa 3 
žárový nástřik zinkem Zn85Al15 100 um 

8 penetrace 2K Deripox Grund $ červenohnědý 30 um 
o a nátěr základní 2K Deripox -Grund S červenohnědý 80 um 

W 900 900 3200 1440 | 14401440 1440 490 o nátěr 1. mezivrstva 2K Deripox -Grund S šedý 80 im = 
$ Ť + nátěr krycí barvou 2K Deracry| Lack EG 687 RAL 7001 60 im 
W 

400 W Spojovací materiál: 
- Žárový Zn 45m, po zabudování dvojitý nátěr 
- roznášecí nosníky, - nerez A4-70, bez nátěru © 
Chráničky kabelů - žárové zinkování ponorem die ČSN EN ISO 1461. 

Lin t Vnitřky trubek patního plechu - opravný systém dle TP PKO. D 
x 5. Mezní hodnoty netolerovaných rozměrů jsou podle ISO 13929 - BF. 

o 20600 „| 6. Všechny hrany jsou zaobleny R2. 
7. Otvory pro šrouby jsou provedeny vrtáním. Nosníky jsou děleny řezáním na pile a plechy 
jsou děleny kyslíkovým nebo plazmovým pálením. 
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2 B 
VÝKAZ MATERIÁLU - REKAPITULACE PORTÁL Č.3 i 

DÍL ORIENTACE Číslo Text změny - odůvodnění Datum Podpis 

PRAVÁ STOJKA v - OK Třebestovice, a.s. HOOK 
í bestovi : = Tovární 164, 289 12 Tře ice TŘEBESTOVICE 

Evidenční číslo: : : atum: Stupeň dok.: 

1349-3 1:100 A2 12.12.2018 VID 
Stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Souprava: A 

  Objekt: $0102.2, Portály a poloportály 

přijoha: SKLADBA, portál č.3 
Příloha číslo: 

      
  

8 | 7 T 6 T 5 A 3 T 3 | 2 T T



6 | Yy 3 | 2 | l 
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  POLOPORTÁL Č.5 
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„ 13 CX
 Poznámky: Příloha 

1. Nosná konstrukce je podle ČSN EN 1090-2 zařazena do třídy provedení EXC3. 
2. Svary jsou provedeny metodou 135 drátem G3Si1 (Esab: OK AristoRod 12.50). Stupeň jakosti podle 
ISO 5817-B. Svary jsou po obvodě uzavřené a vodotěsné. VT je provedeno u všech svarů v rozsahu 100%. 

U koutových svarů hodnota značí jmenovitou velikost svaru "a", 
U částečný průvarů hodnota značí hloubku průvaru "s", 
3. Základní materiály: . 
Plechy - S355J2+N dle EN 10025-2, rozměry a tolerance dle CSN EN 10029 - třída A. Inspekční 
certifikát 3.1 dle EN 10204. 
Trubky - S355J2H dle EN 10210-1 a současně E355+N dle EN 10297-1, rozměry a tolerance 
dle EN 10210-2. Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204. 
Trubky (chráničky) - S235JRH 
Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-3 ve třídě B, podtřída 3 pro tvarové tyče. 
Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-2 ve třídě A, podtřída 3 pro plechy a širokou ocel. 
4. Povrchová ochrana: 
otryskání povrchuSa 3 
žárový nástřik zinkem Zn85A|15100 um 
penetrace 2K Deripox Grund S červenohnědý 30 im 
nátěr základní 2K Deripox -Grund S červenohnědý 80 um 
nátěr 1. mezivrstva 2K Deripox -Grund S šedý 80 um 
nátěr krycí barvou 2K Derocryl Lack EG 687 RAL 7001 60 um 

Spojovací materiál: 
- žárový Zn 45um, po zabudování dvojitý nátěr 
- roznášecí nosníky, nerez A4-70 bez nátěru 
Chráničky kabelů - žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 
Vnitřky trubek patního plechu - opravný systém dle TP PKO. 
5, Mezní hodnoty netolerovaných rozměrů jsou podle ISO 13920 - BF. 
6. Všechny hrany jsou zaobleny R2. 
7. Otvory pro šrouby jsou provedeny vrtáním. Nosníky jsou děleny řezáním na pile a plechy 
jsou děleny kyslíkovým nebo plazmovým pálením. 

  

  

  

      

    

  

  
  

  

      

2 

1 

Číslo Text změny - odůvodnění Datum Podpis 

SMĚR JÍZDY 
OK Třebestovice, a.s. HCE 
Tovární 164, 289 12 Třebestovice M 

VÝKAZ MATERIÁLU - REKAPITULACE, poloportál č.5 TŘEBESTOVICE 

, POČET HMOTNOST 
DÍL ORIENTACE 

[ks] [kg] 
STOJKA 1 2 880 

PŘÍČLE 1 1 399 Evidenční číslo: Měřítko: Formát: Datum: Stupeň dok.: 

ROZNÁŠECÍ NOSNÍK 1 5 314 1349-5 | 1:100 A3 19.11.2018 VTD 
Stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Souprava: 

TŘMEN 5 113 £ = Objekt: SO 102.2, Portály a poloportály Bona 8 
rlonha Císlo: 

CELKEM OK PORTÁLU | 4706k přioha: SKLADBA, poloportál č.5 

6 | 5 | 3 | 2 | 1    
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POLOPORTÁL Č.7 
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Poznámky: Příloha č. 14 

1. Nosná konstrukce je podle ČSN EN 1090-2 zařazena do třídy provedení EXC3. 
2. Svary jsou provedeny metodou 135 drátem G3Sil (Esab: OK AristoRod 12.50). Stupeň jakosti podle 
ISO 5817-B. Svary jsou po obvodě uzavřené a vodotěsné. VT je provedeno u všech svarů v rozsahu 100%. 

U koutových svarů hodnota značí jmenovitou velikost svaru "a" 
U částečný průvarů hodnota značí hloubku průvaru "s" 
3. Základní materiály: , 
Plechy - S355J2+N dle EN 10025-2, rozměry a tolerance dle ČSN EN 10029 - třída A. Inspekční 
certifikát 3.1 dle EN 10204. 
Trubky - S355J2H dle EN 10210-1 a současně E355+N dle EN 10297-1, rozměry a tolerance 
dle EN 10210-2. Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204. 
Trubky (chráničky) - S235JRH 
Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-3 ve třídě B, podtřída 3 pro tvarové tyče. 
Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-2 ve třídě A, podtřída 3 pro plechy a širokou ocel. 
4. Povrchová ochrana: 
otryskání povrchuSa 3 
žárový nástřik zinkem Zn85A|15100 jim 
penetrace 2K Deripox Grund S červenohnědý 30 um 
nátěr základní 2K Deripox -Grund S červenohnědý 80 jim 
nátěr 1. mezivrstva 2K Deripox -Grund S šedý 80 um 
nátěr krycí barvou 2K Derocryl Lack EG 687 RAL 7001 60 um 

Spojovací materiál: 
- žárový Zn 45um, po zabudování dvojitý nátěr 
- roznášecí nosníky, nerez A4-70 bez nátěru : 
Chráničky kabelů - žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 
Vnitřky trubek patního plechu - opravný systém dle TP PKO. 
5, Mezní hodnoty netolerovaných rozměrů jsou podle ISO 13920 - BF. 
6. Všechny hrany jsou zaobleny R2. 
7. Otvory pro šrouby jsou provedeny vrtáním. Nosníky jsou děleny řezáním na pile a plechy 
jsou děleny kyslíkovým nebo plazmovým pálením. 

  

2 
  

l 
  

Číslo Text změny - odůvodnění Datum| © Podpis       
OK Třebestovice, a.s. HOOK 
Tovární 164, 289 12 Třebestovice     

  

  
  

  

      

VÝKAZ MATERIÁLU - REKAPITULACE POLOPORTÁL Č.7 TŘEBEĚSTOVICE 

POČET HMOTNOST 
DÍL ORIENTACE 

[ks] [kg] 
STOJKA 1 2 879 

PŘÍČLE 1 2390 Evidenční číslo: Měřítko: Formát: Datum: Stupeň dok.: 

ROZNÁŠECÍ NOSNÍK 1 6 428 1349-7 1:100 | A3 | 12.12.2018 VTD 

Stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Souprava: 

TŘMEN 6 136 á 3 Objekt: SO 102.2, Portály a poloportály 
= v Příloha číslo: 

CELKEM OK PORTALU 5823k Příloha: SKLADBA, poloportál č.7 

6 | 5 | 3 | 2 | i    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

        
  

      

    

        
  

  

SMĚR JÍZDY 

VÝKAZ MATERIÁLU - REKAPITULACE PORTÁL Č. 8 

DÍL ORIENTACE 
[ks] 

LEVÁ STOJKA 

PRAVÁ STOJKA 
P 

NOSNÍK 1 

1 

1 
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4 

NOSNÍK 2 3 
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1431 
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45
0 | m m | | M | | | | 

  

      
    

6 | 5 | 4 3 | 2 | 1 

PORTÁL č 8 Příloha č. 15 

M1:100 Poznámky: x = , 
16562 1. Nosná konstrukce je podle ČSN EN 1090-2 zařazena do třídy provedení EXC3. 

- = - 2. Svary jsou provedeny metodou 135 drátem G3Sil (Esab: OK AristoRod 12.50). Stupeň jakosti 
M 16040 podle 

ISO 5817-B. Svary jsou po obvodě uzavřené a vodotěsné. VT je provedeno u všech svarů v rozsahu 
RN2 100%. 

© o by RNÍ  PŘÍČLE U koutových svarů hodnota značí jmenovitou velikost svaru "a". 
A | 5 * o 260 U částečný průvarů hodnota značí hloubku průvaru "s". 

I o | tÓ o Z “ů "+ 3. Základní materiály: 
E —E Plechy - S355J2+N dle EN 10025-2, rozměry a tolerance dle ČSN EN 10029 - třída A. Inspekční 

ia Ni a | v| m Po- certifikát 3.1 dle EN 10204. 
a ap n z m 2449 m Trubky - S355)2H die EN 10210-1 a současně E355+N dle EN 10297-1, rozměry a tolerance 

| | a 1 dle EN 10210-2. Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204. 
' | Zo NGCA Trubky(chráničky) - S235JRH 

505 | : ar Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-3 ve třídě B, podtřída 3 pro tvarové tyče. 
+ © Ř 179 B40 . x l © Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-2 ve třídě A, podtřída 3 pro plechy a širokou ocel. 
TaA T 260 „ : a © 4. Povrchová ochrana: 
wa 9,3 | PRAVÁ STOJKA- o otryskání povrchu 9a3 

, | žárový nástřik zinkem Zn85Al15 100 um 
| s LEVA STOJKA 1, , 2“ penetrace 2K Deripox Grund S červenohnědý 30 um 

-VYROBNÍ NADVYSENÍ M nátěr základní 2K Deripox -Grund S červenohnědý 80 um 

| nátěr 1. mezivrstva 2K Deripox -Grund S šedý 80 um 
a- k- -== — 8! nátěr krycí barvou 2K Derocryl Lack EG 687 RAL 7001 60 um 

NÍ 16300 
[“ “ Spojovací materiál: 

- žárový Zn 45um, po zabudování dvojitý nátěr 
- roznášecí nosníky, - nerez A4-70, bez nátěru © 
Chráničky kabelů - žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 
Vnitřky trubek patního plechu - opravný systém dle TP PKO. 
5, Mezní hodnoty netolerovaných rozměrů jsou podle ISO 13920 - BF. 
6. Všechny hrany jsou zaobleny R2. 
7. Otvory pro šrouby jsou provedeny vrtáním. Nosníky jsou děleny řezáním na pile a plechy 
jsou děleny kyslíkovým nebo plazmovým pálením. 
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Číslo Text změny - odůvodnění Datum| © Podpis       

Tovární 164, 289 12 Třebestovice   OK Třebestovice, a.s. HOOK 
TŘEBESTOVICE     

   

  

  
  

    
  

EN 109 Evidenční číslo: Měřítko: Formát: Datum: Stupeň dok.: 

ROZV 0 1349-8 1:100 | A3 12.12.2018 VTDĎ 

OSV 0 stavba: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa2-4 Souprava: 

objekt: SO102.2, Portály a poloportály S 83 
CELKEM OK PORT - DLE -u riloha číslo: 

6 | k | 4 5 | 2 | 1
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PORTÁL č. 4+6 Příloha č. 16 
26900 

M1:100 - — -—— „L — ———> 
400 8200 l 9700 L 8200 o, 400 F 

E u 1440 1440, 1440; 1440 bo 2793 | 11440, 1440, 1957 Poznámky: x 
un —— + + + u — 1. Nosná konstrukce je podle ČSN EN 1090-2 zařazena do třídy provedení EXC3, 
A i = ooo k 3 2. Svary jsou provedeny metodou 135 drátem G3Si1 (Esab: OK AristoRod 12.50). Stupeň jakosti podle 

ME = a ISO 5817-B. Svary jsou po obvodě uzavřené a vodotěsné, VT je provedeno u všech svarů v rozsahu 100%. 

T jE — a mí = ky- == VE -ELY F = ——— Ť U koutových svarů hodnota značí jmenovitou velikost svaru "a" 
S | un s | | © U částečný průvarů hodnota značí htoubku průvaru "s". k 
S a 1 B co 3. Základní materiály: 
A | M | : “ , m Plechy - 5355J2+N dle EN 10025-2, rozměry a tolerance dle ČSN EN 10029 - třída A. Inspekční 

: === LEF -Fu = FEE — in certifikát 3.1 dle EN 10204. 
| Tm 8 Ů Í m | n Trubky - S355J2H dle EN 10210-1 a současně E355+N dle EN 10297-1, rozměry a toterance 

“ | ; E E dle EN 10210-2. Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204, 

m | 4 —E E / | H wm Trubky(chráničky) - S235JRH 
x 2925 2925 2925 2925 / 3100 2925 2925 2925 M 2925 | 5 Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-3 ve třídě B, podtřída 3 pro tvarové tyče. E 
» ň Ť . 7 m -= 1 Jakost povrchu dle ČSN EN 10163-2 ve třídě A, podtřída 3 pro plechy a širokou ocel. 

PH / hu 4, Povrchová ochrana: 
H / + otryskání povrchu Sa 3 

RN2 žárový nástřik zinkem Zn85A|15 100 um 
nů H penetrace 2K Deripox Grund S červenohnědý 30 um 

nátěr základní 2K Deripox -Grund S červenohnědý 80 um 
Bů H nátěr £. mezivrstva 2K Deripox -Grund $ šedý 80 um z 

i UH — ly = = L nátěr krycí barvou 2K Derocryl Lack EG 687 RAL 7001 60 im 
© 

x Spojovací materiál: 
26500 - žárový Zn 45um, po zabudování dvojitý nátěr 

-= o ———— l l- -> “ - roznášecí nosníky, - nerez A4-70, bez nátěru 
Chráničky kabelů - žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 
Vnitřky trubek patního plechu - opravný systém dle TP PKO. D 
5. Mezní hodnoty netolerovaných rozměrů jsou podle ISO 13920 - BF. 
6. Všechny hrany jsou zaobleny R2. 

200 7. Otvory pro šrouby jsou provedeny vrtáním, Nosníky jsou děleny řezáním na pile a plechy 
8 => jsou děleny kyslíkovým nebo plazmovým pálením. 19 — 

olo! ; o . „ole 
o. © 8 5 === === B 

m 
200 m SMÉR JIZDY 

60 0 SMĚR JIZDY 

                  
  

  

        

  

  

  

VÝKAZ MATERIÁLU - REKAPITULACE POATÁL Č.4+5 

DÍL 

PRAVÁ STOJKA 

ORIENTACE 
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Číslo Text změny - odůvodnění Datum Podpis 

OK Třebestovice, a.s. HOOK l 
Tovární 164, 289 12 Třebestovice TŘEBESTOVICE     

  

  

        
  

Evidenční číslo: Měřítko: Datum: Stupeň dok.: 

1349-4 1:100 | 12.12.2018 VTD 
stavba: TYPOTramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Souprava: 

opr 50102.2, Portály a poloportály 
Maye ' . Příloha číslo: 
Příloha: SKLADBA - portálč.4+6 

8 | / 6 | 5 3 | 2 | 1


