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Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/178.3 — SO 130.30.04/3 - Demolice obj. Dornych 60 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 6 315 679,42 Kč na 5 162 173,69, 
tedy o— 1 153 505,73 Kč. 

V předložené třetí změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky se zde 
nevyskytují. Dochází zde k upřesnění množství nové položky č. 501 a k vynulování nových 
položek č. 502 — 504 z předchozího ZBV. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky. 

V Brně dne [1.1.2072 
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ANO ì_NE - Uloženo 

Příloha č.2 

Přehled dokladů 
Ĺ 1 J 

Čisıø ZBV; 5/178.3 I 

_ __. 
Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - Soubor staveb - etapa 2-4 

ıı 

Název Stavebního objektu / provozního 
souboru SO/PS): _ 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 13030.04/3 

Demolice obj. Domych 60 

Součást dokumentace ZBV 
Døkınd S z ‹

I 7 7 
p13øč‹-xx ıisıú/øá ıisın č. 

či 

Knzøi list ZBV _ 1/1 
"' 

Průvodní list zařazení změny do Skupiny Ý 2/2 
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) 1/4 

l 7 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny
7 

stavebního ob_iektu[provozního souboru 
1/5 

Rozpisýocenění Změn položek (Skupina 1) _3/6 
Přehled zařazení Změn do skupin (pfiloha č. 10) 3/9

Příloha č.2 

Přehled dokladů 

  

Číslo ZBV: 

  

5/178.3 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 
Demolice obj. Dornych 60 

    
Doklad 

list ZBV 

list zařazení do 

videnční list 

is o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

j souboru 
is ocenění Změn 

zařazení změn do 

  

1 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/3 

l 

č. 10 

  

  
Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

listů/od listu č. 

1/1 

2/2 

1/4 

1/5 

3/6 

3/9



Krycí list ZBV 
Nazev a evıdenční číslo Stavby: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Demolıce obj. Dornych 60 

Čisıø SO/Ps/ Č.5ıø zıšv 
/ čieıø Znıèny So/PS: 

SO 130.30.04/3 78 3 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34 

Zhotovıtel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/178.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje v Kč bez DPH: 

čáeı ZBV č.
1 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/178.1 0,00 0,00 l 0,00 'l 

Údaje v Kc bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

I. 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/178.2 0,00 0,00 
l 

0,00
7 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/178.3 -1 153 505,73 0,00 
8 

-1 153 505,73 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

5/178.4 03) 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/178.5 6,007 
7 7 

0,00 
7 

0,00
7 

Údaje v Kč bez DPH: 

Část ZBV č Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/178.6 0,00 0,00 0,00 I7 711, 71771 I7 " 7 
Údaje v Kč bez DPflzÍ 

Suma ZBV 
č. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem 

5/178 -1 153 505,73 0,00 -1 153 505,73 7 Ý 777 H 

l ZBV krycılıst Číslo pare

I 

Příloha c 3Příloha č. 3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Demolice obj. Dornych 60   SO 130.30.04/3   5/178.3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/178.3 dle Skupin 1,2, 3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/178.1 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
7 záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/178.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn .— 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/178.3 -1 153 505,73 0,00 -1 153 505,73 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

í záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/178.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/178.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/178.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

Suma ZBV | Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn em eyrkovenýeh emba 
, ý " y záporných a Změn kladných 

č. záporných kladných 
celkem 

5/178 -1 153 505,73 0,00 -1 153 505,73 

ZBV - krycí list Číslo paré: 

  3 
  

A 
 



Průvodní list zařazení do skupiny 
pro ZBV číslo: 5/178.3 

Příloha č.4 

Věcně příslušný útvar: 
Název Stavby: 
čisıø SO/PS / čisıø zmèny So/PS: 
Název SO/PS: 

Statutární město Brno 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
SO 130.30.04/3 
Demolice obj. Dornych 60 

Údaje jsou zpracovány_ke dni vzniku Změny: _ 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 4 105 975,50 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -1 153 505,73 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 
Aktuální orientační Smluvní částka: _ 1 201 697 685,75 

Kč (bez DPH); 
Kč (bez DPH) 
Kč, -28,09 % Z ceny SO/PS dle Smlouv 
Kč, 0,00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Kč, _100,35 % Z Přijaté smluvnj částky__

Y 

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězeni Změn a možnosti vzniku Smluvnich kompenzačních nároků (Claimy): 

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již Zrealizovaného objektu 
SO 130.30.04. 
Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvnich kompenzačních nároků. 

v v v ZDÚVODNĚNÍ PRO ZMENY ZAPORNE: Z jakých důvodů Změny záporné vznikajL_včetně posouzení 
. . . 

by možnosti vzniku podstatné Změny záporné. která by umožnila účast _; _ 7 

na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečůflviz § 16 a § 17 této Směrnice); 
mych dodavatelu nebo mohla mít vliv 

Změny záporné jsou vyvolány Z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací 
dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi Z důvodu změny projektu a provedeny 
v rozsahu dle skutečnosti. 
Nejedná se O Změnu podstatnou_,_proto neumožňuje účast flwých dod avatelů a nemá vliv na_vý_běr dodavatele. 

JEDNÁ SE 0 ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: 
(NEHoDící SE ŠKRTNÉTE A HoDící SE PODTRHNĚTE) 

7 ANOINE 

ZDUVODNENI PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané Změny (dle § 222, 
zařazení do této Skupiny: 

odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu S projektem dle realizační dokumentace. Po 
celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle 
skutečnosti. 

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04: 

c. pol. 
Poř. 

\ 

Kód položky Název položky m.j. Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 
rozdílu celkem v Kč celkem v % 

2 120901121RT3 Bourání konstrukcí v odkopávkách a 
prokopávkách Z betonu, prostého, 
těžkou technikou 

m3 -22,400 -55 753,60 -3,98% 

3 
Ý 
12O9O1123RT3 Bourání konstrukcí v odkopávkách a 

prokopávkách Z betonu, železového 
nebo předpjatého, těžkou technikou 

m3 -15,000 -56 100,00 -9,68% 

4 
` 

1223O2202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice V 
hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 

m3 -110,000 -16 830,00 -12,79% 

5 
` 

1622O11O2Ro0 Vodorovné přemístění výkopku Z
Ž 

horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 
do50m 

m3 -220,000 -9 900,00 -12,79%
l

Příloha č. 4 

Průvodní list zařazení do skupiny 

  

pro ZBV číslo: 5/178.3 

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/3 
Název SO/PS: Demolice obj. Dornych 60 
  

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
  

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka: 

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
4 105 975,50 Kč (bez DPH) 

-1 153 505,73 Kč, -28,09 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 201 697 685,75 Kč, 100,35 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu 
SO 130.30.04. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 

na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz S 16 a 8 17 této Směrnice): 

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací 
dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi z důvodu změny projektu a provedeny 
v rozsahu dle skutečnosti. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 — Nepředvídané změny (dle $ 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po 
celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle 
skutečnosti. 

Í žek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04: 
  

  

  

  

  

                  

Poř. Kód položky Název položky m.j. | Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

č. pol. rozdílu celkem v Kč | celkemv% 

2 |120901121RT3 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a m3 -22,400| -55 753,60 -3,98% 

prokopávkách z betonu, prostého, 

těžkou technikou 

3 |120901123RT3 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a m3 -15,000 | -56 100,00 -9,68% 

prokopávkách z betonu, železového 

nebo předpjatého, těžkou technikou 

4 |122302202R00 |Odkopávky a prokopávky pro silnice v | m3 -110,000| -16 830,00 -12,79% 

hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 

5 |162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z m3 -220,000 -9 900,00 -12,79% 

horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 

do50m 
     



Příloha č. 4 

  

    
    
  

  

  

  

  

  

  

  
                  
      
  

6 |167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání m3 | -110,000 -8 910,00 -12,79% 

neulehlého výkopku nakládání | 
výkopku 

přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | 

7. |174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, m3 -110,060| -21 120,00 -15,49% | 

dovoz ze vzdálenosti 50 m 

8 |950900010RA0 |Demontáže střešních konstrukcí krov, |m2 | -40,000 | -16 240,00 -16,67% 

s krytinou pálenou | 

10 |979990102T00 |Likvidace suti - směs betonu a cihel t | -1046,510| -268 953,07 -17,34% 

11 |979990108T0 Likvidace suti - železobeton t -37,500| -22 368,/5 -10,71% 

12 |979990121T00 |Likvidace suti - asfaltové pásy t -1,400| -12 601,80 -21,88% 

13 |979990162T00 |Likvidace suti - dřevo+skio t -17,629 -7 915,51 -24,27% 

16. |950900030RA0 | Demontáže střešních konstrukcí krov, | m2 -107,000| | -31 565,00 -16,21% 

s krytinou z pozink. plechu 

19. |712400832RT3 | Odstranění povlakové krytiny a mechu | m2 -94,000 -4 230,00 -14,24% 

na střechách šikmých přes 10 do 30" 

povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch 

jednotlivě přes 20 m 

21 |767996804R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb |kg | -1334,000| -33350,00| | -11,12% 
atypických konstrukcí 

o hmotnosti přes 250 do 500 kg | 

501 |981511111R00 | Demolice konstrukcí objektů m3 | -367,000| -588 668,00 100,00% 

postupným rozebíráním, z cihel, 

tvárnic, kamene, zdiva smíšeného 

nebo hrázděného na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou 

ZPRACOVATEL: 
  

Správce stavby 
Jméno: Podpis: ......     

  

  

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

Statutární město Brno 

jméno: [SSSy Podpis: ...     

 



Příloha č.7 
  

Změnový list 

  

    

Název a evidenční číslo Stavby: Čislo SO/PS / Číslo ZBV: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): BÍ 1 78 3 

: . SO 130.30.04/3 
Demolice obj. Dornych 60 
  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sidlem Okružní 828/25, Lesná, 638 DD Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní“ se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
    Přílohy Změnového listu: Paré č. Přijemce 

, Správce stavby (v elektronické 
Rozpis ocenění změn položek 1 verzi Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

47 Objednatelé       
  

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

[Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04. 

[Fato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu dle požadavku investora. Zbylé množství, které je odečítáno, bylo stanoveno na základě 

zadávací dokumentace a následně upřesněno v ZBV č. 4/107.3. Po provedení prací v rozsahu, který byl stanoven investorem, ale který neodpovidá 

jrozsahu dle zadávací dokumentace a ZBV č. 4/107.3, Zhotovitel provedl odečtení zbylého množství prací dle skutečnosti. 

  
  Údaje v Kč bez DPH: 
  

    
. . . - Cena navrhovaných Změn 

Cena n Změn Cena > Zmén zápomých a Změn kladných 

porný y celkem 

-1 153 505,73 0,00 -1 153 505,73       
  

  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 
    

    

    

       
Projektant (autorský dozor) jméno datum 6 „A 222. podpis 

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně přístušného útvaru k jméno datum podpis 
vyjádření k ZBVY 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum 2 4. 0. 207) podpis 
     

[Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny v S s 8222 ZZVZ 

Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

    

    
   

    

Statutární město Brno 

(Oprávněná osoba objednatele) datum 20), 04, 2022 pocp! 
datum 20. 0. 2022 podpi 

Číslo paré: 

jméno 
  

Zhotovitel jméno 

    

  

      
 



, Příloha č. 8 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 5/178.3 
  

    

  

  
  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina 

3 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/3 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Demolice obj. Dornych 60 

Údaje v Kč bez DPH 
Poznámka: - . : s 

Cena SO/PS dle Smlouvy ——S Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1 -zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-). 

4 105 975,50 

Cena SO!PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdil ceny SO/PS po 

záporných v kladných v : všech předchozích 
= . ; všech předchozích 

předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 
Změnách na 5O/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 

2 3- zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montážní práce -490 585,35 2 700 289,27 6 315 679,42 2 209 703,92 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena navrhovaných | Cena navrhovaných Cena všech Změn Cena všech Změn anon ch n a || Změn kladných na kladných na SO/PS | kladných na SO/PS k 
SO/PS So IPS (předchozích a ceně SO/PS dle 

navrhovaných) Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce -1 153 505,73 0,00 2 700 289,27 65,76% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS | Rozdíl ceny SO/PS po 
záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti [této Změně oproti ceně 

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle S0/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavební/montážní práce -1 644 091,08 5 162 173,69 1 056 198,19 25,72%               

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím). jméno. datum, podpis 

Zhotovitel "OE 

n“ 

Statutární město Brno 

   
20. 01. 202 

SouHlasín 

= = 24, m, 

Burian 

  

    
     

Vav ore 

20. 04. 2022
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PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN (úflzjø v Kč høz DPH) 
Název a evidenčnı cıslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1 

2=1+10+2o 

a›=(2/1)'1oo 

4=(24/1)'1oo 

5=(27/1)*1oo 

41=(19/1)*1oo 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální Smluvní částka (cena stavby) 1 201 697 685,75 

Procento změny Přijaté Smluvní částky 100,35% 

Sledování vyhrazených změn (Skupinıij -0,29% 

Sledování zámény položek (Skupina 2} -0,01% 
IIS“.-zxa_›_.-.z:=ž=vn-› - 

" '“ ` 

._ _ _ __ _ 

, ms 

'I Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny J a 6=30+34 1 333 114,53 bezABS 
. Skëfllny 4 

“zì,ı:t D. _. _ ž. iz. “›ˇı2`flıflYı'~3?.-'7`ˇˇ.§“x;'1,'ť1:€,-iz.-ı:.}'j_á` I' 
'~`›š_z›_."~, 

_ _ _ _ _ ı___›LĹ 
a=1~o.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 

9=(a1ı1)~100 Sledování llmllu 50 % Skupina 3 13,21% Ass 

1o=(35/1)'100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 

11=1'0,5 

0,00% ABS 
Zákonný Ilmlt 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 _ 598 723 77 2,72 Kč 

Příloha č. 10 

12=(39/1)'100 7' Sledování Ilmltu 15 % 2,57% ABS 

13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

14=1402240o0-30 Zbývá do llmltu 106 556 199,04 

Skuflnyzměn _ 
.1. -2- .3. -4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Zánıěna položek (Započllávání) Nepředvídanost 
Smluvní 

Nazbytnost Změny de minimis kompenzační 
nároky 

S0 ZBV č. Investor 
Změny záporné 

Název SOIPS I předmět Změny 
znaménkem mínus) 

(udávat se Změny kladné 
Zfiny zľpor 

(zadávat co 
marnónkem 

nılnusı - 

Hodnota ZBV 

__ :“ __ __ “ _ é Sumo Změn Dany záporné Suma Změn změny úpom 
dí t zıdávıt ıı zrnèny kınanć nspøvnýnhn (" z",,'° zmeny kladná zápøvnýøhfl ( „kem Změn kladných 

_ _ Zrnén kladných IMIEDE, 
Změny kladné 

Sumo Zmňn Sum: ıbı. hodnot Změny záporné 
záporných a Změn Změn ıápomých a (zadávat se 
_ 

kladných Změn kladných znaménkım mínus) 

Sumo Změn Sumı ıba.h‹›dnot změny záporné 
(zadávat ıe Změny kladné záporných a Změn záporných a é k m Změn kladných Změn kladných mam n Q 

_ __ mínus| 

Suma abs. hodnot 
Změny kladné llmlt 15 % Změn záporných a Změny kladné 

Změn kladných 

16 17 20=23+26+29+334-37-54 
1 6 19=22+25+28432+36 21=1 9+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 26 29 3íF20+29 31I(28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|-533 38 37 :ss=(39ı1)'10o :9=|3s[+:ı7 

- 100 987 200,82 105 237 341,14 4 250 140,32 - 3 713 480,34 276 243,89 - 3 437 236,45 - 6886 208,48 'G 576 342,70 - 109 865,78 - 78 389 675,83 70 77z77ą0,1_'7_g7l 1 383 11,4,53 158 162 485,59 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12 197 836,47 18 611 964,49 2,57% 30 809 800,98 0,00 
3_09__1 1/1.5 SME Komárovske nábřeží - Domych - Kanalizace - 1 061 E2007 771 770.79 7 209 155,28 0.00 0,00 - 1 061 826.07 771 770 F0 - 1 aaa 500.80- 0,00 0 00°7z7 

7 
0 00 

300.2 1l2.3 
300.3 1/3.3 

SMą 
SMB 

Dornych - Kanalizace 
Plotní 1. část - Kanalizace 

- 1 G62 750.81 
- 2 080 284.49 

1 885 mg 
1 S81 805.70 

- 847 472,81 
- 718 888,70 

0.00 
0.00 

- 1 982 750.61 
- 2 080 284.49 

0,00 
0.00 

1 335 278.20 
1 381 395.70 

“- - 3318020481 . 

-I 001,70 3 441 880,28 
0,00 
0,00 

0,00 -4.-4. 0 00% D 00_ 
0 00% 0 00 

300.7: 1Ž4Ía 

1;šo._ 1/5.5 
sMa_ 
SMB 

Dornych - Kanalizace 
Protihluková stěna clona Dornych 

- 844 523 68 
0.00 

407 097.12 
348 748.42 

- 337 428,58 
348 748,42 

0.00 
0.00 

0_0O - 644 523.88 
0_,00 

407 097 _12 `: ‹2S7 428,56 " ._ 1051 820,80 _ 

Ba 0,00 
0,00 
0,00 

va 
0,00 
0,00 0.00 

0 OW. 7 7 0,00 
348 748,427 0 03'/z 7348 748,42 

100.1 _1_/8_:s_ SME Ul. Kovářská chodníky - 711 42 5 505.27 4 793,85 0.00 o_o0 - 711.42 5 505.21 4 799,85 '- - 8 2-16,69-- 0,00 0 00% 0 00 
100. 1ľ7.3 SME UI. Dornych Zćást chodníky - 7 860,00 5 038.34 - 2 821,50 0.00 0,00 - 7 880.00 5 030.1-1 2821 1289 34- “ 

0.00 
°ıl" 0 00'/1 0 00 

100. ga _SD Křižovatka Domych - Zvonařka komunikace - 9 534,00 5 321.80 - 4212,20 0.00 0.00 - 9 534.00 5 321.60 
' 1“ si 
.-1 212,20 14 855,80 0.010 

7 
0,00'/z7 

7 
0 00_ 

100. 1_/9.5 _SD UI. Domych - 3_cáSt, komunikace 7 
- 10 573,20 6 352,00 

7 
-4221.29_ 0.00 0,00 - 10 573.20 e 852.@ -4_n\,g“ 14 020,20 

0,00 
0§l) 
0,00 000'/1.7 

7
0 -4.- 

101. 1/10.3 SD Do ravníznačení- Il. etapa 000 4 o2s.oa_ 4 023,03 0.00 0_00 0.00 4 023,013 4ı1u,1ıı- ~- 4023,03 -
. 0,700 0,00 

_ _, _ 
0 0 

0,00% 0 00 
8_qo__ 2111.3 TE. Parnvná 2xDN250 - Døvn,-nh - 282 818.80 

7 
3 188 569.99 2005 7ı:s_10 _ 0.00 0,00 - 282 816.80 3 188 580,00 - 'FI' 3 471 406ì79 0,700 0,00% 0 00 

100.1
7 

SME UI. Svatoøetrská - Dornych 1_cást_ chodníky 0,00 682 434.40 682 434,40 0.00 0,00 0.00 082 434.40 “- na-flıflız - - 882 434,40 0,00 
ve 
0,00 0,00'/n 0 00 

0 0 SiÍB__ Komárovske nábřeží - Dornych - Kànalizaše - B2 075,20 889 009.84 0,00 o_00 _- 02 075.20 889 009.94 ' 951'07B5,04 0,00 -4.-1. 0 00% 0 
2112.3 

390-1 2_/1_=-_3_ 
100.1 2/14.2 _ 
100.2 

_$D_ 
SD 

UI. Svatopelrská - Dornych 1.čáSt, komunikace - 1 396 720_81 
UI. Dornych 2.ćá5t komunikace - 2 571 231,95 

1 373 820,76 
2 528 189,30 

820 05-1,ı_s_4 
- za 004,05 
- 4:1 042,05 

0,00 
0.00 

- 1 398 720181 1 373 626.76 
- 2 571 231,95 2 528 189.30 

- 25 094,05 _ 
- 45 042,85 

- - - “ 000 
-- _-äf ._ 0,00- 

n,øì› 

0,00 

ní“ 
_ _ _ l_ _ 

0.00 0,00% 0,00 
2/15.2 

100.2 2/18.2 52 Křižovatka Dornych ~ Zvonařka, komunikace - 63;? 606,80 612184.31 - 10 4224_0_ 000 82 600.60 61218431 - 10 422,40 _ 0Ĺ00 
0,íı 0,00% 

7 
0,00 

0,00 , 0,00'/n _ _0 00 
100.4 2/17.2 _SD UI. Domych 3_šást. komunikace 7 7 - 941241692 925 492.33 - 15 759,50 0.00 941 248.92 925 492,33 - 15 756,50 

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0.00 

7 7 
0,00% 

7 _ Q,90_ 7 

2/18.3 sMę Demolice obj. Plotní ć_6a k_ú_Trnitá.č_p_768/18 0,00 5 453 450.78 
7 

_ 5 453 450,78 0,00 o_oD 0.00 5 453 450.751 --e4esu0,n _ 5453-450.70
7 

0,00 130.3 
130.5 2ı_1_0_.5 7 

2120.8 
SME 
SME 

Demolice obj. Plotní č_6a k_úTrnitá čÍp.76B/18 0,00 
Demolice obj. Plotní č.6a k_úTmitá č.|:_76B/18 0,00 

1 445 353.48 
1 555 706.46 

1 445 35338 _ 
1 555 7o0,4ıı_ 

0.00 
0.00 

_ _0.00 0,00 
0,00 0.00 

1 445 353.40 
1 555 70!-.dlì 

1-445 853,45 1 445 553,44 
- 1 sssągı- . 1 555 705,48 “ 

0,00 
0,00 

0'/17 77 0,00 
7 7 

030% 0,00 
0,2 0,0 0,00 

0 00% 0,@ 130.3 
2121.3 SD Přeložııy vedení E.0N - 3 895 333,00 0.00 - 3 895 333,00 0.00 0,00 - 3 695 333.00 0,00 ŘS IIBNI30- 3 895 333,00 0,00 

0,00 _ _ 
0,00 0 00"/h 0,00 701.1 _ 

2ı22,g _5!/'Ě _ Přeložky vedení E.0N 7 7 
- 5 413 681 00 0.00 - 5 413 001,00 0.00 0_00 - 5 41§ 681,00 0.00 ` ıłđflfl '- ' -5413681',00 0,00 0,00 000% _ _ 0,00 701.2 

2/23.3 SME Přeložky vedení E.ON - 2 009 858,00 0.00 -2 000 058 oo 0.00 0,00 - 2 009 656.00 0,00 ` '-12.'III.7fl,II=. “ 2 000 858,00 0,00 0 o%7 0_,@ 701.3 
2/24.3 SME Přelożhy vedení E.ON - 6 014 646 00 0.00

I 
- 6 014 646.00 0.00 0.00 _ _-501404000 0,00 I '-0014040000 6 014 648,00 0,00 

5!! _ ° 
nimi _ 0,00% _ 0,00 701. 

2/25.3 SM_B_ _ Přeložky kabelů CETIN oblast Svatcvetrská - 5 140 338,96 0.00 - 5 140 338 96 _ 0.00 0.00 - 5140 338.96 0,00 aılwaıa -- 514033 a_ 7 7 
0.00 0,00 

7 7 0,0% 0,00 801.1 
2/26.3 SD Přaložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská 

7 
- 274718 963.04 0.00

l 
- 2 418 983,04 0.00 0.00 - 2 416 983.04 0,00 

` _l" - sl' ' 

` -zıııIı,04-- 241s0sa,04 -- 0,00_ _ _0,0ì_ 
7 _ 4,0% 0,00 __ 801.1 

2/27.3 SME Přeložky kabelů UPC oblast Svatocetrská - 4 253 046,91 0.00 - 4 253 046.017 0,00 0.00 - 4 253 046.91 0,00 4-H3 IIBLI1 4 253 046,01 _ 0,00 »Lan 0,00% ±,9_I2_ _ 802. 1 

2128.3 52 Phi-gı_‹Ll‹abeıú UPC Dømynh ' 
- 27999 530 53 0.00 - 2 999 538,53 _ 0.00 0.00 - 2 999 539.53 0,00 -ızıažE,ıa-z -- 2 000 530.53 0.00 

' 

0,00 0,00“/_.._ _ 0,00 _ 802.2 
2129.3 SME STL Eříguiky Svatopetrská - Dornych 

7 7 
D 00 225 108.33 225 108.33 _ 000 0.00 0.00 225 108.35 22510ı,ı5 225 108,83 

7 
0,00 0,00% _ _ 0,00 _ 500.1 

2/30.6 §P_ SIL Eyrgyod EE 225 - Domů, 1. část 0 E0 118 001.25 1 18 001,25 _ 0.00 0,00 0,00 118 001,25 -'ne I“ 118o01.25- -= 0,05 

_ _ 
ı`_Q_

_ 

_ 

.vln
_ 

0,00% 0,00 __ _ 500.1 
2131.3 SME UI. Plotní- 3. část, komunikace 707070 3215 237,13 3 215 237,13 0.00 0.00 0,00 3215 237.13 _ .I-200-.fl'ł',ąI-'_ 3215 237,13 - 70.00 _ 1.1-fi

" 000% 0,00 100.4 
2/32.3 SME Ul___Sva1oQętLs_k_á_-_Dornych 1.ëá5t_ chodníky 0 00 3014141,44 3 014 141.44 _ _ 70.00 0.00 0.00 3014141,44 :S 014 141 44 3 014141

7 
M9 0,00 0,00% 0,00 100.1 

2/33.3 SME Stavebnl_..Q-' ran: ob. Dornych č.60 k.ú Trnitá,c_p 747' 
7 

- 4 854 728,32 0,00 - 4 854 728.32 0.00 0.00 - 4 654 728,32 0.00 - 40855.51 4 054 7z0“,';2 
7 

0,00 
7 ' 7 

70,Q0 000% 0,00 152. 
2/34.3 SME UI. Plotní- 1. čáSt_k3munikace U700 4 370 581,60 4 370 581.60 6.550

7 
0,00 0,00 4 :+70 561ÍıíD 5 4-370 561,60 - 4 370 501.60 0,00 

_ 
_n_m_ 0,00% 0,00 100.3 

2/35.5 SME Vogoyodní - ulice: Dcıych Kovářská 0.070 45 804.12 45804.12 0,00 0,00 0.00 0,00
7 

0.00 0,Q 0,00 45 804,12 0,00% 45 804.12 _ 200.1 
2/36.5 SME er ní aodzem_nLvog1' _během realizace kanalizace - _-ly' - 1 710 430,70 0.00 - 1 710 430.70 _ _0.90_ 0,00 0.80' ` 0,00 _ 0,00 _ _ __0,Q -1 710430 70 0.00 0,00% 1 710 480,70 301.1 
2/37.5 SME Vodovodní aříaoky - uIi_ca: Doıych Zvonařka 0,00

7 

120 605,84 120 805.84 0.00 0,00 W 0,00 0.007 _ _ 000 0.00 120 605,84 0,01“/. 120 805,84 200.2 
2/38.5 800.2 

100.1 2710.3 
SME 
SD 

Kabelovod Doľľlyvh _ 
- 1 298 290,97 

UI. Svalooeirská - Dgmych 1.čáS_t, komunikace 0,00 
155 009,57 

1 270 905,10 
- 1 143 281.40 
1 270 905.10 

0.00 
0_a1:I 

0,00 
0,007 0,00 71 270 905,10 

. 0,00 0,00 
- _ 1 27.0 005,10 _ 1 27o_0o5,1o 

07,00
l 

6,00 -1 298 290 97 
0,00' 0,00 

155 009,57 _ 0,01% 1 453 300.54 
0,00% 0,00 

100.2 2/40.3 
100.2 2741.3 

SD 
SD 

UI. Dornych 2_ćàSt komunikace _ 0,00 
Křižovatka Dornych - Zvonflka,_k0munikace 0,00 

2 392 954.78 
214 225,65 

2 392 954.78 
21 4 225.85 

0.00 
fi',OD 

0,00 0,00 
0.00 

7 
0,00 

2 392 954,78 
214 225 85 

2 302 954,78 2 392 9ä,:I6 
' ' 214 225,85 - 

0.00 
0,00 

we 0,00% 0,00 
o.oo% 0,00 

100.4 
77 

.SD UI. Dornlrch lčást. komunikace 0,00 663 376.97 663 378.97 001! 0,00 0,00 863 378.07 w37a78,077 _ 0,00 
0“ 
0.00 __ _ 0,00% 0,00 2/42.3 

800.4 SME Kabelovod Dornych-Zvonařka - 18 434,61 2612,90 - 15 821.71 UG) 0.00 
77 

"íífš.~ì1_.f '_ 0.10- Ý 0,00 0.00 -_1§ 434,61 2632.00 0,00% 21 047.51 3/43.5 
100.1 SME Nové oníocení, vč. demolice Stávaiíclho _ - 112 606,20 239 643.11 12723031 0.50 0.00 - 112 608,20 239 843.11 __graı,g_ _ 352-440,31 _ _ 0,00 0,00% 0,00 3/44.3 
100.2 SME 4ZM2 nìzvè nnıønenl - 508 524.80 842 624.21 a:a'ì09.41 0:0 _ 

7 
_ _ 0.00 - 508 624.80 842 624.21 

-_ ł'Í°_ÍĚ?.Ěı!'1Í_Š v 1351-ëënfiı 
_ 

z z 0.00 
"1" 
0,00 o.o0% 0,00 3145.3 

130.3 SME Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 169 468,24 16046024 
7 77 7 DDD 0,00 0.00 169 468,2-1 -. _'!_ıiIi!-,vzagi 1co_4g,z4 - _ 0,00 3/46.3 

130.3 SME Pıø1nI.7Zvn'ìa7iìš.'ı‹.ú Trni1á.č_@0 735/1167/1,0001: 11 0,00 955 544.40 055 544.470
7 76- to 0.00 0.00 955 544,40 

ì_ ı'*9š5!Šı4L- 955 51414" __ 0,00 0,00 
0,00% 0,00 
0,00% 0,00 3/47.3 

100.1 SME lÍS\ÍatopetrSl‹á - Dornych 1.čá5t. chodníky _9._00 _ 103 241,89 103 241.80
7 

DÍD0 0,0_Q_ _ 0,00 103 241.80 _ _10§;üLÉ 103 241,80 0,00 0,00% 0,00 3/48.3 
300.1 SME Køvárżká ÍKznflı1znčnı',;_n2[_ı3. _ _ 57 304,42 B6 285.67 28 802.45 

7 7 G7007 0.13 0,00
l 

0,00 -57 504,42 86 288.87 o.o1% 145a81,29 
'7 7 7' 

3/49.5 
600.2 TB Parovod 2xDN2507~ Dornych 0 00 21312150 213 121,50 000 0,00 0,00 21:-1 121.50_ 

_____ _ _ __ 0,00' _ Qt! - 213 121.50 _0.00 0,00 0,00% 0,00 3/50.3 
300.1 SME Komárovské nábřeží - Dornych - Zrušení Stáva]íLl15|)ı_:` 0 00_ 46 689,83 48 889,83 í.\'0'‹l 0.00 0.00 46 889 8; ` Q XQ' 48 689,83 _0,00 0.00 o.00% 0,007 3/51,3 
500.1 .SD STL flynovod PE 225 - Dornych, 1. část 0.00 58 888.±0 _ _ 58 888,40 0.00 56 686.40 06 888.40 0.00 _ '-0,04 0,00 - 0,00 1,110 0,00% 0,00 S/52.1 
500. 8/55.3 
S004 s_54.1 
130. 3/55.8 

SME 
SME 
SME 

STL ýlynøvod PE 160 - Plotní, 1.čÉSt O 00 __ 
Dornych - Kanalizační EEE; 0 00 

2:15 @7.7a 
102 814.08 

235 837,73 
102 314,98_ 0,00 102 314,98 

7 

000 
20281-190 

0.00 
0.00 _ 

0,00 235 637.73 2:15 087,7: 2:5 037.7: _ _ _0.0o 
0.00 0,00 _o.oo 

_0,í0 
°x°°_ _ 

0,00% 
7 

_ _0_0o 
' 

0,00_ 
Demolice obj. Dornych 60 

7 
- 467 807.35 1 274 276,54 806 389,19 000 0.00 - 4-67 887,35 1 274 270.54 NI III,1I 1 742 183,89 0.00 0,111 _ _0.00°Ĺı_ _ _ _ 

000% 
0,00 

140-1 ĚL SME Výatavba SSZ 3.09 Dornych-Svalopelraká 0 00 660 150,00 660 150.00 _ _ 0.00 0.00 0.00 660 150.00 ce0.15ı,00 eso 150,00 E00 'liší
7 

0,00% 0,00 
101.3 3/57.3 SME DZ- III. etana 7 Í 

0.00 1 871 876.08 1 671 876,08 D00 0,00 0.00 1 671 876,00 0.00 
7 000 _ l.00ľ›_ 0,00 

140.2 3/56.3 SME 
7 7 ' 

0.00 212 280.00 212 280.00 _0_U_U 
7 7 

0.00 212 260.01] 
1 671 87 1 671 876,08 
212.' 00 212 280,00 000 Z Ť“ 7 

lv!! _0.90% 0,00 
140.2 3/59.3 SME 

'gılła S_SZ_3___11 Dornych - Nová |Roaická| 
0.00 

'7 
212 280,00 212 280.00 _ UD0 

0,00 
0.00 0.00 212 2í6,00 '2I2.2'I0,0ll- - 212 280100 ' 0.00 _0,00 0,00% 0,00 _ 

500.2 3/60.1 SD 
V'5tavb_a_SSZ 3.13 Dornych - Trinity Business 
STL alyrıovod PE Zë - Dornych. 2.část 0.00 32 600,83 32 800.83 0,00 32 600.83 _ šlfišžìăš 0.00 0.0: 0,00 0.00 0,00' 0,00% 0,00 

500.1 3/61.1 SME STL Eílnoky Dornyslıj ._‹§ást - 26 221.92 
7 7 

0,00 _ - 28 221.92 - 28 221.92 0.00 - 28gz1,92 0.00
' 

'0.00 og 7 0.00 0,00 0,00% 0,00 
130.3 3/62.1 SME Dęznøııøe nh, Døvn,_n_ı_ 44 _ - 182 935.00 0% - 132 935.00 - 132 935,00 0,00 - 1 32 035.00 0.00 0.0: 0,00 0.00 0,00 _ 0.00“/ı 0.00 
100. 5/63.3 SME Křižovatka Zvonaíka › Plotní, chodníky 0.00 16 100,00 16 100.00 

7 

0.00 0,00 0,00 16100.00 10100.00 _ 18 100,007 W 0,00 0,00% 0.00 
100.3 3/64.3 SME UI. Plotní - 1. část, komunikace _ 0,00 40 250.700 40 250.00 DDD 0,00 0,00 40 250.00 _4°Ě°ž'ł9_ _' z4L259ı°9 'ŽE 0.00% 0.00 
101.2 3/65,3 SD É-II.E_taE - 196 084,40 0.00 - 196 064.40 E|.ľ|D o,0D_ - 198 084,40 0,00 -QHTIIJÍQ _ 196 084,40 _ _ _ 0,00 0.00 0.00% 
102. 3/68.3 SME Portál; dopravního značení _ _ _ - 1 658 387,92 0.00 ~ 1 S58 387102 7030 (2,00 - 1 658738792 0,00 -71 IĚ88Í!',I!_ _ _ 1 65§87'92 _ 0.00 0,00 0.00% 0,00 
100.4 3/67.3 SME UÍ Dornych 3.čáSt. chodníkr _ _ 0.00 218 292,30 216 292.30 0.7007 0,00 _ 0.00 216 292.30 

' 
210 7,ˇ1L.':10 

4 _ 
216 292,30 0.00 0.00% 0.00 

130.3 3/68.3 SME Dëznnıine 05,. Pıøını č75a,'ı‹.7ú.Tıniıá,č_ı›_750/_1a _ 0 00 13 521 264,42 13 521 264,42 "Ě 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 
100.3 3/69.5 SME UI. Nová AGROZET7 Komárovská - Plotní chodniìílı - ~Éì§?ł*!_ľ!_ _ _ 572 242,00 _ 86 809.80 0.00 0.00 

1:1 521 254 45 1; - 
- “ 13 521 204,42 _ E00 

0.051 0,00 0.00 0.0_0_ ›485 632 40 572 242.00 0,05% 1 057 874.40 
100.3 5 3/70. SMB 

3/71.3 
UI. Plotní - 1. část, chodníky 
NEOESAZENO 

- E?"'5_-29 _ _ 

0.00 
480 271,00 

0._00 
_ _ 71 024,80 

0.00 
0,00 
0.00 

0.00 _ 
0.007

_ 0,00 
0.00 

LW 
L0“ 

0,00 -S08 248 20 
0_INi

7 469 271.00 o.o4% 
000% 

807517,2ıı 7 
0.00 

7 7 
800.1 3/72.3 SME Kabelovod Dornych - Svatopıtrskà 

7 
- 2:10 1:-0.10 _ 151 711.16 - sp 427,04 0.00 0.00 - 238139,10 151711,16 JI-417,“ 389 850.-20 ' 0,00 _0@0_ 0,09% 0.00 

800.3 3/73.3 SME Kabelovod Plotní -ìa 370.08 109 253.15 - 117 117,53 0,00 0.00 - 226 370,68 109 253,15 -I1'I'I1'7§3 ìoo 335 623,83
, 

0,011 0,00% 0,00_ 
100.2 
140.1 

3/74.3 
3/75.3 

SM 
SMS 

UI. Dornych 2. část, chodníky 0, 00 
0,00 

23 575,00 
23 575,00 

23 575,00 
23 575.00 

0.00 _ _0,f'_0_ 0,00 0.00 
0,00 0,00 

23 575.00 23 578.00.“ 
23 575,00 23 575.00 

23 575,00 
23 575,00 

__ 3.00 OE _ __ 
1,00 

0,00% 
0,00% 

0,00 
0,00 

740.1 3176.3 SME 
V'ęl_avb_iSSZ 3.14 Dornych-Nová Aflrozel 
Výiné osvětleníêyatopelrska-Dornych 030 79 450,007 79 450.00 D.\ŽID 0,00 0,00 79 450,00 79 450.00 

fiľ 
70 450,00 0.00 0,00 0,00% 0.00 

740.1 3177.3 $MB_ V_e|'_ejné__osvětIení, ul.Nová Açrozet po Plotní 0.01.! 246 455,00 _ _248 455,00 050 0.00 0,00 246 4Ě7ùÖ7 zgıąfgíg 248 455,00 0 oo 0,00% 0,00 
740.1 3/78.5117 SME Ve_|'če[né osvětlení, ul. K0vářská_ C-,Í-CI ae 745,00 38 745.00 0.00 0.0L 0.00 38 745.00 .Il Eđilůlz. 

_ _ Ň_I_ 
38745.00 _ 0.00 0.00 0,00% 0.00 

740.2 3179.3 SME Veřeiné osvětlení, ul. Dcrnlch 1. ćáı G00 140 2375700 140 2:15ì›0 70.00 0.00 0,00 14028500 7 
ì7ıe_`235,y07

7 
140 2:í5,00_ Ĺ 

7 
__ 0.00 0,00% 0.00 

740.2 3/80.3 SME Veřeiné osvětlení ul. Nová IRosická,l 0,03 81 890.00 61 800.00 
' 7 

D,gD 0.00 D,7)0 81 800.00 aı ıflno 01 s00.00_ 7 
_ ion' 0,00% 0,00 

Stránka 1 Z 3

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)*100 

5=(27/1)*100 

41=(10/1)*100 

SO [| zBvě. 

v 

Investor 

smluvní částka bez rezervy a DPH 

smluvní částka (cena stavby) 

změny Přijaté smluvní částky 

vyhrazených změn (Skupina 1) 

záměny položek (Skupina 2) 

Název SO/PS / předmět Změny 

18 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 197 447 545,43 6=30+34 

1201 697 685, 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

  Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Z 
= napne 

1383 114,53| | baz ABS 

| 

  
8=1"0,3 

  
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč   
  

Změny záporné 
(zadávat so Změny kladné 

znaménkem mínus) 

19=22+25+28+32+36 21=19+20 

+ 100 987 200,82 105 237 341,14 4 250 140,32 

Stránka 123 

  

$=(31/4)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,21% 

Příloha č. 10 

  

  

10=(35/1)"100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

| Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
  

  íejř0s [Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
“ 3 a Skupinu 4   598 723 772,72 Kč   

  
Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 

      
  

sa% 

Nepředvidanost 

Suma Změn 
a 

kladných 

2 30=28+20 

79 772 700,06 1383 114,53 

Suma abs. 

záporných 
Změn kladných 

34=|28j+20 

změn 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 

32 

0,00 

  Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 
  

3 

+ 12.197 830,47 18 611 064,40 

 



Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Piotni - Soubor staveb - etapa 2-4 

2=1+19+2o 

3=(Z1)'1oo 

4=(24ı1)*1oo 

5=(27/1)*1oO 

41=(19/1)'1oo 

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvnl částka (cena stavby) 1 201 697 685.75 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,35% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,28% 

Sledování záměny položek (Skupina 2) -0,01% 

Iš __ _`»_='já,_ 
7 “ 

_ 
-›ı:_Ĺ:;;: aľ"-,“,,j,“:_,@_';;_,,f,=;`v,j5Ĺš_,7;,I,: : __ 1ø=‹35/mon sıeanváni ıınmn so % skupina 4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN D0 SKUPIN (údaje v Kč høz DPH) 

Skuin 4 e=30+84 suma změn kladných a změn záporných Skupiny 3 a 
1 383 114,53 beıAes 9=(a1/1›~1Do Sledování limitu 50 % Skupina 3 

8=1-0.8 Zákønný ıınııı 30 % pro Skupinu 3 a skupinu 4 359 2:14 263,83 Kč 11=1'0.5 598 723 772.72 Kč 

' ABS 

13,21% ABS 

0,00% AES 
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 
_ _ 

_ Skupiny změn 

_,- 

" Příloha č. 10 

12=(39/1)'10O Sledování limitu 15 % 2,57%I ABS1 
13=39 

7 
Sledování limitu Od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

14=149224ooo-39 Zbývá do limitu 106 556 199.04 

-1- -2- -3- -4- -5- -8- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna poloìık (Započítávání) 
Sm luvnÍ 

Napředvidanost Nazbytnost Změny de minimis kompenzační 
nároky 

SO ZEV č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 

(zadávat se 
ınamánkom mínua) 

Změny kladné Hodnota ZBV znımánkım 

Změny záporné suma změn 'Změny záporné' Změny ıáporně 
dá t in ˇ' 7. Změny kladné záporných ıı 

m,m.,_ _ 

Změn kladných 
(zıdăvatıo Z ě k, dně Žáum: Z.m,Ťn (zadávıtıı 
znıměnkom m ny 3 po "yo I znımbnkom Změn kladný ch 

_ ınlnnıı- _ _ minus) 

Suma Změn Suma abı. hodnot Změny ıáporné Suma Změn Suma ıbs.hodnot 
Zrıěny kladné zápornýdı a Změn Zmšn ıápornýdı I (ndávıt ıe Změny kladně áporných ı Změn záporných a 

klachýoh _ 
Změn kladných znarnánkem minus) Změn kladných Změn kladných 

Změny záporné 
(zadávat se 
znarnénkam 

minus' 

Suma aha. hodnot 

Změn kladných 
Změny kladné llmlt 15 V. Změn záporných a Změny kladné 

16 17 18 ,9=2z+25,2,mz,36 2ı›=23+2c+ă9+sa+:ı7+4 21=19+20 22 23 24=Z2+23 25 26 27=25-§26 28 29 
_ 

' 

552229 :11={2a|+29 32 as 34=32+33 :ı5=|:12|+3s 36 37 a8=(as/1)'1oo 
l 39=ı:ıs|+37

I 

40 

- 100 987 200.82 105 237 341 ,14 4 250 140,32 - 3 713 480,34 276 243,89 - 3 437 236,45 v 6 686 208.48 6 576 342,70 - 109 865,78 - 78 369 675.53 
740. 3/81.3 SME Veřejné osvětlení vnitrahiok -119'.'139.(\0 0,00 - 1 197 130.00

1 
0.00 0.00 -1 197139.00 

70 772 700,08 1 383 114.53 158 162 465.50 0,00 0.00 

0,00 ;1:1§r1\I,00_ 1 107 1@|00 _ 
0,00 

0,00 

0.00 

11,09 

- 12 107 836.47 18 611 964,40 2,57% 

0,00% 

30 809 800.06 0,00 

_: 

aa 
740. 3/82.3 SME Veřejné osvětlení ui. Piotni - 48 591.00 285 100 00 333 700,00 _, DISC 0,00 

' 
- 48 59_1_oo 333 700.00 - zI55ıfl,ı|:-- _ 382 291,00 0,00 0,‹fl% 000 

740. 3183.3 SME Veřejné osvětlení ui. Spěšna 0.00 26 030,00 
7 7 

26 030,00 0.00 0.00 0.00 29 os0.uu - ze 039,00 - 25 OŠ 067 “' 

0,00 0.00 0,00% 
_o 

aO 
740. 3/84.3 SME Veřejné osvětlení ui. Dornych 2_i5ást 0.00

7 
372 680,00 372 680,00 0.00 0,00 0,00 372 880.00 372 680_00 372 _ 000 0.00% 000 

140. 3/85.3 SME Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornyoh - Úzkéı 0,00 212 280.00 212 280,00 000 0.00 0&Q_ 212 280.00 _21L280,00-_ ' 212 280,00 
_: `=O 

0.“ 
0,119 0,00% 

_e 

QD 
1 00. 3/86.3 SD Křižovatka Domych - Zvonařka komunikace - 78 690.28 777 384,37 - 1 305,91 7nìĚ-7 0.00 - 78 690.28 000 0,11 0,00'/I 000 
1 00. 3/87.3 SD Křižovatka Zvonařka - Piotni komunikace - 99-uns-12* 

7 
203 9778,50 - 685,71 70.070 0.00 - 204 664.21 

77884.81 “ --1ao5,fl- _ 15flo74,85 _ 

-859,71 203 976 .M ' 468_642ıE_7 
_: 

QO 0,00% 000 
500. 3/88.3 SME 0.00 974 271,30 074 271,30 0,00 0.00 o,_oo _ _974g1_'30 000 il.“ 00% 

_: 
_: 

Oa 
100.3 3/80. 3 SME 

STL ,ıifnovod PE 110 - Piotni, Zčást 
UI. Piotnl- 1. část, komunikace 0.00 1370790412 7 7 173707004,72 GDL! 0.00 0.00 

_ 974 271 zo _ _.- 

157o 904 12 11- 
' 

-_~___ T _1 :‹7o 904,12 000 0 00% 000 
100.3 3/90. 3 SME UI. Svatopetrska -2. část komunikace 0.00 7796 133,93 796 133 93 Č.ín7

7 
0.00 o_oo 

_: 

QO _“- O aľ0 
_o 

OO 
100.3 3/91.3 SME UI. Svatogetrská - 2. cast chodnlıy 0.00 295 ñ1,22 7 

295 837.22 0.00 0.00 0,00 
_ 79613312 -' 'HI * 

' 

706-133,,93_ '_ 

2958312? ' 
_ : 205_8ł1,22 000 

0.11 
0.00 0 00% 000 

100.3 3/92.5 SME UI. Svatopetrská - 2. část komunikace 0,00 2 Ťi97Í45.42 2 710 57475.42 0,00 0.00 _ıı;ı1ı 0,00 _ _:› 

a 1: 0.00 2 719 545.42 _ 2 719 545,42 
100.3 3/93.5 SME UI. Svatopetrsicé - 2. část. chodníky 0.00 49 926.00 

7 
49926.00 ODG 0.00 .ILN 00 0,00 0.00 49 926.00 

0 23'/z 
0 00% 49 926.00 

100.3 3/94.5 SME UI. Nová AGROZET Komárovskà - Piotni, chodnıky 0.00 27 394720 
7 

27 394,20 0.047 0.00 0,00 58 0,00 27 394.20 00'/1 27 304.20 
100.3 3/95.5 SME UI. Piotni- 1. část komunikace 0.00 205 695.84 

7 
205 6957,Í4 0,00 0.00 

_ 
zz- 'fi __ 

°ı 
` ' 'WW ' ' "VP 

na 0,00 11,09 0.00 205 695.84 0 02% 205 695.“ 
100.2 3/96. 3 SME Vniirobiok. komunikace - 3182 870.18 ' 

0.06 
7 '7 

-3162811218 
7 70.00 0.00 3 162 870_1 8 0,00 -3 "III.`IlI,'1I - 3 182 870,18' 

0,00 
0,00 'E 0 00'/1 000 

300.2 
300.2 

3/97.3 
3/98.3 

SME 
SME 

Vnitrobiok - Kanalìmce 
Vnitroblok - Kaneiizačni přiüjisf 

- 2 45'; 939,75 
- 12 272,07 

0,00 - 2 457 039.75 
0700 

7 
- 'i27272,077 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

- 2 457 939,75 
- 12272_o7 _ _ - - -ıI:fr2,ı1“ 

0.oO ;ı.JItıu.15- 2 457 93_5,Ě _ 
- 12 2`g,o_7_-_ 

0,00 
0,00 

00% 
0 00% __° 

OO 
000 

152.2 3/90.3 SME Stavebni ıiprmqıtıj. Piotni č.39 k.ı1Komárov ć_p.ıi41 - 5 874186.00 0.00 - 5 874 786,00 000 0.00 - 5 874__186,00 0.00 -a=ı'r4 1119.110. 5 aI±15°|20_ 0,00 0.“ 00% 
_: _: 

OO 
100.3 3/100.3 SME UI. Piotni-1. část chodníky 0.00 152 953.17 152 953,177 0,070 0.00 o._oo 152 953.1! 152 063,17 152 053517 na 0 00% 000 
130.3 4/101.; SME Demolice obj. Piotni č.6a k.úTrnita ć.p.768/18 QM 5 733 818.19 5 733 818.10 0.00 0.00 _0_09 5 733 818 IO L' 5133-818,19 _ 5 733 818,19

7 
0,00 00% 

_: _: 

OO 
130.3 4/1029 SME Demolice obj. Piotni č.33 obäy firmy Famko - 562 255.00 0.00 - 562 255,00 0.00 0.00 - 582 255.09 0,00 - 'łE.I5!,,00 562 25Ž00 0,00 0 00% 000 
152.2 4/103.3 Q/IE Stavebni Piotni č.33,k.ıLLTmita 89.75854 [ 

ı-' - 3 064 481.18 0,00 - 3 064 481,18 0.00 0,00 - 3 064481.18 0,00 33 UIAJI11 '- 3 064 481518 00% 
_o _°

_ 

OO 
203,3 4/104.5 DPME Informaćni zařizeni DPmB-oblast Brno střed 0.00 550 144.00 550 144,00 0.00 0.00 

0,00 
0 00 

Gil 
jíi 
'her _ 
6 00 l2I,EIl'I 550 144.00 0,05% 550 144,00 

400.3 4/1 05.5 DPMg Tramvajová trat' Piotni, tramvajcł~_í“_spodek 0.00 4 549 189.20 4 549 189.20 0.00 o_OD 
_- í›,ón _ 35 ‹ż.-›‹›

_ 
0.00 4 549 189,20 0,98% 4540 189.20 

100.5 
130.3 

4/106.5 
4l107.3 

SME 
SME 

Ulice Piotni - 2. čáS_t_ komunikace 
Dëınqiíęe 0171-łrnyvflëü 

0.00 
- H 608.00 8 429 190.56 8 420 186.56 

1 428 012.73 1 403 314,73 
0.00 
0.00 

0,00 
0.00 

r,9o=- 4,00 _ _ _
l 

0,00 
_0,00 

- 22 898.00 1 425 01537 1 40: :‹_14,7:‹__ - I (448 710,75- 0.00 

šìfiçfl" 
4,11 
9,011 

0.00 8 429 196,56 _ 0,70% 
o_oo% 

8 420 195.58 
0,00 

300.4 
600.2 

4/108.3 
4/109.3 

SME 
TE 

Ulká - Kanalizace __ 
Ea_rovod 2ł‹QN_1q0 - Piotni - J64_ 

0.00 
0,00 

231 456.61 231 456.61 
44 981.76 44 081,76 

0.00 
0,00 

9.00 
0.0_0_ 

0.00 
0.00 

2314581117 flaııìı 231745í,a17 
44981.79 

' uaggcž 44-oí1,-`ıc- _ 

ì,oo 
0,00 

38'? 
_ wz 0,00% 

0,00% 
0,00 
0,00 

100.3 4/110.3 ÉMB UI. Piotni - 1. část_komunikace 0.00 2 231 303.37 2 231 303.37 0.00 0.00 0.00 2 231 3054.27 2'n1-mí 7 7 2'2:í17so8,:s7 _ 9,1ıı__ 0,00% 0,00 
100.3 4/111.3 SME UI. Piotni -2. část. komunikagę__ _ 0.00 878 854.46 878 854.48 0.00 0.00 0.00 878 854.31? = E 584-7,§:__ 71579 954,45 _ 

ì,oo 
75% _fl,nıf 0,00% 

140. 4/112.3 SME Røkønzıvnkøø SSZ 5.12. Dgv_.1‹+_- Uzká 0.00 1 291 544.51 1 291 544,51 0.00 0.00 0.00 1291544.51 I-.SIL - 
“ 

I 172971544`,E17 = 0,00
7 _Šı2l'z 0.00% 

0,09 
0,00 

301.1 4/113.5 SME er ni aodzemnl vody během realizace kenalizaız-e - I-|\.I - 8 091 88-I 80 0.00 - 8 001 884,80 0.00 0.00 . "-ša___ i 
5 

“fl› _ 1,ı0_ -8 091 884.80 0.00 0,00% 8 001 884.80 
201. 
201.3 

5/114.3 
5/115.3 

DPME 
DPME 

K-9flI9f2\!í'_âY!Éľ“ |łFlAB_°P|5I 5"'_°1'Í_h 
Kamerový Sgystém DPMB-obist Brno §třed_ 

- 540 052.0-3 
- 270 026 00 

0,00 - 540 052,00 
0.00 - 270 026,00 

0,00 
0,00 

0.00 
0.00 

- 540 052.00 
- 270 026.00 

0.00 - 110: _ _ 7 
0,00 

7oLoo 
70.00 
6,70 

11,19% 0.00% 
0,00% 

0,00 
0.00 

430. 5/116.1 DPME Tramvajová trat' Piotni. kaheiovod DPMB_ _ _ -211551775 0.00 - 2 115 617,75 -2115617.75 0.00 42 i15či?ì'5 _ _ 0.00 

540 052,00- ` _ 
z ~ liłë ž -_ 0,00 _9,a› 0.00% 0,00 

600.7 5/117.3 TE Parovod 2xDN100 - Piotni - J64 _ - 1 05lifì'_\_5_â 0400 - 1 047 9_6_4.68 0,00_ _ 0.00 ~ 1 047 064.68 

270-028,00 

0.90 _-1 047-Ego.: 0.00 9,911 0.00"/O 0.5 
100.1 5/118.2 SD UI. Svatobetrska - Domvch 1.cást. komunikace -11544›OUOŰ 1 136 850.00 - 17 550,00

7 

0-00 - 1 154400.00 1 136 850.00 z 17550.00 

ˇ 
'0,00 

__ 
' 

_ 0,00 0,710 9,90 0,00% 0.00 
800.1 5/119.1 SME Kabelovod Dornveh - Svatoaeirská - 8 281.38 _ 0.90 - 6 261 ,E - 8281,58 _ 0,Q0__ _ - E 26_1_§8 _ _ 0.00 

1 o4~røa4,89 - 

” “ 
z 

“ 0,00- - __ ÉÉ 6,00 11,00 0,00% o_ñı7 
800. 5/120.1 SME Kabeiovod Piotni - 9930 237.7o_ _ 0_00 _ - 900 237,70 - 999 23730 0.00 ~ P20 23ı_70_ 0,06 0,00 _ 0,00 9,110 Dìıo“/, 0,00_ 
201. 5/121.3 SME Kamerovýgyıiém DPMB‹obiast Brno .`ih 0. 00 2 095 362.09 2 095 362,00 (_i_I)iII 0.00 

ˇ 
0,00 2 095 362.00 Z 005 362,09 0.00 9,911 0.00% 0.007

7 
20173 5722.3 SME Kamerový' svstém DPME-oblast Brno Střed _ 0.00 _1 Q61_395,38 _ 1 061 395,38 _ 0-90 _ _ 0.00 0,00 1 061 395,38 - 1 081-395,38 - 0,00 0,90 0.00% 

7 
0.00 

202.1' 5/123.3 SME Kamerovüyııiém BKOM-Dornych-oblast Brno Íih - 410 797.00 739 166.12 328 369.12 _0_Qfi 0.00 - 4710 797,66 730 166.12 'l É-Ě,“ ' 1149863,12 _ 0,90 9,90 ìfóíí/.Ť 
' 
'0,00 _ 

202. 5/ 1Í3 SME Kamerofi' sätém BKOM-oblast Erno střed - 303 870.00 939 702.60 635 832.60 0.00 0.00 - 303 870,00 939 702,80 _ 
' 

ı.1eıaa,ıl1 1 243 572,00
7 

0.00 0,00 0.00% _ 0.00 
202. 5/125.3 SME Kamerov"ü,ı_stém BKOM-oblast Brno střed - 1.35 013.00 515 618,14 380 605.14 0.00 0.00 - 135 013.00 51561814 ' 650631,14 -- 0,00 0.00 0.00'/n 0,00 
300.3 5/126.3 SMˇÉ Pı7nínI 1. část - KflìăıEzøìz7 - 586 942 91 381 008.85 - 5 954.25 0.00 0.00 - 386 942.61 381 008 39 767 850,97 0,00 0.00% _ 0.00 
300.4 5/127.3 SME Dornych - Kanalizace - lElB 688.81 150 480.44 41 783.03 0.00 0.00 - 108 696.51 0,00 0.00% 0.00 _ 

100.3 5/128.5 SD Křižovatka Zvonařka Piotni, komunikace - 137 522.37 280 292.55 142 770,18 0.00 0.00 
150 48934 __ ıłırgpa- 259 170,95 

11,08- 0,00 - 0,00 
0,00 
0,00 7711317735737 286 292.55 0,02% 41 7 814,02 

300.2 5/129.3 SME Nová ulice - Kanalizace 
7 

.2Ul'56ľI_lŽlD 0.00 - 2 073 879.00 0.00 0.00 _ - 2 073 679.00 0_.00 -2 073 679 00 2 073 670,00 _ 0,00 0.0072 _ 0,00 
300. 5/130.3 SME Nova ulice - Kanalizační flıojisn' - 26 998.511 0.00 - 26 908.50 0.00 

7 
0,0_0 - 26 998.50

1 
0.00 - vłl-996,80 - 26 998,50 _l)_,00 91°“ 0,90% 9,00 

740.1 5/131.3 SME Veřejné osvětienl, ul_Nova Aqrozet po Piotni 
7 ' 7 -79773199 0,00 - 0 713.00 ':›.ou' 

7 
0,00 - 9713.00 0.00 4I71S0I-- 00 |'I,M 0,00'/D 0,00 

740.1 5/132.3 SME Veřejné osvëtieni. ui. Kovářská - Q 713.00
7 

0,00 - 9 713.00 0.00 0.00 - 9713.00 
9 713,00 _ 

I _ _ _ 

0.00 -0 713.00 0 713g
_ 

0. 
0.00 15.00 0,00'/9 0,00 

740.2 5/133.1 SME Veřejné osvětlení. ui. Dornych 1.ñaSt - 25 417.00 0.00 -725 417.00 - 2577417.oD 
' 

0,00 -'2íà17?11ù 9.00 0,00 . 0,00 _ 70.00 5,111“ 0,00% 0,00 
740.2 5/134.3 SME Veřejné osvětlení, ul. Nová [Rosícká;ı - 1 127 084.00 0.00 - 1 127 084.00 0.00 0.00 - 1 127 084.00 0.00 -1 r2'r-1154,90. 1 127ˇıis4,_oo 

'

_ E00 l'I.Í'II7 0,00% 0,00 
740.3 5/135.3 SME Veřejné osvětieni ui. Piotni - 9 713.00 0.00 - 9 713.00 0.09 0.00 - 9718,00 0.00 

7 
- -9713,oı›7 - 9113,00 _ _0,00 0.00 0,00“/z 0.00 

740.3 5/188.5 SME Veřejné osvětleni, ul. S;-ěšná - 9 713.00 0,00 - 9 713.00 0,00 0.00 - 9715,00 0.00 
' 

-9 715,00 79 713,00 ' 

0.00 7_I1.°_0 0,00% 
BLU-9 5/137.3 SME Veřajrgosvëienl. ul. Dornych 2_část - 19 4.16.00 0.00 - 19 428,00 010 0,00 - 19 426.00 0,50 `-ıa`42\t.I'ı4- 19 426,00

' 30° _ JL00 _ 0,00% 
0,00 
0,00 

130.2 5/138.3 sM_a Qęmıinø nh, Pıøını č.37j<_ú_Tvniıá,_‹;,x_7ss,765/1 - 1 493 605,04 0,00 - 1 403 895,94 0.-ťìľ) 0,00 
' 

- 1 493 895.94 6.00 -1-ıI§I\ı\B,!‹I_ Í4a:šs‹ı5,o4 _ 0,00 _0.00 0,00% 0,00 
100.1 
100.2 

5/139.1 
5/140.3 

SME 
SME 

_UI_ Kovářská._ komunikace 
4ZM2 nové obleceni 

- 35 875.13 
_ _' Ě0_'É2_4l-50 

0,00 - 35 875,13 
_0,00 _ - 200 047,80 

- 35 875.13 0.00 - 35 875.13 0.00 
_ _ 0.00 0,00 › 209 047.80 

_ 
ˇ _i_ n.øø 

0.00 _-;Q_gg-,pı.1_ 209047-,so Ťšrš 
0,00% 
0.00"/1 

0_,00 zní* 5 

100.2 5/141.3 SME Nové onioceni. vč. demolice stava'iciho _ _ _ -372É23§_0 _ _0_,00_ - 370 823,80 0.00 _ _ 0.00 - 370 823.80 9.00 _-ľ_[2_E,ııı 1 570 825,80 rš 0.00 0,00'/9 oúıo
7 

100.2 5/142.3 SD UI. Nová LRosickéJ. komunikace - D0dII FlSD _ 1 -142 :E1135 0,00 - 1 442 005,35 0591 0.00 - 1 442 005.35 9,90 _ oLa,aa“2 1 442 005,35 0.00 0,90% _ 0,06 
100.2 5/143.3 SME UI. Nová rRosíckáJ. komunikace - aodii SME - 1 442 UC-5.35 0.00 - 1 442 005,35 QŘU 0.00 - 1 442 005,35 0.00 -vigp aaa- .= 1 442 005,35

7 
715° o__ıı1ı 0,00% 0,00 

100.2 5/144.3 SME UI. Nová lRoSickáj. chodnikv - 733 320 13 70.00 . 735 320.13 Cł!!_U 0.00 - 7513 320.13 0.00 nm 229,1: - 733 320,13 
7 

6,60 ILW 0,09% 0,00 _ 
100.3 5/145.1 SME UI. Plotrí- 2, část komunikace - 20 670.75 0.00 - 20 670 75 - 20 670.75 0.00 - 20 670.75 0.00_ '0.00 0,09 0,00 17.00 0,00% 0,00 
100.3 5/146.1 Sríe UI, Suěšìa, komunikací

7 
- 28 95-í.\ 13 0.00 - 26 080113 - 26 980.13 0.00 - 26 980.13 0.QQ__ 0,00 0,00 _ _o,iıo ıì.7IÍ1I 0,00'/z 0,00 

121.2 5/147.3 SME Vegetačni úıiıravy - sadové úpravy, Brno Stře7d7 
7 

- 1'í37š7'5T67o7 0.00 - 193 575.80 0.00 
7 7 

0.00 - 193 575.60 0.00 000 7ů.7lÍ1 _0,oo% 0.00 
121.4 5/148.3 SME V etačni [mravy - sadové úpravy Brno Střed - 115 943,63 0.00 - 115 043.63 0.00 0.00 ~ 115 943.63 

-193 575.80 103 575,60 _ 

0.00 -115 043,5 115 043.63 “ _ _,L L0“ 900% 0,00 
100.4 5/149.3 SME UI. Dornych 3. Část, komunikace 0.00 

7 
305 245,98 5 2í5.ea

7 
0,00 0.00 0.00 sos 245.95 505 245,90 305 245,103' 7_ _ A“ 'Mill 

UM 0,00% 0,00 
500.2 5/150.3 SD STL aiynovod PE 160~ Dornych, 3. část - 83 906.58 0.00 

an 
- as 905.59

7 000 7 
0.00 - 83 906.58 0.00 -sa 909.58 as oís,59 20° l'|j00 0,00% 0,00 

500.2 5/151.1 SME STL řl o`k Dom ch 2 a3 část 48 954,81 27 475.45 - 21 479.36 - 48 954.81 27 475,45 - 21 4l'0.36 0.00 un ` 0,06' 3,00 _l!.!i\!_ 0,00% 0.00 
500.2 5/152.1 SME STL Éäjenl Škrobáren - 17 783.05 0.00 - 17753.05 

7 
- 17 783.05 0.00 - 17 793.05 

7 
0.60 0,00 _ 0,00 _ fiľ _ıı,99 0,00% 0.00 

500.4 5/153.3 SD STLj:IJ'nov_od PE 169- Dornıíh, 4. část - 28 627,40 214 339,58 185 712.16 0.00 0.00 - 28 627.40 214 339.55 
7 7 ̌ 7 

zggo_u,9o _ 0,00 LM 0.00% 0.00 
500. 5/154.3 SME STL_D|jı'rı_ovo_d_lÉ'E 110 - Piotni ìást 0.00 406 310.26 406 310,26 0.00 0.00 0,90 

'_'_5'7_'1ł1'Ě_ 

498 810.211 _4aıı_a›ıq,:ı- _ _4‹ıo 310,28 HE _ _ÍI.0I 0.00% 0.00 
500.3 5/155.1 SME 

_ _. - 

STL Dlynovod PE 63 - .lšleznični - 973_08 0.00 - 973,08 - 973.08 0.00 - 973,08 0. 00 _-1.“-1 z “-0“ O OO 0.00 0.00% 0.00 
101.2 5/156.3 SL DZ - ıı_ eląza - 5;+_a 758.90 790 387,00 _ 250 601,00 0.00 _ 0,00 - 530 yagpo 790 367.00 1 321 133,00 

_I_ 
0.00 0.00 0.00"/1 0.00 

101.3 5/157.3 SME DZ -lll.6ts1Ia - 1254 641,00 430 953_30 305 31 2,30_ 0.00 000 _ _ _; _ - 125 641.00 
z 25“-11.0“ 

430 953.30 556 504,30 0.00 ęlw 0.00"/ı oìı 
101.4 5/158.3 SD DZ-IV.etaDa _ _ - 11244_9.00 1948_!fl,00 82415,00 _ _ _ _ _ 0.970 0.00 - 112 449.00 194 864. 00 

7 
307 313,00 0.00 0.00 0.00% 

7 70.00 7 
192.2 5/159.3 SME Portál! dopravniho značení D_ı:-ti 672 166_g2 672 166,92 cflfon 0.00 0.00 6721869? _ 8_1'21§,,!2 

' 872 166,92
7 

0.00 ı,ìı 0.7% 
7 

0,00 
300.4 5.160.3 SME uzìál Ka§ıizznfl_ _ D az as 994.00 H 0“-_\à›_ 7_ 

_
7 

0.00 0.00 0.076 33 994_*JiII_ 'S8 004.60' 33 994.00 _ 0,00 _ alnu _ _ _ 0,00% _0,oo 
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Příloha č. 10 

L 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1.197 447 545,43 Suma Změn Kladný n záporných Skupiny 3   

    

9=(31/1)100| Sledování limitu 50 % Skupina 3, 13,21% | Sledování limitu 15% 2,57% 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201697 m % - součet Skupiny 3 a Sku : 12% 10=(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00%, 

[Zákonný imit 50 % pro Skupinu 

      

3=(2/1)"100 změny Přijaté smluvní částky 
  

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč 

      

11=1"0,5 

  
      3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč Zbývá do limitu| 106 556 199,04 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 
  

  
  

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) změn 

41=(19/1)*100 -1- 

Vyhrazená změna (Doměrky) 

Změny záporné 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat s 

(zadávat zo 
Změny kladné záporných a (zadávat 

znaménkom mínus) zah Změn kladných Změn kp 

18 10=22+26+28+32+36 2 23 24=22+23 

= 100 987 200,82 105 237 341,14 

36 

- 3713480,34 276 243,69 - 3437 236,45 - 12 197 836,47 

  
Stránka 223



Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
1 

2=1+19+20 

a=(2/1)'1oo 

4=(24/1)'ıoo 

5=(27/1)'1oo 

41=(19/1)'1oo 

Přijatá smluvní částka bez rezenıy a DPH Suma Změn kladných a Změn zápomých Skupiny 3 a 
1 197 447 545,43 o=30‹34 skuoinv 4 1 383 114.53 høz Aas 0=(s1/1)“1o Sledování llmltu 50 % Skupina 3; 13,21% ABS 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 697 635,75 10=(a5/1)*1o Sledování llmltu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=39 Sledování Iíı`nitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800.96 Kč ABS 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100 35% 8=1-0,8 Záknnný ııınıı 30 % pro skupinu 3 a skupinu 4 859 234 263.63 Kč 11=1*o,5 . 598 123 112,12 Kč 14=14022400‹›@0 Zbývá do Ilmlııg 106 556 199,04
_ 

Zákonný Iimlt 50 % pro Skupinu 
' 

_ 3 a Skupinu 4 

Sledování vyhrazených změn (S_k4ıp_i_na 1) -0,29% 
7 

1 

" " " " " 
Skvniflvzmën 

l

7 
-1- -3- -4- L._._._. 

Vyhrazená zmč na (Doměrky) 

ABS 

SO ZBV Č. Investor Název SOIPS I předmět Změny 
Změny záporné 
(udávat se Změny kladné 

znamánkom mínus) 
Hodnota ZBV znımánkım 

m lnuelr' 

Změny záporné suma změn (“-“ˇ" '° znıšny Kııflnć ápøvnýøh n 
Znıèn ıxınflnýnh 
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Pøznámkzz Formulář má informativní charakter a Zobrazuje stav k datu předložení Evidenćníhc Iislu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačnlch nároků či Změnového listu ke Schválení. 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 Smluvní částka bez rezervy a DPH — | 1197 447 545,43 n 1383114,53| | bezABS 6=131/1)"100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,21% |       

Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 697 685, 
      

10«(35/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 

Fzákonný limit 50 % pro Skupinu | 
112105 3 Skupinu 4 598 723 772,72 Kč| Zbývá do limitu 106 556 199,04 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) změn 

41=(10/1)*100 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 

            
    

  
  

Změny de minimis 

Název SO/PS / předmět Změny Hodnota ZBV záporných (zadávat záporných Změny kladné 
kladných seem 

18 21=19+20 2 30=28+29 36 » 

105 237 341,14 4 250 140,32 576 342,70. 79 772 790,06 1383 114,53 = 12 197 836,47 18 611 064,40 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu listu změny, listu nároků či Změnového listu ke i 
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