
  

Odborné vyjádření 

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/197.1 — SO 500.35.11-19/i1 — Dopojení domovních 
instalací Železniční 

  

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 211 633,25 Kč na 208 304,25 Kč, 
tedy o— 3 329,00 Kč. 

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde 
nevyskytují. 

Závěr: 

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky, 

V Brně dne 4. 2. 2022 

 



Příloha č.2 

Přehled dokladů 

Čisıø ZBV; 5/197.1 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

Název Stavebního objektu / provozního 
I-Sllbom (SO/PS): Dopoj-ení domovních instalací Železniční 

Číslo SO/PS /číslo Změny SO/PS: SO 500.35.l 1-19/1 

Součást dokumentace ZBV 
Doklad ı 

__ _ ANO NE - Uloženo 
Počet listů/od listu č.17 

„Í 7 I 

Krycí list ZBV l/1 

Průvodní list zařazení zıněny do Skupiny 2/2 
Evidenční list vyhrazené změršf (Skupina 1) l/4 
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu/provozního souboru 
Rozpis oceněnížměn položek (Skupina 1) 4/6 
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 3/10 

1/5 

_. -J __

Příloha č.2 

Přehled dokladů 

  

  

Číslo ZBV: 5/197.1 
  

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
  

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.11-19/1 

Dopojení domovních instalací Železniční 
        
  
  

Součást dokumentace ZBV 

ANO NE - Uloženo 

Počet listů/od listu č. 

list ZBV 1/1 

Průvodní list zařazení do i 2/2 

videnční list Skupina 1 1/4 

is o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního obj souboru 

Rozpis ocenění Změn položek i 4/6 

Přehled zařazení změn do i 

1/5 

 



Příloha č. 3 

Krycí list ZBV 
Název a evidenční číslo Stavby: 
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

, 

Dopojení domovních instalací Železniční 

cieıø SO/PS/ Čisıø zBvż 
/ čisıe zmêny so/PS: 

SO 500.35.11-19/1 

\ 

Objednatel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 449 927 85 

Dopravní podnik města Brna, a.S. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na PankľáCi 546/56, 140 00 Praha 4 
lČI 659 933 90 

Teplárny Brno, a.s. 
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

ı 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě P|otní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/197.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
` 

a Změn kladných celkem 

5/197.1 -3 329,00 0,00 -3 329,00 
Údaje v Kč bez DPH:

' 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

l 

` 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/197.2 0,00 0,00 
` 

0,00 
Údaje v KčÍ)ezrDPH:

I 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

,Í J 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem 

5/197.3 O_,Oo 
Ý 

0,00 0,00 
Údaje v Kc bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

_J_ 5/197.45, 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/197.5 0,00 0,00 0,00 
I “_ h 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV Č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem 

5/197.6 l 0,00 0,00 F i 
0,00 
Údaje v Kč bez DPH; 

č. 
Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

l" Cena navrhovaných Změn l' 

záporných a Změn kladných 
celgem 

[_ 5/197 -3 329,00 0,00 -3 329,00 
_; 

ZBV - Kryei ıisı 
7 

ìćisıøpafêz łľä 

z _.

Příloha č. 3 

  

  

Krycí list ZBV 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV: 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / číslo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 5 /1 97.1 

Dopojení domovních instalací Železniční SO 500.35.11-19/       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

              

    

Objednatel: Statutární město Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 449 927 85 IČ: 659 933 90 

Dopravní podnik města Brna, a.s. Teplárny Brno, a.s. 

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

IČ: 255 088 81 IČ: 463 475 34 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257 

Rekapitulace ZBV č. 5/197.1 dle Skupin 1,2,3,4,5a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/197.1 -3 329,00 0,00 -3 329,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/197.2 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 

záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/197.3 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápomichí 
i záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/197.4 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných 
: záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/197.5 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zábomýcní 
' záporných kladných a Změn kladných celkem 

5/197.6 0,00 0,00 0,00 
Údaje v Kč bez DPH: 

. ZBV | Cena gn Změn Cena navrhovaných Změn zinornioka ml iných 

s porných kladných 
celkem 

5/197 -3 329,00 0,00 -3 329,00 

ZBV - krycí list M paré: © 

  

3 
 



Průvodní list zařazení do skupiny; 
pro ZBV číslo: 5l197.1 

Příloha č. 4 

Věcně příslušný útvar: Statutarnı město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
čisıø SO/PS / čisıø Zmèny SO/PS; So 500.35.11-19/1 
Název SO/PS: Dopojení domovních instalací Železniční 

_Údajejsou_Zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka: 

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
211 633,25 Kč (bez DPH) 
-3 329,00 Kč, -1,57 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 

0 00 Kč 0 00 % Z ceny SO/PS dle Smlouvy 
201 382 236 05 Kc, 100 33 % Z Přijaté §rnluvní_část_ky 

Stručný popis Změny, popis původního řešení ( 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních p 
500.35.11-19. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objed 

raci - 

1 Í 

ˇ' '

, 

např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnost' ' ' 

I vznıku Smluvnıch kompenzačních nároků (Claimy): 

tzv. domérků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 

Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
navatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

öý 7 flıv v iv 7 
ZDUVODNENI PRO ZMENY ZÁPORNÉ: Z jakých d ůvodů Změny záporné vznikajj, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné. která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít iv vl 

na výběr dodavatele Ltgřadi nabídek jednotlivých uchaZečů}_{viz § 16 a § 17 této Směrnicejj 
Změny záporné jsou vy\/olány neprovedením prací v 

ém rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu stavby. Přestože práce nebyly provedeny v pln 
požadované investorem.

v Nejedná se O Změnu podstatnou, proto neumoznuje 

plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 

ˇ ' účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE 
(NEHoDící SE ŠKRTNĚTE A HoDící SE PODTRHNĚTE) 

§ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO I NE 

zDùvoDNÉNi PRO sKuPıNu 1 - vyhrazená 
se 'ıedná O doměření: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 
Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - 

500.35.11-19. 

Změny množství položek dotčených Změnou v 

změ na (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, Z jakého důvodu 

500.35.11-19. 

tzv. domérků dle skutečnosti na stavebním objektu S0 

rozpočtu SO 500.35.11-19: 
m.j. Množstvı Rozdíl cen Rozdíl cen 

rozdılu celkem v Kč celkem v % 
Poř. Kód Název položky 

č. pol. položky 
7 l72321.3 lPLYNovODNíARıvıATuRY -KK5/4" [KS 

l 

Ý 
-1,000] -809,0o[ -14,29%

Příloha č.4 

Průvodní list zařazení do skupiny 

  

  

  

pro ZBV číslo: 5/197.1 

Věcně příslušný útvar: Statutární město Brno 
Název stavby: Tramvaj Plotní — soubor staveb — etapa 2-4 
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.11-19/1 
Název SO/PS: Dopojení domovních instalací Železniční 
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: 
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 211 633,25 Kč (bez DPH) 
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -3 329,00 Kč, -1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
Aktuální orientační smluvní částka: 1 201 382 236,05 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky 
  

  

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
500.35.11-19. 

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků. 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení 
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv 

na výběr dodavatele í nabídek jednotlivých uchazečů) (viz $ 16 a $ 17 této Směrnice): 
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem. 
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele. 
  

  

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE $ 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE) 

  

  

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 — Vyhrazená změna (dle $ 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu 
se jedná o doměření: 

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.35.11-19. 

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
500.35.11-19. 

  

  

Poř. Kód Název položky m.j. | Množství Rozdíl cen Rozdíl cen 

č.pol.| položky rozdílu celkem v Kč | celkem v % 

7 |72321.3 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4" |KS -1,000 -809,00| | -14,29% 
  

                       



Příloha č. 4 

  

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6: 

  

      
    

Poř. | Katalogové Název položky mj. | Množství Rozdít cen Rozdíl cen 

č. pol. číslo 1 rozdílu celkem v Kč celkem v % 

6 [170107 |stavební a demoliční suť (stavební |t -3,150 -2 520,00 | -100,00% 

hmoty na bázi přírodních materiálů) | | | 
  
    
  

  

    
  

  

    

      

ZPRACOVATEL: ] 

Správce stavby 
Jméno: ——- Podpis: .......... datum: JA BZ. 207 

SCHVALOVATEL — ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVÁRU: / O m 

Statutární město Brno 20 04, 2022 

datum; „* Jméno: —í Podpis: ....



Přiloha č. 7 
  

Evidenční list vyhrazené změny 
  

Název a evidenční čislo Stavby: Číslo SO/PS / 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 / čislo Změny SO/PS: 

Název stavebního objektu'provozního sauboru (SO/PS): 
SO 500.35.11-19/1 

Dopojení domovních instalací Železniční 

Číslo ZBY: 

5/197.1   
  

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): 

Objednatel; 

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Ředitetství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sidlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
  

      

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce 

Rozpis ocenění změn položek 4 Správce stavby (v elektronické 

verzí Intranet ŘSD ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4-7 Objednateté     

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.35.11-19. 

  

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.11-19.   
  

Údaje v Kč bez DPH: 
  

  

      

, - > z Cena navrhovaných Změn 
Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 

záporných kladných 
celkem 

-3 329,00 0,00 -3 329,00     
  

  

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  

  

Projektant (autorský dozor) jméno 

  

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámcí 
organizační struktury Věcně příslušněho útvaru k jméno 

vyjádření k ZBY 

datum 11 3, 202) | podpis 

datum podpis 

   
     

Supervize jméno datum podpis 

  

    

  

Správce stavby jméno datum 1402 202) podpis 

  

    

připojují příslušně osoby oprávněné jednat jmeénem nebo v zastoupení Objhednatele a Zhotovítele své podpisy. 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v zoo s $222 ZZVZ | 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiž součástí je i tento Evidefčni list vyhrazené změny. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a 

povinnosti Obejdnatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstavají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho 

    

    

Statutární město Brno 

(Oprávněná osoba objednatele) Iméno 
datum 20,04. 2022 podpis     

Zhotovitel jméno datum 10 02, 207) podpis 

  

  

  

      

Číslo paré: 

   
 



ZÁPIS 
Příloha č. 8 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
pro celou ZBV číslo: 5/197.1 
  

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

  

Skupina 

1 
  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.11-19/1 
  

Dopojení domovních instal ací Železniční 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

  

Údaje v Kč bez DPH 
  

  

        

  

  

  

  

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: u všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
1 zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

211 633,25 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech Změn Cena všech Změn Cena SO/PS po Rozdíl ceny 5O/PS po 

záporných v kladných v P všech předchozích 
všech předchozích 

předchozích předchozích Změnách Změnách a ve 
Změnách na SO/PS | Změnách na SO/PS Smlouvě 

Z 3- zadat 4- zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montážní práce 0,00 0,00 211 633,25 0,00 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

S0/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 
(předchozích a 

Cena všech Změn 

kiadných na SO/PS k 
ceně SO/PS dle 

  

        navrhovaných) Smlouvy v % 
7 8- zadat 9- zadat 10=4+9 11=(10/1)*100 

stavební/montážní práce -3 329,00 0,00 0,00 0,00% 

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH 
  

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po 

  

            záporných na SO/PS | Cena SO/PS po této | po této Změně oproti Jtéto Změně oproti ceně 
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 
navrhovaných) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100 

stavebni/montážní práce -3 329,00 208 304,25 -3 329,00 -1,57% 
  

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

  

Projektant (autorský dozor): 

  

Statutární město Brno 

DU (ELA Cv 

11 0. 7472 

  

   

     

      

10. 02. 2022 

SOVHLASÍN 

Správce stavby          

  

LOH GF 5 

14.02, 2022 

  20 04. 202 
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Název a evidenčnı cıslo Stavby:
1 

2=1+19+20 

3=(2/1)*100 

4=(24/1)'100 

5=(27/1)~10o 

41=(19/1)*1o0 

Přijatá smluvní částka bez rezenıy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 382 236,05 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 

-0,30% Sledování vyhrazených změn (Skupina 'II' 

Sledování zárněny položek (Skupina 2) -0,01% 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN (údaje v Kč høz Dı=ı-ı) 

Skuırı 4 
1-5.: 0 'E 

7 
,__ , 

,..'_7 
_ 

77 7 
7 

' 

_ _|:'__ _ ___(±`,f,I.p1f 10=(85/1)'100 SIedování_Iimü_u 50% Skuplna4 
0=80+34 suma změn khdných a zm.“ záporných Škupiny 378 

1 167 126,28 bezaas 9=(81/1)“100 Sledování Ilmltu 50 % Skupina 3 1 3,24% ABS 

0,00% ABS 
Zákonný llmlt 50 % pro Skupinu 

8=1'0.8 Zákonný limlt 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč 11=1'0.5 3 a sk,,,,,,,.,,, 4 598 723 77 2,72 Kč 14=14022400089 Zbývá do limitu 106 556 199,04 

122190111-100 
1 

Sledování limitu 15 % 2,57% AB 

varao Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč AB 

Příloha č. 10 

S

S 

Skupiny změn 
ABS 'n._1'-. -2- -3- 

_ _ 
-4- -5- -6- 

Vyhrazená změna (Doměrky) Zárněna položek (Započìtáväní) Nepředvídanost 
Sm Iuvnl 

Nøflıyłnøzł Změny de minimis kompenzıčnl 
nároky 

S0 ZBV Č. Investor Název SOIPS 1 předmět Změny 

v_ 
.zf f 

_ 

“ 4... _. _ 
Změn zá rné Změnynpomć' SumııZměn ıměnyzápmn Sumalměn zmšnyúpnm 

_ 
SumıZrněn Sum: ıbı. hodnot Změnyıá V P° xuvv t . . 

(udávat se Změny kladné Hodnota ZBV (udává 7' Změny kladné ıipornýoh ı (ndášìn Změny kladné üpornýełı ı Ĺìmcăkfg' Zmlııy kladné záporných a Změn Zmčn zápornyoh I (zadávat ıe 
nnnvnánhnnn znrnnn) zınčn ıxızanýnh ”':":','hù.','"' Zvnên kııunýøh mms, _ 

I 

` 

_'ıxın4nýø_h _ zınèn hınávgüix __ 
znnnnónkøvn znınnn) 

porné Změny záporné Suma Změn Sunıa ıbı hodnot dá Q 
Suma abe. hodnot 

zrıamánkem Změn kladných Změn kladných Změn kladných 
ıIıInıI1_ _ 

Změny lrlıdné záporných I Změn záporných ıı (77 va sa Změny kladné Ilmit 15 % Změn záporných a Změny kladné 

16 11 18 10=z2+z5+28+:12+30 2°7z3+z°'2°"33"37"4 z1=19420 ~ zz' za 
7 

24=2z+z8 
' 

25' 20 
7 

z7=25+28 
7 7720 77 ' 7 

29 
7 

30=20+29 3`1'=i20l+29 
0_ .. _ -_ . 

_ „__ _ _ 

32 33 34=32+33 35=|32|+3S 36 31 38=(39/1)'1 00 39=l36|+31 40 

- 101 377 007.49 105 812 208,11 8 D54 000,82 _- 8 829 048,85; 208 245,05 - 8 5:8 007,90 
` 

- I-00020848 Í- 8 570 342.70 
_ 

- 100 885,70 - 78 00:4 018,80 
' 1880144315 '5 flıgııgııç-: _ 151_4114 508,00 _ 0.00 0.00 _ _ 0,00 0,00 - 12 197 836,41 18 611 964,49 2,57% 30 809 800,96 0,00 

300.1 111.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kana|Izace7 
7 _7 - 1 081 01607 _ 771 710.79 - 269 855.28 0.00 0.00 - 1 061 626,07 7_71 770,79_ ' 

- 1 833 390186 _ 0.00“/0 0.00 

300.2 112.3 SMB Dornych - Kenelimce _ › 1 982 750.81 1 335 276.20 - 647 472,61 0.00 0.00 - 1 982 750.81 1 885 278.20 - 8 318.020,01 
0,00 
0,00 0,00 0.00“/0 0.00 

300.3 113.3 SMB Plctní 1. část - Kanalizace _ - 2 000 28449 1 361 395.79 -71868810 7 7 

0.00 _ _ 0.00 -2080 284,49 
7 

188180;71Ĺ z-nflı-05,-vaz.-._ =-3=441-880,28_“ 0,00 DM 0.00“/0 0.00 

300.4 1/4.3 SMB Dornych - Kanalimce - 644 528 68 407 097.12 - 237 426,56 0.00 0.00 - 044 528,08 407 097,12 . 1 051 820,80 70.00 0,00% 0.00 

130.3 
100.1 

115.5 
116.3 

SMB 
SMB 

Protihluková stěna clona Dornych _ 0.-(10 

UI. Kovářská chodnlky v 711,42 
_ 348 746.42 

5 505.27 
348 748,42 0.00 
4 193,85 

7 7 
0.00 

0.00 
0.00 - 711.42 

_ 
-flg“-1---.-_ řom-__ - _ _ 

5505.27 'ıgır “ ˇ_0-218,99 

0,00 
0,00 WW 

0.00 
0,00 848 748,42 0,03% 

0,00% 
348 148,42 

0,00 
100.2 
100.2 

117.3 
116.3 

SMB 
SD 

UI. Dornych 2.cásl._ chcdnlky _ _ _ - 7 800,00 
Křižovatka Dornych - Zvonařka_ komu_n_iI5ece - 9 534.00 

5 033.34 
5 321.80 

- 2 821_66 0.00 
- 4 212,20 

7 
0,00 _ 

0.00 
0.00 

› 7 680.00 
- 9 534.00 

_5088,84_ - -›4=n§,ıı.-_- n-89ı,94- ._ 

5321.80 z. -in-4-%.I`.ˇ . ;_`-14_a55,8L--- 

0.2“ 
0,00 
0L00 

"-9" 
0.00 

0.00% 
00% 

_: 

0.00 
0.00 

100. 119.3 SD UI. Dornych - 3.část_ komunikace _ _ - 10 5:73 PC 6 352.00 - 4 221,20 0,0“ 0.00 - 10 573.20 835 00 45921 10025 0 0,00 0 00% 0.00 

101.2 1110.3 SD Do ravnlznačenl-II. etaya _ _0.00 4 023.03 4 023 03 
7 

0,00 0.00 0.00 _ 0,00 00% 
_: 

0,00 

600.2 Z/11.3 TB Pareved 2xDN250 - Dorr_1)vl_ı _ _ - 2-9.2 810.80 3 186 589.99
I 

2 905 773,19 0.00 _ 0.00 - 282 816.60 
4 023.03 __. -- =+4\02S,9± _ 

3 188 569.09 ~“-ŽEN!-`I'nfl1'I›I"=~› =53'.411'406ì107 '

_ 0100 0,00 0 00% 0,00 _ 
100.1 2/12.3 SMB UI. Sveto etrská - Dgrn _h_1.c_e5t_ chodnlkv 0.00 682 434.40 88248440 7 

0.00 _ _ _ 7 
0.00 0.00 88248440 “ n “082=_4:u,;40- -- 0,00_ _ 7ııfl7 _ 00% _=ı 0,00 

300.1 2113.3 SMB F I'° 
Komárovské nábřıäl - Dornych 3 Kana_Iiza_cę_ - 62 075 20 889 009.64 826 934,64 0 00 0.00 - 62 075.20 889009.84 I: 

_ 

- _. 0517-085047
7 

0,00 _“-EL 0 00% 0,00 

100.1 
100. 

2/14.2 
2/15.2 

SD 
SD 

UI. Svatopetrská - Dorg\;ch1.šá$t. komunikace -1 390 720.81 
UI. Dornych 2.čest_ komgkeg - 2 5l1_2§1_8_5 

1 373 626.76 
2 526 169.30 

- 23 094,05 0.00 - 1 236 720_61 _ 1 373 626,76 ~ 

...°_° ‹:` 

‹: 

O
e _9l0lI 

0.00 
0 00% 
00% 

0,00 
0,00 

100. 2/16.2 SD Křižovatka Dgrnych; Qıonařka, komunikace - ë1';'_l'.1&D 612164.31 

28094.05 _ _ -.., _ _ 0,00_ _ _ 
- 4304285 0,00 _ _-2_5_rı2a1.95 252818980 ~ 48042.85 -- žn 

` .Ť -T0301 _' 
00. 0,00 - 10 422,49 0.00 _ 

- §12 606,80 _ 61216431 - 10422.49 _ _ 
-_ _-_-_ z 

ˇ- _: - _ - _ :- 000 'ıígn 0 00% 0,00 

100.4 2117.2 SD UI. Dornych 3.část._komunikace _ - 941 2428.92 925 492.33 - 15 758159 _0_00_ -31 248,92 925 492.88 v 15 750,59 0,0- 0,0077 ' _ _°_ Oe 
_: 

00°/z 0,00 

130. 216.3 SMB Demolice obj. Plotnl č.6a k,ù,Trnita,ć.|-1.768/18 0.00 5 453 450,78 5 453 450,18 _0.0_D_ _ 0.00 0.00 545345018 -~TI:ÉG9đI?!= . 54iI_45_0iE- 0,00 
1.9 
15“ 0 00% 0_0o 

130. 2/19.3 SMB Demolice obl. Plotnl č.69,k.ú.Trnitá,c.;.1.768/18 0.00 1 445 353.46 1 445 353 46 LQD_ 0.070 
7 7 

0.00 1 445 353.45 ' `1*flI73iIJl"7 . =-1-A45-353,48 0,00 ať-š= 
Il 

00°/z 
_o 

0_00 

130. 2/20.3 SMB Demolice olylflotnl č.5a,k.ıˇıTrnita,č.n.768/18 
7 
75.00 1 555 706.46

I 

1 555 106,48 0.90 _ _ 0.00 0,00 1 555 706.46 fv`II[,'I'lI§II*Í - 17§5§m48_' 0,00 _ _ì 1.77 0 00°/n 089 _ 
701.1 2/21.3 SD Přeložky vedeni E,C_)[\l - 3 895 3-33 00 0.00 - 3 895743330 _ _0_€1D__ OH - 8 895 388,00 0.00 ˇ-a-IIO'-.naflfl _“ _“-3“805§ľ,;0_7

_ 
0,00 _ °1!!~ z 00% 

_o 

0,00 

701. 2/22.3 SMB Př ložlw vedeni E.ON - 5 413 681.00 0.00 - 5 413 681,00 0.00 0,00 -541368100 0.00 _5 413 sgìon 0,W _ 0,950 0,00% 0,00 _ 

701. 
701. 

2123. 3 
2124.3 

SMB 
SMB 

e_ A _ __, 
Prøıgžınyvøgìnı 5oN - 2 000 850 00 

- 0 014 040.00 Éřìl°Ä<I1__5đ§“Í E-ON 
0.00 
0.00 

- 2 009 858,07) 0.00 _
7 

- 0 014 040,00 gfig _ 0,00 - 2 009 658.00 
0.00 - 6 014 646,00 

0.00 
0.00 

Ĺàfài _ gooevaísìııí' Í _ fu 827 _ 0,00 
0,00 _e,ç0 _ QM 

0,00% 
0,00% 

0,00 
0,00 

801.1 2/25.3 SME Přelobıy kabelů CETIN oblast Svatonetrská - 5 '40 336.96 0.007 - 5 140 338.96 0.00 0.00 - 5 140 336.96 0.00 
. _:-__ 
_ 5-140 338,96 0.00 0,00% 0,00 

801.1 W263 SD Přeložkı' kabelů CETIN oblast S/atobêtrská - 2 418 963.04 0,00 - 2 418 983.04 0.00 0.00 : 2.4.18 983.04 0.00 '= 
_ _ 

-,_-_, _; “-=* -2 418-aeáłùìf 
802.1 2/2 8 SME _ Přelożkì' kabelů UPC oblast Svatofletrská - 4 P53 046 91 0,007 - 4 253 046,91 _ 0.00 0.00 - 4 253 046.91 0.00 

0,00 
WP 
0,00 0,00'/0 

7 
70,00 

'n-mia -. 
_;_, 

- 

7 74 253 640,91 _' 0,00_ 0,00 0,0?/J 0,00__ _ 7. 

802. 228.3 Q 1 

SD 
.2Ĺ2.9~_3_ _ SMB _ 

Přelożkv kabelů UPC Dornych - Z 99953953 
Sl L jřloďflr Svatopetrská ~ Domych 9,00 

0, 00 
225 100,88 7225 108.83 0.00 

- Z 8700 589.53 000 _ _ 0.00 - 2 999 539.53 
0.00 _ 0.00 

0.00 _ _ 
fl-__ 5--_-.ší 

_ 2=2_0o580,58- _ı›,o0 0,00 
7 

0,00% 0,00 
22510883 . -›-,-.n,__,I- --z-20-108,38“ __ _ 0,00 0,00 

7 7 
0.007“/z 0,00 0. 

500.1 
100. 

2130.3 
2131.3 

SD 
SMB 

STL Plynovod PE 225 - Dornych 1. část 
7 

0,00 
UI. Plctnl - 3. část. komunikace 

7 
0.00 

118 001,25 
8215 287.18 

7 
118 001.25 0 00 

3 215 237,13 __ 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

118 001,25 _' 'žjnf-EˇFÉI › 118001,25 _ _ 0,00 
821528748 _t;n_±-zn-_ “. 1_3'-2152:`r,ñı 0,00 

100.1 
152.2 
100.3 
200. 1 

2132.3 
2133. 3 
2134.3 
2135.5 

SMB 
SMB 
SMB 
SMB 

UI. Svatonetrska - Dornrch 1.cást chodníky' 0 00 
Sıflvehnı úevflvyflw. Døñøh 8.80. ı‹.ú Tìıíă.ì:.7n,'7'4'7 7 - 4 854 725,82 
UI. Plotnl- 1. část. komunikace___ __ _0.0i2I 

3 014 141,44 
0.00 

4 370 561,60 
45 604.12 

3 014 141,44 0.00 
- 4 854 126.32 _ 0.00 
4 370 561,60 0.00 
45 804,12 0 D0 

0,00 _ 0.00 
0.00 - 4 654 726,32 
0,0_0 _ 0.00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00% 7 
0,00% 

0,00 _ 
.0,00 

8014141447 - ;.ıłăiı_;-' Ť301'r111,44- 0,00 
0,00 =.- _.1_-;,;;. 

' - 4954“728,sz _ 0.00 
487050100 ` 43 ` -487ı“5m,00.- 

_ _ 
_-z n- . 0,0í 0,00 

6,60 
0,00 

0,00% 
0,00% 

_0,‹.m 
0,00 

0100 0,00“/. 0,00 0,00 
0,00 000 45 804.12 0,00% 45 80512 

301.1 2/36.5 SMB 
Vudovodnl M- ulice: Dorych. Kovářská 0.00 
ernénl Dcdzemnl vođı' během 7r7ea|lzace kena7|izace - i-1\1' 

7 
- 1 710 430.70 0.00 - 1 710 430,10 _ 0.00 0.00 _; ı-_- - 7- - _ 0,00 -1 710 430.70 0.00 910070 1 110 430,70 

200.2 2/37.5 SMB 120 605.64 120 005,84 _ 7 
0.00 0.00 0,00 1571107 120 605.84 n,fl% 120 605.84 

800.2 
100.1 
1 00.2 
100.2 

2/38.5 
2139.3 
2140.3 

SMB 
SD 
SD 

2/41.8 SD 7 

Vodovošrì - ulice: Dorırch, Zvonařka 0,00 
Kabelovod Dornych - 1 298 200 
UI. Svatfllìfiłrská - Dornych 1.ćast komunikace 0,00 
uı. Dorríính 2_čá=‹j Komunikace 0,00 
Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace 0,00 

.E7 155 009,57 
1 270 905,10 
2 392 954,76 
214 225,85 

- 1 143 281,40 0.00 
1 270 901 _ 0,00 

77 
2 392 954 16 

7 7 
0,00

7 

_ _, _ __ _ _ 
21422535 0.00 _ _ _ 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0.00 
0.00 
0,00 

_ 
ıí . LT. _U,|y0.=- 0,00 7 

_ 
'Í-'I I! 0.00! 0,00 

127090510 `“1z70005,.10. 0,00 
0,00 
0,00 

-1 298 290,97 155 009.57 0.0J'7_ø 

0.00% 
0,00% 

1 458 800.54 
0,00 
0,00 2 392 954.78 '= -7 ".I'I`.Tl` = 2302 954š;8- 0,00 

214 225.85 i 

7 7 

ı 214 225, 0.00 _ 0,00% 0,00 

100. 2142.3 SD UI. Dornych 3.část, komunikace 0.00 665 378.97 _ 563 1519.97 0 00 0,00 0.00 0,00% 0,00 

800. 
7 

3143.5 SMB Kabelovod Dornych-Zvonařka - 16 434.61 2 612.90_ › 15 621.11 5.00 _ 0.00 
7 7 000 _ _ 000 

663 375.97 Š - -- 663 378,97 0,00 
._ r. 

l I 

0,00 
OLIU 
9,0!! 

0L00 -18 434.61 2612.90 0,00% 21 041,51 
100.1 3144.3 SMÉ7 Nové oplocenl, vč. demolice stávajlclho - 112 600.20 239 643.11 121 236.91 0.00 _ 0,00 - 112 606,20 239 84311 głflài '- 352 449134 0,00 _7°v.'171! _ 0,00% 0,00 

100.2 3145.3 SMB 4ZM2 nové oplocení - 508 624,90 842 624,21 883 088,41 
7 

0.00 0,00 - 508 624,60 842 62531 _ H3 Wii' -_1=351 249'01 
7 

0.00 [LN 0,00% 0,00 

130.3 3146.3 SMB Protihluková stěna, clona Dornych 0.00 _ 169 466,24 100 408.24 _ 0.00 0.00 0,00 169 468,_2_4 *~“-55* 100 468,24 0,00 °Í.'73' 0.00“/n 0.00 

130.3 
100.1 

3147.3 
3148. 3 

SMB 
SMB 

Plotnl Zvonařka k.ú. Trnitá,č.5ı.740_736/1 76711,85fl1n'U 1 _ _ 0,00 
UI. Svatopetrská - Dornych 1.čest, chodnlky _ _ 0,00_ 

955 544.40 
103 241.89 

955 544.40 0.00 _ 
103 241.89 0.00 

0,00 0.00 
0.00 0.00 

955 544,40 
108 241_1755 

. IIIIII,-ÍÍL '- 

“ 10X-l0T,Ú- _ 

955 544§M`l 
103 141“./59 

000 __! 
_0,00 

Jlzůflì 

_0.I!0_ _ 
0.00% 
0.00"/0 

0,00 
0,00 

300.1 3/49.5 SMB Kovářská - Kanalizační [ıřIpo|_lQ‹_ _ - 57 394.42 
7 

86 286.87 28 89245 
77 7 

0,00 _ _ 0.00 7:0W .__0,o0 JF' in -57§9i42 86 286.87 0.01"/n 148 081,29 
600.2 3/50.3 TB Parovod 2xDN250 - Dornygh _ 0 00 213121.50 213 121.50 0.00 0.00 0.00 _2'_3 12.11507 - 000 _! 0.00'/1 0.00

7 
300.1 3/51.3 SMB Kømávøvçkê náhfflúı _ Dornych; Zvnšønı Sıávai|n_ı5=;ł 

7 7 7 

46 669.83 48 889.83 
77 

0.90 0.00 _ 0.00 
_ _ 21812150 210.111- 

'

. 

40889.85 .“ ,az- 40 089,-as 0.00 0.00“/0 0,00 

500.18/52.1 _ 

500. 3/58.8 
SD 

$.MB 

0.00 
STI_E.|n‰d HE 225;Dorny€ch 1. část 0.00 
Sfl__pbı[ıovod PE 160- Plotnl, 1.část 0.00 

56 665.40 
235 637.73 

58 608.40 0.00 56 686.40 _ 5B_06_9_._-90 _ 
235 637.13 _ _ _ _F_-Šl|._ 

0.00 
0,00_ _ _ 0,00 

_,.,,„.,. _ _ 0,00
7 

_ _ 285 0871: -zaı_E1'a_= _ _285 mp 0,00 
rš 

El 
0,00 
0.0“ 
llnlflì 

0.00% 
0.00'/1 

0,00 
0.00 

800.4 
7 

sMg Dornych - Kanalizacnl flüjhy 0.00 102 314.987 ìz 814.58 0.00 102 314,08 103 814.00 0,00 0,00 O QO Jé 0,00% 0.00 3/_ì4.1_ _ 

180.8 SMB Dgmolice obí. Dornych 00 - 467 887.35 1 274 276,54 7780788019 0.00 
11% 

0,00 - 487 887.85 1 274 278,50 ä3a,ý_ _ ' 1 742 163,807 _ 51° 0.00 _ _ 0,00% 0,00 _ 3155.3 
140.1 3156.3 
101 3/57.3 

SMB 
SMB 

V tavba SSZ 3.09 Dornych-Svatooetrská 
DZ- lII. stane 

0 00 
0,00 

080 150,00 
1 671 676.06 

660150.00 _ _ 
1 611 676.06 _ _ _ 0.00 

D,üD 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

00015000 15,00 _- - 

1071 870.00 “1_Ią_(._g5yw; 
660 150,00' 
1 871-870,08 

28'! 
0.00 

0.“ 
t'l.lI 

0.00% 
0,00% 

_ 0.00 
0,00 _ 

140.2 3/56.3 SMB V' ıavha ssž 8.11 Dornych - Nová ıRnsiøı‹án DEU 212 280.00 212 280,00 IIÍIJ7 0.00 0.00 212 280.00 212 280,00 §00 07,00 3,00% 0,00 
7 7 

8/59.8 SMB V stavba SSZ 3.13 Dornyä-71'7riĚIfĚEsìıess 9700 212 280.00 212 280,00 _ 0.00 0.00 0.00 212 280.00 
_ včas.“ 212 280,00 0,00 0,001, E20 140.2 

500.2 8/60.1 
7 SD STL Elmovod PE 225 - Dornych, 2.čáSt 0.00 32 600.63 _ _ 32 600.53 __ 0.00 32 600.83 32 600.53 0.00 .W- 0,00 000 _! _ _ı›,00% 0,00 

500.1 3161.1 SMB sTL'flE;[‹,‹ Dnvìí.-nh, 1.čá5ı - 26 221.92 0.00 - zigysz - 28 221,02 0,00 
7 

- 28 221.02 0.00 - -0=,00= _ _.°,00 _. _.°°“ 
071170 

_“Íi-1 _ _ 000% 0.00 

130.3 3162.1 SMB Demolice obi. Dornych 44 - 132 935.00 0.00 - 132 935,00 - 132 935.00 _ 0.00 - l62 035 UO 0.00 0.0 0,00 _.°°° .0,00 0,00“/0 0.00 

100.3 3163.3 SMB Křižovatka Zvonařka - Plotnl. chodnlky 0.00 16100.00 16 100,00 0.00 0.00 0,00 16 1lJO_Q0_ = z›ıı10g10= 15 100,00 0,00 +š 0,00% 0.00 

100.3 3164.3 SMB UI. Plotnl - 1. cest, komunikace 0.00 40 250,00 40 250,00 
7 7 

0.00 0.00 0.00 40 250,00 “40ťı00,00- 40 250,00
7 30“ Iš 0,00% 0,00 

101.2 8/85.8 SD DZ-ll. Etapa - 196 084.40 0._00 - 196 084.40 0.00 0.00 - 198 084,40 0.00 _ .10ı“g,100“--.“ - -1084›84,40- _0.00 šiš 0,00% 0.00 

102.2- 3/66.3 SMB Pcrtályľıravnlho značení _ _ 
- 1 ĚE92 0.00 - 1 058887.:-12 

7 7 
0.00 _ _ 0.00 -1 656 381,92 0.00 - -;1-RLE!! _ 1 658 387,92 0,00 I 0.00% 0,00 

7 7 
100.4 8/87.8 SMB UI. Dornych 3.ćást, chodnlky _ 0.50 216 292.30 216 292.30 0.00 0.00 _ 0.00 216 292.30 'HI _ 216 292,30 70.00 0.00% 0.00 

180.8 §88 SME Demolice oly`._PIotnl č.6a,_lg.ú@'ıita č.p.768116 0.00 13 521 264.42 13 521 284.42 
7 

0.00 
7 _ 0,00 _ 0.00 13 521264 -'IE “‹:ısıı.:Iflt,4ı . _ 13 521 264 42- 0,00 

_fl 

0 
STS 

0,00“/0 0,00 

100, 8/§05 SMB UI. Nová A§ROZE'[, Komárovska - P_I0tnl,3hodnlkı' - 465 632.40 572 242.00 780780000 7 

0.09 _ _ 0,00 WE. _ 

__, _ ł 

0,00 0.00 0.00 40.5- 632.-1-D 572 242.00 0,05% 1 057 874.40 
100.3 3170.5 

8/71.8 _ _ 

SMB UI. Plotnl- 1. část. chodnlku 
NEOBSAZENO 

- 398 246.20 
0.00 

409 271.00 
OH) 

71 0247.50' _ _ 0.00 _ 
0.00 0.00 _ _ 

0.00 _ 
0.00 _ 

=..=ı_ _ 0,00 - 

_0,00 
0.00 
0,00 

0.00 
0,00 

-398 246.20 7 7 

0.o70% 
409 271.00 

7 770fi'%.7 887 517.20 
0,00 

800.1 3/72.3 SMB Kabelovod Dornrch - Svetooetrská - 23813910 151 711,10 - 88 427,84 _ 0.00 _ _ 0.00 - 23B139_,10 151 711.10 380 850,28 0.00 E157“ 
7 

0,00% 0,00 
500.3 3/73.3 SMB Kzheıøvøđ Pıøını

7 
› 226 370.8! 109 253.15 - 117 117,53 0.00 0,00 - 226_370,68 109 253.15 12-J-Iľıšřš 885 828,88 T0 91".. 0,00% 0,gı 

100.2 Š/74.8 SMB UI. Dornıch 2. část chodnlkł 0.00 23 575.00 23 575,00 _ 
0,007 7 

0,00 0.00 23 575.00 _. za 575,00 0.00 _ 0,00% 0,00 

140.1 3115.3 SMB Výstavba SSZ 3.14 Dornych Nová Açrozel 0.00 23 575.00 28 575,00 _ 7 
07.00 

7 _ _ 0,00 0.00 23 575,00
ë 

' 23 515,00 0.00 0,00% 0,00 

740.1 3176.3 SMB VÉřě|'ÍêÍ›švětIenÍSvato;:ıetrská-Dornych 0.00 79 450.00 _ 19 450,00 0,30 0.00 0.00 79 450,00 =-Nlur“ 70 450,00 0.00 7_Il_'Jl!ì 0,00% 0.00 

740.1 3177.3 SMB Veřeiné osvětlení, uI.Nova Agrozet no Plotnl 0.00 246 455.00 _ 246 455,00 0.00 D,00_ 0.00 246 455.00 zuı0.ı,00 246 455.00 70.00 3109 _ 000% 0.00 

740.1 3178.3 SMB Veřeiné osvětlenl ul. Kovářská 0.00 36 745,00 as 745,00 7_7 0.00 0.00 _ 0.00 36 745,00 .“.._,.„_fl. 30 745,00 80° LLIIIL _ 0,00% 0.00 

740.2 3179.3 SMB Veřefne osvětlenl. ul. Dornych 1. část 0,00 149 285,00 149 235.00 0.00 _ 0,00 0,00 149 28539 ı00ı:›g,00 _ 1 49 235,01) 0,00 _0W _ 0.00'/z 0,00 
749.2 a/80.8 SMB Veřežné osvětlení ul. Nová LRosická] 000 

7 

61 690.00 61 B90_,00 _ _ CLUD _ __ 0.00 0,00 

Stránka 1 Z 3 

_81 800.00 I1'lM.09 _ 01 890.60 0,00 _,000 0,00% 0,00

Název a evidenční číslo Stavby: 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

Název SO/PS / předmět Změny 

18 

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

  1 197 447 545,43 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

1201 382 

4 

  

Změny záporné 
(zadávat so Změny kladné 

znaménkom mínus) 

19922+25+28+32+36 

+ 101377 607,49 106 312 298,11 

Stránka 123 

  

9=(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,24% 
  

10=(36/1)100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 
    

108] 3.a Skupinu 4 
[Zákonný limit 50 % pro Skupinu   598 723 772,72 Kč 

Příloha č. 10 

  

12x(991)*100| | Sledování limitu 15 % 2,57% |ABS 
    

13430] Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč/ 30 809 800,96 Kč|ABS 
  

      

Sku změn 

    | Zbývá do limitu| 106 556 199,04] 
  

Změny de minimis 

(zadávat s0 Pee Změny kladné 

36 3 

+ 12107 836,47 18 611 964,49 

 



Název a evidenčn
1 

2=1 + 1 e+20 

3=(2ı1 )*100 

4=(24/1 )“100 

5=(27/1)'100 

41=(10/1)*100 

_. 25 In 

Přijatá smluvní částka bez rezenıy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuálnl smluvní částka (cena stavby) 1 201 382 236.05 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,30% 

Sledovl ni 2.0 ıı-ıèny položek (Skupina 2) 
__ 

'-0Ĺ0'l*Iı 

AES 

1_ı '_ _IıL _-__- -ì'_' '_' ' -_ ı I li.“ ' II ' L _Iì _- -' Ý' J _ 7 
zák ' 

II '150 '/ ší 1 
fl=1-0,3 Záhnnný ıınııı 30 % prø skupinu 3 a sknpınn 4 359 234 283,83 Kč 11=1'0.5 °""y 

3':'5,,_,,,[',,'_','f,' 
up ""_ 598 723 772.72 Kč 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN Do SKUPIN ıúúajø v Kč høz DPH) 

Příloha Č. 10 

lo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 __ _ _
I 

`“' '.=z~. 
3 05 -““:`:,ı“‹”,›-›_=;`,{_`j;-;=_5;ˇ›_;,`,,',-;ë;gı.“.~1r _ 10=(35/1›'100 Sledování Ilmltu 50 % Skupina 4 0,00% ABS 13=39 

14=149224000-39 

Sledování limitu 15 % 2,57% ABS ø=zø+fl4 
7 

5"""° z'"ě" k'°°'"Ý°";,_f_"'.ě" ff'°°"'Ý°Ě s'“"”"'y 3 ° 1 187 128,28 høz/188 ø=‹81/1)-100 Sıøfløváni ıınnıın 50 % Skupınfl 3 13,24% ABS 12=‹30/1›~100 
7

U 

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS 

Zbývá do limitu 106 556 199,04 

Skupiny změn 
-1- -2- 

7 
-3- __ 'Ť -4. .5-_ -(5- 

Vyhrezená změna (Doměrky) Záměna položek (lapočitávánll Nepředvidanost Nezbytnoat 
Smluvnl 

Změny de minimis kompenzační 
nároky 

SO ZBV č. Investor 
Změny záporné 

Název SOIPS I předmět Změny 
zrıemănkem minus) 

(udávat se Změny kladné Hodnota ZBV ınaménkam 

"nnču “ “ Ť Změnyzlporné 'łıliěnyzáporné 
' Z ny pomć Sumı Změn Suma Zmčn SIIIIII lľľlěfl 

Iwiivlł “ z„,ě,,y knønó nnzønnýnh n zvnšny ıflnánć zápøvnýøh n Změny klàđné =í\\×›.f“ý0h_= Zmčfl 
lměn kladných 

_ -"__ _ _ 
_Změn kladných 

___,____"_,`;` 
1ılıd_n_ycl'ı 

Suına abı. hoùıot Změny záporné Suını Změn Sumo ıbıhodnot Změny záporné 
(udávat se 

Znıěu zápornýćh a (udávat se Změny kladné záporných a Změn záporných I maménksm 
_ 
Znıěìı kleiínýcn 

I 

znamónkım minus) Změn kladných Změn kladných vnınnq 

Změny kladné limit 15 °/› 
Sumo abs. hodnot 
Změn záporných a Zm 
Změn kladných 

čny kladné 

16 17 18 1°_22___z5+2s_32+36 20=23+26+ă0+33+37+4 21=19+20 22 23 24=z2+23 25 25 27=25+20 
_ _ 21 _ __ 

29 __ 30ì2§*_29 31 _=|2B|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 38 37 38=(30/1)'100 :‹8=|s8j+:‹`ı 40 

3/81.3 
3/82.3 

740.2 
740.3 

SME 
SME 

- 101 377 607,40 105 312 208,11 3 034 000,82 

\/eřejné osvětlení. vnitroblok 
Veřejné osVětIenI, ul. Plotnl 

-1 10713800 
- 48581.00 

0.00 
333 700.00 

- 1 107 130,00 
205 100,00 

- 3 820 943,85 

0.00 
o.o:ı

7 0.00 
0.00 

203 245,05' - 3 5__ı8 807,90 - 0 080 200,48 0 576 3ÍzI7ì - 100 885,787 ' 

- 18 003 010.00 79 8:10 745822 '1 

- 1 197 139.00 0.00 =.1f_~|'II:=flIIO =ı' 

_ - 48 591.00 333 700.00 7IÚ'1 _;! 
5.* n 

;.“_.1. 107_1;uı-,00- 

'_ 158_-mi 303,00 0.00 0.00 0,00 

_0,0o 
!-__a8±201,08.- _0,00 

nl 
0.00 

iw - 12 107 838,47 18 611 964,49 2,57% 
0 00% 
0 00% 

30 809 800,98 

0,00_ _ 

___L00 

0,00 

740.!! 3/83.3 SME Veřejné osvětlenl. ul. Spěš/ıá D.lJ0 28 030.00 26 030,00 0.00 UH 0.00 Q O30_.0l} 28ł30J,00 0,00 000%
_ 

9.00 _ 

Tđlìl 4 3/84.3 SME Éné osvětIenT. ul. D0rnych72.část 0,00 372 680.00 372 880,00 0.00 0_00 0.00 372 080.00 312 5.' I=_372 08600 ' _ 0.00 
0,111 EW 00% 

_e 

0,00 _ 
Inu 5 3/85.3 SME Í __ _ _ 

Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzke 0.00 212 280.00 212 280,00 ILDO 0,00 _ 
0.00 212 280.00 -QÍIWIWˇ- " " -21225100 0,00 0 00% 0,00 _ 

1130.2 3/86.3 SD Křižovatka Dìrìıych - Zvonařka komunikace - 76 690.2'-6 77 384.37 - 1 305,01 om 7 7 
0,00 - 78 090,28 77 384.31' _ 

“' 
1500'/3I0ı5_ _7 0.00 0.00' 0 00% 330 _ 

\\'.llZI, 
' 3/87.3 SD Křižovatka Zvonařka - P|0tiıI_ koínunikace - 204 664.21 203 978.50 - 605,71 DID °v_09 -_“-'W042 Ĺ 0.00 0.00 

_°

_ 00% 0,00 _ _ _ 

5400. 3/88.3 SME 77 7 7- 0.00 974 271.30 074 271,30 0.00 0.00 
_ 

- 204 884,21 203_978.!rl!I “ -' "HłÉ_ ' 

0.00 974 271,311 `-III _ 

' 
'

` - 9747271-íă 
7 

0.00 0100 0,00% _ 9.911 

10119 3/80.3 SME 
STL Ĺlynovod PE 110 Plotnl, 2_čěst 
UI , Plotnl- 1. část komunikace 0.00 1 370 904.12 1 370 004,12 ıÍ.D'07 0.00 - -1-370904-,12' 

' 

0.00 0.00 _ 00 9.00 _ 
100.3 3/90.3 SME UI, Svatopetrská - 2. čest komunikace 0,00 796 133.93 798 1 33,93 ìíü 0.00 0,00 798 133,11! Tfll I-7`/'w133,-os- _ _ 0,00 0-L. 

0, % 
0,051/87 0.00 

l0lťI_ă 3/01.3 SME UI. Svšopetrsíá v 2. část, chodnlky 0.00 295 031.22 295 831,22 ___ RT 0,00 

0,00 1 370 004.12 --ŤIIII -_, z 'I 

_ 5: 

0.00 295 831.22 205 031-,zí 0.00 03% 7 
_ 0.90 

IDG. 3 3/92,5 SME UI. Svatopetrská -2. část, komunikace 0.00 2 719 545.42 2 710 545,42 0.00 -Ligu _ ;'_IT0-90____ 0.00 0.00 0.Dfl_ 2 719 545.42 0 23“/T. 271854542 _ 

1311.: 3/93.5 SME UI. ST/atopet7ská -2. část, chodnlky 0,00 49 926.00 40 028,00 7:ıÍD'O7 0.00 __“. 5 
_ I'

7 
0,00 @_ 0._00_ 49 920.00 

l I 

0,9% _49 92830 _ 
175073 3/94.5 
1 90.3 3/95.5 

SME 
SME 

UI. Nová AGROZET, Komárovska - Plotnl. chodnlišy 
UI. Plotní - 1. část komunikace 0.00 

(1.00 27 394.20 
205 395.84 

27 304,20 
205 005,84_ 

ĎÍIÍIŤ 

0.00 

G-.tšö 

0.00 
0.00 

_ "“.'_ 7. _ _; .__?.
F 

0'00- _ _ ._ -9,,00í-- 0 00 
.~ v -0,001 000 

31,01 Iınü _ 
1ı,Q_0_ 0,00 

27 394.20 
205 695.84 

0,00% 
0,02% 

27 384,20 
_ 205 805,84 

100.2 3/90.3 SŇÍE Vnitroblok, komunikace - 3 182 870.18 0.00 - 3 182 870,18 'ílÍťì:ı 0.00 -31 62 870.18 0.00 I 3.18Sl70,1l- 0 00 0,00 0,00% _ 77 
3/97.3 SME Vnñroblok - Kanelimce - 2 457 939.75 0.00 - 2 457 930,75 0.00 0.00 ` -2451 030,7: _ 0 00 É,§_z_ n,n% 300.2 

EIĎDĚ 3798.3 SME V/ıitroblok - Kenalizečnl - 12 272,07 0.00 - 12 2`g_07 707_0557 0.00 - 

1 ı ıı 

- 2 457 039.75 0.00 -:nv`IIOEÍÍľ_
ı 

12 272,07 _ vııv 
' :-2 ._1e272,0=.T _ 0,00 3,011

' 
0,00% 

_: 

OO 

152.2 3/80.3 
100.3 3760.3 

SME 
SME 

Stavebnl ı2|1ravÉj_ Plotnl č.39 k_ú_Komárov c.p_1141 - 5 874 150.00 
UI. Plotnl- 1. část chodníky 0,00 

0.00 
152 953.17 

-5874 1a8,00_ 
152 053 17 

000 
0,00 

0.00 
0.00 

- 5 874 106.00 0.00 ı'GfIfl'1H'1Ú_ 
0.00 152 953.1 I' 

3 874' 188,00 0,00 Ť 152-053,17 0.00 
7ìıÍ0 _I_ í ' 0,00% 

0,00% 
000
O __-nv O 

1ío7: 4T101.í SME Demolice obj_ Plotnl č.6a,k_\1Tmitá.č_p_768l18 0.00 5 733 818.19 
7 41 

57s:ıflıL1s 
77 70703 0.00 

7 7 
0.00 5 733 518,19 Š --”5v7<m1n,10 0,00 

1.22_ 
»er 0,00% _ _ 0,00 

17313.' -- 4/102.3 SME Demolice obj_ Plotnl č.33 055111,.“ firmy Famke - 562 205.00 0.00 - 502 255,00 'om 0.00 - 582 255.00 0.00 :- -' 58?.ł66,`,00i 0.00 _ _'łı!!?z 
7 

0,00% _ 0,00 
1702.72 4I103.3 

7 

4I104.5 
SME 
DPME 

Stavebnl úpravy obj. Plotní č.33 k.úTmitá Č.p.75B/4 ' - 3 064 481.18 
lnlormačnl zařlzenl DPmB-oblast Brno střed 0.00 

0_00 
550 144.00 

_- 3 084 4_81,18 
550 144,00 

7 
0.00 7 
0.00 

0.00 
0.00 I? -3084481.18 0.00 -802 

ˇ- 
.š 3.=0ù“ıafl-18 = 0,00 312% 

7 7 
70,00% _ _ 0.00 

-n 0,00 
I 0.00 0 00 550 144,00 0,05% 550 144.00 203.3 

4/105.5 DPME Tramvajová tret' Plolnl _ tremvejfiìpodek 6.00 4 549 189.20 4 540 189.20 
7 7 

0,00 0,00
' 

-I= 0=,8ì± _ 7 
0.00 W“ unc- 4 189.20 0,38% 4 549 189,20 IGO. - 

4/106.5 SME Ulice Plotnl - 2. část komunikace 0.00 0 428 ıg_Í0.5s 8 420 108.56 0.01.! 0,00 'Ě ı= - 
7 

0.00 0.00 0.00 8 429 196,56 
7 

9,70% 8 420 108,58 100. 
4/107.3 SME Demolice obj. Dornych 60 - 22 698.00 1 426 012,13 1 403 314.73 000 0.00 - 22 690,007 1 426 012,75 .. .1.448710,73 _

7 
0,18% 0.00 130. 

4/100.3 SMB Uzká - Kanalimce 0,00 231 456.81 231 456.61 0.010 0.00 0.00 231450181 
7 ' 

- -1- 

0.00 
=I_ 23'E45q61= MI' en 0,00% 0.00 300.4 

4/109.3 TB Parcvod 2×DN100 - Plotnl - J64 0.90 43 951, 78 44 081.76 1100 _ 0.00 0.00 44081.7_6__ _-'__ _ 
'- 

0.00 
“ 44es1`,70

7 
n,0›1n 0.00 000.2 

4/110.3 SME UI. Plotnl- 1. část komunikace _ _ 
7 7 

2 231 303.37 2 231 303.37 0.00
7 

0.00 0.00 2231 303.3? I 5,-ı,.“_„-.`,;_ .1- 

ng 
__ 

00' 
'02 0,00% 0.00 1003 

4/111.3 SME 
G_cD_ 

UI. Plotnl -2. část_ komunikace 0.00 87;8_ 854,48 878 854.48 0,00 0.00 0,00 878 854145 _ 0.00 
_-.-ve-7&a54,48 _ _ _ 

0.00 0,00% 0.00 100. 
4/112.3 SME Rękønsıvnkøø SSZ 3.1LDnflı,›=h-uzıxá _ _ _ 0.00 1 291 544.51 1 291 544.51 G-00 0.00 0,00 1 29154451 ' Is 

0.00 
I 1'201'S44"51 _ 0.00' 0,00% 0.00 H0 

4/113.5 SME ıı ıhl _o‹.ı:ı.r0n“.nı viry błnınn ııflılırag Iiın ılizıce - I›IV_ - 8 0_9_1 584.80 0.00 - 8 091 884.80 0,03 0.00 
0-ü 

v =-_ı:,00"`- _ 0.00 0“ ~ -0 081 084.007 0.00 0,00% 8 001 884,80 301.1 
5/114.3 DPME Kflvnevøvjw-ıtèn. DPMD-nhıflı ev_n8jš_h - 5_40_0_5_;L00 0.00 - 540 052.00 9.03 _ 0.00 - 540 052.00 0.00 ..,- 

' 

-z_“_~_-.- 1-v á_S41ro52,0o_ 
_ 
7_7_07Lıì0' 

zv EI' __ 
0,00 0,00% 0.00 

5/115.3 DPME Kamerovýíystém DP_MB-obl_st Brno střed _ _ _ _ -_270 025,00 0.00 - 270 028.00 0,00 0.00 › 
zm 3 

5/1g1_ DPME Traınvejová tretˇ Plotnl, kabelovod DPME - 2 115 017.75 0.00 - 2 115 817.75 ~2 115 617.75 0.00 -211501175 0,00 
1 n ı 20? 3 

5/117.3 TE Parovoıj 25DN100 - Plolnl - J64 - 1 047 934.88 0.00 - 1 047 084.768' 0_00' 0.00 

270 026.00 0.00 ' 
_ı: ..."_'_. ' ` 

-104708 88 00 7-' 
~ 
‹`“ II'-”-' 

I '270020,00 _ 030 ,0I 0,00% 0,00 
701097 77 

z E190 0,00 0,00% 0.00 
7 71 047 004,08 __ 0.0í ,00 0,00% 0.00 í_à9_._ 

5/115.2 
5/119.1 

SD UI. Svatonetrská- Dornych 1_čast komunikace - 1 154 400.00 1 136 850.00 - 17 550.00 0,00 v 1 154 400,00 1 136 850.00 - 17 550,00 
_4. 0. _ .. 

_' '-0,002 _' ì,bo __ 00'-_ _ 0 00_ 
0,00 _ 
0 eu 

0,00% 
0 00% SME Kebgloflıd Dornych - Svatouelreká - 6 281.36 0.00 - 8 261.36 - 6 281.36 0.00 ~8?E150 0_00 _ Evi- 

WPB 
'IDG 1 

5/120.1 
5/121.3 

SME 
SME 

Kabelovod Plolni - 900 237.70 
Kamerovüıstém DPMB‹obIast Brno jih C-_00 

0.00 
2 095 362.09 

- 900 237.70 
2 005 382.09 

- 900 237,70 0.00 _ 
- 00U_:z131'.10 

0.90 
QLOO 
0.00 0,00 2 095 362,09 ł-' 2 006;3ä0Ě' 0,00 

0 ıııı _ _ 
0,35 0,00% 

(F7 Í °ı L I ı 
01°“ 

0,ıııi- 1 
- 0,00 _ 0.00 

, 
0,00% 0,00 

0,00 

Éüll 

5/122.3 SME Kamerovfüystém DPME-oblast Brno střed __ E7_EI1Zı__ 1 001 385.378 1 o817395.38 0.03 0.00 +_4 001 305,33 7 0,00 0,00% 0.00 

BŮD 3 

5/123.3 SME Kamerovýăjrstém EKOM-Dornych-oblast Erno íih - 410 797.00 730710812 328 308,12 0.09 0.00 - 

0.00 1061395 35 " f. ` == 
410 797,00 739 166_, I? "I Í 114°_9_0š“12- '

7 
»ne 0.00% joo _ 

2111 .B 

5/124.3 SME Kamerow/Eystém EKOM-oblast Emo střed - 303 BFD D13 939 702,90 7835 832.80 0.00 0.00 303 870.00 939 7_Q2_lfl)_ 
_ _ 0,00 

.“›-“-15243 57580 _ »..=ı“ 0.00% 
7 

0,00 

SMB Kamerovýäystém BKOM-oblast Brno střed - 135 013 00 515 618.14 380 605.14 0.03 0.00
_ 

7 
- 135 013,00 51581814 “-ıçınr, 4-. 

-I 

0,00 

__ 95° WĹL EL"_“_ v 0.00% 0,00_ __ 
SME Plotní 1. část- Kanalizace 

7 7 7-73787öì472Í61 381 008.36 - 5 034.25 M170 7 
0.00 - 386 942.81 381 008.35 1* ' 

3 107‹050,Q7 P19!-_ 0,00% 0,00 

SME 
' SD 

Dom)'Ch - Kanalice - 10-S 096,51 
Křižovatka Zvonařka - Plotnl, komünikace - 137 522.37 

150 480.44 
280 292.55 

41 783,93 
142 770,18 

o,ocı 
0,7607 

0.770 
0,00 

- 708 090.51 150 480.44 
°ı_" 

0,00 

_'-= 2sø=1-78,05- _ 

0,00 
0,00 " 

6,00 
9.09 _ 
0.00 -137 ăššêl 280 292.55 

0,00% _ _0,g0 _ 
0.02% 417 814.92 _ 

SME Nová ulice - Kanalizace - 2 073 679.00 0.00 - Z 073 879,00 0.0-42' 0.00 - 2 073 679.00 0.00 3 _ 0,00 
›-2-87:r870,o0 - 

oĹ00'%
7 

SME Nová ulice - Kanalizačnl Lřlaojkjr - 26 998.50 0.00 - ze 008,50 
7 7 

'DÍGÉII 0.00 - 28 998.50 0.00 
0,00 

ze 008,50 
P F 

_jıQı__ _ 0.00“/n _ 000 
SME Veřejné osvětlení. uI_Novà Aqrozet ııo Plotní - 9 713.00 0.00 _ _ - 97152.00 ob: 0.00 - 9 713.00 0.00 11.-nzať 

0.00 
.._ -0713,,08_` _ 

7 000 _ 0.00%. _ 0,00 

SME Veřejné osvětlenl. ul. Kovářská - 9 713.00 0.00 - 0 713,00 0.00 0.00 - 9 713.00 0.00 Š _0.00 
071500 - 0.00 _0_,00 0,00% 0,00 

SME Veřejné osvětlenl ul. Dornych 1.část - 25 417,00 0,00 - 25 417,00 - 25 417.00 0.00 _ 28 511,00 0.00 I 0,00 70.00 04:0 
7 

0,00% 0,00 

SME Veřejné osvètle/ıl ul. Nová IRosická; - 1 127 084.00 OLQO - 1 127 084.00 0.00 _ 0.00 
7 7 

› 1 127 084.00 
7 

0,00 --.ı=@ž_gg,00.. 
' 700 9,00% 0.00 

SME Veřejné osvětlenl ul. Plotnl _ - 9 713400 0,00 - 0 713.00 -1,00 0.00 - 9 713.00 0,00 

` 11-27-084,00 _ 0. 

0.00 ,'00 0,00% 0.00 

SME Veřejné osvětlenl, ul. Spěšná _ - 9 713.00 0. 00 - 0 713.00 0.00 _

7 
0_o0 

7 

- 9 713,00 0.00 

- 0 713,00 7 
0.00 _ _0,0o% 0.00 

SME Veřejné osvětlenl, ul. Dornych 2_část v lu 428.00 0. 00 - 19 428,00 0.00 0.00 
7 

- 19 426J00 0.00 _ .
; 

- 0718,00 “ _ 
0.00 

0.“ 
0.00 0,00% 0.00 

:É ÍSMe Demolice obiflotnl č.37 k_úTrflit_á,Š.Jı_766,765/1 - 1 493 695.94 0.00 - 1 493 805.94 0_00 0.00 - 1 493 695.94 0.00 --7-Ílz-Hi. -_ 

-- 10 418 ćw 
_°L° 0,00% 0.00 3D _ 

100 1 SME UI. Kovářská. komunikace - 35 875.13 0.00 - 35 875.1í7 - 35 075.13 0.00 - 35 875,13 0.00 - = 0.0eL -
5 

1 403 095.í 
32° Ě“ _ 0,00% 0.00 

1DE| I' SME 4ZM2 nové oplocerıl - 209 047,80 O. D0 - 209 047.80 OOCI 0.00 - 209 047.80 
7 

0.00 .elıı“ıı1,ıu: .“ 200-047,80 - 0.00 8,00. 0,00% 0.070 

:DD 2 SME Nové oelocenl vč. demolice stávajícího - 37“ 1121,80 0. 00 - 370 823.80 5,00 0.00 - 370 8Z3.8o_
7 

0.00 --3'rıı-ı1n,ı0'- 310 a23_,_&0_ Ě“ ıgı 0,00% 0.00 

IDIZI 2 
QDLI 2 
ZDUÍZ 

ŘSD 
SME 
SME 

UI. Nová IRosickáJ, komunikace- Doclll ŠÍSD7 
7 -1747472007535 

uı. Nová rR0si0Ká'ı. kømnnikane-'§00/I SMB -1 442 005,35 
ul. Nnvá ıR‹íz1øı€.áıĹ øhøánıky 

0, 00 
0, 00 
0.00 

- 1 442 005.35 
- 1 442 005.35 
- 733 320.13 

70,00 0.00 
0.01: 

' 

_ 0.00 
0.00 0.00 - 

- 1 442 005.35 
~ 1 442 005.35

7 

733 320.13 

030 
0,00 
0,00 

4-Ma lııııpltfl 1“ 1 442 005,0_5_ - _ 
-*4-An ı6'“= “ 144z00s,35 _ 

-`.`l'I1r-azñízľ 133 320,13. _ 

0L00 
0,00 
0,00 

0,00 _ 

1,91“ __“ 
1,99 

0,00% _ 0,00 
0,00% 0,00 
0.00% _ 0,00_ 

100.9 SME 
- 733 320,13 

UI. Plotnl - 2. část, komunikace 0. 00 _ 20 870.75 - go 010,75 0,00 - 2r._ì7ó.75 0,00 0,00 090 °-°__“'/~ zm 
\00_' SME 

- 20 E10 75 
UI. Spěšná, komunikace 0.00 - 20 080,13 - 28 980.13 0.00 - 20 383.13 0.00 

“ 
f 

7 
0.0“ '- 

G' D- 0,00 _.“0“ 0.00“/. _ 0,00 

221.2 SME 
- 26 960 13 

Vetačnl LZE,“ - sadové L'.nraw_ Brno střed 0.00 - 193 575,60 0.00 - 103 575.80 0.00 '103 575,00 _.°°° 
_0,00 _ 'E90 0,76% 0,00 

SME 
- 193 575.80 

Vetačnl Háj.“ - sadové LQ' re“-,_ Brno střed 0.00 - 115 0583 0.00 
0,00 
0,00 - 115 943.63 0.00 115 048,03 _0,00 _ 0,00“ 0,00% 0,00 

SME 
- 115 943.63 

UI. Dornych 3. část. komunikace 305 245,98 305 245.06 0.00 0,00 _ 0,00 305 245.50 0 S _' ' 

005 245,08 _.°0° 0.00 0,00% 0,00 

SD 
0.00 

STL glynovod PE 160 - Dornjih, 3. část 0_00 - 83 906 58 0.00 - 83 906.58 70ìJ0 :Ě ęä 83 008,50 iľ 0.00 __ _0,00% 0,00 

SME 
SME 
SD 

_ - se 900 58 
STL nřío k Dorn ch 2. a 3. číst - QQS4 81 
STI, pře|:ıgęnI_ krobáren - 17 783 05 
STL Eı_,‹nn\_0‹1 PE 180 - Døgııçfig část 

37 475.45 
0.00 

214 339.50

I 

- 21 410.38 
- 17 783.1'ı5_ 
185 712.18 

7- 48 954,81 27 475,45 7' 17 783.05 0.00 
- 21 479.36 
- 17 783,05 

0 00 

0.00 
0.00 
0.00 - 28 627,40 214 339,50 

000 

Jgıgys-7 = 24208390- _ 

9“ I _':QQ777 70100' " _ 
0.00 
0.00 
0,00 

0,00% 0,00 
0,00% 0,00 
0,00% 0.00 

SME 
- 28 621,40 

STL Clynovod PE 110 - Plotnl 2_část 406 310.26 408 31 0.26 0701:. 0,00 0,00 406 310.20 0.00 
0.“. 
0,80 0,00% 0.00 

SME 
D.00 

STL Elyrıovod PE 63 - Zelezničnl 0.00 - 973.007 - 973.08 0.00 - 073.08 0.00 
`“ı0ı'a1e,:ı“ 400 310_2ìı 

0,00 0,00 0.00 0.1“ 0,00% 0.00 

SD 
- 073,08 

DZ-ıı.e1.flpa 700 3677.00 259 801.00 _ 9.00 0.00 v 530 786.00 790 367,00 - :áı=ııı,ııı-: - 1.77321 133,00 0.00 9.00 _ _ 0,00% 0Í00 

SME 
-' 530 706,00 

DZ-Iıı.eta;›a _ _ _ _ - 12582100 430795130 305 31 2.30 0.00
7 

0.00 

0.00_ - 125 041.00 430 953.30 5:30: 811,30 77558-504,30 _ 0.00 _0J!I_ _ _ 0,00% 
7 7 

0,00 

SD DZ - IV. etalöâ - 112 449.00 194 864.00 82 415,00 0.00 0.007 - 112 449.00 194 864.00 I 307313,00 L _ Ž _ 0,00 _ 9.09 0.00"/› 0.00 

ZDI 3 

2:12 ~ 

202 4 5/125.3 
300 3 
:ıııcı ‹ 5/127.3 

5/128.5 
30072 5/129.3 
100.“ 5/130.3 

7.10 15/132.3 
740.2 5/133.1 

340 fl5/135.3 
140 8 5/130.3 

5/138.3 _ 
5/139.1 

5/141.3 
5/142.3 

5/144.3 
5/145.1 

5/147.3 
:g_1-ı5/148.3 

čau 2 5/150.3 
sou 2 5/151.1 

sen 5/153_3 
0100.5 

5/155.1 
\01'É 5/158.3 
101.3 
mi vı 5/158.3 
xgı 5/159.3 SME Portály doůravnlho značení 0.00 672 186.92 672 166,92 0.007 A00 _ 0.00 672 168.02 'ml0_§,W= _ 872108,82 0.00 _ _0.0° _ 0.00% 0,00 

202 1 

7 
5/126.3 

10115 

7.-.015/131.3 

740 2 5/134.3 

nn 4 5/137.3 

5/140.3 

5/143,3 

5/148.1 

x00 4 5/140.3 

500 :I 5/152.1 

5/154.3 
000.8 

' 

5/157.3 

nu 4 5.1803 SME Úzká - Kanalizace 0.00 33 904.00 33 994,00 0700 0.00 _ 0.00 se 004,00
' 

' se ıH.íı7 33 004,00 ` ` 70,00 J.“ ıíýıìıì 0,90 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 
      

9x(31/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,24% 12=(30/1)*100/ | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
  

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 382 
    

  
10=(36/1)*100| Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=99, Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč| 30 809 800,96 Kč|ABS 

3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky e= eros Žiřonný ní Skupinu | 93 723 712,72 Kč 14=140224000-39| Zbývá do limitu| 106 556 199,04] 

4=(24!1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)*100 záměny položek (Skupina 2) 

41=(19/1)*100 

    

        
      

změn 

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) 

Změny záporné Suma Změn Suma Změn 
(zadávat so Hodnota ZBV nh Změny kladné | záporných a Změny kladné záporných a 

znaménkam mínus) Změn kladných Změn kladných 

19522+25+28+32+36 21=19+20 2 2 24522423 2s 26 

= 101 377 607,40 105 312 298,11 3934 600,02 + 3829 043,85 203 245,05 -3536 007,00 | -6686 206,48 6676 342,70 
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Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
8=zn+z4 s"'"° změ" k'“""Ý°" ° Z'".ě" “'°°'"Ý°"' 5""Pi“V 3 ° 1 157 128 za høz Aes M81/1)*10v Sıøfløváni ıimııu 50 'Az Skupina 3 13,24% Ass

1 

2=1+10+2o 

s=(2ı1 )*10o 

4=(24ı1)'1o0 

5=(27/1)*1o0 

41=(19ı1)'100 

Přijatá smluvní částka bez rezenıy a DPH 1 197 447 545,43 

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 382 236,05 

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 

Sledování záměny položek (Skupina 2) 

-0,3064 

AES 

Sku in 4 ' 7 _ _ _ _ ___ _ 

Příloha č. 10 

1‹›=(85/1)-108 sıeúøváni ıiı-niıu 50 % Skupina 4 “ 0,00% Ass 1fl=Ss sıeúøvánrıirniın ønı 1.1.2020: 137 385 ooo K0 50 809 800,98 Kč' ABS 

8=1-n í zákønn' ııınıı 30 1/ r‹› Sku inu 3 8 Sku Inu 4 859 234 283 83 Kč 11=1'0.5 598 723 772.72 Kč 14=14°224000-29 Zbývá G0 limit“ 106 556 199.04 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
'31 V ° p P P I 3 a Skupinu 4 _ 

.1. 

vyhrazená změna (Doměıky) 

S0 ZBV Č. investor Název SOIPS I předmět Změny (zadávat se Změny kladné 
Změny záporné 

znaménkem mínus) 

Změny záporné 
Høúnøu Zev (""”ˇ"” 

znımánkom 
. mínuqn _ 

Sumı Změn 
Změny kladná ápomých ı 

Změn klıdnych 

16 17 18 1 °=22+z5+2“32+36 20=28ł26+ă9+33+37+4 ._ _ 
21=19+20 z4ı22+2S _ 

130.3 5/161.3 
152.2 5/162.3 
500.15/163.3 

SMB 
SMB 
-SD 

- 101 377 607,49 105 312 206,11 

Protihiuková stěna. Clone Dormch 
D Inění rozvaděče 
STL Elynovod PŘ25 - Dornych. 1. část

I 
- 27 929.00 
- 13 975.00 
- 10 445.70 

0.00 
M20 _ 
0.00 

3 934 W052 ' 

- 3 820 943,85 
- 27 020.00 
- 13 075.00 
- 10 445.70 

0.00 
0,00 

0.00 
0.00 

Skupiny změn 

Nepředvídanost Nezbylnooì 

Surııı Změn 
mımónbm Změny klıdné zipo:ıı.ý:h_:h 

mínus* _ mı __. ř"!ě.“ 

Změny záporné - suma Změn 
(zıdáwıt se Změny kladné záporných ıı 

znıınánkım mínus) Zmčn kladných 

30=2I‹I-20 a1_=|28|+20 _ 8'4‹=šz+:ı5_I s5=|:12|+a3 

78 663 616.69 

- 13 975.00 
- 10 445.70 

0.00 
0.00 

158 40.4-'3€§,n81 _ 0,00 0.00 -.|' »_ 

500.2 5/184.3 SD STL nivnovod PE 225 - Dornyšífi. část - 36 924.60 0.00 - 30 924 60 _ 0._00 0.00 - 36 924.60 0_00 
200.15/165.3 SME Vodovodní řad]‹Ťuiice: Kovářská - 16 207.65 0. 00

1 
- 10 207.05 0.00 0.00 - 16 207.65 0.00 

200.2 5/166.1 _ SD Vodovodní řady - ulice: Dornych âpěšná 0.00 4 757.07 4 757'07 0.00 4 757.07 4 757.07 0.00 
200.2 5/167.3 SME Vodovodní příoìýy-Íiice: Dornych 0.00 44716.16 44716.,16 0.00 0.00 0.00 44 71a_1_e . 

200.3 5/166.1 
200.3 5/169.1 

SME 
SME 

Vodovodní řady › uIicíSvatopetrška 
Vodovodní řadìv - ıílicëf Plotní. Kovářská 

- 190 605.95 
- 124 801.61 

0.00 
7 863.57 

- 109 605195 - - 199 605.95 
_116918104 - 124 801.61 

0.00 
7 663.57 

109_s05.s5 _ 
118 918.04 

o_0D 
0.00 Ť. :_ 

200.3 5/170.1 
200.3 5/171.1 
200.3 5/172.1 
200.3 5/173.1 

sMe 
^ SD 
~ SD 
sMe 

Vodovodní řady - ulice: Plotní. Žíezniční 
VodovodnÚíd1,ıTu|ičeTŽvonařkă 
Vodovodní řady - uličíomìoh. Přlzova 
Vodovodní řady- ulice: Komárovská. Nova Aqrozet_ F-iloln 

- 16 327.79 
0.00 

- 8 652.69 
- 4164.62 

0.00 
616,77 

8 292.24 
29 929.12 

- 18 827,70 - - 10 827,78 
878.77 _0.0o 

- 880.45 - 8852.80 
25 784.50 - 4 184.82 

0.00 
316.77 

6 292.24 
29 929.12 

- 16§ł7_79 
315.37 
360.45 _ 

25 764.50 

0,00 
0.00 
o_80_ 
0,00 

.J_-_gıuı 
zz _%›°° 

200.3 5/174.3 SME Vodovodní - ulice: Plotní, Zvonařka - 311 416.96 0.00 - 311 418,98
' 75.60

7 
0,00 - 311416.98 0.00 ' \ - :“-ııııořı _= 

200.3 5/175.3 SME Vodovodní ~ ulice: Svatopetrska, Plotní Dornych - 148 627.85 28 699.11 - 120 128'74 o_oo 0.00 - 148 627.65 28 699.11 _ 
200.' - 5/176.1 SD Vodovodní řady › ulice: Zvonařka 0.00 5 963.46 5 063'46 

Ť 
0.00 5 983.46 5 963.46 0.00 00* 

__-0.00-I -- _ı;00-E -. ' 
ıroo łı 2“ . 

200.4 5/177.3 
130.3 5/176.3 
500.1 5/179.1 

SME 
SME 
SME 

Vodovodní › ulice: Dornych. Zvonařka 
Demolice obí. Dornych 60 
STL ÍI navod PE 63 › Kovářská 

- 62 436.59 
- 1 153 505.73 

- 2 692.20 

611,12 
0.00 
0.00 

- 61 825r47 
7 7 

- 1 153 505;73 
- 2 692,20 - 2 692.20 0.00 

_ 0.09 
íJ.DCi 

- 2892 20 

0.00 
0.00 
0.00 

-1 153 505.73 
011,12 
_ 0,00 

- 62 436.59 
-_“-_‹›.‹›‹› Ť- VIN) 
Í 74' _-4 _ 

_ e' §|0'0 - 

, ı 

500.1 5/160.3 
500.2 5/161.1 

SME 
SME 

€.íĹ_. STL Ewıojlıg Kovářská 
STL přeiıoiení siáváren UXA 

- 10 437.55 
- 4 465.96 

31 660.51 
0.00 

21 242,06 
- 4465|',9$_ - 4465.96 0.00 

0,00 
4 465.96 __ 

0.00 
0.00 

- 10437.55 31 680.51 
0i00 

500.2 5/162.1 SME STL Eıeaıäení obchodu LIDL - 358200
7 

1 402.38 - 2 179,62 - 3562.00 1 40238 2 179.62 _ 0.00 _ ~ - _iI.\ilIL =; 
500.2 5/163.1 SME D . 'ní domovních instalací Domych_ 2. a 3. část 0.00 - 3 600.00 - 3 600.00 o_o0 _ 8 800.80 _ 0.00 ~-io-.P0-=-. -ıuıiırz _ 
500.2 5/184.8 
500.2 5T1ă5.1 
500.3 5/188.3 
500.3 5/1873 
500.:-1 5/188.1 

SME 
SME 
SME 
SME 
SME 

STL Elrnovod PE 160 - Zvonařka 
STL ařípojky Zvonařka 
STL pflüjııy Široká 
D - 'ní domovních instalací Široká 
STL Diyrıovod PE 63 - Svatoçıeirska _ 

- 360-.`-.00_ 
- 10844210 
- 300190 
-_33 513-BYL _ 
~ 43845.75 
- 32 826.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4 049.73 

- 100 442.10 - 
- 8 007.00 
- as ío7 
- 48 801.75 
- 28 716.27 

- 3 007.90 

- 32 626,00 

_JLU0 

4o48.fl 

0.D1:ı 

3 007.90 
0.00 
0.00 

- 26 776.27 

0,00 
0,00 
0.06 
0,00 
0.00 

- 106 442.10 0.00 

- 36 332,60 0.00 
- 43 891.75 0.00 

ż'0.1W' ' Iľllř' -'iv -_- -_“.-I =-':\ 
_ 

5 
nať“.-.? _. ší“ 

'“ì_010B= -=. _ =.._ 4:5“--= ._ _ 

l` 

500.3 5/189.1 SME STL gflfljky Svatopetrská - 4721388 602.56 - 412412 - 4726.66 _ 802.88 _ - 4124.50 7 _ 0.06 -..- `0'00 

500. 5/190.1 
500. 5/191.3 

SME 
SME 

Doøojaní domovních instalací Svaiopetrská 
STL alynovod PE 160 - PIotnL1.část _ 

- 600.00 
- 74 836.96 

0.00 
26 274.40 

- 900.100 - 900,00 0.00 900.00 
9.00 

0.00 
0.00 - 74 888.08 28 274.477 

_- řmflľ _ _. 7-‹= .;_°ì„.__. __Ě 
500. 5/192.1 SME STL www Pıøinı. 1.čás± _ _ - 23 939.15 5 771.00 

- 48 509Í5_6_ 
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Příloha č. 10 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH) 

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 

1 Smluvní částka bez rezervy a DPH — | 1197 447 545,43 Suměeměn 175 ZEN SRO v» 11167 126,28 limitu 50 % Skupina tzsoaryooj | Sledování limitu 15 % 2,57%|ABS 
    

    

2=1+19+20 smluvní částka (cena stavby) 1201 382 k f F | 0,10% Sledování limitu 50 % Skupina 13=30| Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč|ABS 
  

    
3=(2/1)*100 změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3a útasšíní 4 359 234 263,63 Kč výr 598 723 772,72 145149224000-30| Zbývá do limitu| 106 556 199,04| 

4=(24/1)*100 vyhrazených změn (Skupina 1) 

5=(27/1)"100 záměny položek (Skupina 2) změn 
41=(19/1)*100 -4 -5- 

    

Nezbytnost Změny de minimis 

Změny záporné Suma n Suma Změn | Suma abe.hodnot 
Název SO/PS / předmět Změny (zadávat so Změny kladné s Změny kladné záporných a záporných zádí Změny kladné 

znaménkem mínus) kladných Změn kladných | Změn kladných 

18 19522+25+26+32+36 y a 34532+33 35=|32/+33 36 KLÁ 

= 101 377 607,40 106 312 298,11 79 830 744,97 1 167 126,28 0,00 0,00 * 12107 836,47 18 611 964,49 

  
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu př ho listu změny, čního listu smluvní nároků či listu ke á   
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