
lnteľreg H
Rakousko-Česká republika

ke smlouvě o dílo
ze dne 16.9.201,9 a

,,LAB Yspeľ-Veseli"
Registrační číslo projektu: AT CZ200

Dodatek č. 3
dodatku č. 1

dne 30.8.2022
ze dne 2.9.20Í9a
dodatku č. 2 ze

uzavřený ve smyslu ust. $ 2586 a násl. zźlk. č,. 89l20l2 Sb., občanský zákoník, v platném znéni,
mezi níże uvedenými smluvními stľanami

narealizaci zakázky: Technická asistence pŕiŕizení projektu ',LAB Yspeľ-Veseli"

Clánek I.
Smluvní stľany

1. Střední odboľná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště
600/I
sídlo: Blatské sídliště 600lI,391 8l Veselí nadLużnicí
IČ:60061855
DlČ: není plátcem DPH
zastoupená ředitelem Ing. Ladislavem Honsou

(dóĺe jen objednatel)

a

2. RERA a.s. _ Regionální ľozvojová agentuľa jižních čech
se sídlem: B. Němcové 4913,37O OI České Budějovice
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Kľajským soudem v Č' nude3ovicích, oddíl B vloŽka978
IC:Ż5187937
DIČ: CZ25187937
zastoupená: Ing. Tomášem Cílkem, Ph.D., předsedou představenstva
a Václavem Heřmanem, členem představenstva

(dále jen zhotoviteĺ)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavřęní dodatku č. 3, kterým
dochází ke zpřesnění teľmínu 3. a 4. fakturace u činností s ohledem na prodlouŽeni rea|izace projektu
do 31.12.2022.



lnteľľeg ._Ę
Rakousko_Česká republika ,,LAB Ysper-Veseli"

Registrační číslo pľoj ektu: AT CZ200

Clánek II.
Předmět dodatku

2. Dodatkem č,.3 dochtní ke změně v Čl. vll. Platební podmínky, fakturace, bodu 1, konkľétně
u předpokládaného term ínu faktuľace 4. nebo t . a 4. části příslušné činnosti :

Kompletace a finalrizace monitoľovacích zprttv (tzn' zprtlv o pokľoku a finančních zpráv) na
úrovni projektového partneľa SOŠEP Veselí nad Lužnic í - 4x za rca|izaci projektu v českém
jazyce l48 000'- Kč,bęz DPH, kdy s ohledem na prodloužení realizace projektu bude část 4'
fakturována:

4. do 20.12.2022, ve výši 37 000,- Kč bez DPH

Spolupráce s rakouským vedoucím partnerem při kompletaci a ťĺnalizaci Zprtlv o realizaci
projektu na úľovni celého projektu, především součinnost při zpľacování textové č,ásti zpráv
v české a německé j azykovévęľzi -  xzarealizaci projektu v českém a německém jazyce |12
000,- Kč bez DPH, kdy s ohledem na prodloužen i realizacę projektu bude část 4' faktuľována:

4. do 20. 12.2022,.ve výši 28 000,- Kč bez DPH

Účastnaprojektovýchsetkáních-1xúvodnísetkáníkpľojektu,dále3x zaręalizaciprojektu
14 400,- Kč bez DPH. Fakturováno bude do lO-ti dnů po konání akce'

a

a

a

a

a

J

4

ĄJ

4

Asistence SOŠEP Veselí nad LuŽnicí při komunikaci s rakouským vedoucím paľtneľem po
cęlou dobu realizace projektu a k dílčím aktivitám pľojektu. 47 600,- Kč bez DPH 4x za
realizaci projektu, kdy s ohledem na prodlouteni ręalizace projektu bude část 3' a 4.
fakturována:

do 20.12.2022, ve vyši l 1 900,- Kč bez DPH
do 20. 12.2022, ve výši 1 l 900'- Kč bez DPH

Poradenství po celou dobu realizace projektu k moŽným tématům jako jsou: změnovátizeni
obsahu, změnovářízení rozpočtu, vyúčtování,vykazování nákladů v progľamu eMS, podpoľa
při komunikaci s CRR a dalšími orgány Progľamu. 53 000,- Kč bez DPH 4x za realizaci
projektu, kdy s ohledem naprodlouŽenírealizacę projektu bude část 3. a4. fakturována:

do 20. 12.2022, ve výši 13 250,- Kč bez DPH
do 20. 12.2022, ve výši 13 250,- Kč bez DPH
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Registrační číslo pľoj ektu: AT CZ200
Rakousko-Česká ľepublĺka

l. ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3,
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Ve Veselí nad Lužnicí, dne 21.11.2022 V Českých Buděj ovicích, dne 1 1.2022 '

,,/

,ńffi^
Střeĺnĺ odnorná škola

ekologická a potľavinářsĘ
Veselĺ nad Lužnicĺ

Blatské sídltště ó00/I
3

Ing. Tomáš Cílek' Ph.D.
předseda představenstva

RERA a.s.

Václav Heřman
člen představenstva

RERA a.s.

l ł l' RERA a.s.

łnenł ľ:ľl*il;ľľľgĺ
a. G'*uo 49/3' 37o 01 České Buděiovice
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