
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Č.j. 25267/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-2410/2022
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: uccchjm

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 68071
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Břeclav budova elektrodílny -  zateplení budovy" (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S- 
2410/2022 u Objednatele) ze dne 22. 07. 2022 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.12 tohoto 
znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány 
v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje novým 
textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 22. 07. 2021 bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH 
Cena celkem bez DPH

869.854,98 Kč 
75.070,00 Kč 

- 18.818,34 Kč 
926.106,64 Kč

DPH 21 %___________________________________________________________194.482,39 Kč

Cena celkem vč. DPH 21% 1.120.589,03 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele 19.12.2022 Za Zhotovitele 19.12.2022

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Jan Rezek
Jednatel společnosti



Kód: ZL
Stavba: BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 251,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 56 251,66 11 812,85

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 68 064,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL

Stavba: BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

14. 12. 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 56 251,66 68 064,51

ZL1 BŘECLAV ELEKTRODÍLN.
ZL2 BŘECLAV ELEKTRODÍLN.

75 070,00 90 834,70
-18 818,34 -22 770,19

Strana 2 z 10



Stavba:

BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA 

Objekt:
ZL1 - BŘECLAV ELEKTRODÍLN...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 070,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 75 070,00 21,00% 15 764,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 834,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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Stavba:

BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA

Objekt:
ZL1 - BŘECLAV ELEKTRODÍLN...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

14. 12. 2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 070,00

HSV - Práce a dodávky HSV 28 305,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce 867,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 783,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265,50

997 - Přesun sutě 2 535,17

998 - Přesun hmot 854,12

PSV - Práce a dodávky PSV 46 764,69

712 - Povlakové krytiny 36 152,29

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 633,30

762 - Konstrukce tesařské 7 979,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA

Objekt:
ZL1 - BŘECLAV ELEKTRODÍLN...

Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 070,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 305,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 867,41

79 K 310278842 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 0,127 6 830,00 867,41 ÚRS 2022 02

PP

VV
VV

Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm 
"otvor pod schody"0,65*0,65*0,3 
Součet

0,127
0,127

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 783,11

80 M 1421013001 Tepelná izolace KOOLTHERM K5 20 mm (8,64 
m2/bal.) m3 0,746 14 300,00 10 667,80 ÚRS 2022 02

PP Tepelná izolace KOOLTHERM K5 20 mm (8,64 m2/bal.)

81 K 621251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních 
zátek z polystyrenu

m2 5,894 59,70 351,87 ÚRS 2022 02

PP

VV
VV
VV

Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž
a použití použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
D.1.1.9
(2,72*0,372+1,156*(0,838+2,72))*1,15 
Součet

5.894
5.894

9 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 0,876 822,31 720,34 SoD

PP

VV
VV

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm 
"xps sokl sloup"2*(0,62+0,84)*0,3 
Součet

0,876
0,876

82 M 28376443 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm m2 1,007 628,00 632,40 ÚRS 2022 02

PP

VV
VV

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl
100mm
0,876*1,15
Součet

1.007
1.007

83 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 193,998 47,10 9 137,31 ÚRS 2022 02

pp

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou 
montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu 
D.1.1.9 
D.1.1.10
6,502*((11,644+0,16)+(9,109+0,16*2)+(11,72+0,16)) 215,301
-40,699 -40,699
nezměřitelné 5% 
174,602/100*5 8,730
"venkovní pilíř"
2,744*((0,373+0,32)*2+(0,838+0,32)*2)*1,05 10,666
Součet 193,998

21 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 13,200 58,13 767,32 SoD

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

22 M CPR.860579 Lišta rohová AL s tkaninou 10/15 /2,5m m 6,716 23,76 159,57 SoD
PP Lišta rohová AL s tkaninou 10/15 /2,5m
VV "sokl sloup"5,84*1,15 6,716
VV Součet 6,716

84 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 13,860 25,00 346,50 ÚRS 2022 02

PP profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV 13,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,860
VV Součet 13,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265,50

85 K 967031744 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 
300 mm m2 1,463 865,00 1 265,50 ÚRS 2022 02

PP Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm
VV D.1.19 - odsekání ostění vstupních dveří
VV do m.č. 1.08
VV (2*2,3+1,25)*0,25
vv Součet

D 997 Přesun sutě

1.463
1.463

2 535,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

86 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně 1,136

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 
do 9 m ručně

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1,136

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
42 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
1,136

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
43 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
0,192

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

44 K 998018002 výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

0,473

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

87 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 29,000

PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s 
urovnáním povrchu a očištěním

VV "atika" 2*10,55+7,9 29,000
VV Součet 29,000

88 K 712300854 Demontáž lišt poplastovaných m 33,050
PP Demontáž lišt poplastovaných
VV "atika"2*11,8+9,45 33,050
VV Součet 33,050

89 K 712363005 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 
fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 26,552

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na 
oplechování v plné ploše

VV "atika- fólie vodor.a svislá"(2*11,9+9,45-1,26)*0,83 26,552
VV Součet 26,552

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3,
90 M FTR.31104455 vyztužená PES mňžkou, tl. 1,5mm, šířka 1300mm, 

RAL 8004
m2 30,535

PP fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou, 
tl. 1,5mm, šířka 1300mm, RAL 8004

VV 26,552*1,15 30,535
VV Součet 30,535

91 K 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce kus 189,900

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou 
hmoždinkou do dřevěné konstrukce

VV "atika- fólie vodor.a svislá"(2*11,9+9,45-1,6)*6 189,900
VV Součet 189,900

92 M 31121044 ocelová izolační podložka oblá typ A 40x80mm 100
kus 2,000

PP ocelová izolační podložka oblá typ A 40x80mm

93 M 30909106 šroub torx pro přímou montáž do betonu a pórobetonu 100 2,000s korozní odolností 15 cyklů, D 6x60mm kus

PP šroub torx pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s korozní 
odolností 15 cyklů, D 6x60mm

94 K 712363672 Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené 
profily rš do 200 mm do dřeva m 62,050

PP Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm 
do dřeva

VV "atika" 2*11,8+9,45+2*10,55+7,9 62,050
VV Součet 62,050

95 M 55344005 lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) 
rš 100mm m 68,255

PP lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm
VV 62,05*1,1 68,255
VV Součet 68,255

96 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 26,552

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
VV "atika- fólie vodor.a svislá"(2*11,9+9,45-1,26)*0,83 26,552
VV Součet 26,552

97 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 30,535
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2
VV 26,552*1,15 30,535
VV Součet 30,535

98 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m 0,113

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 851,68 URS 2022 02

350,89 SoD

13,50 15,34 SoD

1 652,40 317,26 SoD

1 805,76

854.12

854.12 SoD

36,60

46 764,69 

36 152,29 

1 061,40 URS 2022 02

40,80 1 348,44 URS 2022 02

156,00 4 142,11 URS 2022 02

272,77 8 329,03 URS 2022 02

17,20 3 266,28 URS 2022 02

223,00 446,00 URS 2022 02

488,00 976,00 URS 2022 02

121,00 7 508,05 URS 2022 02

95,00 6 484,23 URS 2022 02

48,30 1 282,46 URS 2022 02

35,20 1 074,83 URS 2022 02

1 330,00 150,29 URS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 
do 12 m

99 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace 0,113 736,00 83,17 ÚRS 2022 02

PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití 
mechanizace

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 633,30
100 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 17,000 103,00 1 751,00 ÚRS 2022 02

PP Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem

101 K 741421841 Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem kus 17,000 51,90 882,30 ÚRS 2022 02
PP Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem

D 762 Konstrukce tesařské 7 979,10

102 K 762421016 Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz 
šroubovaných m2 5,894 631,00 3 719,11 ÚRS 2022 02

PP Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných
VV D.1.1.9
VV (2,72*0,372+1,156*(0,838+2,72))*1,15 5,894
VV Součet 5,894

103 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 19,800 85,20 1 686,96 ÚRS 2022 02
PP Montáž obložení stropu podkladový rošt
VV 3,5*5+2*1,15 19,800
VV Součet 19,800

104 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,055 12 500,00 687,50 ÚRS 2022 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 19,8*0,04*0,06*1,15 0,055
VV Součet 0,055

105 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 0,185 53,70 9,93 ÚRS 2022 02

PP Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn

VV 5,894*0,022+0,055 0,185
VV Součet 0,185

106 K 762823830 Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 7,680 204,00 1 566,72 ÚRS 2022 02

PP Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 288 do 450 cm2

VV "demontáž hranolů v podhledu"(3,5+0,17+0,17)*2 7,680
VV Součet 7,680

107 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m 0,110 2 090,00 229,90 ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m

108 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace 0,110 718,00 78,98 ÚRS 2022 02
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití 
mechanizace
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Stavba:

BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA 

Objekt:
ZL2 - BŘECLAV ELEKTRODÍLN...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 818,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 818,34 21,00% -3 951,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 770,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA

Objekt:
ZL2 - BŘECLAV ELEKTRODÍLN...

Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 818,34

HSV - Práce a dodávky HSV -18 818,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 105,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 712,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BŘECLAV ELEKTRODÍLNA - CELKOVÁ OPRAVA BUDOVY - II. ETAPA

Objekt:
ZL2 - BŘECLAV ELEKTRODÍLN...

Místo: Datum: 14. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -18 818,34

D HSV Práce a dodávky HSV -18 818,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 105,39

20 M 1421000040 Tepelná izolace Kingspan Therma TR27 FM 40 mm 
(7,2m2/bal.) m3 -1,492 740,88 -1 105,39 SoD

PP Tepelná izolace Kingspan Therma TR27 FM 40 mm (7,2m2/bal.)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 712,95

34 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 -298,600 21,45 -6 404,97 SoD

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

35 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2 -17 916,000 0,39 -6 987,24 SoD

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

36 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 -298,600 14,47 -4 320,74 SoD

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

D 998 Přesun hmot 0,00

44 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

0,000 1 805,76 0,00 SoD

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
PP ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavba: Břeclav budova elektrodílny 
-  zateplení budovy

ZL č. 1, Příloha č. 1 -  Podrobný popis změny 

Obsah

ZBV č. 1 - Zazdění otvoru pod schody, zrušení vstupních dvířek, přisekání ostění

ZBV č. 2 - Záměna izolace ostění a nadpraží z Kingspan Therma tl.40mm za Kooltherm 20mm

ZBV č. 3 - Použití TI zátek, úprava zateplení soklu sloupu

ZBV č. 4 - Úprava napojení tepelné izolace na atiku

ZBV č. 5 - Odečtení ochranné sítě, která nebyla použita zhotovitelem

ZBV č. 6 - Odečtení prací na vnější elektroinstalaci a hromosvodu - práce si zajistil uživatel

Změna č. 01 - Zazdění otvoru pod schody, zrušení vstupních dvířek, přisekání 
ostění

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Průběhu výstavby bylo s uživatelem a správcem budovy dohodnuto, že bude zazděn přístup pod 

schody, který byl v PD ponechán. Byly tedy zrušeny i vstupní dvířka.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 02 - Záměna izolace ostění a nadpraží z Kingspan Therma tl.40mm 
za Kooltherm 20mm

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

V průběhu výstavby - při zaměření skutečných otvorů výplní se ukázalo, že bez dodatečného 

rozšíření otvorů není možné aplikovat na ostění a nadpraží plánovanou tepelnou izolaci tl.40mm. 

Proto po dohodě se správcem budovy byl izolační materiál zaměněn za izolaci Kooltherm, která 

má při tl. 20mm odpovídající tepelné parametry.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 03 - Použití TI zátek, úprava zateplení soklu sloupu 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Projekt a rozpočet byl navržen s použitím kotev tepelné izolace bez použití tepelněizolačních 

zátek. Po dohodě se správcem budovy byla TDS požadováno provedení kotvení s použitím 

tepelně izolačních zátek. V průběhu stavby se zjistilo, že sokl sloupu závětří nebyl při předešlé 

opravě budovy opraven a nebyla na něm provedena povrchová úprava ani zateplení. Po dohodě 

se správcem budovy TDS požadoval dodatečně sokl sloupu opravit.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Kounicova 26

1 /3  soudem v Praze, spisová značka A 48384 spravazeleznic.cz 611 43 Brno



Stavba: „Břeclav budova elektrodílny -  zuateplení budovy' ZL č. 01, Příloha č. 1

Změna č. 04 - Úprava napojení tepelné izolace na atiku 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Zhotovitel v průběhu výstavby objevil nesrovnalosti v projektu a rozpočtu pro úpravu 

atiky. Rozpočet nepředpokládal provedení nutné úpravy na střešní folii. TDS požadoval 

řádné provedení spojitosti folie střešní krytiny a její zakončení až nad lícem nově 

zateplené fasády.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 05 - Odečtení ochranné sítě, která nebyla použita zhotovitelem 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Zhotovitel při provádění prací nepoužil rozpočtovanou ochrannou síť na lešení. Proto 

nebyly tyto práce fakturovány a z díla byly vyjmuty.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 06 - Odečtení prací na vnější elektroinstalaci a hromosvodu - práce 
si zajistil uživatel

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

V úvodu prací byla s uživatelem budovy - pracovníky SEE - na jejich návrh dohodnuto, 

že si sami provedenou práce na elektroinstalaci na fasádě a na svodech ochrany proti 

blesku. Proto nebyly tyto práce fakturovány a z díla byly vyjmuty.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4
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Stavba: „Břeclav budova elektrodílny -  zuateplení budovy' ZL č. 01, Příloha č. 1

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory

3.1 - Železniční spodek

3.2 - Železniční svršek

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika

5 - Energetika a elektrotechnika

6 - Ekologie, odpady, kácení

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění

10 - Průzkumy, výzkumy

11 - Jiné/více/nelze předem určit
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