
Harmonogram prací - Oprava podlah třídírna zavazadel - PROVAS Plzeň s.r.o.
Etapa II 22.5.-6.8.2017
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Demontáž stavebních prvků
Oprava dilatačních spár
Úpravy povchů svislých
Nátěry omítek a betonu
Malby
HTC Superfloor
Impregnace HTC SP
Dopravní značení
Montáž stavebních prvků
Dokončovací práce

Etapa I 1.10.-15.12.2017

1.
10

.2
01

7

2.
10

.2
01

7

3.
10

.2
01

7

4.
10

.2
01

7

5.
10

.2
01

7

6.
10

.2
01

7

7.
10

.2
01

7

8.
10

.2
01

7

9.
10

.2
01

7

10
.1

0.
20

17

11
.1

0.
20

17

12
.1

0.
20

17

13
.1

0.
20

17

14
.1

0.
20

17

15
.1

0.
20

17

16
.1

0.
20

17

17
.1

0.
20

17

18
.1

0.
20

17

19
.1

0.
20

17

20
.1

0.
20

17

21
.1

0.
20

17

22
.1

0.
20

17

23
.1

0.
20

17

24
.1

0.
20

17

25
.1

0.
20

17

26
.1

0.
20

17

27
.1

0.
20

17

28
.1

0.
20

17

29
.1

0.
20

17

30
.1

0.
20

17

31
.1

0.
20

17

1.
11

.2
01

7

2.
11

.2
01

7

3.
11

.2
01

7

4.
11

.2
01

7

5.
11

.2
01

7

6.
11

.2
01

7

7.
11

.2
01

7

8.
11

.2
01

7

9.
11

.2
01

7

10
.1

1.
20

17

11
.1

1.
20

17

12
.1

1.
20

17

13
.1

1.
20

17

14
.1

1.
20

17

15
.1

1.
20

17

16
.1

1.
20

17

17
.1

1.
20

17

18
.1

1.
20

17

19
.1

1.
20

17

20
.1

1.
20

17

21
.1

1.
20

17

22
.1

1.
20

17

23
.1

1.
20

17

24
.1

1.
20

17

25
.1

1.
20

17

26
.1

1.
20

17

27
.1

1.
20

17

28
.1

1.
20

17

29
.1

1.
20

17

30
.1

1.
20

17

1.
12

.2
01

7

2.
12

.2
01

7

3.
12

.2
01

7

4.
12

.2
01

7

5.
12

.2
01

7

6.
12

.2
01

7

7.
12

.2
01

7

8.
12

.2
01

7

9.
12

.2
01

7

10
.1

2.
20

17

11
.1

2.
20

17

12
.1

2.
20

17

13
.1

2.
20

17

14
.1

2.
20

17

15
.1

2.
20

17

Demontáž stavebních prvků
Oprava dilatačních spár
Úpravy povchů svislých
Nátěry omítek a betonu
Malby
HTC Superfloor
Impregnace HTC SP
Dopravní značení
Montáž stavebních prvků
Dokončovací práce

Etapa III 1.3.-15.5.2018
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