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Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	175/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:     2022_05

Název díla:

[bookmark: _Hlk95478569]“PVN I a II – zrušení šachty č. 5 a obnova potrubí + opravy v šachtách č. 6,6A v objektu čerpací stanice Lažany”


Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	

 
technický dozor objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	FINSTAV společnost s ručením omezeným
sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:	 
IČO:	44567731
DIČ: 	CZ44567731
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o změnu:	
a) termínu předání a převzetí dokončeného díla	
z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla,

b) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se:
a) čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla bod 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: 30 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po dokončení stavebních prací dle písm. b) tohoto odstavce.
nové znění: c) k nabytí účinnosti tohoto dodatku

b) čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

Původní znění			6.971.335,32 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů devět set sedmdesát jedna tisíc tři sta třicet pět korun českých třicet dva haléřů)

z toho:
oprava: 	
PVN I  šachta č. 6, 6A       522.623,95 Kč bez DPH
PVN II  šachta č. 6, 6A   1.115.702,35 Kč bez DPH
investice: 
PVN I  šachta č. 5           2.669.374,35 Kč bez DPH
PVN II  šachta č. 5          2.663.634,67 Kč bez DPH

nové znění			7.699.436,36 Kč bez DPH,
(slovy: sedm milionů šest set devadesát devět tisíc čtyři sta třicet šest korun českých třicet šest haléřů)
z toho:
oprava: 	
PVN I  šachta č. 6, 6A       731.469,37 Kč bez DPH 
PVN II  šachta č. 6, 6A   1.051.650,36 Kč bez DPH
investice: 
PVN I  šachta č. 5           2.983.128,44 Kč bez DPH
PVN II  šachta č. 5          2.933.188,19 Kč bez DPH
Ostatní ujednání čl. II., čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově 						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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