	DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
na kompletní zhotovení oplocení a brány vjezdu do areálu na akci
„Domov pro seniory Loučka, p.o. – DS a DZR Loučka  – oplocení areálu“


SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace  

	Sídlo
	Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk

	Zastoupený
	Ing. Dalibor Maniš, MPA, ředitel

	IČO
	70850895

	DIČ
	není plátce DPH

	Bankovní ústav
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	27-771680227/0100

	E-mail
	udrzba@dsloucka.cz 

	ID DS
	8y9u567



	Zhotovitel
	Jaroslav Kubík

	Sídlo
	[bookmark: _Hlk112309270]Nádražní 506, 766 01  Valašské Klobouky

	Zapsán v živnostenském rejstříku
	Živnostenský úřad  Valašské Klobouky

	Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele 
	Jaroslav Kubík

	IČO
	658 26 868

	DIČ
	CZ6912024196

	Číslo účtu
	19-7342130237/0100

	E-mail
	realizacestaveb.kubik@seznam.cz

	
	

	
	


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. 
2. 
Po uzavření smlouvy o dílo nastaly změny z důvodu nově zjištěných skutečností. V zadávací dokumentaci a v projektu nebylo řešeno napojení nově budované brány na EPS z důvodu, že stávající pojezdová brána u vjezdu do areálu DS na EPS nebyla napojena. Při zajišťování podkladů pro územní rozhodnutí stavebního úřadu obdržel objednatel od HZS ZK stanovisko, ve kterém HZS konstatuje, že ke stavbám 1. a 2. stupně se nevyjadřuje. Na popud dodavatele posuvné brány však byla situace přehodnocena a došlo ke změnám v rozsahu díla, které vyvolaly následující vícepráce spočívající:
· ve zřízení třech revizních šachet včetně pojezdových poklopů
· v požadavku od projektanta na  EPS kabel s tím, že musí být zapojený k náhradním zdroji kvůli případném výpadku el. energie
· požadavek byl od projektanta na nehořlavé kabely NN PraFladur-J 5x 2,5 RE P60-R (místo běžného kabelu) a EPS PraFlaGuard F2x 2x0,8 P15-90R
· s natažením kabelu EPS souvisí práce s tím spojené, tzn. natažení až k náhradnímu zdroji a na vrátnici k ústředně EPS. Trasy vedení  kabelů jsou 160mb a 120mb
· změny délky vedení NN kabelu – původně bylo naprojektováno připojení ze sloupu VO jako stávající brána; z výše uvedených důvodů nemohlo být realizováno a muselo být napojeno na náhradní zdroj a na rozvodnu el. energie v budově DS. Všechny použité materiály k instalaci kabelů (NN i EPS) musí být nehořlavé po celé trase jejich vedení.

TERMÍN PLNĚNÍ - zůstává nedotčen


CENA DÍLA
[bookmark: _Ref319912246]Z důvodů uvedených v bodě 2. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně týkající se navýšení ceny díla.


Cena bez DPH:	1 176 637,93    Kč	vícepráce:	235 201,71 Kč
DPH v základní sazbě 21 %   	247 093,97    Kč	49 392,36 Kč
Cena celkem vč. DPH     	1 423 731,90    Kč	284 594,07 Kč
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě stavebního rozpočtu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení
.

V Loučce dne: 20.12.2022	

Objednatel:	Zhotovitel:
		





….……………………………………	…………………………………………
Ing. Dalibor Maniš – ředitel 	Jaroslav Kubík- jednatel
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