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DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA REALIZACI STAVBY
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 1. 2021

1) OBJEDNATEL 
Město Kroměříž
se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 00287351
DIČ: CZ00283924 
zastoupeno: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
xxx tel: xxx
xxx, tel:xxx
(dále jako „Objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL 
„Společnost pro zimní stadion v Kroměříži“
zastoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím společníkem: 

Vedoucí společník: 
INTAR a.s.
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva 
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239
Identifikátor datové schránky: kbrqiit

Společník:
AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
IČO: 26095254
DIČ: CZ26095254
zastoupena: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681
(dále jako „Zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. XVIII. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/021/2020, uzavřené dne 21. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.1.2021  a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 1.10.2021  a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 25.5.2022 (dále jen „smlouva“) na změnách smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku (dále jen „dodatek“). 


I. ÚČEL DODATKU
1.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Dodatkem se, na základě požadavku ze strany objednatele, rozšiřuje předmět díla o projektovou dokumentaci na rekonstrukci technologie stávající kotelny umístěné v suterénu správní budovy zimního stadionu ve všech stupních PD (dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrská činnost (IČ), dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
1.2. S ohledem na změny vyvolané objednatelem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4 zákona č. 134/20016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které vyžadují další doplnění projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci stávající kotelny, jsou vyžadovány zvýšené náklady na projekční práce vztahující se k rekonstrukci technologie stávající kotelny, vyčíslené po jednotlivých sekcích následovně:
DSP: 205 000,-Kč bez DPH
           IČ:      30 000,-Kč bez DPH
           DPS: 255 000,-Kč bez DPH
           Cena za  autorský dozor 800,-Kč /hodina bez DPH 
1.3. Celkový propočet hodnoty doplnění projekčních prací k rekonstrukci technologie stávající kotelny činí pro změny požadované objednatelem hodnotu 490000,- Kč bez DPH (tj. 592 900,- Kč vč. DPH), přičemž tato hodnota představuje 6,323 % z původní Smlouvy o dílo (bez DPH).
1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 byl splněn původní závazek ze strany zhotovitele podle smlouvy v plném rozsahu, avšak z důvodu rozšíření předmětu díla, dochází k prodloužení termínu dle nového harmonogramu prací z výše uvedeného důvodu.



II. PŘEDMĚT DODATKU


 
2.1. Mění se Článek VI. odst. 1 smlouvy, který nově zní: 

„Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
8.240.000.,- Kč (bez DPH) hodnotící kritérium č. 1 
(slovy; osm milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých korun českých)“

2.2. V článku VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 2, písm. b) smlouvy se mění druhá a přidává třetí odrážka, takže odst. 2, písm. b) smlouvy nově zní:

„b) za zpracování Části Díla - dokumentace pro společné povolení vzniká právo na vystavení faktury (daňového dokladu) a na zaplacení příslušné Části ceny Díla následovně: 
· Zhotovitel za DSP dle čl. IV odstavce 4.3 Smlouvy vystaví daňový doklad do 15 ti dnů po zapracování připomínek Objednatele do DSP vzniklých z připomínkového řízení, (den uskutečnění zdanitelného plnění) a Objednatel uhradí 80 % fakturované částky 
· část ve výši 15 % Ceny za Část Díla – Dokumentová část vztahující se k již zpracované dokumentaci pro společné stavební povolení
· zbývající část ve výši 5 % Ceny za Část Díla - dokumentaci pro společné povolení dle čl. 4.3 Smlouvy doplněné o rekonstrukci technologie stávající kotelny uhradí Objednatel po protokolární předání a převzetí této Části Díla včetně dokladové části.“









2.3. V článku II. DEFINICE POJMU - Milníky se mění text odrážky 8 následovně:

„Předání projektové dokumentace pro provádění stavby – část rekonstrukce technologie stávající kotelny včetně naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr Objednateli do 8. kalendářních týdnů od písemné výzvy Objednatele“.

2.4 Mění se Příloha č. 1 (rozpis ceny) a dále též harmonogram.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.       Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
5. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
           Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Kroměříž na 6. schůzi konané dne 19.12.2022 číslo usnesení : RMK/22/6/129.


V Kroměříži, dne: 20. 12. 2022		V Kroměříži, dne: 20. 12. 2022
						



…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Ing. František Houdek
Město Kroměříž	                                   předseda představenstva INTAR a.s		
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