ev.č. objednatele:  B 0011/19	           	ev.č. zhotovitele: 
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo ze dne 4.3.2019 a jejího dodatku č. 1 ze dne 19.12.2019 na vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000-2,850“.


1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Pavel Golík, Ph.D.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01
Osoba odpovědná 
za vedení zakázky:	xxx
[bookmark: _GoBack]IČO / DIČ:	72400714 / xxx
Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, Živnostenský úřad města Brna, Spisová značka ZU/MMB/0457583/2011
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4., čl. 9, bod 9.1. a čl. 5, bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění uvedená smlouva o dílo takto:

1) Ukončení prací na vypracování projektové dokumentace
V souladu s ustanovením čl. 11, bod 11.4. a čl. 9, bod 9.1. se smluvní strany dohodly na ukončení plnění předmětu díla vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000-2,850“ v souvislosti s předpokládaným dlouhodobým procesem schvalování změn územně plánovacích podkladů.
Schválené technické řešení stavby se zapracováním všech požadavků a připomínek uplatněných ke dni 15.12.2022 předá zhotovitel objednateli ve formě čistopisu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.

3) Změna čl. 3 Dodací lhůta
Bod 3.2., termín pro předání čistopisu projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby bude nahrazen takto:
Zhotovitel předá čistopis projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2. bod 2.1.1.l) až 2.1.1 r) a 2.1.2 SoD se zapracováním všech požadavků a schválených připomínek do 31.12.2022.

4) Změna čl. 4 Cena díla a platební podmínky
Bod 4.1., původní text bude nahrazen takto:
Cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 2. 2019 a kalkulace dodatečných prací ze dne 16.12.2019 a činí:
původní cena dle čl. 2 bod 2.1. 	smlouvy o dílo			475 200 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1				168 300 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1			643 500 Kč

Zhotovitel vyfakturuje cenu díla následovně:
práce dle čl. 2. bod 2.1.1.a), pro variantu 0 - 6 			190 000 Kč
práce dle čl. 2. bod 2.1.1 a), pro variantu 7, až bod 2.1.1 k)	233 500 Kč
práce dle čl. 2. bod 2.1.2					220 000 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1			643 500 Kč

Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni 9.6.2020 byla objednateli předána dokumentace dle čl. 2., bod 2.1.1.a) pro variantu 0 – 6 a dle čl. 2., bod 2.1.1 a) pro variantu 7 až bod 2.1.1 k) a bylo vyfakturovány a proplaceny výše uvedené částky 190 000 Kč bez DPH a 233 500 Kč bez DPH.
Ze zbývající částky 220 000 Kč bude zhotoviteli uhrazena částka 140 640 Kč bez DPH podle odsouhlasené kalkulace zapracování požadavků a připomínek do čistopisu dokumentace za období 07/2020 – 12/2022 ze dne 15.12.2022.
Celková uhrazená cena za plnění předmětu této smlouvy dle dodatku č. 2 je 564 140 Kč bez DPH.


Smluvní strany prohlašují, že dále nemají vůči sobě další požadavky v souvislosti s plněním předmětu díla dle této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.


Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	20.12.2022					V Babicích nad Svitavou dne 20.12.2022




	         xxx							          xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel
