
Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	388/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:    2022_06	

Název díla:


Jez Hostěnice (Ohře ř. km 13,975 - 14,065) - zajištění stability LB opevnění podjezí a nadjezí

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	FINSTAV společnost s ručením omezeným
sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:			           
IČO:	44567731
DIČ: 	CZ44567731
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepředpokládaných vyšších průtoků během období 09/2022 – 10/2022 a nepříznivých klimatických podmínek a navazujících omezení pro realizaci stavby vyplývajících z podmínek vydaného rozhodnutí Krajského úřadu a Obce Brozany.

Mění se: Čl. III. Termín plnění, bod 1., písm. b) předání a převzetí dokončeného díla
původní znění: 	nejpozději do 30.11.2022

omezení provádění stavebních prací: 1.6. – 15.9.2022 (v této době nesmí být prováděna stavební činnost a bude vyklizeno zařízení staveniště a staveniště a uvedeno do původního stavu).

nové znění: 	nejpozději do 15.5.2023

omezení provádění stavebních prací: 1.6. – 15.9.2022 (v této době nesmí být prováděna stavební činnost a bude vyklizeno zařízení staveniště a staveniště a uvedeno do původního stavu). Dále nemohou být prováděny práce, které by mohly narušovat dno nebo náplavy v podjezí v období březen až červen kalendářního roku.
	
Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 20.12.2022			V Chomutově dne 19.12.2022

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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