
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí"

Smluvní strany

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3636/2020/JAN 
ISPROFIN/SUB.ISPROFIN: 5003520140 / 5413520037 
(dále jen „objednate l")

a

Zhotovitel:
IDP spol. s r.o.
se sídlem: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 27279936 , DIČ: CZ27279936
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C22257
bank. spojení: ............................................................................................. 
zastoupena: Vladislavem Kašperem, jednatelem 
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem
číslo smlouvy: Sd 04-20
(dále jen „zhotovitel")
společně dále jako „smluvní strany"

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na 
zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, Název zakázky: 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí" s účinností Smlouvy ke dni 
20. 10. 2020 (dále jen „Smlouva").

Původní cena Díla: 1 963 000,- Kč bez DPH.
Smlouva nebyla doposud změněna žádným dodatkem.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je 
požadavek zhotovitele na přepracování nákladů a oceněných soupisů prací na 
cenovou úroveň 2022 a požadavek přípravy podkladů pro vypořádání podmínek 
Centrální komise MD k záměru projektu.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu 
předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 40 000,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích 
etap Díla tak, že se doplňuje dílčí etapa prací č. 8 s termínem do 31. 10. 2022. Původně 
označená dílčí etapa č. 8 se označuje jako dílčí etapa č. 9.

4. Způsob uzavírání smluvních dokumentů. Smluvní strany se dále dohodly na změně 
způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby písemné formy do elektronické 
podoby písemné formy.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše uvedených 
změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, 
odst. 9 ZZVZ 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle ust. § 222 ZZVZ.

Výše uvedená změna podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je změnou nepodstatnou z těchto 
důvodů:

a) Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká přepracování nákladů a oceněných 
soupisů prací na cenovou úroveň 2022 a požadavek přípravy podkladů pro vypořádání podmínek 
Centrální komise MD k záměru projektu nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože 
takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a 
pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,

b) hodnota této změny je 40 000,- Kč bez DPH a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb. a

c) hodnota takovéto změny dosahuje 2,4 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v 
součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.



Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě 
k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani 
v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým 
bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín 
plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku 
smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 
2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové 
novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z 
prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož 
dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok 
vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně 
nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní 
pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 
3.3 Smlouvy a článku 5 odst. 5. 15 (přílohy č. 4 a 5 Smlouvy).

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu díla o přepracování nákladů a oceněných soupisů prací na 
cenovou úroveň 2022 a příprava podkladů pro vypořádání podmínek CK MD.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

Článek 3 -  Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 
Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy 
č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH: 1 963 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č.1 bez DPH + 40 000,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č.1, bez DPH 2 003 000,- Kč

slovy: dva miliony tři tisíce korun českých

2. Ruší se znění přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla, platné k datu podpisu Smlouvy a 
nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se harmonogram plnění tak, že se vkládá nová dílčí etapa č. 8 s termínem 
plnění do 31. 10. 2022. Původně označená dílčí etapa č. 8 se označuje jako dílčí 
etapa č. 9.



2. Ruší se znění přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění, platné k datu podpisu Smlouvy a 
nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou 
č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a 
nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky -  OP/DUSP+PDPS/5/20 

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 

a VTP/ZP+DUR/12/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 11. 07. 2020

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 1)

Příloha č:. 5 Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 1)

Příloha č:. 6 Oprávněné osoby

Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č:. 9 Související dokumenty

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Ústí nad Labem dne 11.07.2022
.................. 
20.12.2022 11: SS 
Po dep sán o elektronicky

...............................
................... .................................... 
.............
Datum: 2022.12.19 07:49:45
+01 00 '

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky)

Vladislav Kašper
J edn ate l s p o l ečn osti IDP spol. s r.o. 

(podepsáno elektronicky)



Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka
Popis Měrná

jednotka
Množství
*)

Jednotko 
vá cena 
*)

Cena
celkem *)

1
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2006 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod . ...... ....... .............

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod . ...... ....... . ..............

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SZDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod ... ....... ...........

4

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod ..... ....... ...........

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 
2 Směrnice GŘ SZDC č.11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod ... ....... ...........

6
Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks . . ........ . ........

7

Definitivní odevzdání DUSP a 
PDPS, dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)

ks . . ........ . ........

15**)

Přepracování nákladů a 
oceněných soupisů prací na 
cenovou úroveň 2022, 
příprava podkladů pro 
vypořádání podmínek CK MD

hod ... ....... ...........

Celkem za základní služby: . ..............



*) nevyplněné údaje [VLOZÍ ZHOTOVITEL] 

**) pokračování v číselné řadě

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

8 Zajištění mapových podkladů km . . ........ . ........

9 Geodetické práce km . ........... ...........

10
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod ... ... ...

11 Koordinátor BOZP v přípravě hod . ....... . ........

12

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTPa ZTP

hod ... ..... .....

13 Propagace hod ... ....... . ........

Celkem za doplňkové služby: ...........

*) nevyplněné údaje [VLOZÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

14

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod ... ....... ...........

*) nevyplněné údaje [VLOZÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena 
za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na 
činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době 
realizace Stavby.



4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

2 003 000,- Kč 420 630,- Kč 2 423 630,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

. ................... ................. . ..................

Cena za výkon autorského dozoru:

............... . ............ ...............

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa ................. .................

2. Dílčí etapa ................ .................

3. Dílčí etapa.... ............... ...............

4. Dílčí etapa ............... ...............

5. Dílčí etapa ................. .................

6. Dílčí etapa ................. .................

7. Dílčí etapa ................. .................

8. Dílčí etapa ............... ...............

9. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru ............... ...............

Celkem CENA: 2 003 000,- Kč 2 423 630,- Kč



Harmonogram plnění.

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa Do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému 
řízení

Předávací protokol

2. Dílčí etapa Do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami 
bez dokladové části Předávací protokol

3. Dílčí etapa Do 7 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy Podání žádosti o vydání společného povolení Kopie žádosti předaná Objednateli, 

potvrzená podatelnou stavebního úřadu

4. Dílčí etapa
Do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy Nabytí právní moci společného povolení

Kopie právoplatného rozhodnutí 
předaná Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu

5. Dílčí etapa Do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení Předávací protokol

6. Dílčí etapa
Do 12 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami 

bez dokladové části Předávací protokol

7. Dílčí etapa
Do 13 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou 
částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře 
dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby

Protokol o provedení Díla

8. Dílčí etapa Do 31.10.2022 Přepracování nákladů a oceněných soupisů prací 
na cenovou úroveň 2022, příprava podkladů pro 
vypořádání podmínek CK MD

Předávací protokol

9. Dílčí etapa
PředDoklad délky trvání 15 měsíců 
(v závislosti na zahájení a ukončení 
realizace stavby)

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce do 15 měsíců.

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

Termín dokončení Díla
Předpoklad 1 měsíc
(v závislosti na ukončení přejímacího
řízení stavby)

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta)
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