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Číslo spisu: S/01992/SC/22

Číslo jednací: 01992/SC/22

číslo smlouvy:popfk-062d/25/22
číslo ISPROFIN:115V342003521

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. popfk-062d/25/22 číslo jednací:01992/SC/22 ze dne 17.8.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
	Stavby rybníků s.r.o.

	Sídlo:
Nerudova 34, 258 01 Vlašim



Zastoupený:
Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti


	Bankovní spojení:   XXX                 
č. ú.:  XXX            
IČO:
 telefon: 
xxx
	IČO:02951746              

 e-mail: 
xxx

	telefon: XXX             
e-mail:   XXX               

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 225278




(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem ke změně financování akce z národních zdrojů Programu obnovy přirozených funkcí krajiny na program Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, muselo být vyčkáno na přidělení finančních prostředků (a tedy na nabytí účinnosti smlouvy), což vyvolalo nutný posun termínu zahájení prací na leden 2023.
Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1.4 Čl. V. Doba a místo plnění, bod 5.1 a 5.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: 1/2023
5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 1/2023
1.5 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – časový harmonogram průběhu prací se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 

1.11 Dodatek Smlouvy je uzavírán elektronickými prostředky.

1.12 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací

V Praze dne ___________



Ve Vlašimi dne _____________
Digitálně podepsal dne 20.12.2022


Digitálně podepsal dne 19.12.2022

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Martin Suchopar

	ředitel
	
	jednatel společnosti
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