
Poř. Množství M.j. Cena/m.j. DPH Celkem s DPH

001 -682,5 m3 218 21% -180 029,85

002 172,8 m3 341 21% 71 299,01

003 -682,5 m3 709 21% -585 509,92

004 680,28 m3 945 21% 777 866,17

005 -1 350,00 m3 251 21% -410 008,50

006 1 350,00 m3 425 21% 694 237,50

007 -153 m3 265 21% -49 059,45

008 153 m3 466 21% 86 270,58

009 -176 m3 332 21% -70 702,72

010 176 m3 446 21% 94 980,16

011 -39 m 184 21% -8 682,96

012 -88 m3 3 661,00 21% -389 823,28
013 107,6 m3 3 974,00 21% 517 398,90
014 -337,5 m3 3 156,00 21% -1 288 831,50

015 305,15 m3 3 817,00 21% 1 409 356,64

016 -18,525 m3 3 181,00 21% -71 302,91

017 29,166 m3 943 21% 33 279,28
018 -47,75 m2 54 21% -3 119,98

019 7,5 m2 204 21% 1 851,30

020 -1,471 T 11 041,00 21% -19 651,99
021 -1,5 m3 7 723,00 21% -14 017,24

022 -50 m2 703 21% -42 531,50

023 -50 m2 268 21% -16 214,00

024 -24 m 4 820,00 21% -139 972,80

025 330 m3 399 21% 159 320,70

026 58,75 m2 240 21% 17 061,00

027 355 m2 251 21% 107 817,05

028 -62,06 kg 166 21% -12 465,37

029 -0,708 T 112 455,00 21% -96 337,95

Součet za

17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
(SENDVIČ) SE ZHUT

-148 785,00

Kód Popis Cena celk.

Stavba: 924116060 - Chrudim - rekonstrukce MK a cyk lostezky ul. Na Kopci

Objekt: 06 - DODATEK č.1
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M - SILNICE a.s. Stránka 1

CENOVÁ NABÍDKA
29.6.2016
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17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP 
MATERIÁLŮ

-483 892,50

17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP 
MATERIÁLŮ

642 864,60

17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH 
(SENDVIČ) SE ZHUT

58 924,80

123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. III, ODVOZ DO 20KM

-40 545,00

123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. III, ODVOZ DO 20KM

71 298,00

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

-338 850,00

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

573 750,00

212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 
150MM, RÝHA TŘ III

-7 176,00

272214 ZÁKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR -322 168,00

126838 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, 
ODVOZ DO 20KM

-58 432,00

126838 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, 
ODVOZ DO 20KM

78 496,00

327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET 
KOVOVÉ KONSTR

1 164 757,55

451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 -58 928,02

272214 ZÁKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR 427 602,40
327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET 

KOVOVÉ KONSTR
-1 065 150,00

574B41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
MODIFIK ACO 8 TL. 50MM

1 530,00

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ -16 241,31

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 27 503,54
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU TL DO 50MM
-2 578,50

23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH 
DÍLCŮ V PLOŠE

-13 400,00

26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III 
A IV D DO 300MM

-115 680,00

22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 
(KUBATURA)

-11 584,50

23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 
TRVALÉ (PLOCHA)

-35 150,00

28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ 
ZEMINY

89 105,00

348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ 
STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM

-10 301,96

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20 KM

131 670,00

574E056 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 60MM

14 100,00

Etapa: 02 - SO 501 P řeložka vodovodu

34894 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU -79 618,14

Etapa: 01 - SO 201 Op ěrná zeď 473 120,95 572 476,35



001 3,15 m3 364 21% 1 387,39

002 9 m3 541 21% 5 891,49

003 9 m3 154 21% 1 677,06

004 6,75 m3 797 21% 6 509,50
005 6,75 m3 113 21% 922,93

006 48 m2 236 21% 13 706,88

007 48 m2 64 21% 3 717,12

008 15,75 m3 12 21% 228,69

009 4,2 m3 39 21% 198,2
010 4,2 m3 129 21% 655,58

011 4,2 m3 14 21% 71,15
012 6,72 T 129 21% 1 048,92

013 11,55 m3 386 21% 5 394,54

014 3,15 m3 386 21% 1 471,24

015 12,6 T 278 21% 4 238,39
016 1,05 m3 953 21% 1 210,79
017 4 ks 792 21% 3 833,28
018 4 ks 1 830,00 21% 8 857,20
019 14,626 T 268 21% 4 742,92

Součet za

120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

1 146,60

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

4 869,00

133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 762,75

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

11 328,00

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

1 386,00

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 5 379,75

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 163,8
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
541,8

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

3 072,00

161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

189

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

4 458,30

175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 
1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

1 215,90

171201201 Uložení sypaniny na skládky 58,8
171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
866,88

R1 Montáž jištění 3 168,00
R2 Jištění proti posunu PN10 110 7 320,00

583373310 štěrkopísek frakce 0-22 3 502,80
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1 000,65

CELKEM Objekt: 06 - DODATEK č.1 527 470,75 638 239,61

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

3 919,77

Etapa: 02 - SO 501 P řeložka vodovodu 54 349,80 65 763,26


