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Změna 12.1 
 
Popis změny 
Jedná se o nerealizování akustických stěnových obkladů, zákrytové desky zábradlí v oblouku, 
ochranných sítí, tyčí pro zakrytí zrcadel a dveří, držáků na vlajky, konstrukce pro vynesení 
opony, nerealizování částí zdravotechnické instalace, zařizovacích předmětů a dálkového 
přenosu signálu EPS pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s realizací akustických stěnových obkladů ve 
vybraných místnostech, zákrytové desky zábradlí v oblouku u točitého schodiště, ochrannými 
sítěmi na oknech v tělocvičně, závěsných tyčí pro zakrytí zrcadel a dveří závěsy, fasádních 
držáků na vlajky, konstrukce pro vynesení opony, dílčích částí zdravotechnické instalace 
(vysprávka poškozených zpevněných ploch po provedení venkovní kanalizace, orientační 
tabulky na zdivu, revizní šachty, armatury proti vzduté vodě, lapače střešních splavenin), 
zařizovacích předmětů (podlahové vpusti, pisoáry, revizní dvířka) dle návrhu projektanta a 
dálkového přenosu signálu EPS. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby nebudou realizovány žádné akustické stěnové obklady, zákrytová 
deska zábradlí, ochranné sítěmi na oknech v tělocvičně, závěsné tyče pro zakrytí zrcadel a dveří 
závěsy, fasádní držáky na vlajky, konstrukce pro vynesení opony, dílčí části zdravotechnické 
instalace, část a dálkový přenos signálu EPS. 
 
Zdůvodnění změny 
Akustické stěnové obklady ve vybraných místnostech – učebnách není nutné realizovat 
s ohledem na měřením ověřené akustické parametry místností. Zákrytová deska zábradlí 
v oblouku u točitého schodiště není nutná, protože na původním místě vyzdívaného zábradlí je 
realizována vysoká sklobetonová stěna. Ochranné sítě na oknech v tělocvičně není nutné 
realizovat z důvodu uživatelského – tělocvična je primárně určena pro stolní tenis. Závěsné tyče 
pro závěsy určené k zakrytí zrcadel a dveří a konstrukci pro vynesení opony je nutné (s ohledem 
na kompatibilitu výrobků) realizovat přímo dodavatelskou firmou pro závěsy a oponu, které 
dosud nebyly objednatelem vybrány. Fasádní držáky na vlajky nebudou realizovány s ohledem 
na dosud nedokončený a neodsouhlasený finální návrh doplňkových prvků fasády (objekt se 
nachází v památkové zóně). Dílčí části zdravotechnické instalace (vysprávka poškozených 
zpevněných ploch po provedení venkovní kanalizace, orientační tabulky na zdivu, revizní šachty, 
armatury proti vzduté vodě, lapače střešních splavenin) nebudou realizovány s ohledem na 
odsouhlasené finální řešení této profese, případně s ohledem na jejich nepotřebnost. Počty 
zařizovacích předmětů budou upraveny dle aktuálních dispozic a technických požadavků. 
Dálkový přenos signálu EPS zajišťuje objednatel s provozovatelem mimo dodávku této stavby. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 645.996,51 Kč. 
 
 
Změna 12.2 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění rozsahu lávky ve vazníkovém prostoru, rozsahu lešení, změna rozsahu 
vyrovnávacích vrstev a bourání podlah, změna rozsahu lišt k obkladům, změna počtu poštovních 
schránek a mřížek a žaluzií VZT pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s rozsahy lávky ve vazníkovém prostoru, lešení, 
vyrovnávacích vrstev a bouráním podlah, lišt k obkladům, počtem poštovních schránek a mřížek 
a žaluzií VZT uvažováno dle návrhu projektanta. 



 
Stav po změně 
V rámci realizace budou rozsahy lávky ve vazníkovém prostoru, lešení, vyrovnávacích vrstev a 
bouráním podlah, lišt k obkladům, počtem poštovních schránek a mřížek a žaluzií VZT upraveny 
dle skutečných potřeb a výměr na stavbě. 
 
Zdůvodnění změny 
Navržený rozsah lávky je zvětšen s ohledem na nutnost provádění revizní prohlídky ve 
vazníkovém prostoru z více míst. Část lešení bylo nutné v průběhu realizace zateplování fasády 
demontovat a zpětně namontovat s ohledem na nutnost provedení úpravy podzemních rozvodů 
v místě lešení správcem rozvodné elektrosítě v jím zvoleném termínu. Rozsah vyrovnávacích 
podlahových vrstev, bourání podlah, lišt k obkladům, počtem poštovních schránek a mřížek a 
žaluzií VZT bude upraven dle skutečné potřeby zjištěné v průběhu realizace. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 49.772,16 Kč. 
 
 
Změna 12.3 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění konstrukcí malých schodišť, hydroizolace podlah v 1.PP, zámečnických 
konstrukcí a elektroinstalace pro jevištní techniku a přesun přípojné skříně pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s konstrukcí malých schodišť a vybranými zámečnickými 
konstrukcemi (nosná konstrukce zábradlí a schodiště na ochozu, statické zajištění a úpravy 
jevištní stěny), tyto však nebyly součástí výkazu výměr. V rámci dokumentace nebylo uvažováno 
s hydroizolací podlah v 1.PP, elektroinstalací a zámečnickou konstrukcí pro jevištní techniku a 
s umístěním přípojné skříně dle návrhu projektanta. 
 
Stav po změně 
Malá schodiště a vybrané zámečnické konstrukce budou doplněny do výkazu výměr. V rámci 
realizace bude provedena hydroizolace podlah v 1.PP pod novou dlažbu a elektroinstalace a 
nezbytné zámečnické konstrukce pro jevištní techniku. Přípojná skříň elektro bude přesunuta na 
jiné místo. 
 
Zdůvodnění změny 
Malá schodiště a vybrané zámečnické konstrukce budou doplněny do výkazu výměr. 
Hydroizolace podlah v 1.PP pod novou dlažbu bude provedena s ohledem na zjištěnou absenci 
hydroizolace stávající (zjištěno při realizaci ležaté kanalizace). Nezbytné části elektroinstalace a 
zámečnických konstrukcí pro jevištní techniku budou v rámci stavby provedeny z důvodu 
následného nezasahování do protipožárního podhledu (dle dodatečně zpracovaného projektu 
jevištní techniky). Přípojnou skříň elektro je nutné přesunout na jiné místo s ohledem na 
dodatečně provedené úpravy podzemních rozvodů správcem rozvodné elektrosítě. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 256.546,94 Kč. 
 
 
Změna 12.4 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu části povrchu fasády, chrliče, podlahoviny na jevišti, lišty k obkladům a 
přípravy pro příjem TV signálu z pozemního vysílání na satelitní pro SOP 01. 
 



Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s celou fasádou v jednotném povrchu, 
s vyhřívaným střešním chrličem, podlahovinou na jevišti Baletizol, plastovými lištami ke 
keramickým obkladům a přípravou pro příjem TV signálu z pozemního vysílání. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude nepůvodní vystouplá část fasády opatřena odlišným povrchem, střešní 
chrlič nebude vyhřívaný, podlahovina na jevišti bude z jevištní PVC podlahoviny, lišty ke 
keramickým obkladům budou hliníkové a příprava pro příjem TV signálu bude pro satelitní 
vysílání. 
 
Zdůvodnění změny 
Změnou povrchu a barvy nepůvodní vystouplé části fasády bude zvýrazněna kubatura historické 
části objektu (objekt se nachází v památkové zóně). U střešního chrliče byl požadavek na 
vyhřívání uveden chybně (s ohledem na konstrukční řešení a malou plochu střechy není nutné 
vyhřívat). Původně navržená podlahovina na jevišti bude z jevištní PVC podlahoviny z důvodu 
lepší udržovatelnosti v běžném provozu ZUŠ (pro potřeby baletní produkce bude na jevišti 
možné instalovat přenosný Baletizol), záměna lišt ke keramickým obkladům z plastových na 
hliníkové vychází z požadavku uživatele na zvýšenou odolnost. Příjem TV signálu z pozemního 
vysílání není možný z důvodu absence signálu,  a proto bude provedena příprava pro satelitní 
příjem vysílání. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 31.244,00 Kč. 
 
 
Změna 12.5 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění statických úprav konstrukce nového betonového schodiště a podest, 
cementového potěru a nátěru podlahy v 1.PP pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo s konstrukcí nového betonového schodiště a podest uvažováno dle 
návrhu projektanta. Cementový potěr v místnostech 0.11, 0.14 a 0.14a a nátěr podlahy v 0.12 
nebyl součástí výkazu výměr. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude konstrukce nového betonového schodiště a podest provedeno dle 
zjištěných skutečností na stavbě. Cementový potěr v místnostech 0.11, 0.14 a 0.14a a nátěr 
podlahy v 1.PP bude doplněn do výkazu výměr. 
 
Zdůvodnění změny 
Konstrukce nového betonového schodiště a podest bude upraveno s ohledem na aktuální 
zjištění navazujících stávajících konstrukcí a dle potřeb technických a statických návazností. 
Cementový potěr v místnostech 0.11, 0.14 a 0.14a a nátěr podlahy v 1.PP bude doplněn do 
výkazu výměr. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 74.137,30 Kč. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Změna 12.6 
 
Popis změny 
Jedná se o nerealizování asfaltového povrchu a orientačních štítků na zdivu pro SOI 02. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno s obnovou stávajících zpevněných ploch 
komunikace a osazením orientačních štítků na zdivu. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby nebude realizována obnova stávajících zpevněných ploch komunikace 
a osazení orientačních štítků na zdivu. 
 
Zdůvodnění změny 
Obnova stávajících zpevněných ploch komunikace bude realizována v rámci jiné stavby, 
orientační štítky na zdivu není nutné osazovat. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 18.875,00 Kč. 
 
 
 
 
Změna 12.7 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění ležaté kanalizace SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo s realizací ležaté kanalizace v chodníkovém prostoru před čelní 
fasádou uvažováno. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude nutné doplnit ležatou kanalizaci v chodníkovém prostoru před čelní 
fasádou. 
 
Zdůvodnění změny 
Dokumentace uvažovala s napojením nového dešťového svodu na čelní fasádě (umístění 
navrženo v místě původního svodu) do stávající kanalizace. Kanalizace se však v místě napojení 
nenachází a bude nutné se napojit na stávající kanalizaci v místě dalšího nejbližšího dešťového 
svodu (u objektu SOŠ). 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 25.909,51 Kč. 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 12.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 12.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 12.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 12.4 



Příloha č. 5 – položkový rozpočet změny 12.5 
Příloha č. 6 – položkový rozpočet změny 12.6 
Příloha č. 7 – položkový rozpočet změny 12.7 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -315 920,00

39 SA01 Svislý akustický pohltivý stěnový obklad s obvodovým 
rámem o rozměru 1200x1200mm

kus -6,00000 9 515,00 -57 090,00

40 SA02 Svislý akustický pohltivý stěnový obklad s obvodovým 
rámem o rozměru 1800x1200mm

kus -5,00000 11 880,00 -59 400,00

41 SA03 Svislý akustický pohltivý stěnový obklad s obvodovým 
rámem o rozměru 2400x1200mm

kus -14,00000 14 245,00 -199 430,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -2 000,00
259 T/10 Dodávka a montáž zakrytová deska zábradlí v oblouku 

šířky 170mm
kus -1,00000 2 000,00 -2 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -194 140,80
290 Z/15 Dodávka a montáž ochranná síť do otvoru 2150/1500mm kus -5,00000 22 008,00 -110 040,00

300 Z/25 Dodávka a montáž fasádní držák nerezový na vlajky 
jednožerďový s pojistkou proti vypadnutí

kus -2,00000 2 100,00 -4 200,00

307 Z/31 Dodávka a montáž tyče pro zakrytí zrcadel včetně jezdců 
pro závěs

m -13,00000 1 050,00 -13 650,00

308 Z/32 Dodávka a montáž tyče pro zakrytí dveří v době 
představení včetně jezdců pro závěs 

m -12,00000 1 050,00 -12 600,00

323 Z/47 Dodávka a montáž ocelová konstrukce pro vynesení 
konstrukce opony

kg -350,00000 147,00 -51 450,00

333 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 12 m

% -1 100,40000 2,00 -2 200,80

Díl: 720 Zdravotechnická instalace -121 398,99
Venkovní trasa kanalizace

3 572404111R00 Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 m2 -62,40000 3,27 -204,05
4 577000017RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PII m2 -31,20000 1 150,00 -35 880,00
9 PC Dod+mont - Šachta kan., DN 1000 stěna 120 mm, dno 

hladké - pro ZK, hloubka dna do 1,5m, poklop litina 40 t 
/Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s 
obložením dna betonem B 30 z cementu

soubor -1,00000 17 500,00 -17 500,00

14 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu SOD kus -6,00000 168,00 -1 008,00
18 PC Dod+mont - Automatická zpětná armatura proti vzduté 

vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli a 
ručním zajištěním jedné klapky a revizními kryty k čištění. 

kus -2,00000 19 500,00 -39 000,00

Stavební přípomoci ZT 
3 572404111R00 Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 

/GEIGRY SOD ZTI přípomoci pol. 3 
m2 -12,00000 3,27 -39,24

4 577000017RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PII 
/GEIGRY SOD ZTI přípomoci pol. 4

m2 -6,00000 1 150,00 -6 900,00

Vnitřní kanalizace
24 PC Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 

138 x 138 mm DN 50 
kus -1,00000 903,00 -903,00

25 PC Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 
koš na listí, DN 125 SOD ZTI vnitřní kanalizace

kus -5,00000 819,00 -4 095,00

Zařizovací předměty
27 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor -1,00000 1 675,80 -1 675,80
30 PC nástěnný pisoár baterie senzorová – radarová, zdroj 

230Vrohový odstavný ventil 1/2“s filtreminstalační sada 
pro pisoary, odpadní sifon vestavěný DN50

soubor -1,00000 9 387,00 -9 387,00

44 725980113R00 Dvířka 300 x 300 mm v rámu kus -14,00000 343,35 -4 806,90

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. Techniky
EPS -12 536,72
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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1.9 Dodávka a montáž zařízení dálkového přenosu s 
připojením a naprogramováním, včetně zálohovaného 
zdroje 

ks -1,00000 12 536,72 -12 536,72

celkem bez DPH -645 996,51
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 724,94

73 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 
16/20

m3 1,27701 3 700,00 4 724,94

1,24+A+B+C : (5,76+2,46+1,56+1,14)*0,04 0,43680
1,20A+B+C : (7,76+6,19+1,76)*0,04 0,62840
1,10,2 mezi 1,20 : (2,95*1,795)*0,04 0,21181
m.č. 0,25 : 2,85*1,25*0,05 0,17813

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 218,80
142 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m
m2 102,00000 75,00 7 650,00

12*8,5 102,00000
144 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 

přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m
m2 102,00000 64,40 6 568,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 112,39
167 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 
100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,35625 2 754,00 981,11

m.č. 0,25 : 2,85*1,25*0,1 0,35625
168 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 1,71000 76,77 131,28

schodek z 0,25 do 0,22 : 2*(2,85*0,3) 1,71000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 17 127,25
265 T/15 Dodávka a montáž revizní lávky ve vazníkovém prostoru z 

OSB desek tl. 22mm
m2 24,46750 700,00 17 127,25

odpočet SOD : -7,8125 -7,81250
skutečnost : 32,28 32,28000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 200,00
297 Z/22 Dodávka a montáž poštovní schránka z ocelového 

materiálu uzamykatelná 400x400mm
kus 2,00000 2 100,00 4 200,00

odpočet SOD : -2 -2,00000
skutečnost : 4 4,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 16 145,78
359 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 

pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah 
samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 -90,65450 200,50 -18 176,23

odpočet 1pp+1np+2np : -(128,28+125,79+41,49) -295,56000
0,25 : 7,91 7,91000
0,33 : 9,71+6,05+3,1+3,77+3,1 25,73000
0,01 : 19,23+1,04 20,27000
0,03 : 4,32 4,32000
0,05 : 12,76 12,76000
0,06 : 19,78 19,78000
0,11a : 11,36 11,36000
0,11b : 1,59 1,59000
0,12 : 3,1 3,10000
1,25 : 15,11 15,11000
1,26 + 1,26A : 6,6+1,8 8,40000
1,11 : 4,58 4,58000
1,12 : 1,24 1,24000
1,13 : 1,24 1,24000
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1,14 : 4,15 4,15000
1,03 : 6,57 6,57000
1,04 : 1,58 1,58000
1,09 : 2,25 2,25000
2,10 +A+B : 14,49+3,91+1,08 19,48000
2,25 +A : 2,39+1,5 3,89000
2,04 : 1,65*8,87 14,63550
2,05 : 1,56 1,56000
2,06 +A : 1,49+2,91 4,40000
2,07 +A : 1,45+1,55 3,00000
mezipodesta 2,10 : 2,5*1,2 3,00000
mezipodesta 1,25 : 2,5*1,2 3,00000

360 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 
mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi 
cementu

m2 666,54825 51,10 34 060,62

odpočet 1pp+1np+2np : -(128,28+125,79+41,49) -295,56000
0,25 : 7,91*4 31,64000
0,33 : (9,71+6,05+3,1+3,77+3,1)*6,5 167,24500
0,01 : (19,23+1,04)*6,5 131,75500
0,03 : 4,32*6,5 28,08000
0,05 : 12,76*6,5 82,94000
0,06 : 19,78*6,5 128,57000
0,11a : 11,36*6,5 73,84000
0,11b : 1,59*6,5 10,33500
0,12 : 3,1*4 12,40000
1,25 : 15,11*4 60,44000
1,26 + 1,26A : (6,6+1,8)*4 33,60000
1,11 : 4,58*4 18,32000
1,12 : 1,24*4 4,96000
1,13 : 1,24*4 4,96000
1,14 : 4,15*4 16,60000
1,03 : 6,57*6,5 42,70500
1,04 : 1,58*6,5 10,27000
1,09 : 2,25*4 9,00000
2,10 +A+B : (14,49+3,91+1,08)*1,5 29,22000
2,25 +A : (2,39+1,5)*1,5 5,83500
2,04 : (1,65*8,87)*1,5 21,95325
2,05 : 1,56*1,5 2,34000
2,06 +A : (1,49+2,91)*1,5 6,60000
2,07 +A : (1,45+1,55)*1,5 4,50000
mezipodesta 2,10 : (2,5*1,2)*4 12,00000
mezipodesta 1,25 : (2,5*1,2)*4 12,00000

361 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 237,63050 1,10 261,39

Díl: 781 Obklady keramické -9 600,16
362 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt 

rohových, vanových a dilatačních
m -116,00000 64,40 -7 470,40

SoD : -190,0 -190,00000
skutečnost : 74,0 74,00000
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366 59760100.AR profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 6,0 mm; l 
= 2 500 mm

m -139,20000 15,30 -2 129,76

SoD : -190,0*1,2 -228,00000
skutečnost : 74,0*1,2 88,80000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 843,16
1.04 Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 500x710 

(material pozinkovaný plech)
ks 1,00000 2 153,50 2 153,50

5.03 Větrácí mřížky se sítem proti hmyzu prům.100 ks -1,00000 310,34 -310,34

celkem bez DPH 49 772,16
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 827,83

25 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 150 mm

m2 4,83750 998,00 4 827,83

podezdívky YTONG : 
1.PP m.č.0336 : 0,9*0,75*0,5*1 0,34000
1.NP m.č.125a : 1,5*1,5*0,5*2 2,25000
2.NP m.č. 210a : 1,5*1,5*0,5*2 2,25000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 741,50
Z1 434141111RT1 Osazení pórobetotonového stupně oboustraně na zdivo, l 

= 1200 mm bez dodávky stupně
kus 15,00000 597,00 8 955,00

1.PP m.č.0336 : 4 4,00000
1.NP m.č.125a : 6 6,00000
2.NP m.č. 210a : 5 5,00000

Z2 59531090R Stupeň schodišťový Ytong SCH 1200, 1200 x 300 x 150 
mm

kus 15,15000 910,00 13 786,50

15*1,01 15,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 808,57
214 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m,

t 1,34762 600,00 808,57

Díl: 711 Izolace proti vodě 102 813,90
Z3 000 Hydroizolace podlahy - Imberal Aquarol 10D 1* nátěr + 

Prolastic 5 5Z 2* nátěr
m2    244,79500 420,00 102 813,90

0,23 : (4*7,8)+(2,5*2) 36,20000
0,05 : 12,76 12,76000
0,06 : 19,78 19,78000
0,03 : 4,32 4,32000
0,01+a+b : 19,23+1,04 20,27000
0,07,2 : 4,07 4,07000
0,11+a : 38,23+11,36 49,59000
0,14+a : (2,9*2,35)+2,28 9,09500
0,10a : 12,41 12,41000
0,28 : 1,3 1,30000
0,29 : 3,1 3,10000
0,30 : 1,1 1,10000
0,31 : 1,1 1,10000
0,32 : 1,4 1,40000
0,33,6 : 3,77 3,77000
0,33,4 : 6,05 6,05000
0,33,5 : 3,1 3,10000
0,33,1 : 9,71 9,71000
0,33,2 : 3,1 3,10000
0,25 : 13,68 13,68000
0,34+a : 10,48 10,48000
0,35 : 13 13,00000
0,24 : 1,7 1,70000
0,33,6 vytažení na stěnu : ((2,1*0,7)*2)+(0,7*1,1) 3,71000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 87 759,00
Z4 Z/X1 Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zábradlí a 

schodiště na ochozu
kg 372,00000 147,00 54 684,00

zábradlí : 330,0 330,00000

Změnový list č.12.3 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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schodiště : 42,0 42,00000
Z5 Z/X2 Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro vyztužení 

dveřního otvoru v jevištní stěně
kg 150,00000 147,00 22 050,00

Z6 Z/X3 Dodávka a montáž ocelové konstrukce kotvení jevištní 
stěny k nosné konstrukci střechy

kg 60,00000 147,00 8 820,00

Z7 Z/X4 Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro kotvení jevištní 
techniky k nosné konstrukci střechy

kg 15,00000 147,00 2 205,00

Díl: M21 Elektromontáže 37 596,14
OHEBNÁ TRUBKA SE STŘEDNÍ MECHAN. 
ODOLNOSTÍD25 mm (18,3 mm vnitřní) m 35,00000 36,02 1 260,70
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, uložení volně
CYA 16 mm2 m 40,00000 71,02 2 840,80
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, uložení pevně
CYKY-J 4x35 mm2 m 10,00000 484,52 4 845,20
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ 
PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA 
REAKCE NA OHEŇ - B2 c
1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 m 20,00000 60,11 1 202,20
1-CXKH-R-J 5x10 mm2 m 40,00000 130,00 5 200,00
UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADĚČÍCH SMRŠŤOVACÍ 
ZÁKLOPKOU
do 4x35 mm2 ks 4,00000 455,91 1 823,64
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20, 16A, 
230V, vč. rámečku
dvojnásobná, s ochranným kolíkem ks 1,00000 260,32 260,32
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
KRABICE ODBOČNÁ ZAPUŠTĚNÁ VČ. SVOREK do 
4mm2

ks 4,00000 141,12 564,48

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, UV STABIL., NA POVRCH 
PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK
D16 mm m 32,00000 55,31 1 769,92

Z8 doplnění rozvaděče RH ks 1,00000 6 226,00 6 226,00
Z9 spojka kabelů smrtovací do 4x35mm vč.spojovačů ks 1,00000 1 699,00 1 699,00
Z10 KRABICE 200/250mm do SDK ks 2,00000 716,34 1 432,68
Z11 příplatek za stíženou montáž kabelu do 20kg m 80,00000 27,50 2 200,00
Z12 JWP 460 mixážní konzola s přehrávačem (vzdálený vstup 

do plošného ozvučení, vzdálené přehrávání smě  šování a 
vstupování linkovými mikrofonními signály)

ks    1,00000 5 556,00 5 556,00

Z13 signálový kabel Jack 6,3 / Jack 6,3 ks    2,00000 357,60 715,20

celkem bez DPH 256 546,94
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Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 10 337,78
Z1 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 17,61750 174,00 3 065,45
Z2 622412311 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, akrylátový weberton 

akrylát
m2 35,23500 44,33 1 561,97

dvě vrstvy : 2*17,6175 35,23500
z jednotkové ceny položky odečten nátěr vč. montáže, 
cena RTS 173,50 - 129,17 = 44,33 : 

Z3 622318935RT1 Zateplení fasády, sendvičovými deskami z pěnového 
polystyrenu s příměsí grafitu a vrstvou minerální izolace, 
tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,... 
SOD pol. 70

m2 -17,61750 355,77 -6 267,78

odpočet tenkovrstvé omítky s prací z pol. SOD pol.70 : 
-17,61750 -17,61750
z položky odečten nátěr vč. montáže, cena RTS 173,50 - 
129,17 = 44,33 : 

Z4 PC fasádní nátěr Metallic dvě vrstvy - pouze materiál m2    35,23500 339,95 11 978,14
0,14 dvě vrstvy : 2*17,6175 35,23500

Díl: 764 Konstrukce klempířské -482,00
244 K/5 Dodávka a montáž chrliče vyhřívaného DN 50 s 

integrovanou PVC manžetou a ochranou pro kačírek
kus -1,00000 4 200,00 -4 200,00

Z5 K/5-a Dodávka a montáž chrliče bez vyhřívání DN 50 s 
integrovanou PVC manžetou a ochranou pro kačírek

kus 1,00000 3 718,00 3 718,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 17 438,26
Z6 776981114 Lišta hliníková podlahová krycí s nástřikem, profil GB, na 

hmoždinky, atypický rozměr 
m 8,70000 735,20 6 396,24

Z7 776-1a Dodávka podlahoviny Broadway 17, bez soklíklů m2    55,18800 650,08 35 876,62
355 776-1 Dodávka podlahoviny Baletizol SOD pol. 355 m2 -55,18800 450,00 -24 834,60

Díl: 781 Obklady keramické -22 937,04
366 59760100.AR profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 6,0 mm; l 

= 2 500 mm
m -88,80000 15,30 -1 358,64

skutečnost : -74,0*1,2 -88,80000
Z8 59760100.AR Lišta hliníková rohová k obkladům  profil RB, pro tloušťku 

obkladu 6 mm
m -88,80000 243,00 -21 578,40

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. Techniky
STA 26 887,00

4.1 Dodávka a montáž FM antény ks -1,00000 2 353,50 -2 353,50
4.2 Dodávka a montáž antény UHF včetně předzesilovače ks -2,00000 2 470,50 -4 941,00
4.3 Dodávka a montáž antenního stožáru - trojnožka, výška 

3m, trubka O60/3, žárový zinek, včetně 3ks gumových 
podložek a 3ks betonové dlažby 50x50x5

ks -1,00000 3 388,50 -3 388,50

4.4 Dodávka a montáž anténního výložníku ks -3,00000 1 107,00 -3 321,00
4.5 Dodávka a montáž rozbočovače 1/4 SOD pol. 4.5 ks -2,00000 668,70 -1 337,40
4.6 Dodávka a montáž rozbočovače 1/6 SOD pol. 4.6 ks -3,00000 668,70 -2 006,10
4.10 Dodávka a montáž zdroje 230V/12V, 250mA + napájecí 

výhybka SOD slaboproud pol. 4.10
ks -1,00000 1 444,50 -1 444,50

4.11 Dodávka a montáž domovního zesilovače ks -1,00000 1 512,00 -1 512,00
Z9 hvězdicový multipřepínač pro satelitní příjem ks 1,00000 32 802,00 32 802,00
Z10 ráhno paraboly ks 1,00000 928,00 928,00
Z11 parabola satelitní  s dvěma konvektory ks1 1,00000 2 541,00 2 541,00
Z12 zásuvka TV+SAT Sedna bílá ks 21,00000 520,00 10 920,00

celkem bez DPH 31 244,00

Změnový list č.12.4 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228
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Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 584,83

50 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505®

t 0,03166 42 517,00 1 346,09

52 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, 
ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505

t 0,07324 45 600,00 3 339,74

Z1 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 
RTS2021/I

kus 12,00000 217,00 2 604,00

59 411320042RAB Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z 
betonu C 25/30, tloušťky 150 mm, výztuž 120 kg/m3

m2 9,02000 2 250,00 20 295,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 882,57
Z2 632411150 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 56,27000 691,00 38 882,57

0,11 : 38,23 38,23000
0,14 : 15,76 15,76000
0,14a : 2,28 2,28000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 344,00
Z3 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 5,60000 240,00 1 344,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 65,82
214 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m,

t 0,10970 600,00 65,82

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 309,73
Z4 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm 

RTS2021/I
m 1,00000 549,00 549,00

Zhustěná výztuž bude navařena na stávající ocelový I 
profil ve spodní úrovni : 1

1,00000

Z5 ZL9.1 Dodávka a montáž ocelový sloup na spodní mezipodestě kg 34,86000 131,25 4 575,38

JEKL 100/100/4 mm  dl.  2,55 m : 2,55*12,09*1,08 33,30000
oc. plotny 150/150/4mm : 0,15*0,15*32*2*1,08 1,56000

Z6 31179128R Tyč závitová M14, DIN 975 m 1,00000 70,50 70,50
polohové kotvení sloupu : 1 1,00000

333 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 57,42610 2,00 114,85

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 547,15
Z7 777615213 Nátěry podlah betonových  2x Saduritem Z 1 m2 3,10000 176,50 547,15

0.12 : 3,1 3,10000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 403,20
380 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 0,22400 500,00 112,00

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,22400 185,00 41,44
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 3,13600 10,00 31,36

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,22400 300,00 67,20

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 1,12000 35,00 39,20

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,22400 500,00 112,00

celkem bez DPH 74 137,30

Změnový list č.12.5 - Položkový rozpočet 
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Díl: 1 SOI 02 -18 875,00

3 572404111R00 Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 m2 -48,00000 5,00 -240,00
4 577000017RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PII m2 -16,00000 1 150,00 -18 400,00

14 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus -1,00000 235,00 -235,00

celkem bez DPH -18 875,00

Změnový list č.12.6 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228
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Díl: 1 Zemní práce 5 833,50
Z1 114203103 Rozebrání dlažeb z lom.kamene m3 0,29250 1 617,00 472,97

6,5*0,75*0,06 0,29250
Z2 120901121 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 0,48750 7 010,00 3 417,38

6,5*0,3*0,25 0,48750
Z3 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,76500 1 678,00 1 283,67

8,5*0,3*0,3 0,76500
Z4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,76500 262,50 200,81
Z5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 0,25500 20,70 5,28
Z6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 0,76500 264,50 202,34

1 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,25500 484,50 123,55
8,5*0,3*0,1 0,25500

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,25500 500,00 127,50

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 156,42
47 274321321 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 0,48750 3 235,00 1 577,06

6,5*0,3*0,25 0,48750
ZT11 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 0,51000 1 136,00 579,36

8,5*0,3*0,2 0,51000

Díl: 5 Komunikace 4 470,38
Z7 591241111 Kladení dlažby kostky m2 4,87500 917,00 4 470,38

6,5*0,75 4,87500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 299,26
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,83210 600,00 2 299,26

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 11 149,95
ZT15 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 18,50000 602,70 11 149,95

u čelní fasády : 8,50 8,50000
v boční uličce : 10,0 10,00000

celkem bez DPH 25 909,51

Změnový list č.12.7 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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