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Změna 13.1 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění nosné podlahové konstrukce ochozu a dlažby v místnosti 0.12 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s nosnou podlahovou konstrukcí ochozu, tato konstrukce 
však nebyla součástí výkazu výměr. Současně bylo uvažováno se stávající podlahou v místnosti 
0.12. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou nosné podlahové konstrukce ochozu doplněny do výkazu výměr. 
V místnosti 0.12 bude realizována keramická dlažba včetně soklíku. 
 
Zdůvodnění změny 
Nosné podlahové konstrukce ochozu budou doplněny do výkazu výměr. V místnosti 0.12 je 
stávající podlaha značně poškozená, a proto bude dodatečně realizována keramická dlažba 
včetně soklíku. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 77.639,61 Kč. 
 
 
 
Změna 13.2 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění sádrokartonových příček a předstěn a opravy parketové podlahy v místnosti 
0.23 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo ve výkazu výměr uvažováno se sádrokartonovými příčkami a 
předstěnami dle návrhu projektanta a nebylo uvažováno s opravy parketové podlahy v místnosti 
0.23. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou provedeny nezbytné sádrokartonové příčky a předstěny 
s jednostranným opláštěním a bude provedena oprava parketové podlahy v místnosti 0.23, jejíž 
součástí je demontáž uvolněných parket, prořezání spáry po obvodě místnosti, očištění a 
nalepení stávajících případně nahrazení poškozených parket novými, kompletní přebroušení a 
lakování celého povrchu, instalace nových odvětrávacích soklových lišt po obvodě místnosti. 
 
Zdůvodnění změny 
Sádrokartonové příčky a předstěny s jednostranným opláštěním budou dodatečně provedeny na 
plném sádrokartonovém zábradlí ochozu, v 1.PP v návaznosti na společnou stěnu s objektem 
SOŠ. SDK desky budou nalepeny na plochu stávajícího zábradlí na balkóně. V průběhu 
realizace stavby byl zjištěn špatný stav stávající parketové podlahy s tím, že část parketové 
vrstvy nebyla spojena s podkladními vrstvami a docházelo k samovolnému vypadávání parket. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 227.425,91 Kč. 
 
 
 



Změna 13.3 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu požární odolnosti dveří a změnu a doplnění částí silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo uvažováno s požární odolností dveří do místnosti 2.04a a bylo 
uvažováno s počtem a typem svítidel, vybavením stmívacího systému svítidel, počtem zemnících 
tyčí a množstvím UTP kabelu dle návrhu projektanta.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou dveře do místnosti 2.04a změněny na dveře s požární odolností a bude 
upraven počet a typ svítidel, stmívací systém svítidel bude doplněn o další komponenty, počet 
zemnících tyčí bude snížen a množství UTP kabelu bude zvýšeno. 
 
Zdůvodnění změny 
Záměna dveří do místnosti 2.04a se dveře s požární odolností souvisí s dodatečným 
požadavkem objednatele (jedná se o místnost, která bude v budoucnu sloužit jako rozvodna pro 
fotovoltaiku umístěnou na střeše). Počet a typ svítidel bude upraven dle požadavků na svítidla z 
dodatečně zpracovaného projektu interiéru. Stmívací systém svítidel DALI bude doplněn o další 
komponenty, které nebyly projektem specifikovány, ale jsou nutné pro správnou funkci a 
ovládání celého systému v rámci celého objektu. Počet zemnících tyčí bude upraven s ohledem 
na možnosti jejich osazení zjištěné při realizaci stavby. Množství UTP kabelu bude nutné navýšit 
s ohledem na nedostatečné množství uvedené ve výkazu výměr (skutečné množství bude 
odpovídat protokolu o měření datových bodů – viz. příloha). 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 162.592,56 Kč. 
 
 
Změna 13.4 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu rozsahu sádrokartonových konstrukcí pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo ve výkazu výměr uvažováno s rozsahem 
sádrokartonových konstrukcí dle projektové dokumentace. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude rozsah sádrokartonových konstrukcí upraven dle skutečnosti. 
 
Zdůvodnění změny 
Rozsah sádrokartonových konstrukcí bude upraven dle skutečné potřeby zjištěné v průběhu 
realizace. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 36.950,82 Kč. 
 
 
Změna 13.5 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu materiálového řešení sádrokartonových akustických příček pro SOP 01. 



 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo u sádrokartonových akustických příček uvažováno s využitím 
barytových desek (KNAUF SILENT).  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou u sádrokartonových akustických příček použity standardní desky GKB 
s tím, že v místě styku s pohybem osob budou použity SDK desky s vyšší odolností (KNAUF 
DIAMANT).  
 
Zdůvodnění změny 
Na základě upřesnění GP na akustické požadavky na neprůzvučnost pro jednotlivé předstěny a 
příčky byly posouzeny alternativní možnosti řešení jednotlivých dělících konstrukcí z hlediska 
akustiky. Následně byly specifikovány skladby jednotlivých konstrukcí splňujících tyto požadavky 
bez nutnosti použití barytových desek: předstěny v jednotlivých učebnách 1. a 2.NP - 2x KNAUF 
SILENTBOARD, v hlavním sále 2x KNAUF WHITE s tím, že podél styku s podlahou a ochozem 
bude horní vrstva do výšky 2,0 m opláštěna deskou KNAUF DIAMANT z důvodu vyšší ochrany 
kontaktních ploch proti poškození povrchu.   
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 242.748,90 Kč. 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 13.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 13.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 13.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 13.4 
Příloha č. 5 – položkový rozpočet změny 13.5 
Příloha č. 6 – protokol měření datových bodů pro ZL 13.3 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 842,30

25 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 150 mm

m2 3,85000 998,00 3 842,30

podezdívky YTONG PLECHŮ : 
(1,8+1,65+1,75)*0,25 1,30000
(1,8+1,65+1,65)*0,25*2 2,55000

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 7 325,17
379 M43-2 Dodávka a montáž trapézového plechu m2 9,42750 777,00 7 325,17

1,25*(1,65+1,8)+1,65*(1,75+1,35) 9,42750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 980,68
47 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 0,16170 3 235,00 523,10

věneček na ytong : (1,8+1,65+1,75)*0,15*0,07 0,05460
(1,8+1,65+1,65)*0,15*0,07*2 0,10710

48 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 2,31500 412,50 954,94

věneček : (1,8+1,65+1,75)*0,1*2 1,04000
(1,8+1,65+1,65)*0,1*2,5 1,27500

49 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 2,31500 98,30 227,56

věneček : (1,8+1,65+1,75)*0,1*2 1,04000
(1,8+1,65+1,65)*0,1*2,5 1,27500

50 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505®

t 0,00647 42 517,00 275,08

věneček : (1,8+1,65+1,75)*0,15*0,07*0,04 0,00218
(1,8+1,65+1,65)*0,15*0,07*2*0,04 0,00428

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 158,86
76 63-01 Podlahový dílec suché výstavby tl.20mm včetně stěrky + 

podkladní akustické izolace tl.20mm 
m2 47,15375 682,00 32 158,86

skutečnost plocha ochozu  m.č.2.20 : 
(17,8+1,8+1,65+3,045)*1,25

30,36875

část ochozu  s plechem VSŽ na podezdívce ytong  
m.č.2.20 levý roh (1,65+1,65+1,8)*(1,25+0,1) : 
(1,65+1,65+1,8)*(1,25+0,1) 6,88500
(0,1+1,35+0,45+1+0,3)*1,65 5,28000
část ochozu k m.č. 2,04 - balkon : 1,65*(1,8+1) 4,62000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 811,95
Z1 614471715 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 8,35000 217,00 1 811,95

0,13 : 8,35 8,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 518,95
214 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 12 m

t 0,86492 600,00 518,95

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 14 687,13
336 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, 

soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele
m 12,36000 127,00 1 569,72

0,13 : 2*(2,9+2,88) 11,56000
dveře : 0,8 0,80000

337 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky SOD m 12,36000 92,90 1 148,24
339 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, 

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 11,45000 810,00 9 274,50

Změnový list č.13.1 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Změnový list č.13.1 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

340 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; 
povrch matný; pro interiér i exteriér

m2 8,35000 200,00 1 670,00

0,13 : 8,35 8,35000
346 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 155,25330 6,60 1 024,67

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 314,57
Z2 776561110RT1 Položení volné pryže pouze položení - dodávka ve 

specifikaci
m2 38,50000 40,30 1 551,55

(3,045+0,15+17,805+0,15+1,8+1,65+1,65+1,75)*1,25*1,1 38,50000

Z3 27252925R Deska pryžová hladká bez vzoru 2000x1000x 7 černá m2 40,00000 341,00 13 640,00

(3,045+0,15+17,805+0,15+1,8+1,65+1,65+1,75)*1,25*1,1 
: 40

40,00000

358 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 151,88120 0,81 123,02

celkem bez DPH 77 639,61
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 175,45
Z1 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm m2 53,06000 915,00 48 549,90

zábradlí č.m.2.04 7,28000
zábradlí č.m.2.20 24,92000
zábradlí č.m.2.21 20,86000

Z2 347014111R00 Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 
mm, bez izolace

m2 22,10700 569,00 12 578,88

č.m.0.11 9,91200
č.m.0.17 2,52000
č.m.0.20 2,86000
č.m.0.21 6,81500

Z3 342266211RT1 Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky 
standard tl. 12,5 mm

m2 27,61200 472,50 13 046,67

č.m.2.04 27,61200

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 75 876,24
Z4 632441491 Broušení a lakování starých parket - 3 vrstvy laku m2 93,40000 607,60 56 749,84
Z5 78897456354 čištění demontovaných parket od lepidla hod   70,00000 250,00 17 500,00
Z6 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 38,00000 42,80 1 626,40

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21 559,22
Z7 747748749600 prořezání obvodu sálu kvůli dilatační spáře m 27,62000 146,60 4 049,09

7,8+7,8+12,02 27,62000
Z8 PC lišta soklová dřevěná provětrávaná s drážkou D+M m     23,07000 759,00 17 510,13

7,8+7,8+12,02-5,35+0,4+0,4 23,07000

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 55 815,00
Z9 775511000 Pokládka a lepení vlysů vč. lepidla m2 38,00000 1 220,00 46 360,00
Z10 61193415 Vlys parketový tl. 22 dub dl. 400 š. 70 mm m2 6,10000 1 550,00 9 455,00

celkem bez DPH 227 425,91

Změnový list č.13.2 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů 6 213,80
124 VO/63 Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL plných 

800/1970mm včetně obložkové zárubně do šířky 170mm, 
+ kování a FAB a popisky dveří

kus -1,00000 6 262,20 -6 262,20

Z1 VO/63 Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL plných 
800/1970mm včetně obložkové zárubně do šířky 170mm, 
+ kování a FAB a popisky dveří včetně samozavírače a 
požadované požární odolnosti EI30DP3-C

kus 1,00000 12 476,00 12 476,00

Díl: M21 Elektromontáže
Svítidla 47 042,00
G - Přisazené LED svítidlo, TRITON 2, LED modul 
L15B07/IN-184 B 3000K, d-360mm, stínidlo PC, 3320 lm ; 
29 W, IP65 SOD pol. 8

ks -4,00000 2 019,61 -8 078,44

GN - Přisazené LED svítidlo, TRITON 2, LED modul 
L15B07/IN-184/NK1W B 3000K, d-360mm, stínidlo PC, 
3320 lm; 29 W, IP65, 1 hod SOD pol 9

ks -2,00000 4 253,41 -8 506,82

svítidlo Rendl BOLLY 26 E27 vč.LED zdroje 
2452LM/3000K 18,1W  (ZQ5180) vstup foaye - nabídka

ks 9,00000 6 091,00 54 819,00

Rohový hliníkový profil s LED páskem, průřezu cca 30x30 
mm, délka 2,7 m, matný difuzor, včetně nap. zdroje, 
úchytů a koncovek

ks 3,20000 2 752,58 8 808,26

75 513,78
1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 m 186,00000 62,33 11 593,38
kabel 5x1,5 , pro řízení osvětlení v sále sokola   a pro 
řízení osvětlení ve třídách : 186

186,00000

Řídící jednotka DALI  v rozvaděči RS21 pro osvětlení sálu ks 1,00000 43 104,00 43 104,00

DALI coopler pusch G2 (převodník) pro tlačítka v sále a 
nahoře na  balkoně

ks 2,00000 3 710,40 7 420,80

DALI switch 3x6A/24 k řídící jednotce ks 1,00000 7 184,40 7 184,40
LEDVANCE dalieco control FS1 (převodník) ve svítidlech 
ve třídách 2NP,kde je stmívající osv.

ks 4,00000 1 552,80 6 211,20

-5 202,12
zemnící tyč ZT2,0S FeZn vč. svorky ks -6,00000 867,02 -5 202,12

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. Techniky
1.0 Počítačová síť (LAN) 39 025,10
1.24 Dodávka a montáž kabelu UTP Cat 6,  LSOH Dca-

s2,d2,a1  do žlabu, trubky SOD pol. 1,24
m 983,00000 39,70 39 025,10

odpočet SOD : -4212 -4 212,00000
skutečnost : 5195 5 195,00000

celkem bez DPH 162 592,56

Hromosvod a uzemnění

Změnový list č.13.3 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 36 950,82

27 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s 
přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, 
bez izolace

m2 95,93000 605,00 58 037,65

položka SOD -41,55000
skutečnost :
č.m. 0.07.1 1,50000
č.m. 0.11 34,22000
č.m. 0.14a 2,28000
č.m. 0.27 4,75000
č.m. 0.33.2 + 0.33.5 6,20000
č.m. 1.10 2 35,86000
č.m. 1.23 13,80000
č.m. 1.24 +1.24a+b+c 13,92000
č.m. 1.25 + 1.25a 6,15000
č.m. 1.26 + 1.26a 8,40000
č.m. 1.03 6,57000
č.m. 1.04 1,58000
č.m. 1.09 2,25000

28 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 
mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm

m2 16,62000 418,00 6 947,16

položka SOD -3,40000
skutečnost :
0.33.1,4,5,6 4,10000
0.27 0,96000
0.01 0,87000
0.06 0,45000
0.10a 1,31000
0.01 0,39000
č.m. 1.26 0,90000
č.m. 1.23 0,62000
č.m. 1.10.2 2,42000
č.m. 1.21a+b+c+d 8,00000

29 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 
dřevěných konstrukcí, obklad sloupů a trámů do 500 x500 
mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 
12,5 mm

m 146,89000 528,00 77 557,92

položka SOD -33,16000
skutečnost 1.PP: 73,80000
skutečnost 1.NP: 76,95000
skutečnost 2.NP: 29,30000

30 767586201R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy 
podhled minerální, s rovnou hranou

m2 29,97000 632,50 18 956,03

položka SOD -163,64000
skutečnost :
č.m. 0.33.1 + 0.33.4 + 0.33.6 19,53000
č.m. 0.26 7,91000
č.m. 0.10a 3,48000
č.m. 0.01 19,23000
č.m. 0.01 doplněk 7,20000
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č.m. 0.06 19,78000
č.m. 0.11 33,30000
č.m. 1.10.2a+b+c 8,71000
č.m. 1.15 + 1.15a 11,26000
č.m. 2.01 7,65000
č.m. 2.02 22,81000
č.m. 2.05 1,56000
č.m. 2.06 + 2.06a 4,40000
č.m. 2.07 + 2.07a 3,00000
č.m. 2.10 + 2.10a 18,40000
č.m. 2.25 + 2.25a 3,89000
č.m. 2.25a 1,50000

31 3-01 Podhled sádrokartonový s požární odolností REI45 viz. 
PBŘ

m2 -98,25000 858,00 -84 298,50

položka SOD -191,31000
skutečnost :
č.m. 1.21-1.21d 61,56000
č.m. 1.21 5,60000
č.m. 1.20 25,90000

34 3-04 Dodávka a montáž minerálního akustického odrazivého 
stropního podhledu 1200/600mm, s viditelnou konstrukcí

m2 -32,67000 1 232,00 -40 249,44

položka SOD -316,14000
skutečnost :
č.m. 1.22 28,10000
č.m. 1.23a 27,54000
č.m. 1.06 39,00000
č.m. 1.21a+b+c+d 30,65000
č.m. 2.22 19,22000
č.m. 2.23 10,50000
č.m. 2.24 10,40000
č.m. 2.03 41,66000
č.m. 2.08 + 2.08a 63,53000
č.m. 2.09 12,87000

celkem bez DPH 36 950,82
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -242 748,90
Z1 Záměna dvouvrstvé barytové desky za standardní 

dvouvrstvou desku GKB - pouze materiál
m2 368,55000 -755,00 -278 255,25

č.m. 1.20 290,64500
č.m. 1.21 30,49500
č.m. 1.21a+d 19,60000
č.m. 2.22 + 2.23 + 2.24 18,90000
č.m. 2.09 8,91000

Z2 Náhrada jednovrstvé standardní desky GKB za desku 
DIAMANT na jedné straně příčky - pouze materiál

m2 263,01000 135,00 35 506,35

1.NP 82,76250
2.NP 180,24750

celkem bez DPH -242 748,90
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STAV délka STAV délka STAV délka
A √ 28 A √ 75 A √ 28
B √ 28 B √ 75 B √ 28
A √ 27 A √ 77 A √ 29
B √ 27 B √ 77 B √ 29
A √ 26 A √ 81 A √ 51
B √ 26 B √ 81 B √ 51
A √ 19 A √ 84 A √ 61
B √ 19 B √ 84 B √ 61
A √ 19 A √ 32 A √ 30
B √ 19 B √ 32 B √ 30
A √ 19 A √ 31 A √ 56
B √ 19 B √ 31 B √ 56
A √ 16 A √ 30 K1 √ 31
B √ 16 B √ 30 K2 √ 36
A √ 27 A √ 29 K3 √ 36
B √ 27 B √ 29 K4 √ 52
A √ 13 A √ 30 K5 √ 52
B √ 13 B √ 30 K6 √ 64
A √ 32 A √ 40 A
B √ 32 B √ 40 B
A √ 26 A √ 36 A
B √ 26 B √ 36 B
A √ 36 A √ 32 A
B √ 36 B √ 32 B
A √ 27 A √ 48 A
B √ 27 B √ 48 B
A √ 27 A √ 54 A
B √ 27 B √ 54 B
A √ 47 A √ 56 A
B √ 47 B √ 56 B
A √ 33 A √ 62 A
B √ 33 B √ 62 B
A √ 41 A √ 62 A
B √ 41 B √ 62 B
A √ 51 A √ 78 A
B √ 51 B √ 78 B
A √ 31 A √ 75 A
B √ 31 B √ 75 B
A √ 57 A √ 71 A
B √ 57 B √ 71 B
A √ 56 A √ 36 A
B √ 56 B √ 36 B
A √ 62 A √ 36 A
B √ 62 B √ 36 B
A √ 48 A A
B √ 48 B B
A √ 69 A √ 19 A
B √ 69 B √ 19 B
A √ 71 A √ 38 A
B √ 71 B √ 38 B

1816 2424 781

5021
prostřih 1,5 x116 174

5195

PROTOKOL MĚŘENÍ DATOVÝCH BODŮ PRO ZL 13.3

1 26 51-W3

2 27 52-W4

3 28 53-W5

4 29 54-W6

5 30 55-W7

6 31 56-W8

7 32 57

8 33 58

9 (EPS) 34 59

10 35 60

11 36 61

12 37 62

13 38 63

14 39 64

15 40 65

16 41 66

17 42 67

18 43 68

19 44 69

20 45 70

21 46 71

22 47 72

23 48 73

24 49-W1 74

25 50-W2 75




