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Změna 14.1 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění čidla k havarijní jímce, PVC podlahy na schody v místnosti 1.20d, 
podlahových přechodových lišt a nátěrů VZT pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo uvažováno s čidlem u havarijní jímky, novou podlahou na 
schodech v místnosti 1.20d, podlahovými přechodovými lištami na rozhraní podlahoviny PVC a 
keramické dlažby a s barevnou úpravou potrubí VZT a anemostatů. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude doplněno čidlo u havarijní jímky, provedena nová PVC podlaha na 
schodech v místnosti 1.20d, na rozhraní podlahoviny PVC a keramické dlažby budou osazeny 
podlahové přechodové lišty, potrubí VZT v místnostech 0.11 a 0.11a bude natřeno, anemostaty 
v hlavním sále budou opatřeny barevným nástřikem.  
 
Zdůvodnění změny 
Čidlo u havarijní jímky bude doplněno na základě dodatečného požadavku investora z důvodu 
zajištění provozního chybového hlášení při poruše čerpadla. Novou PVC podlahu na schodech v 
místnosti 1.20d je nutné provést s ohledem na špatný stav stávajícího PVC. Doplněním 
podlahových přechodových lišt na rozhraní podlahoviny PVC a keramické dlažby bude překryt 
nevzhledný detail napojení různých typů podlah. Nátěr potrubí VZT v místnostech 0.11 a 0.11a je 
dodatečným požadavkem objednatele, nástřik anemostatů do barvy podhledu vychází 
z požadavku dodatečně zpracovaného projektu interiéru.  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 44.368,18 Kč. 
 
 
Změna 14.2 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění okapového chodníku a izolací pod terénem pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno s okapovým chodníkem podél fasády od potoka a 
s tepelnou izolací a hydroizolací kolem objektu pod terénem, tyto stavební úpravy však nebyly 
součástí výkazu výměr. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou okapových chodník a izolace pod terénem doplněny do výkazu výměr 
včetně nezbytných výkopových prací. 
 
Zdůvodnění změny 
Okapový chodník a izolace pod terénem včetně nezbytných výkopových prací budou doplněny 
do výkazu výměr. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 122.450,62 Kč. 
 
 
 
 
 
 



Změna 14.3 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění úprav povrchů v místnostech 0.20 a 0.21, změna počtu dveří a sanitárních 
příček pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace nebylo uvažováno s úpravou povrchů v místnostech 0.20 a 0.21 a bylo 
uvažováno s počtem dveří a sanitárních příček dle návrhu projektanta.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou upraveny povrchy stěn a stropů v místnostech 0.20 a 0.21, počet dveří 
a sanitárních příček bude upraven dle aktuálních požadavků. 
 
Zdůvodnění změny 
Omítkové povrchy stěn a stropů v místnostech 0.20 a 0.21 budou vyspraveny případně doplněny 
s ohledem na jejich nevyhovující technický stav. Dodávka původně navržených nových dveří do 
místnosti 0.21 nebude realizována a stávající dveře zůstanou zachovány (jsou součástí obkladu 
stěn). Dodávka původně navržených nových dveří do místnosti 1.20c nebude realizována 
s ohledem na změnu požadavku objednatele z provozních důvodů. S ohledem na úpravu 
dispozice v místnosti 1.26 dojde k doplnění jedné sanitární příčky mezi umývadlo a pisoár. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 4.611,45 Kč. 
 
 
Změna 14.4 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu ovládání vodovodních baterií v učebnách a změna ochranných prvků 
hromosvodu pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci zpracované dokumentace bylo uvažováno u umývadel v učebnách s vodovodními 
tlačnými bateriemi a s ochrannými úhelníky u hromosvodu. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace stavby budou osazeny u umývadel v učebnách vodovodními pákové baterie a 
ochranné zaváděcí tyče u hromosvodu. 
 
Zdůvodnění změny 
Změna ovládání vodovodních baterií u umývadel v učebnách je provedena s ohledem na výběr 
objednatele, stejně jako ochranné zaváděcí tyče u hromosvodu (jsou oproti úhelníkům 
vzhlednější). 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou nedojde ke změně ceny díla. 
 
 
Změna 14.5 
 
Popis změny 
Jedná se o doplnění rozsahu omítek a maleb pro SOP 01. 
 



Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace bylo uvažováno ve výkazu výměr s rozsahem a způsobem úpravy povrchů 
stávajících omítek a rozsahem maleb dle návrhu projektanta.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou upraveny výkazy výměr pro úpravu povrchů stávajících omítek a maleb 
dle aktuálního rozsahu a technických požadavků.  
 
Zdůvodnění změny 
Výkazy výměr pro úpravu povrchů stávajících omítek a maleb budou upraveny dle aktuálních 
výměr. S ohledem na stav povrchu omítek v 1. a 2.NP se stávající výmalbou (nový štuk na 
nevhodné stávající výmalbě nedržel a vypraskával) bylo rozhodnuto o dodatečném přestěrkování 
povrchů v těchto podlažích s vloženou perlinkou. V prostorách 1.PP je stav stávajících povrchů 
stěn obdobný, ale s ohledem na  finanční náročnost přestěrkování s perlinkou byla v tomto 
podlaží zvolena úprava povrchů hloubkovým penetračním nátěrem stěn s realizací štuku 
s vlákny. S ohledem na kvalitu provedení stávajících omítek bylo rovněž nutné část ploch stěn 
vyrovnat vrstvou malty pod omítku. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 430.701,30 Kč. 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 14.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 14.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 14.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 14.4 
Příloha č. 5 – položkový rozpočet změny 14.5 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 760,00
Z1 PC čidlo vč. kabelů, relé a instalační krabice pro čerpání vody 

z havarijní jímky
kompl 1,00000 2 760,00 2 760,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 29 169,74
Z2 776210300 Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - 

barevná
m 16,25000 176,00 2 860,00

č.m.1.20d : 13*1,25 16,25000
Z3 776210110 Lepení podlah pryžových na stupnice rovné pouze lepení - 

pryž ve specifikaci
m 16,25000 235,00 3 818,75

Z4 776210200 Lepení podlah pryžových na podstupnice pouze lepení - 
pryž ve specifikaci - nabídka

m 16,25000 263,00 4 273,75

Z5 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 12,48000 103,00 1 285,44

č.m.1.20d : 2*13*(0,18+0,3) 12,48000
Z6 771577113R01 lišta přechodová PVC / keramická dlažba, nerez 

kartáčovaná
bm 20,00000 438,00 8 760,00

Z7 PC Lišta schodová nerezová šroubovaná vč. montáže bm 18,20000 449,00 8 171,80

Díl: M26 Montáže vzduchotechnických zařízení 12 438,44
Z8 783423330R001 nátěr VZT potrubí v místnosti 0.11a, 0.11 m2    19,00000 329,00 6 251,00
Z9 PC barevný nástřik anemostatu do barvy podhledu ks 14,00000 441,96 6 187,44

celkem bez DPH 44 368,18
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 16 733,02
Z1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - RTS m3 9,97200 1 678,00 16 733,02

ulička : (7,5+4,2)*0,6*0,6 4,21200
od potoka : (17,4-1,4)*0,6*0,6 5,76000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 948,78
Z2 622904121 Ruční čištění ocelovým kartáčem - RTS m2 23,16000 170,50 3 948,78

v místě anglických dvorků : 23,16*1 23,16000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 056,07
Z3 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 

položka RTS 2021/I
m2 8,70000 190,00 1 653,00

17,4*0,5 8,70000
Z4 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I položka RTS 2021/I m3 0,87000 1 239,00 1 077,93

17,4*0,5*0,1 0,87000
Z5 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š 

= 500 mm; tl. 50,0 mm položka SODč.78
m2 9,13500 364,00 3 325,14

17,4*0,5*1,01 9,13500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 544,75
163 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 1,94220 2 340,00 4 544,75

anglické dvorky - větší šíře betonů : 0,05*0,9*23,16 1,04220
skrytý základ v uličce : 0,4*0,9*2,5 0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 306,63
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD t 0,51105 600,00 306,63

Díl: 711 Izolace proti vodě 29 123,88
Z6 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 35,70000 166,00 5 926,20

ulička : (7,5+4,2)*1,0 11,70000
od potoka : (17,4-1,4)*1,5 24,00000

Z7 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 52,72200 440,00 23 197,68
ulička mimo anglické dvorky : (7,5+4,2)*0,9 10,53000
ulička v místě anglických dvorků : 23,16*1,2 27,79200
od potoka : (17,4-1,4)*0,9 14,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 54 900,94
Z8 622311515 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 42,26400 1 299,00 54 900,94

ulička mimo anglické dvorky : (7,5+4,2)*0,6 7,02000
ulička v místě anglických dvorků : 23,16*0,9 20,84400
od potoka : (17,4-1,4)*0,9 14,40000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 836,55
381 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,27284 185,00 790,48

1,9422*2,2 4,27284
382 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 59,81976 10,00 598,20

14*4,27284 59,81976
383 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,27284 300,00 1 281,85
384 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,36420 35,00 747,75

5*4,27284 21,36420
383 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,27284 300,00 1 281,85
385 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 4,27284 500,00 2 136,42

celkem bez DPH 122 450,62
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 993,75

65 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 
opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových

m2 21,45200 221,00 4 740,89

0,20 : (2*(3,13*1,25))+(1,15*1,25) 9,26250
0,21 : 3,31*2,45 8,10950
0,21 : (1,2*1,3)+(1,2*2,1) 4,08000

66 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 2,66000 471,00 1 252,86

0,20 : 1,4*1,9 2,66000

Díl: 64 Výplně otvorů -11 453,40
123 VO/62 Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL plných 

900/1970mm bez zárubně (pouze nátěr), + kování + FAB 
+ větrací mřížky

kus -1,00000 5 191,20 -5 191,20

0.21 : -1 -1,00000
124 VO/63 Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL plných 

800/1970mm včetně obložkové zárubně do šířky 170mm, 
+ kování a FAB a popisky dveří

ks    -1,00000 6 262,20 -6 262,20

1.20c : -1 -1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 274,00
275 Z/08 Dodávka a montáž sanitární příčky 600/2100mm kus 1,00000 6 274,00 6 274,00

Díl: 784 Malby 3 797,10
370 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 75,94188 10,00 759,42

0,20 : ((1,545+3,225+3,225+1,545)*3,2)+(1,545*3,225) 35,51063
0,21 : ((2,85+2,575+2,85+2,575)*3,05)+(2,85*2,575) 40,43125

371 784165622R00 Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, 
dvojnásobné

m2 75,94188 40,00 3 037,68

0,20 : ((1,545+3,225+3,225+1,545)*3,2)+(1,545*3,225) 35,51063
0,21 : ((2,85+2,575+2,85+2,575)*3,05)+(2,85*2,575) 40,43125

celkem bez DPH 4 611,45
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 0,00

Zařizovací předměty
24. PC umyvadlo diturvit v učebně š.cca 500mm, polosloup

umyvadlová směšovací stojánková tlačná baterie s 
omezenou dobou výtoku cca 7s, nastavení teploty na 
45°C ovládací kovovou chrom.hlavicí = možnost blokace 
max. teploty vody obsluhou, samočisticí kalibrovaná 
drážka, flexibilní hadičky z nerez oceli,
integrované zpětné klapky a sítko, rohové kohouty, 
materiály odolné vodnímu kameni, antivandal upevnění, 
chrom, 2x rohový odstavný ventil 1/2“

soubor -24,00 4 746,00 -113 904,00

24. PC umyvadlo diturvit v učebně š.cca 500mm, polosloup
umyvadlová směšovací stojánková páková baterie s 
omezenou dobou výtoku cca 7s, nastavení teploty na 
45°C ovládací kovovou chrom.hlavicí = možnost blokace 
max. teploty vody obsluhou, samočisticí kalibrovaná 
drážka, flexibilní hadičky z nerez oceli,
integrované zpětné klapky a sítko, rohové kohouty, 
materiály odolné vodnímu kameni, antivandal upevnění, 
chrom, 2x rohový odstavný ventil 1/2“

soubor 24,00 4 746,00 113 904,00

Díl: M21 Elektromontáže
Hromosvod a uzemnění 0,00
úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn, vč. 
držáků 

ks -4,00000 855,00 -3 420,00

hromosvodová zaváděcí tyč ks 4,00000 855,00 3 420,00

celkem bez DPH 0,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 393 683,30

65 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 
opravované plochy přes 10 do 30 %,  štukových

m2 473,05000 221,00 104 544,05

položka SOD -840,00000
1.PP : 
0.05 36,10000
0.01+0.01a 38,88000
0.03 16,28000
0.04 1,16000
0.06 27,47000
0.07.1+0.07.2 23,40000
0.11b 1,84000
0.12 21,78000
0.09 81,39000
0.10+0.10a 62,41000
0.11+0.11a 43,63000
0.13 19,64000
0.14+0.14a 3,63000
0.22 84,29000
0.23 110,31000
0.24 1,73000
0.25 47,50000
0.33.1až6 35,15000
0.34 18,60000
0.35 30,84000
0.26 15,72000
0.27 17,59000
výměra v 1.PP celkem : 739,34000
1.NP :
1.09 1,45000
0.12 22,60000
foyer 37,22000
1.20a,b,c, 8,67000
1.14 11,25000
1.11az13 6,34000
1.22 13,07000
1.23+1.23a 26,66000
1.24+a+b+c 13,44000
1.25 24,78000
1.21a+b+c+d 28,45000
1.20 13,05000
výměra v 1.NP celkem : 206,98000
2.NP :
2.03 71,14000
2.17 19,24000
2.18 11,98000
2.02 90,55000
2.01 13,36000
2.05 4,86000
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Změnový list č.14.5 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

2.08+a 76,12000
2.09 6,22000
jevištní stěna 22,59000
2.22 13,20000
2.23 7,13000
2.24 7,21000
2.10+a+b 23,13000
výměra ve 2.NP celkem : 366,73000

Z1 319201316 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové 
směsi tl. 20 mm

m2 235,76000 242,00 57 053,92

1.PP : 
0.01+0.01a 11,43000
0.03 8,14000
0.04 0,60000
0.11b 0,92000
0.09 15,18000
0.12 10,68000
0.13 9,82000
0.14a 2,40000
0.33.2 3,72000
0.34 9,30000
0.35 5,54000
výměra v 1.PP celkem : 77,73000
1.NP :
1.03+1.04 25,48000
1.15a 12,00000
1.11+12+13 12,46000
1.22 6,54000
1.23+a 8,74000
1.24+a+b 9,50000
1.25 12,40000
1.26 5,72000
výměra v 1.NP celkem : 92,84000
2.NP :
2.17 3,70000
2.18 6,00000
2.02 12,61000
2.22 6,60000
2.23 3,56000
2.24 3,60000
2.10+b 13,45000
2.25+a 5,52000
2.07+a 4,03000
2.06+a 6,12000
výměra ve 2.NP celkem : 65,19000

Z2 PC Příplatek za štuk s vlákny m2 739,34000 25,00 18 483,50
výměra v 1.PP celkem : 739,34000

Z3 602022191 Penetrační nátěr stěn m2 739,34000 56,50 41 772,71
pod štuk s vlákny - výměra v 1.PP celkem : 739,34000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Změnový list č.14.5 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

Z4 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 672,52100 255,50 171 829,12

stávající stěny v 1.NP a 2.NP :
výměra v 1.NP celkem : 206,98000
výměra ve 2.NP celkem : 366,73000
nové stěny pod keramický obklad v 1.PP :
0.14 2,60000
0.33.2+0.33.5 24,15000
nové stěny pod keramický obklad v 1.PP celkem : 26,75000
nové stěny pod keramický obklad v 1.NP :
1.03+1.04 5,49000
1.09 7,20000
1.15a 5,72000
1.11+12+13 5,08000
1.24a+b 12,82000
1.26 10,07000
nové stěny pod keramický obklad v 1.NP celkem : 46,38000
nové stěny pod keramický obklad ve 2.NP :
2.10b 4,46000
2.25+a 9,54000
2.07+a 6,68100
2.06+a 5,00000
nové stěny pod keramický obklad ve 2.NP celkem : 25,68100

Díl: 784 Malby 37 018,00
370 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 740,36000 10,00 7 403,60

371 784165622R00 Malby z malířských směsí disperzních, barevné, 
dvojnásobné

m2 740,36000 40,00 29 614,40

omítka se štukem navíc dle ZL14.5 : 473,05 473,05000
SDK konstrukce navíc dle ZL13.2 : 53,06*2 106,12000
SDK konstrukce navíc dle ZL13.4 :
95,93+16,62+146,89-98,25 161,19000

celkem bez DPH 430 701,30
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