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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/193 Nečtiny – Úněšov" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000993 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007094 

číslo smlouvy zhotovitele:         

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - ModĜany 

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáĜe 

IČO:  27430774 DIČ: CZ27430774  
e-mail:    

telefon:   

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. Ĝíjna 68b, 301 00 Plzeň 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 15.08.2022 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/193 Nečtiny – Úněšov (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu  

„Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov ÷ Nečtiny - úsek 1 - Úněšov – Plachtín“ a „Povrch. opr. 
kom. II/193 Úněšov ÷ Nečtiny - úsek 2 - Plachtín ÷ Nečtiny“. Změnový list vč. rozdílového 

výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 7.471.034,31 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 685.230,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  65.320.105,50  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 6.785.804,31 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  72.105.909,81 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel 

5.5. Zhotovitel a je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/193 Nečtiny – Úněšov“ 
 

Stránka 4 z 4 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální Ĝeditel      jednatel komplementáĜe 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 12.12.2022 



ZmČnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Předmět díla: II/193 Úněšov - Nečtiny

Objekt:
Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov - Nečtiny - úsek 1 - Úněšov - Plachtín
Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov - Nečtiny - úsek 2 - Plachtín - Nečtiny

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis z KD, zaměření skutečného stavu

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany

TDS: IBH spol. s.r.o.

Popis změn:
Vícepráce:
Po odstranění nánosů a očištění krajnic a na základě zaměření skutečného stavu došlo k rozšíření plochy vrstev ACO a ACL se souvisejícím frézováním 
původního povrchu, které bylo kompaktně zastiženo po celé délce stavby.
Dále byla provedena nad rámec projektové dokumentace úprava rozjezdu křižovatky s účelovou komunikací v rozsahu nové konstrukce s pokládkou 
živičných vrstev a navazujícím rozprostření frézované drti. Jedná se o točnu veřejné linkové dopravy Plzeňského kraje. 
U 3 ks silničních propustků bylo nad rámec PD vyměněno pozinkové zábradlí o celkové délce 21 m.
V obci Nečtiny byl zvětšen rozsah celoplošné opravy silnice k pracovní spáře v místě křižovatky se sil. II/201.

MénČpráce:
Po zhodnocení stavu vozovky po odfrézování stávajícího krytu bylo rozhodnuto, že nebude nutné provést recyklaci za studena na lokálních sanacích a 
nebude nutný celý předpokládaný rozsah užití geomříží. Geomříž byla užita jen dle nutného rozsahu - zaměřeno geodetem.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č

Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele.

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele

náklady na změnu bez DPH 6 785 804,31 Kč

Výše DPH 1 425 018,90 Kč

náklady na změnu vč. DPH 8 210 823,21 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 65 320 105,50 Kč

65 320 105,50 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  72 105 909,81 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 87 248 150,87 Kč

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH -685 230,00 Kč
6 785 804,31 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 7 471 034,31 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: není

el. podpis

Přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Objednatel: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Ing. Radek Kozák

TDS: 



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

68.1. 113154234s

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 509,76 1 662,16 152,40 167,00 252 129,92 277 580,72 25 450,80

65.1. 113107346s

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 
do 300 mm

m2 1 509,76 1 662,16 152,40 256,00 386 498,56 425 512,96 39 014,40

66.1. 997221875s

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru 
zhotovitele

t 535,21 589,24 54,03 54,00 28 901,34 31 818,73 2 917,39

67.1. 997013847s

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 01
včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru 
zhotovitele

t 535,21 589,24 54,03 86,40 46 242,14 50 909,97 4 667,83

12.1. 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a 
se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 40 245,00 40 397,40 152,40 441,00 17 748 045,00 17 815 253,40 67 208,40

14.1. 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství min. 0,30 kg/m2 m2 37 744,00 37 896,40 152,40 8,40 317 049,60 318 329,76 1 280,16

64.1. 565155111x

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) pro vyspravení výtluků, vyrovnání podélných 
a příčných nerovností, podélných propadů okrajů vozovky 
v tl. do 100 mm s rozprostřením a zhutněním

m2 3 495,47 3 523,70 28,23 1 347,00 4 708 400,78 4 746 423,26 38 022,48

71.1. 565166101s

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 1 509,76 1 662,16 152,40 506,40 764 542,46 841 717,82 77 175,36

70.1. 564851011s
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 509,760 1 662,16 152,40 149,25 225 331,68 248 077,38 22 745,70

69.1. 564871011s
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 509,760 1 662,16 152,40 190,50 287 609,28 316 641,48 29 032,20

X 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 
podkladu

m 0,00 21,00 21,00 950,00 0,00 19 950,00 19 950,00

X 55391213 zábradlí pozinkové- madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m m 0,00 21,00 21,00 2 190,00 0,00 45 990,00 45 990,00

X 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 0,00 434,50 434,50 97,20 0,00 42 233,40 42 233,40

415 688,12

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla: Povrchová oprava komunikace II/193 ÚnČšov ÷ Nečtiny

VÍCEPRÁCE

Točna BUS

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



12.1.

12.2.
577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a 
se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 
I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 59 033,00 61 259,25 2 226,25 441,00 26 033 553,00 27 015 329,25 981 776,25

16.1.

16.2.
573231107

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství min. 0,40 kg/m2 m2 51 551,00 53 777,25 2 226,25 8,90 458 803,90 478 617,53 19 813,63

61.1.

61.2.
998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 8 180,50 8 469,16 288,66 393,00 3 214 936,50 3 328 378,14 113 441,64

1 115 031,52

14.1.

14.2.
573231106

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství min. 0,30 kg/m2 m2 56 522,00 59 740,55 3 218,55 8,40 474 784,80 501 820,62 27 035,82

15.1.

15.2.
577166111

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH)  s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

m2 49 411,00 52 629,55 3 218,55 289,00 14 279 779,00 15 209 939,95 930 160,95

61.1.

61.2.
998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 8 180,50 8 764,73 584,23 393,00 3 214 936,50 3 444 539,36 229 602,86

957 196,77

68.1.

62.2.
113154234s

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 885,52 3 212,20 1 326,68 167,00 314 881,84 536 437,40 221 555,56

65.1.

63.2.
113107346s

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 
do 300 mm

m2 1 885,52 3 212,20 1 326,68 256,00 482 693,12 822 323,20 339 630,08

66.1.

65.2.
997221875s

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru 
zhotovitele

t 668,42 1 138,73 470,31 54,00 36 094,52 61 491,15 25 396,64

67.1.

64.2.
997013847s

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 01
včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru 
zhotovitele

t 668,42 1 138,73 470,31 86,40 57 751,23 98 385,85 40 634,62

71.1.

67.2.
565166101s

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 1 885,52 3 212,20 1 326,68 506,40 954 827,33 1 626 658,08 671 830,75

70.1.

68.2.
564851011s

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 885,52 3 212,20 1 326,68 149,25 281 413,86 479 420,85 198 006,99

69.1.

69.2.
564871011s

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 885,52 3 212,20 1 326,68 190,50 359 191,56 611 924,10 252 732,54

61.1.

61.2.
998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 8 180,50 9 680,98 1 500,48 393,00 3 214 936,50 3 804 623,21 589 686,71

2 339 473,88

Plocha ACO navíc

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Plocha ACL navíc

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

hloubková sanace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



76.1.

76.2.
113154432x

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 
dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 0÷40 mm
celoplošně

m2 21 519,00 40 473,25 18 954,25 122,00 2 625 318,00 4 937 736,50 2 312 418,50

57.1.

75.2.
997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
navíc oprait PD: 1.214,475t

t 3 392,93 4 814,50 1 421,57 179,00 607 334,11 861 794,92 254 460,81

73.1.

74.2.
997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02,
včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru 
zhotovitele

t 658,70 2 080,27 1 421,57 54,00 35 569,96 112 334,67 76 764,71

2 643 644,02

7 471 034,31Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

frézování celoplošnČ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

72.1.

66.2.
567511111s

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a 
reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 
150 mm

m2 1 885,520 0,000 -1 885,520 270,00 509 090,40 0,00 -509 090,40

-509 090,40   

22.1.

22.2.
919721291

Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných 
vláken s pevností v tahu min. 100/100 kN/m s tažností materiálu 
do 3% - v rozsahu 10 %

m2 5 646,400 1130,000 -4 516,400 39,00 220 209,60 44 070,00 -176 139,60

-176 139,60   

-685 230,00Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla: Povrchová oprava komunikace II/193 ÚnČšov ÷ Nečtiny

MÉNċPRÁCE

odpočet recyklace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

odpočet geomříže

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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