[image: ][image: ]Aspe	Firma: D2 Oprava kanalizace - sanace propustků, ev.č. 500 115 0009
3.6.21.7
	Změnový list

	Evidenční číslo a název Stavby:
2021-06 - D2 Oprava kanalizace - sanace propustků, ev.č. 500 115 0009 Číslo a název stavebního objektu/provoznĺho souboru (SO/PS):
SO OI - Sanace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO OI - Sanace
	číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
so 01/001
	číslo ZBV:
01.4

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.10.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Zhotovitel: Společnost Z+W D2 Oprava kanalizace — sanace propustků
Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

	l) V rámci Zadávací dokumentace bylo mj. uvažováno se sanací propustku 03 IP DN800. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zjištěno, Že daný propustek je v dimenzi DNIOOO, dochází k odpočtu původně uvažovaných prací a k přípočtu nových při využití stávajících položek.
Týká se pol. č. 7, 8, 15, 16, 22, 23
2) Zadávací dokumentace v rámci pol.č. 18-88484RI uvažovala v rámci propustku 22P s DNI 500, avšak v rámci realizace bylo zjištěno, že se jedná o DNI 600. Z toho důvodu dochází k odpočtu neprovedeného množství v rámci původní položky a vytvoření položky nové pro dimenzi DNI 600, se kterou soupis prací neuvažoval. Týká se pol. č. 18, 100
3) V Zadávací dokumentaci bylo v rámci pol. č. 12-38632 uvažováno s realizací sanace v rozsahu dodávky veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu včetně jeho přípravy, případně zatření spár zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce, potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Na základě kamerové prohlídky, proběhlých místních šetření a kontrolních dnů byl zjištěn skutečný stav jímek, kdy pouhá uvažována sanace byla z hlediska technického řešení nedostačující. Z toho důvodu došlo na základě souhlasu Objednatele, TDS a AD k určení rozsahu prací, které jsou nad rámec Zadávací dokumentace a budou řešeny v rámci ZBV. Zhotovitel tak realizoval práce dle Smlouvy v rozsahu 356,000 M2 oproti původně uvažovaným 669,500 M2, a taková opatření a technické úpravy, které provedl nad rámec Smlouvy o Dílo a byly předem určeny, viz dokladová část, a jsou vykázány v rámci nových samostatných položek. V rámci této změny byla nutná taktéž demontáž a zpětná montáž krycích betonových panelů, které bylo nutné odvážet cca 19 km na předem určenou plochu na dočasné uskladnění, neboť uložení na místě nebylo možné vzhledem ke skutečnosti, že pozemky v těsné blízkosti byly v soukromém vlastnictví a zároveň přístupová komunikace nebyla vzhledem k šířkovým poměrům uzpůsobena k uložení, neboť by tak bylo zamezeno vjezdu k přilehlým pozemkům. Veškeré další související práce, které Zhotovitel realizoval, neuplatňuje a nárokovat nebude ani v navazujících změnách. Týká se pol.č. 12, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 4 - Změny nezbytné k dokončení (Š 222, odst. 5 ZZVZ resp. II Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017 ver. 1.3), Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	Ůdaje v Kč bez DPH:

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
celkem

	
	-2 650 329,04
	2091 289,68
	-559 039,36

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum 	ta tpodpis	

	Sepea•ize	jméno		datum [image: ] podpis
	
	

	Pověřená osoba	jméno	xxxxxxxxxxxxxxx	datum	[image: ]pis
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s VZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
[image: ]

	Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 24	19 -12- 2022
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpi

	Zhotovitel	jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum [image: ] podpis
	

	Paré: Pověřená osoba, Zhotovitel, Projektant, Supervize
	Číslo aré: 3
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