
Dodatek č. 1 k SoD
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
1 SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení
Objednatel: 


Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Sídlo: 



Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 



720 53 453






DIČ: 



CZ72053453





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 


2408245369/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jana Šebrlová, ředitelka svazku





Tel.: 

 +420 720 979 593





E-mail: 

 svmt@email.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Dobroucký





Tel.: 

 +420 777 312 480





E-mail: 

pdobroucky@seznam.cz   

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


BS-IMEX , s.r.o. 
Sídlo



Zvonařka 408/16,61700 Brno 


Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně , oddíl C   vložka20486,

IČO:
      


63476711     




DIČ:
    


CZ63476711   




Bankovní ústav: 

KB , a.s. 


Číslo účtu: 


8963780237/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jaroslav Bastl, jednatel





Tel.:

777323700    








E-mail: 

bastl@bs-imex.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Dvořáček  





Tel.: 

777323721 




E-mail: 

dvoracek@bs-ime.xcz

 (dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1.
Smluvní strany  uzavírají tento Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna ceny díla a termín dokončení díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu č.1 a  rozpočtu  změnového listu, Všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace dodatku č.1  dle změnového listu je uvedena v následující tabulce 
	
	Méněpráce
	Vícepráce

	ZL.č. 1
	0Kč
	168 000,61Kč

	Celkem
	0Kč
	168 000,61Kč


2.2 Na základě výše uvedených skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně 


odst. 5.2.1. 


Původní znění :


5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 
 
         nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. 


      Stavební práce byly zahájeny předáním staveniště 11.7.2022 termín dokončení díla je 8.11.2022

Nové znění :



5.2.1. Termín zahájení prací:
11.7.2022


       Termín dokončení prací: 
30.11.2022

Odst. 6.1

Původní znění :
          6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:




6.1.1.1 Cena 

2.400.000,-Kč




6.1.1.2 Cena slovy
dvamilionyčtyřistatisíc korun


Nové znění :

          6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:




6.1.1.1 Cena 

2.568.000,61 Kč




6.1.1.2 Cena slovy
dvamilionypětsetšedesátosmtisíc korun šedesátjedna haléřů

3.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3.3 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Přílohy dodatku:
-Položkový rozpočet
-Změnový list č.1 

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením členské schůze č. 01112022/10b ze dne 1.11.2022 

V Moravské Třebové, dne 2.11.2022
Za Objednatele: Jana Šebrlová, ředitelka svazku
Za Zhotovitele: Jaroslav Bastl, jednatel
 


