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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby 
a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) 
- Praha-Výstaviště (včetně)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 
e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020 
ISPROFOND: 511 372 0006

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Flolešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 
bank. spojení: ............................................................

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou následující
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy -  
Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek Objednatele na 
doplnění následujících prací:

• zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) dle přílohy č. 11 a 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 405/2017 
Sb., ve znění pozdějších předpisů stavby „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny" 
k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN

Na základě projednání za účasti zástupců Správy železnic SSZ, Magistrátu hl. m. Prahy 
(MHMP) a Městské části Prahy 7 byla dohodnuta spolupráce na umožnění prostupu pro pěší 
staveništěm ŽST Praha-Bubny (dále „Prostup") a to jak během realizace modernizace 
železnice, tak i po dokončení stavby do doby výsledné urbanizace území. Zároveň bylo 
dohodnuto, že Prostup bude řešen jako samostatná stavba, jejíž projekční příprava bude 
zajištěna Objednatelem. Následná realizace pak bude financována ze strany MHMP.

• Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C.

V rámci zpracování a projednání stupně DSP a PDPS této stavby byly definovány požadavky 
na geotechnický monitoring a pasportizaci během realizace stavby vybraných objektů. Jako 
podklad pro zhotovitele geotechnického monitoringu musí být doložena projektová 
dokumentace, vzhledem k tomu Objednatel požaduje zpracování projektu geotechnického 
monitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy 
- Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k 
navýšení ceny Díla o 1 930 000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla proto, že v rámci projednání 
dokumentace došlo ke zpoždění získání souhlasných stanovisek DOSS. Důvodem zpoždění 
byly požadavky OCP MHMP na doplnění projektu o výstupy vnějších koordinací, resp. o 
výstupy ze souvisejících projektů, a dále požadavky na úpravu umístění náhradní výsadby. 
Vzhledem ktomu bylo posunuto zahájení stavebního řízení, což vyvolává posun 6. Dílčí 
etapy „Nabytí právní moci stavebního povolení". Jedná se tedy o takové okolnosti, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně 
předvídat.

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se 
navyšuje na cca 19,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu dodatku č. 8. Zároveň dochází k úpravě rozpisu fakturace ceny díla.

3. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - 
Harmonogram plnění. S ohledem na výše uvedené se upravuje harmonogram plnění takto:

• 6. dílčí etapa z původního termínu uvedeného v dodatku č. 7 se mění na termín 
„nejpozdějl do 31.12.2022"



• v souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu plnění Díla dochází a nově se 
zavádí 8., 9., 10., 11. a 12. dílčí etapa plnění Díla. Jednotlivé změny v Harmonogramu 
plnění jsou odlišeny barevně.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 
3.3, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, 
ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 7, Přílohy č. 4 Smlouvy - 
Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 7 a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění 
dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, 
uzavřené dne 12.03.2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se 

novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění 
dodatku č. 8 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 3, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 4, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 5, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 7, bez DPH 

Cena prací uvedených v dodatku č. 8, bez DPH 

Celková Cena Díla, dle dodatku č. 8, bez DPH:

71 799 000,- KČ

1 614 000,- KČ

2 814 000,- KČ 

298 000,- Kč

1 720 000,- KČ 

5 280 000,- Kč 

1 930 000,- Kč 

85 455 000,- Kč

slovy: osmdesát pět milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých

b) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor 
po celou dobu realizace Stavby.

2) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/03/19



Příloha č. 3

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1 

Rozpis Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8 

Harmonogram plnění - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8 

Oprávněné osoby - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4 

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Specifikace díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 
platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8 (současně Příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.( o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv).

2. Zaslání dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 7842/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
(4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8

příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8

příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze 2 9 -11- 2022 V Praze dne 25.11.2022

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

........................... 
.................
............................ 
...................
...............................

5/5
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení DSP+PDPS

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)



PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení 
(DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního 
projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a 
zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 
Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 
příloh, podání žádosti o SP a plné součinnosti pro získání pravomocného SP;

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a 
podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném 
znění);

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního 
systému.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací 
dokumentace.

Dodatkem č. 3 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zapracování architektonické studie JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. do architektonického 
a stavebního řešení žst. Bubny.

Dodatkem č. 4 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zpracování virtuální reality žst. Bubny

Dodatkem č. 5 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

objekt shopfrontu pod jižním podjezdem 

návrh přístřešků a zakrytí vstupů na nástupišti

odvod tepla a kouře, stabilní hasící zařízení včetně expertního posudku (objekt vyvolaný 
navazující stavbou)

sadové úpravy - výsadba a závlahy na střeše a v blízkosti ŽST Praha-Bubny

výpočty rozvodu 22kV pro úsek Bubny - Liboc (týká se souboru staveb, obdobně viz 
Kladno)

záložní zdroj napájení - diesel agregát pro ŽST Praha-Bubny

Dodatkem č. 7 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

zpracování Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 - 
412,200

Aktualizace záměru projektu investičního záměru Modernizace trati Praha-Bubny (vč.) - 
Praha-Výstaviště (vč.)

Doplnění průzkumu pražcového podloží nad rámec ZTP 

Zpracování posudku dle rámcové směrnice o vodách



Doplňující vyhodnocení průzkumu pražcového podloží na základě pokynu objednatele a 
aktualizace odpadového hospodářství.

Benefitová žádost o zařazení stavby do spolufinancování CEF nad rámec ZTP vč. překladů 
do AJ.

PDPS s doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny.

Dodatkem č. 8 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) dle přílohy č. 11 
a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 
405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů stavby „Prostup pro pěší staveništěm ŽST 
Praha-Bubny" k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN.

Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra 
C



PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla
Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství Jednotko 
vá cena

Cena celkem

1 Zpracován í DSP dle vyhlášky č.146 
/2006  Sb. v platném  zněn í dle VTP a 
ZTP

hod ......... . ...... ...................

2 Zpracován í PDPS (v rozsahu 
dopracován í příloh DSP do podrobnosti 
PDPS) vyjm a příloh G, H a I, včetně 
všech dílč ích  odevzdání, dle přílohy č.2 
Sm ěrn ice G Ř  SŽDC č. 11/2006 v 
platném  zněn í dle VTP a ZTP

hod ......... . ...... ...................

3 Stanoven í nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých  SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Sm ěrn ice SŽDC 
č.20 v p latném  zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP)-příloha dokum entace část G

hod ..... . ...... ...............

4 Kom pletn í dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokum entace část H

hod . ...... . ...... . ................

5 Kom pletn í geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle přílohy č. 2 Sm ěrn ice GŘ 
SŽDC č .11/2006 v p latném  zněn í a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

hod . ...... . ...... . ................

6 Defin itivn í odevzdán í DSP a PDPS, dle 
SOD v listinné form ě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks . . . . ...... .............

7 Defin itivn í odevzdán í DSP a PDPS, dle 
SOD v e lektron ické form ě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks . ..... . ..........

18 Práce d le dodatku č. 1 hod . ...... . ...... 1 614 000 KČ

19 Práce d le dodatku č. 3 hod ....... . ...... 2 450 000 KČ

20 Práce dle dodatku č. 4 hod ..... . ...... 298 000 Kč

21 Práce dle dodatku č. 5 hod ....... . ...... 1 720 000 KČ

22 Práce dle dodatku č. 7 hod . ...... . ...... 5 280 000 Kč

23 Práce dle dodatku č. 8 hod . ...... . ...... 1 930 000 Kč

Celkem za základní služby: 77 741 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožství Jednotková
cena

Cena celkem

8 Zajištěn í m apových podkladů km . ......... .............

9 Geodetické práce km . ........... ...............

10 Geotechn ický průzkum  pro železn ičn í 
spodek km . ........... ...............

11 Geotechn ický a stavebně technický 
průzkum  staveb hod . ...... . ...... . ................

12 Zajištěn í vydán í osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod . ...... . ...... . ................

13 Koord inátor BOZP v přípravě hod ..... . ...... ...............

14 Zpracován í žádosti o spo lu financován í 
stavby dle požadavku VTP a ZTP hod ..... . ...... ...............

15 Zajištěn í techn ických podkladů pro 
vypracován í zadávací dokum entace na 
výběr zhotov ite le  stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...............

16 Zpracování příloh k žádosti o 
spo lu financován í stavby dle ZTP a VTP hod ..... . ...... ...............

C e lk e m  z a  d o p lň k o v é  s lu ž b y : . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis M ěrná
jednotka

M nožství Jednotková
cena

Cena celkem

17 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby d le či. 4 Obchodních podm ínek

hod . ...... . ...... . ................

20 navýšení rozsahu činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v rámci 
realizace S tavby dle či. 4 Obchodních 
podm ínek -  dle dodatku č. 3

hod ..... . ...... ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 34 měsíců) v celkovém počtu .. ..... hodin. Uvedená 
cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na 
činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 
Stavby.



Zpracování virtuální reality v žst. Bubny

Začištění modelu, optimalizace a příprava pro Unity .............
Vytvoření textur .............
Příprava modelu blízkého okolí .............
Skladba v Unity a nasvícení .............
Export projektu na cílová zařízení .............
Event ve VR LAB VIRTUPLEX .............

celkem 298 000 Kč

5. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 5

Objekt shopfrontu pod jižním podjezdem ...............
Návrh přístřešků a zakrytí vstupů na nástupišti ...............
Odvod tepla a kouře, stabilní hasící zařízení včetně expertního 
posudku (objekt vyvolaný navazující stavbou)

...............

Sadové úpravy - výsadba a závlahy na střeše a v blízkosti ŽST 
Praha-Bubny

...............

Výpočty rozvodu 22kV pro úsek Bubny - Liboc (týká se souboru 
staveb, obdobně viz Kladno)

...............

Záložní zdroj napájení - diesel agregát pro ŽST Praha-Bubny ...............
celkem 1 720 000 Kč

6. ROZPIS PRACÍ DLE DODATKU Č. 7

1. Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 
412,050-412,200

...............

2. Aktualizace záměru projektu investičního záměru Modernizace trati 
Praha-Bubny (vč.) -  Praha-Výstaviště (vč.)

...............

3. Doplnění průzkumu pražcového podloží nad rámec ZTP ...............
4. Zpracování posudku dle rámcové směrnice o vodách .............
5. Doplňující vyhodnocení průzkumu pražcového podloží na základě 
pokynu objednatele a aktualizace odpadového hospodářství. ...............

6. Benefitová žádost o zařazení stavby do spolufinancování CEF nad 
rámec ZTP vč. překladů do AJ. ...............

7. PDPS s doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny, 
v rámci doplnění jsou aktualizovány následující části dokumentace: . ................

• Nová transformační stanice JIH 22/0,4kV
• Přepracování NTS 22 kV v technologickém objektu 

v severním vestibulu ŽST Praha-Bubny
• Pozemní objekt ŽST Praha-Bubny včetně statického 

řešení, TZB a architektonických výkresů
• Silnoproudé a slaboproudé rozvody
• Sdělovací zařízení
• Souhrnné části

celkem 5 280 000 Kč



DUSP „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny" k 
připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN

. ................

Čistopis DUSP „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny" k 
podání na stavební úřad

...............

Získaní společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší staveništěm 
ŽST Praha-Bubny" v právní moci

...............

PDPS „Prostup pro pěší staveništěm ŽST Praha-Bubny" ...............
Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a 
dotčených částí tunelů metra C

...............

celkem 1 930 000 Kč

8. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

85 455 000 Kč 17 945 550 Kč 103 400 550 Kč
z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

................... ................... ...................
Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ ............... . ................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa .................. 
............................................

. .....................

2a. Dílčí etapa ................... 
.............................................. 

...............
................... . ......................... .

. ................
................... . ......................... .

........................ 

.................... 

. .....................

2b. Dílčí etapa ................... 
..............................................

........................

2c. Dílčí etapa ...............
. ........... . ......................... .

....................

3a. Dílčí etapa ................... 
.............................................. 

................
................... . ......................... .

. ................
................... . ......................... .

......................... 

.................... 

. .....................



. ................
. ........... . ...................... . . . .

. .....................

3b. Dílčí etapa ................. 
............................................

. .....................

4. Dílčí etapa ................. 
............................................

. .....................

5a. Dílčí etapa ................. 
............................................

. .....................

5b. Dílčí etapa .................... ....................

5c. Dílčí etapa ...............
. ....... . ...................... . . . .

....................

5d. Dílčí etapa . ................
. ......... . ...................... . . . .

. .....................

5e. Dílčí etapa . ................
. ......... . ...................... . . . .

. .....................

6. Dílčí etapa .................. 
............................................

. .....................

7. Dílčí etapa

Výkon autorského dozoru

. ................ . .....................

8. Dílčí etapa . ................
. ......... . ...................... . . . .

. .....................

9. Dílčí etapa ...............
. ....... . ...................... . . . .

.....................

10. Dílčí etapa ...............
. ....... . ...................... . . . .

....................

11. Dílčí etapa ...............
. ......... . ...................... . . . .

....................

12. Dílčí etapa ...............
. ......... . ...................... . . . .

.....................

Celkem: 85 455 000 Kč 103 400 550 Kč



PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od
nabytí účinnosti 
Smlouvy

Potvrzení koncepce stavby na základě 
DUR, Posuzovacího a Schvalovacího 
protokolu a rovněž Zadávací 
dokumentace na DSP + PDPS.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

2a. Dílčí 
etapa

do 9 měsíců od
nabytí účinnosti 
Smlouvy (předpoklad 
do 30. 11. 2020)

Odevzdání DSP k připomínkovému 
řízení (včetně POV bez výkazu výměr 
a soupisu prací bez kompletní části 
H).

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

2b. Dílčí 
etapa

do 1 měsíce od
předání připomínek 
{předpoklad do 28. 2. 
2021)

Předání návrhu kupních smluv k 
odsouhlasení objednateli.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV 
bez výkazu výměr a soupisu prací a 
bez kompletní části H).

2c. Dílčí 
etapa

do 30.04.2021 Předání virtuální reality žst. Bubny. Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

3a. Dílčí 
etapa

do 3 měsíců od
čistopisu DSP 
{předpoklad do 30. 5. 
2021)

Odevzdání dokumentace PDPS v 
rozsahu dle VTP (v členění dle 
příslušnosti stavebních úřadů) k 
připomínkám, doložení obeslání 
veškerých orgánů státní správy, 
dotčených organizací, správců sítí 
technického vybavení a ostatních 
účastníků stavebního řízení k 
vyjádření k dokumentaci pro stavební 
povolení,

Průkazné odeslání všech potřebných 
kupních smluv.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

3b. Dílčí 
etapa

do 1 měsíce od
předání připomínek 
{předpoklad do 12. 9. 
2021)

Odevzdání dokumentace PDPS v 
rozsahu dle VTP (v členění dle 
příslušnosti stavebních úřadů) se 
zapracovanými připomínkami, 
aktualizace ZOV v koordinaci se 
sousedními stavbami, notifikace, 
BOZP v přípravě.

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Odevzdání návrhu žádosti o 
spolufinancování stavby z fondu EU



4. Dílčí etapa Do 6 měsíců od
termínu 3.a dílčí etapy 
{předpoklad do 30.
11. 2021)

Podání žádosti o stavební povolení Kopie žádosti o
SP předaná
Objednavateli
potvrzená
podatelnou
stavebního
úřadu

5a. Dílčí 
etapa

Do 8 měsíců od
termínu 2.b dílčí etapy 
{předpoklad do 31.
10. 2021)

Definitivní předání PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a 
oceněnými soupisy prací ve struktuře 
dle VTP a návrhem ZTP na realizaci 
stavby

Protokol o 
provedení Díla

5b. Dílčí 
etapa

nejpozději do 
17.10.2022

Studie prostupnosti staveniště ŽST 
Praha-Bubny pro pěší v km cca 
412,050 - 412,200 dle dodatku č. 7 k 
připomínkám

Protokol o 
provedení Díla

5c. Dílčí 
etapa

Do 3 týdnů od 
předání připomínek

Čistopis Studie prostupnosti 
staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší 
v km cca 412,050 - 412,200 dle 
dodatku č. 7

Protokol o 
provedení Díla

5d. Dílčí 
etapa

nejpozději do 
17.10.2022

Čistopis aktualizace záměru projektu, 
doplnění průzkumu kontaminace 
pražcového podloží a čistopis 
benefitové žádosti o zařazení stavby 
do spolufinancování CEF.

Protokol o 
provedení Díla

5e. Dílčí 
etapa

nejpozději do 
17.10.2022

Čistopis PDPS se zapracovaným 
doplněním druhého napájecího bodu 
v ZST Praha-Bubny dle dodatku č. 7

Protokol o 
provedení Díla

6. Dílčí etapa nejpozději do 

31.12.2022

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební 
povolení 
v právní moci 
předané 
Objednateli

7. Dílčí etapa Předpoklad
ukončení
31.12.2024

Autorský dozor Výkaz
poskytnutých 
služeb - stručný 
popis výkonů a 
specifikace 
výkonu 
autorského 
dozoru 
projektanta



8. Dílčí etapa nejpozději do 

30.11.2022

DUSP „Prostup pro pěší staveništěm 
ŽST Praha-Bubny" k připomínkám 
DOSS včetně ME a odhadu IN

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

9. Dílčí etapa nejpozději do 

31.1.2023

Čistopis DUSP „Prostup pro pěší 
staveništěm ŽST Praha-Bubny" 
k podání na stavební úřad

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

10.Dílčí etapa nejpozději do 

31.5.2023

Získaní společného rozhodnutí stavby 
„Prostup pro pěší staveništěm ŽST 
Praha-Bubny" v právní mocí

Společné 
rozhodnutí 
v právní moci 
předané 
Objednateli

11.Dílčí etapa Do 3 měsíců od 
pokynu zadavatele

PDPS „Prostup pro pěší staveništěm 
ŽST Praha-Bubny"

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

12.Dílčí etapa nejpozději do 

30.11.2022

Projekt geomonitoringu ražených 
objektů pro kanalizace a dotčených 
částí tunelů metra C

Předávací 
protokol (pro 
Část Díla)

Termín
dokončení
Díla

Předpoklad do 
31.12.2024

(v závislosti na 
zahájení 7. dílčí 
etapy)

Po ukončení
přejímacího
řízení Stavby a
předložení
výkazu
poskytnutých
služeb (o
výkonu
autorského
dozoru
projektanta)
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