
Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2022
Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně

sídlo: Hrabyně 204, Hrabyně 747 67

IČ: 00601233, DIČ: CZ00601233

zastoupený: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
SILNICE MORAVA s.r.o.

sídlo: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352
zastoupená: XXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.9.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná“ (dále i jen jako „Smlouva“). Při provádění stavebních prací došlo s ohledem na zjištěné skutečnosti a skladby k méněpracím a vícepracím. Celkový výčet změn je součástí změnového listu č.2 a příslušných soupisu provedených prací.
II.

Smluvní strany sjednávají, že se upravuje rozsah stavební prací, dodávky a služby specifikované v Příloze ZL č.2 tohoto dodatku Smlouvy (dále i jen „méněpráce / vícepráce“). O sjednané méněpráce a vícepráce se tedy mění – celkově zužuje položkový rozpočet, který je součástí Smlouvy – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
III.

Celková cena díla dle dodatku č. 1, po zohlednění výše sjednaných méněprací / víceprací, činí                   2 043 905,91 Kč bez DPH (slovy: dva milióny čtyřicet tři tisíc devět set pět korun českých a devadesát jedna haléřů).

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č.2 Smlouvy je Příloha ZL č.2 obsahující specifikaci sjednaných méněprací/víceprací.

Na důkaz toho, že tento dodatek obsahuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran jej tyto níže podepisují.

V Hrabyni dne 12.12.2022




V Krnově dne 12.12.2022
Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně


Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.
……………………………………



………………………………………

Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
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