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DODATEK Č. 1

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ze dne 11.05.2022
Číslo smlouvy objednatele:	N-ST-1-2020-2-43
Číslo smlouvy zhotovitele:	MIOS22800162
Článek I.
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech


	Smluvních:
	editel organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen jako „Objednatel“)


	Zhotovitel:
	Metrostav Infrastructure a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a
Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
	Doručovací adresa:
	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8




Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	předseda představenstva místopředseda představenstva

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.



Číslo účtu:
	IČO:
	24204005

	DIČ:
	CZ24204005



[image: ]
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodli na následujících ustanoveních:
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH 13 354 066,41 Kč
	ZL č. 1 - SO 101.2 - méněpráce -
	4 525,02 Kč

	ZL č. 1 - SO 101.2 - vícepráce
	+
	166 630,34 Kč

	ZL č. 2 - SO 101.1 - méněpráce
	-
	417 299,65 Kč

	ZL č. 2 - SO 101.1 - vícepráce
	+
	643 256,46 Kč

	ZL č. 2 - SO 101.2 - méněpráce
	-
	86 635,40 Kč

	ZL č. 2 - SO 101.2 - vícepráce
	+
	367 556,92 Kč

	ZL č. 2 - SO 101.3 - méněpráce
	-
	108 144,60 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	13 914 905,46 Kč

	21% DPH
	
	2 922 130,15 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	16 837 035,61 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
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3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 a 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Praze dne viz podpis V Jihlavě dne viz podpisIng. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.
Stránka # z 3

	
	Rozpis ocenění změn
	položek -
	pro ZBV
	číslo: ZBV1

	Evidenční číslo
	a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v
	km 4,640 - 5,425 (extravilán)
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v
	km 4,640 - 5,425 (extravilán)
	
	
	
	
	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	444,875
	474,875
	30,000
	355,00
	157 930,63
	0,00
	10 650,00
	168 580,63
	10 650,00
	6,74

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	0,800
	0,000
	-0,800
	5 656,27
	4 525,02
	-4 525,02
	0,00
	0,00
	-4 525,02
	-100,00

	Nové položky

	488
	125738.
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	46,346
	46,346
	383,00
	0,00
	0,00
	17 750,61
	17 750,61
	17 750,61
	100,00

	486
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	47,720
	47,720
	545,00
	0,00
	0,00
	26 007,40
	26 007,40
	26 007,40
	100,00

	487
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,000
	46,346
	46,346
	18,20
	0,00
	0,00
	843,50
	843,50
	843,50
	100,00

	489
	17411.
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,000
	9,600
	9,600
	109,00
	0,00
	0,00
	1 046,40
	1 046,40
	1 046,40
	100,00

	490
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	6,300
	6,300
	691,00
	0,00
	0,00
	4 353,30
	4 353,30
	4 353,30
	100,00

	491
	17581.
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	5,230
	5,230
	830,00
	0,00
	0,00
	4 340,90
	4 340,90
	4 340,90
	100,00

	492
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	0,000
	7,000
	7,000
	15,20
	0,00
	0,00
	106,40
	106,40
	106,40
	100,00

	493
	327314.
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3
	0,000
	2,000
	2,000
	4 830,00
	0,00
	0,00
	9 660,00
	9 660,00
	9 660,00
	100,00

	494
	32736.
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI
	T
	0,000
	0,157
	0,157
	27 600,00
	0,00
	0,00
	4 333,26
	4 333,26
	4 333,26
	100,00

	495
	87457.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
	M
	0,000
	15,000
	15,000
	2 850,00
	0,00
	0,00
	42 750,00
	42 750,00
	42 750,00
	100,00

	498
	89911L.
	BETONOVÝ POKLOP A15
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	1 810,00
	0,00
	0,00
	1 810,00
	1 810,00
	1 810,00
	100,00

	499
	899121.
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	6 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	100,00

	497
	89914.
	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ
	KUS
	0,000
	2,000
	2,000
	2 230,00
	0,00
	0,00
	4 460,00
	4 460,00
	4 460,00
	100,00

	496
	899523.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO
BETONU DO C16/20
	M3
	0,000
	6,991
	6,991
	2 980,00
	0,00
	0,00
	20 833,93
	20 833,93
	20 833,93
	100,00

	500
	935212.
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ
DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	0,000
	1,980
	1,980
	568,00
	0,00
	0,00
	1 124,64
	1 124,64
	1 124,64
	100,00

	501
	966357.
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
	M
	0,000
	7,000
	7,000
	1 510,00
	0,00
	0,00
	10 570,00
	10 570,00
	10 570,00
	100,00
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Aspe
&
3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV1

	Evidenční číslo a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v km 4,640 - 5,425 (extravilán)
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v km 4,640 - 5,425 (extravilán)
	Změna soupisu prací (SO/PS) 001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	162 455,65
	-4 525,02
	166 630,34
	324 560,97
	162 105,32
	99,79
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Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
Datum:	Datum:


	
	Rozpis ocenění změn
	položek -
	pro ZBV
	číslo: ZBV2

	Evidenční číslo
	a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 101.1 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 1 v
	km 1,574 - 3,310 (extravilán)
	
	
	001
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 1 v
	km 1,574 - 3,310 (extravilán)
	
	
	Skupina Změn:
	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1 012,420
	870,130
	-142,290
	355,00
	359 409,10
	-50 512,95
	0,00
	308 896,15
	-50 512,95
	-14,05

	79
	11372.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH
	M3
	52,080
	99,881
	47,801
	1 384,48
	72 103,72
	0,00
	66 179,53
	138 283,25
	66 179,53
	91,78

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	208,320
	142,290
	-66,030
	440,19
	91 700,38
	-29 065,75
	0,00
	62 634,64
	-29 065,75
	-31,70

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	104,160
	63,240
	-40,920
	837,79
	87 264,21
	-34 282,37
	0,00
	52 981,84
	-34 282,37
	-39,29

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	130,200
	79,050
	-51,150
	837,79
	109 080,26
	-42 852,96
	0,00
	66 227,30
	-42 852,96
	-39,29

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	1 736,000
	1 720,000
	-16,000
	94,67
	164 347,12
	-1 514,72
	0,00
	162 832,40
	-1 514,72
	-0,92

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	520,800
	322,920
	-197,880
	20,12
	10 478,50
	-3 981,35
	0,00
	6 497,15
	-3 981,35
	-38,00

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	20 338,976
	19 794,200
	-544,776
	13,02
	264 813,47
	-7 092,98
	0,00
	257 720,48
	-7 092,98
	-2,68

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	781,200
	0,000
	-781,200
	149,10
	116 476,92
	-116 476,92
	0,00
	0,00
	-116 476,92
	-100,00

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	10 068,800
	9 806,100
	-262,700
	311,21
	3 133 511,25
	-81 754,87
	0,00
	3 051 756,38
	-81 754,87
	-2,61

	286
	574E06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ
VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	26,040
	16,482
	-9,558
	5 206,61
	135 580,12
	-49 764,78
	0,00
	85 815,35
	-49 764,78
	-36,71

	297
	57740C.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
BETONU ACL
	M3
	410,807
	499,500
	88,693
	6 484,60
	2 663 919,07
	0,00
	575 138,63
	3 239 057,70
	575 138,63
	21,59

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	434,000
	448,000
	14,000
	138,45
	60 087,30
	0,00
	1 938,30
	62 025,60
	1 938,30
	3,23

	Celkem
	
	7 268 771,42
	-417 299,64
	643 256,46
	7 494 728,24
	225 956,82
	3,11




	
	Rozpis ocenění změn
	položek -
	pro ZBV
	číslo: ZBV2

	Evidenční číslo
	a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v
	km 4,640 - 5,425 (extravilán)
	
	
	002
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v
	km 4,640 - 5,425 (extravilán)
	
	
	Skupina Změn:
	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	014101.2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	23,550
	71,700
	48,150
	520,66
	12 261,54
	0,00
	25 069,78
	37 331,32
	25 069,78
	204,46

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	444,875
	565,250
	120,375
	355,00
	157 930,63
	0,00
	42 733,13
	200 663,75
	42 733,13
	27,06

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	82,425
	264,950
	182,525
	440,19
	36 282,66
	0,00
	80 345,68
	116 628,34
	80 345,68
	221,44

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	52,988
	161,325
	108,337
	837,79
	44 392,82
	0,00
	90 763,66
	135 156,47
	90 763,66
	204,46

	229
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	29,438
	94,625
	65,187
	837,79
	24 662,86
	0,00
	54 613,02
	79 275,88
	54 613,02
	221,44

	243
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	880,770
	903,800
	23,030
	2 331,14
	2 053 198,18
	0,00
	53 686,15
	2 106 884,33
	53 686,15
	2,61

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	785,000
	731,000
	-54,000
	94,67
	74 315,95
	-5 112,18
	0,00
	69 203,77
	-5 112,18
	-6,88

	254
	572123.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO
1,0KG/M2
	M2
	4 403,850
	352,000
	-4 051,850
	20,12
	88 605,46
	-81 523,22
	0,00
	7 082,24
	-81 523,22
	-92,01

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	4 317,500
	4 436,000
	118,500
	13,02
	56 213,85
	0,00
	1 542,87
	57 756,72
	1 542,87
	2,74

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	4 317,500
	4 357,000
	39,500
	249,68
	1 077 993,40
	0,00
	9 862,36
	1 087 855,76
	9 862,36
	0,91

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	4 403,850
	4 436,000
	32,150
	278,08
	1 224 622,61
	0,00
	8 940,27
	1 233 562,88
	8 940,27
	0,73

	Celkem
	
	4 850 479,96
	-86 635,40
	367 556,91
	5 131 401,47
	280 921,51
	5,79




3.6.19.9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV2

	Evidenční číslo a
	název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název SO/PS:	SO 101.3 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č.3 v km 5,425 - 5,450 (prostor
	
	
	
	001
	
	

	
	
	mostu ev.č.01945-4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu:	SO 101.3 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č.3 v km 5,425 - 5,450 (prostor mostu
	
	
	Skupina Změn:
	
	

	
	
	ev.č.01945-4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	
	
	
	Množství
	Množství ve
	Množství
	Cena za
	Cena celkem
	Změny
	Změny
	Cena celkem
	Rozdíl cen
	Rozdíl cen

	č.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	ve Smlouvě
	Změně
	rozdílu
	m.j. v
	ve Smlouvě v
	záporné v
	kladné v
	ve Změně v
	celkem v
	celkem v

	pol.
	
	
	
	
	
	
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	2,500
	0,000
	-2,500
	355,00
	887,50
	-887,50
	0,00
	0,00
	-887,50
	-100,00

	79
	11372.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
ASFALTOVÝCH
	M3
	12,375
	0,000
	-12,375
	1 384,48
	17 132,94
	-17 132,94
	0,00
	0,00
	-17 132,94
	-100,00

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO
	M2
	25,000
	0,000
	-25,000
	47,33
	1 183,25
	-1 183,25
	0,00
	0,00
	-1 183,25
	-100,00

	
	
	100MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	56962.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	25,000
	0,000
	-25,000
	94,67
	2 366,75
	-2 366,75
	0,00
	0,00
	-2 366,75
	-100,00

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	275,000
	0,000
	-275,000
	13,02
	3 580,50
	-3 580,50
	0,00
	0,00
	-3 580,50
	-100,00

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
	M2
	137,500
	0,000
	-137,500
	249,68
	34 331,00
	-34 331,00
	0,00
	0,00
	-34 331,00
	-100,00

	
	
	VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ
	M2
	137,500
	0,000
	-137,500
	278,08
	38 236,00
	-38 236,00
	0,00
	0,00
	-38 236,00
	-100,00

	
	
	VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	42,000
	0,000
	-42,000
	102,95
	4 323,90
	-4 323,90
	0,00
	0,00
	-4 323,90
	-100,00

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	6,250
	0,000
	-6,250
	138,45
	865,31
	-865,31
	0,00
	0,00
	-865,31
	-100,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
	M
	42,000
	0,000
	-42,000
	105,32
	4 423,44
	-4 423,44
	0,00
	0,00
	-4 423,44
	-100,00

	
	
	VOZOVEK TL DO 50MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	137,500
	0,000
	-137,500
	2,37
	325,88
	-325,88
	0,00
	0,00
	-325,88
	-100,00

	403
	93811.
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	137,500
	0,000
	-137,500
	3,55
	488,13
	-488,13
	0,00
	0,00
	-488,13
	-100,00

	Celkem
	
	108 144,60
	-108 144,60
	0,00
	0,00
	-108 144,60
	-100,00


image1.jpeg
sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




image2.jpeg
sfdi

STATNI FOND DOPRAVNS
INFRASTRUKTURY




image3.jpeg
G |sfdi




