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Evidenční číslo Objednatele: 2022/S/00228/1 Evidenční Zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/S/00228 uzavřené dne 22. 4. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: .
č. účtu:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost pro obchvat Rataje“
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, Zelené Předměstí,530 02 Pardubice

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Společník 1 – vedoucí společník
sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 1441 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:

INSTAV Hlinsko a.s.. Společník 2 – společník 2
sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 2631 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
IČ: 25284959
DIČ: CZ25384959
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2022 tohoto znění:
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A.   Článek IV.  (Cena díla) odst. 1 shora uvedené smlouvy se mění a nově zní: 
 
Cena díla uvedená v článku I. této smlouvy činí (bez DPH) 43 780 000,-   Kč 
Cena dodatečných prací dle soupisu prací a dodávek (bez DPH) 1 052 959,53 Kč 
Cena celkem (bez DPH) 44 832 959,53 Kč 
Daň z přidané hodnoty 21 % 9 414 921,50 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 54 247 881,03Kč 
 
*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace 
 
B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.  
 
C.  
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění 
dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje 
Objednatel. 
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 28. listopadu 2022 pod č. usnesení  
RM 348 – 2022 – II. 
3. Tento dodatek bude uzavřen elektronicky. 
 
 
Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek 

 

 
V Hlinsku dne ….……..…….. 2022 V Pardubicích dne ….……..…….. 2022 
 
 
 
 
 
 

 ........................................... ........................................... 

 Za Objednatele Za Zhotovitele 

 Miroslav Krčil, DiS. Společník 1 

 starosta města Ing. Martin Kvirenc 

  předseda představenstva 

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

  V Hlinsku dne ….……..…….. 2022 
 
 
 
 
 

  ........................................... 

  Za Zhotovitele 

 . Společník 2 

  Ing. Vladislav Kropáček 

  předseda představenstva 

  INSTAV Hlinsko a.s. 

Mirosl
av Krčil

Digitálně podepsal 
Miroslav Krčil 
Datum: 2022.12.20 
10:59:02 +01'00'

Digitálně 
podepsal Ing. 
Martin Kvirenc 
Datum: 2022.12.20 
12:57:03 +01'00'

Ing. 
Vladislav 
Kropáček

Digitálně 
podepsal Ing. 
Vladislav Kropáček 
Datum: 2022.12.20 
17:32:40 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 11.09.2022

Zadavatel: IČ: 00270059
Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ:
Společnost pro obchvat Rataje DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

17102
Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I - změny stavby

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 052 959,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 052 959,53 221 121,50

0,0015,00% 0,00

1 274 081,03CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17102

Stavba:

Místo: Hlinsko Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

STA
STA
STA
STA

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I - změny stavby

11.09.2022

PRODIN a.s.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

0,00SO 001 0,00Všeobecné položky

1 052 959,53 1 274 081,03

Propojovací komunikace a zpevněné plochy SO 
101,102 1 144 295,91945 699,10

Dešťová kanalizace 0,00SO 301 0,00

0,000,00Přeložka vodovoduSO 302
0,000,00SO 303 Přeložka jednotné kanalizace
0,000,00SO 400 Veřejné osvětlení
0,000,00SO 800 Vegetační úpravy 

SO 301a Kanalizační řád pro bytové domy 107 260,43 129 785,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 03.11.2022

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 945 699,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 945 699,10 21,00% 198 596,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 144 295,91

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I - změny stavby

Společnost pro obchvat Rataje

SO 101,102 - Propojovací komunikace a zpevněné plochy - změnový rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 03.11.2022

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 945 699,10

HSV - Práce a dodávky HSV 945 699,10
    1 - Zemní práce 356 426,75

    2 - Zakládání -65 531,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 474,54

    5 - Komunikace pozemní 210 398,97

    8 - Trubní vedení 72 366,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 369 563,18

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I - změny stavby

SO 101,102 - Propojovací komunikace a zpevněné plochy - změnový rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 03.11.2022

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 945 699,10

D HSV Práce a dodávky HSV 945 699,10

D 1 Zemní práce 356 426,75

14 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 1000 m3

m3 386,000

P
Poznámka k položce:
odečteno z výkresu B.1.2.10 - 1 - Situace bourací práce - ETAPA I

VV
nové množství - sanace aktivní zóny z důvodu nevyhovující
únosnosti zemní pláně

VV "v místech sanace parkoviště tl. 30 cm"772*0,3=231,6 231,600
VV "v místech sanace parkoviště tl. 20 cm"772*0,2=154,4 154,400
VV Součet 386,000

15 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 386,000

VV nové množství sanace parkoviště 231,6+154,4=386 386,000
Součet 386,000

21 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 105,000

VV nové množství-UV doplněny AD na základě dopracování PD
PŘÍPOJKY UV
"UV stan. km 0,157 a 0,150"21*1,5*2=63 63,000
"UV stan. km 0,331"14*1,5*2=42 42,000

VV Součet 105,000

22 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 3

m3 105,000

VV nové množství, přípojky UV 63+42=105 105,000
VV Součet 105,000

23 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,000

VV nové množství, UV stan km 0,157, 0,150 a 0,331, 2*2,5=5 5,000
VV Součet 5,000

24 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 5,000

SO 101,102 - Propojovací komunikace a zpevněné plochy - změnový rozpočet

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I - změny stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové množství, UV stan km 0,157, 0,150 a 0,331, 2*2,5=5 5,000
VV Součet 5,000

27 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 496,000

VV nové množství
"sanace parkoviště 231,6+154,4=386 386,000
"rýhy přípojek UV"105 105,000
"šachty UV"5 5,000

VV Součet 496,000

28 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 12 400,000

VV nové množství sanace parkoviště
"sanace parkoviště 386*25 9 650,000
"rýhy přípojek UV"105*25 2 625,000
"šachty UV"5*25 125,000

VV Součet 12 400,000

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 496,000
VV nové množství

"sanace parkoviště 231,6+154,4=386 386,000
"rýhy přípojek UV"105 105,000
"šachty UV"5 5,000

VV Součet 496,000

32 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné)

t 892,800

VV nové množství
"sanace parkoviště 386*1,8 694,800
"rýhy přípojek UV"105*1,8 189,000
"šachty UV"5*1,8 9,000

VV Součet 892,800

33 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 84,000

VV nové množství
PŘÍPOJKY UV
"UV stan. km 0,157 a 0,150"21*1,5*1,6 50,400
"UV stan. km 0,331"14*1,5*1,6 33,600

VV Součet 84,000

34 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 2,500

VV nové množst, UV stan km 0,157, 0,150 a 0,331, 2*1,25=2,5 2,500
VV Součet 2,500

35 M 583336500 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 t 5,000

VV
nové množství, UV stan km 0,157, 0,150 a 0,331,
2*1,25=2,5*2

5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 15,750

VV nové množství
PŘÍPOJKY UV
"UV stan. km 0,157 a 0,150"21*1,5*0,3 9,450
"UV stan. km 0,331"14*1,5*0,3 6,300

VV Součet 15,750

37 M 583336250 kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 t 31,500
VV nové množství"(9,45+6,3)*2 31,500
VV Součet 31,500

42 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z
kameniva

m2 -52,500

VV
nové množství - neprováděno, nebyla nutnost provizorní
ochrany inženýrských sítí

-52,500

VV Součet -52,500

43 M 593811350 panel silniční IZD 37/10 200x100x15 cm kus -26,250

VV
nové množství - neprováděno, nebyla nutnost provizorní
ochrany inženýrských sítí

-26,250

VV Součet -26,250

48 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,500
VV nové množství

PŘÍPOJKY UV
"UV stan. km 0,157 a 0,150"21*1*0,1 2,100
"UV stan. km 0,331"14*1*0,1 1,400

VV Součet 3,500

D 5 Komunikace pozemní

49 K 564761112
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl
250 mm

m2 -2 314,600

VV nové množství
"sanace pod parkovacími stáními-nutno provézt z důvodu
neúnosné pláně - v tl. 0,5 m, 2*772

1 544,000

"plocha sanace akt zóny provedená ze směs recyklátu
(zaměřeno geodeticky=1929,3 m2)-sanace pod násypové
těleso a pod zpev. plochy v tl. 0,5 m"-2*1929,3=-3858,6 m2

-3 858,600

VV Součet -2 314,600

49a K 564971215 Podklad ze směsného recyklátu tl. 250 mm m2 3 858,600

VV nové množství

"plocha provedená ze směsného recyklátu se souhlasem AD
(zaměřeno geodeticky=1929,3 m2)-sanace pod násypové
těleso a pod zpev. plochy v tl. 0,5 m"2*1929,3=-3858,6 m2

3 858,600

VV Součet 3 858,600

57 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
(KSC I) tl 130 mm

m2 84,000

VV
nové množství - podklad v místě ostrůvků s původním krytem
z dekoračního kameniva

84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 84,000

60 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl
200 mm

m2 -84,000

VV
nové množství - neprováděno na základě požadavku
objednatele

-84,000

VV Součet -84,000

63 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -1 590,000

VV nové množství"OK dle situace -920-670=-1590 -1 590,000
odpočet množství (po dohodě s objednatelem a AD budou
obrusné vrstvy OK provedeny z modifikované směsi)

VV Součet -1 590,000

63.1 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 1 590,000

VV nové množství"OK dle situace 920+670=1590 1 590,000
VV Součet 1 590,000

66 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z
kameniva těženého tl 50 mm

m2 84,000

VV nové množství"dělící strůvky (3+8,5)*4+(19*2)=84 84,000
zádlažba provedena na základě požadavku objednatele místo
dekoračního kameniva (pol. č. 60)

VV Součet 84,000

67 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 16,800
VV nové množství"dělící strůvky (3+8,5)*4+(19*2)=84*0,2 16,800
VV Součet 16,800

76 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN8 DN 160

m 40,000

VV nové množství
PŘÍPOJKY UV
"UV stan. km 0,157"21 21,000
"UV stan. km 0,331"14 14,000
"UV stan. km 0,150"5 5,000

VV Součet 40,000

78 K 877310310
Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných DN 150

kus 6,000

VV nové množství"3*2 6,000
VV Součet 6,000

79 M 286171720 koleno kanalizační PP DN 150 kus 6,000
VV nové množství"3*2 6,000
VV Součet 6,000

86 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UVB-50

kus 3,000

VV nové množství
"UV stan. km 0,157"1 1,000
"UV stan. km 0,331"1 1,000
"UV stan. km 0,150"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

88 M 592238221 vpusť betonová uliční /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 3,000

VV nové množství
"UV stan. km 0,157"1 1,000
"UV stan. km 0,331"1 1,000
"UV stan. km 0,150"1 1,000

VV Součet 3,000

89 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem
PVC 45x35x5 cm

kus 3,000

VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

90 M 592238560 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm kus 3,000

VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

93 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací
39x6x13 cm

kus 3,000

VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

94 K 899211111 Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg kus 3,000
VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

95 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 3,000
VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

96 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 3,000
VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

97 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 3,000

VV nové množství 3,000
VV Součet 3,000

103 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 4,800

VV nové množství
"UV 40*0,12 4,800

VV Součet 4,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového
prosté uložení bez betonového základu

kus -2,000

VV nové množství-neprovedeno, označeno DZ jako křižovatka -2,000
VV Součet -2,000

105 M 404451501
sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový
1200 mm - ČERVENÝ Z11g

kus -2,000

VV nové množství-neprovedeno, označeno DZ jako křižovatka -2,000
VV Součet -2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 9,000

VV nové množství"9 9,000
VV Součet 9,000

107 M 404442721 značka svislá reflexní kus 9,000
nové množství

VV "P2"6 5,000
VV "E2a"0 -1,000
VV "P4"9 5,000
VV "C1"7 3,000
VV "C4a"4 -1,000
VV "C2f"1 0,000
VV "IP25a"2 -1,000
VV "IP25b"2 -1,000
VV Součet 9,000

172 K protlak Provedení podvrtu pod komunikací pro rozvody ČEZ kpl 1,000

VV
nové množství"1, provedeno na základě požadavku
objednatele

1,000

VV Součet 1,000

139 M 583804440
obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=5÷10 m
OP3 25x20

m 55,226

VV nové množství"55,226 55,226
chybějící množství obrubníků

VV Součet 55,226

141 M 583803750 obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP6 15x25 m 20,861
VV nové množství"20,861 20,861

chybějící množství obrubníků
VV Součet 20,861

147 K 919726120 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci m2 849,200

VV nové množství"sanace parkoviště 772*1,1 849,200
geotextilie v místě sanace parkovišť

VV Součet 849,200

148 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
měrná hmotnost do 200 g/m2

m2 -92,400

VV
nové množství-neprovedeno, v místě ostrůvku je provedena
zádlažba

-92,400

VV Součet -92,400

151 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z
betonových tvárnic š 800 mm

m -37,000

VV
nové množství" neprovedeno na základě požadavku
objednatele

-37,000

VV Součet -37,000

152 M 592277231 žlab betonový dvouvrstvý 8 x 33 x 59/66,9 kus -112,121

VV
nové množství" neprovedeno na základě požadavku
objednatele

-112,121

VV Součet -112,121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 168 888,32 KčPřípočty celkem Odpočty celkem -1 223 189,22 Kč

Celková bilance přípočtů a odpočtů bez DPH 945 699,10 Kč
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 270059
Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ:
Společnost pro obchvat Rataje DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 260,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 260,43 21,00% 22 524,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 785,12

Vícepráce obchvat Hlinsko - Kanalizační řád pro BD Hlinsko



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Hlinsko Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 260,43

D HSV Práce a dodávky HSV 107 260,43

D 1 Zemní práce

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3

VV 15*1,1*0,2

2 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
1000 m3

m3

VV 50%
VV 15*1,1*1,5*0,5 "rýha
VV 15*(0,2+0,1)/2*1,1*0,5 "drenáž
VV Součet

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 3

m3

VV 13,613*0,3

4 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do
1000 m3

m3

VV 50%
VV 15*1,1*1,5*0,5 "rýha
VV 15*(0,2+0,1)/2*1,1*0,5 "drenáž
VV Součet

5 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornině tř. 4

m3

VV 13,613*0,3

6 K 151821111
Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl
výkopu do 3,5 m š do 1,2 m

m2

VV 15*2*1,5

Vícepráce obchvat Hlinsko - Kanalizační řád pro BD Hlinsko



7 K 151821211
Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5
m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení

m2 45,000

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m

m3 13,613

VV (13,613*2)*0,5 13,613

9 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 27,226

VV 13,613*2 27,226

10 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení odpadu ze
sypaniny na skládce (skládkovné)

t 51,729

VV 27,226*1,9 51,729

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 14,026

VV 27,226-9,075-1,65-2,475 14,026

12 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 14,026

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 9,075

VV 15*1,1*(0,25+0,3) 9,075

14 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 18,150
VV 9,075*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,150

D 2 Zakládání

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,475

VV 15*(0,2+0,1)/2*1,1 2,475

16 K 212755215R
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
125 mm

m 15,000

D 4 Vodorovné konstrukce
17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,650

VV 15*1,1*0,1 1,650

D 8 Trubní vedení

18 K 871360320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z polypropylenu DN 250

m 15,000

19 M 286170391r

trubka DN 250 z hladkého plnostěnného hrdlového
kanalizačního potrubí z polypropylénu (PP) SN 12 dle
ČSN EN 1852-1. Vnitřní i vnější povrch potrubí hladký,
struktura stěny potrubí homogenní, hrdlo integrované
ve výrobě naformované, tl. stěny min. 9,6 mm

m 15,225

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225



20 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 1,000

21 M 592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS
100x62,5x58 cm

kus 1,000

22 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží
základových (dno)

kus 1,000

23 M 592240490
dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1085 DN 600 KK
100 x 108,5 x 23 cm

kus 1,000

24 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů
jakékoli hmotnosti

kus 1,000

25 M 592246600
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 -
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000

D 998 Přesun hmot

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop

t 35,763


