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DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo Objednatele: SML/56/1130/0196/2022
evidenční číslo Zhotovitele: 3537/2022

(dále rovněž jen ?Dodatek")

Smluvní strany
Objednatel: Městská část Praha - Zbraslav
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, starostou
Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Pavlíková, starosta MČ
ve věcech technických: odbor majetku, investic a rozvoje

tel.
e-mail:

IČO: 00241857
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen ?Objednatel")

a

Zhotovitel
Obchodní firma/název: PKS stavby a.s.
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: akciová společnost
Zastoupení: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

ve věcech technických: Ing. technický náměstek
tel.
e-mail:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 930
Bankovní spojení: bank a.s.
Číslo účtu:
IČO: 469 80 059

(dále jen ?Zhotovitel?)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ?Smluvní strany")



registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. Smluvní strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran
obdrží jedno (1) vyhotovení.

7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Preambule
Dne 5. 12. 2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") ohledně
realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ?Bytový dům, Zbraslav" (dále jen
?Zakázka"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v
tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v souladu s vyhrazenou změnou
závazku dle §100(1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ?ZZVZ?) tak, jak byla tato stanovena v bodu 2.7.2 zadávací
dokumentace Zakázky a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

Z důvodu zabezpečení dofinancování projektu z různých zdrojů byl upraven Celkový
Harmonogram Díla dle Svazku č. 3, část 6.1. tak, aby Objednateli umožnil předložení
projektové dokumentace Zhotovitele po jednotlivých výkonových fázích dle Zvláštních
obchodních podmínek, Pod-čl. 5.2., část A-C Zvláštních podmínek, formou žádosti o přidělení
příslušné dotace, jejíž součástí musí být i úplná projektová dokumentace.

Z uvedeného důvodu byla v Celkovém Harmonogramu Díla prodloužena Lhůta na
připomínkování dokumentace Zhotovitele Objednatelem tak, aby Objednatel během ní prověřil
aktuální možnosti pro dofinancování projektu.

Předmět Dodatku
1. Nahrazuje se příloha Smlouvy dle Svazku 3, Část 6.1. (Celkový Harmonogram Díla) s tím,

že plnění Zhotovitele v čase, tj. jeho závazky z hlediska projektové dokumentace, se
nemění.

2. Upravuje se znění Zvláštních smluvních podmínek dle Svazku č. 2 v části Pod-čl. 5.2.
(Dokumentace Zhotovitele a její odsouhlasení Objednatelem) v části A., odst. 2
(Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení) s tím, že stanovená 10denní lhůta
se prodlužuje na 45 dnů.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti
a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

4. Podepsáním tohoto Dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text
tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany
Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o
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V Praze-Zbraslavi dne /<? ? Ve Žďáře nad Sázavou dne
1 2. 12. 2022

Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha 1: Harmonogram provádění prací Zhotovitele

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka MČ Praha-Zbraslav předseda představenstva

PKS stavby a.s.

Ind. Jaroslav Kladivy
ředitel společnosti
ÍS stavby a.s.

Schváleno usnesením
RMČ / 3WČ Praha - Zbraslav

číslo X. ^
ze r.Jne . v.
za správnost:
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