
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdo DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25032640
TERMI s.r.o. DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 313 114,11

258 771,99 54 342,1221,00%
0,00 0,0015,00%

22-091-ZP01_MU_VDF
ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou 
službou, ul. Lesní č.p.2970

258 771,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-091-ZP01_MU_VDF

Stavba:

Místo: Varnsdorf Datum:

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdo Projektant:
Zhotovitel: TERMI s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

667 911,29551 992,80SO 3 Zateplení střechy

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou 
službou, ul. Lesní č.p.2970

17. 10. 2022

24 041,3119 868,85SO 4 ZADNÍ VSTUP - ker.dlažba, hydroizolace, rohož 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-378 838,49-313 089,66SO 1 Zateplení fasády

258 771,99 313 114,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 12 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Bude vybrán DIČ:

Projektant: IČ:
Pavel Hruška DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Hruška DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -313 089,66
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -313 089,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -313 089,66 21,00% -65 748,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -378 838,49

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 1 - Zateplení fasády
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: Bude vybrán Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -313 089,66

HSV - Práce a dodávky HSV -399 943,27

    1 - Zemní práce 12 037,10

    4 - Vodorovné konstrukce 44 755,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -458 013,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 029,84

    997 - Přesun sutě -5 734,35

    998 - Přesun hmot 1 981,35

PSV - Práce a dodávky PSV 82 053,61

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 153 815,91

    713 - Izolace tepelné -327,98

    762 - Konstrukce tesařské -42 000,00

    764 - Konstrukce klempířské 196 012,58

    766 - Konstrukce truhlářské 17 077,20

    767 - Konstrukce zámečnické -298 200,00

    771 - Podlahy z dlaždic 49 344,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 331,50

M - Práce a dodávky M 4 800,00

    21-M - Elektromontáže 4 800,00

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 1 - Zateplení fasády
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -313 089,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: Bude vybrán Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -313 089,66

D HSV Práce a dodávky HSV -399 943,27

D 1 Zemní práce 12 037,10

164 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 4,800 127,00 609,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 24,0*0,2 4,800
VV Součet 4,800

165 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 14,400 117,00 1 684,80

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

VV 4,8*3 14,400
VV Součet 14,400

166 K 166111101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 4,800 303,00 1 454,40
PP Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 24,0*0,2 4,800
VV Součet 4,800

163 K 171111104 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně m3 4,800 308,00 1 478,40

PP Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV 24,0*0,2 4,800
VV Součet 4,800

12 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -2,114 833,00 -1 760,96
VV -(18+0,5+0,5+18+0,5+0,5+40,25+0,5+0,5+0,35+0,35+1,8+1,8+0,5+0,5)*0,5*0,05 -2,114
VV Mezisoučet: odečet množství - skutečná tloušťka okap. chodníčku 10 cm -2,114
VV Součet -2,114

13 M 583374020 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t -4,277 1 540,00 -6 586,58
VV -4,277 -4,277
VV Mezisoučet: odečet množství - skutečná tloušťka okap. chodníčku 10 cm -4,277
VV Součet -4,277

161 K 181311105 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 24,000 299,00 7 176,00
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 1 - Zateplení fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

169 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 10,800 590,00 6 372,00
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

167 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 24,000 22,00 528,00
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

168 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,480 103,00 49,44
PP osivo směs travní parková

VV 24*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,480

162 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně m2 24,000 43,00 1 032,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

D 4 Vodorovné konstrukce 44 755,95
101 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 40,068 973,00 38 986,16

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

VV 3,18*0,15*(55+29) 40,068
VV Součet 40,068

102 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 40,068 144,00 5 769,79
PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

VV 3,18*0,15*(55+29) 40,068
VV Součet 40,068

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -458 013,16
103 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 3,519 66,00 232,25

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená ručně podhledů

VV 3,06*1,15 "nad zadním vchodem" 3,519
VV Součet 3,519

104 K 621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 3,519 983,00 3 459,18

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

VV 3,06*1,15 "nad zadním vchodem" 3,519
VV Součet 3,519

149 M 63151518R deska minerální izolační tl. 30 mm lambda=0,038 [W / m K] m2 4,200 135,00 567,00
VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

17 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1,967 33,00 64,91
VV ((15,35-1,3)*(0,1-0,03))*2 "svislé plochy" 1,967
VV Mezisoučet: JZ pohled změna tl. izolantu 1,967
VV Součet 1,967

18 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,967 199,00 391,43
VV ((15,35-1,3)*(0,1-0,03))*2 "svislé plochy" 1,967
VV Mezisoučet: JZ pohled změna tl. izolantu 1,967
VV Součet 1,967

133 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu 
a zdiva tl do 40 mm

m2 44,040 734,00 32 325,36

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

VV (0,55*2+1,3*2+1,95*8+2,4*2)*(0,3)        "výčnělky sloupy soklu" 7,230
VV 0,3*(1,2+0,6)                                                     "dopočet k hraně základů" 0,540
VV Mezisoučet: SOKL BUDOVY 7,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,93*2*0,3)*55                                          "čelní pohled - boky lodžií" 30,690
VV (0,93*2*0,3)*2*5                                      "zadní pohled - boky lodžií na okraji budovy" 5,580
VV Mezisoučet: LODŽIE - SOKL TL. 30 MM 36,270
VV Součet 44,040

134 M 283764150 deska z extrudovaného polystyrenu XPS soklová tl 30mm m2 48,444 136,00 6 588,38
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm

VV (0,55*2+1,3*2+1,95*8+2,4*2)*(0,30)        "výčnělky sloupy soklu" 7,230
VV 0,3*(1,2+0,6)                                                     "dopočet k hraně základů" 0,540
VV Mezisoučet: SOKL BUDOVY 7,770
VV (0,93*2*0,3)*55                                          "čelní pohled - boky lodžií" 30,690
VV (0,93*2*0,3)*2*5                                      "zadní pohled - boky lodžií na okraji budovy" 5,580
VV Mezisoučet: LODŽIE - SOKL TL. 30 MM 36,270
VV Součet 44,040
VV 44,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,444

21 K 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 -168,841 596,00 -100 629,24
VV -0,9*(40,25+40,25+18+18)   "tl. 160 mm" -104,850
VV -1,4*(40,25+40,25+18+18)    "tl. 100 mm" -163,100
VV Mezisoučet: odečet původní VV dle zadání -267,950
VV 7,22*0,65                                                 "SOKL pod terénem od -0,150 do -0,800"  4,693
VV (3,18*0,3)*55                                          "čelní pohled - pohledová stěna lodžií" 52,470
VV (3,18*0,3)*25+(3,26*0,3)*4              "zadní pohled - pohledová stěna lodžií" 27,762
VV Mezisoučet: 120 mm - LODŽIE  84,925
VV (0,93*0,3)*(8*5)+(1,26*0,3)*(2*4)  "zadní pohled - boky lodžií" 14,184
VV Mezisoučet: 100 mm - LODŽIE  14,184
VV Součet -168,841

152 M 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 100 mm m2 -171,255 650,00 -111 315,75
VV 171,255*-1 'Přepočtené koeficientem množství -171,255

135 M 283764230 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 120 mm m2 89,171 754,00 67 234,93
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm

VV 7,22*0,65                                                 "SOKL pod terénem od -0,150 do -0,800"  4,693
VV (3,18*0,3)*55                                          "čelní pohled - pohledová stěna lodžií" 52,470
VV (3,18*0,3)*25+(3,26*0,3)*4              "zadní pohled - pohledová stěna lodžií" 27,762
VV Mezisoučet: 120 mm - LODŽIE  84,925
VV Součet 84,925
VV 84,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,171

153 M 283764250 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 160 mm lambda=0,038 [W / m K] m2 -106,947 1 100,00 -117 641,70
VV 106,947*-1 'Přepočtené koeficientem množství -106,947

142 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu 
a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 59,272 864,00 51 211,01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV 0,6*(40,25-3,56*1-0,325*2)            "SOKL zadní fasáda od +0,300 do -0,300"  21,624
VV 0,6*(18+18-1,9)                                    "SOKL boky fasády od +0,300 do -0,300"  20,460
VV 0,4*(2,95*10)                                        "SOKL čelní fasáda od +0,300 do -0,100"  11,800
VV Součet 53,884
VV 53,884*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,272

23 M 283764250 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 300 SF 160 mm lambda=0,038 [W / m K] m2 62,236 1 100,00 68 459,60
VV 59,272 59,272
VV Součet 59,272
VV 59,272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,236
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm

m2 618,564 581,00 359 385,68

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

VV (0,42*11+0,6)*16,7         "čela pilířů" 87,174
VV (0,72*20+1,03*2)*2,5    "boky pilířů 1.NP" 41,150
VV ((0,96*22)*2,5)*6          "boky pilířů 2.-6.NP" 316,800
VV Mezisoučet: pilíře/sloupky - čelní pohled 445,124
VV 1,4*17,1*2+0,45*12*14,5   "čela a boky pilířů 1.-6.NP" 126,180
VV Mezisoučet: pilíře/sloupky - zadní pohled 126,180
VV -(3,62*0,2)*5              "vodorovně" -3,620
VV Mezisoučet: pás nad vchodem JZ pohled - nahrazeno tl. 100 mm -3,620
VV 3,18*0,2*11*5    "JV pohled - nebylo v zadání" 34,980
VV 3,18*0,2*5*5     "JZ pohled - nebylo v zadání" 15,900
VV Mezisoučet: čela lodžií 50,880
VV Součet 618,564

146 M 63151518R deska minerální izolační tl. 30 mm lambda=0,038 [W / m K] m2 428,170 135,00 57 802,95
VV 618,564*1,05 649,492
VV -221,322 -221,322
VV Součet 428,170

24 K 622221021 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 -784,124 621,00 -486 941,00
VV -((1,25*2*5,2*2)+(0,93+0,93)*5,2*84) "plochy fasády 100 -838,448
VV Mezisoučet: 100 - odpočet původní VV dle zadání -838,448
VV (1,25*2*2,6)                                                                  "VCHOD boky (m.č. 2.04) -  skladba F2" 6,500
VV (0,93*(2,6-0,3))*(8*5)+(1,26*(2,6-0,3))*(2*4)  "LODŽIE boky (zadní pohled) -  skladba F2" 108,744
VV (15,35-1,3)*0,28*2                                                     "JZ pohled - pás nad vchodem - svisle" 7,868
VV (3,62*0,2)*5                                                                 "JZ pohled - pás nad vchodem - vodorovne" 3,620
VV Mezisoučet: 100 mm - aktuální výpočet 126,732
VV -(3,18*0,3)*55                                          "čelní pohled - pohledová stěna lodžií" -52,470
VV -(3,18*0,3)*25+(3,26*0,3)*4              "zadní pohled - pohledová stěna lodžií" -19,938
VV Mezisoučet: 120 mm - odpočet pásu š. 300 mm na čelní stěně lodžií  -72,408
VV Součet -784,124

25 M 63151527R deska minerální izolační tl. 100 mm m2 -722,182 400,00 -288 872,80
VV -855,25 -855,250
VV Mezisoučet: odečet původní VV dle zadání -855,250
VV (1,25*2*2,6)*1,05                                             "VCHOD boky (m.č. 2.04) -  skladba F2" 6,825
VV ((0,93*(2,6-0,3))*(8*5)+(1,26*(2,6-0,3))*(2*4))*1,05     "LODŽIE boky (zadní pohled) -  skladba F2" 114,181
VV (11,488)*1,05                                                     "JZ pohled - pás nad vchodem" 12,062
VV Mezisoučet: 100 mm - aktuální výpočet 133,068
VV Součet -722,182

156 M 63151529R deska minerální izolačníI tl. 120 mm m2 -80,232 480,00 -38 511,36
VV (3,18*0,3)*55                                          "čelní pohled - pohledová stěna lodžií" 52,470
VV (3,18*0,3)*25+(3,26*0,3)*4              "zadní pohled - pohledová stěna lodžií" 27,762
VV Mezisoučet: odečet MV 120 - nahrazeno XPS 120 mm - LODŽIE  80,232
VV Součet 80,232
VV 80,232*-1 'Přepočtené koeficientem množství -80,232

154 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 43,346 928,00 40 225,09

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm
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VV (40,05-0,5*2)*1,11  "tl 160 - ATIKA (čelní pohled) - skladba F2" 43,346
VV Mezisoučet: aktuální VV 43,346
VV Součet 43,346

155 M 63151538R deska minerální izolační tl. 160 mm m2 45,513 640,00 29 128,32
VV (40,05-0,5*2)*1,11  "tl 160 - ATIKA (čelní pohled) - skladba F2" 43,346
VV Mezisoučet: aktuální VV 43,346
VV Součet 43,346
VV 43,346*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,513

28 K 622222001 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 457,687 189,00 86 502,84

VV -1053,913 -1 053,913
VV Mezisoučet: ODEČET původní VV dle zadání -1 053,913
VV ((1,2+0,6*2)*2+(1,1+0,5*2)*10+(2,95+1,5*2)*10)                          "ostění otvoru 1.NP" 85,300
VV ((0,85+2,35*2)*84+(2,05+1,55*2)*(84+25)+(1,5+1,55*2)*10)   "ostění  otvoru 2.-6.NP" 1 073,550
VV Mezisoučet: tl. 30 mm - ostění otvorů 1 158,850
VV ((2,05+0,85)*84+(2,05)*25+(1,5)*10+(1,1)*10+(1,2)*2+(2,95)*10)  "parapety" 352,750
VV Mezisoučet: tl. 30 mm - parapet 352,750
VV Součet: PŘÍPOČET aktuální výměry 457,687

150 M 63151516R deska minerální izolační tl. 20 mm lambda=0,038 [W / m K] m2 162,748 100,00 16 274,80

VV ((0,85+2,35*2)*0,07*84+(2,05+1,55*2)*0,07*84+(2,05+1,55*2)*0,18*25+(1,5+1,55*2)*0,17*10)*1,1   "ostění  otvoru 2.-6.NP" 103,302

VV
(((1,2+0,6*2)*2+(1,1+0,5*2)*10+(2,95+1,5*2)*10)*0,22)*1,1                                                                         "ostění otvoru 
1.NP"

20,643

VV Mezisoučet: ostění otvorů - celá fasáda skutečnost 123,945
VV (((2,05+0,85)*84+(2,05)*25+(1,5)*10+(1,1)*10+(1,2)*2+(2,95)*10)*0,1)*1,1                                               "parapety" 38,803
VV Mezisoučet: parapety otvorů - celá fasáda skutečnost 38,803
VV Součet 162,748

145 K 622251105 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 -1 395,356 45,00 -62 791,02
VV -2739,723 -2 739,723
VV Mezisoučet: původní VV dle zadání -2 739,723
VV 196,734    "100" 196,734
VV 264,18      "120" 264,180
VV 883,453    "160" 883,453
VV Mezisoučet: aktuální VV 1 344,367
VV Součet -1 395,356

157 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m -1 352,230 49,00 -66 259,27
VV -((19,95*32)+(40,25+40,25+18+18)*2+(6,36*2)*84)  "rohové" -1 939,880
VV -((2,95*10)+(2,05*25)+(1,5*20)+(1,2*12)+(2,05*84))   "parapetní" -297,350

VV

-
((2,95+1,5+1,5)*10+(2,05+1,55+1,55)*25+(1,5+1,55+1,55)*20+(1,2+0,6+0,6)*12+(2,05+1,55+1,55)*84+(0,85+2,35+2,35)*84
+(3,26+2,6+2,6)*2) "ostění"

-1 224,770

VV Mezisoučet: odečet původního VV dle zadání -3 462,000
VV (22*16,6+55*3,18)+8*17,91+14,2*2*6+40,25+3,18*29                             "rohy budovy, pilířů čelní fasády a hran lodžií" 986,250
VV 2*0,5*10+2*0,6*2+2*1,55*(10+25)+2*1,5*10                                                "ostění otvorů" 150,900
VV (2,05*84)+(2,05*25)+(1,5*10)+(1,1*10)+(1,2*2)+(0,85*84)+(2,95*10) "parapety" 352,750
VV (2,05*84)+(2,05*25)+(1,5*10)+(1,1*10)+(1,2*2)+(0,85*84)+(2,95*10)+3,18*(55+29) "nadpraží otvorů 619,870
VV Mezisoučet: aktuální VV 2 109,770
VV Součet -1 352,230

158 M 590514820 lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m m -632,157 19,00 -12 010,98
VV -((19,95*32)+(40,25+40,25+18+18)*2+(6,36*2)*84)  "rohové" -1 939,880
VV Mezisoučet: odečet původního VV dle zadání -1 939,880
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VV
((22*16,6+55*3,18)+8*17,91+14,2*2*6+40,25+3,18*29)*1,15                               "rohy budovy, pilířů čelní fasády a hran 
lodžií"

1 134,188

VV (2*0,5*10+2*0,6*2+2*1,55*(10+25)+2*1,5*10)*1,15                                                "ostění otvorů" 173,535
VV Mezisoučet: aktuální VV 1 307,723
VV Součet -632,157

159 M 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m 108,313 40,00 4 332,52
VV -((2,95*10)+(2,05*25)+(1,5*20)+(1,2*12)+(2,05*84))   "parapetní" -297,350
VV Mezisoučet: odečet původního VV dle zadání -297,350
VV ((2,05*84)+(2,05*25)+(1,5*10)+(1,1*10)+(1,2*2)+(0,85*84)+(2,95*10))*1,15    "parapety" 405,663
VV Mezisoučet: aktuální VV 405,663
VV Součet 108,313

160 M 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m m -511,919 33,00 -16 893,33

VV

-
((2,95+1,5+1,5)*10+(2,05+1,55+1,55)*25+(1,5+1,55+1,55)*20+(1,2+0,6+0,6)*12+(2,05+1,55+1,55)*84+(0,85+2,35+2,35)*84
+(3,26+2,6+2,6)*2) "ostění"

-1 224,770

VV Mezisoučet: odečet původního VV dle zadání -1 224,770
VV ((2,05*84)+(2,05*25)+(1,5*10)+(1,1*10)+(1,2*2)+(0,85*84)+(2,95*10)+3,18*(55+29))*1,15  "nadpraží otvorů" 712,851
VV Mezisoučet: aktuální VV 712,851
VV Součet -511,919

35 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1,967 225,00 442,58
VV ((15,35-1,3)*(0,10-0,03))*2 "svislé plochy" 1,967
VV Mezisoučet: JZ pohled - pás nad vchodem - změna tl. izolantu 1,967
VV Součet 1,967

170 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 40,554 72,00 2 919,89
VV (18,0*2-1,9+28,82+0,265+0,16+0,07+0,225)*0,5+(7,22+0,265+0,16+0,07+0,225)*1,1 40,554
VV Součet 40,554

118 M 58562011 směs suchá lepící a stěrková cementová kg 5 840,424 7,00 40 882,97
PP směs suchá lepící a stěrková cementová

VV (18*2,8*3*2)*2*8                                       "oba štíty" 4 838,400
VV ((3,62*2,8-2,05*1,55)*3*3)*2*8            "SZ pohled" 1 002,024
VV Součet 5 840,424

119 M 59051212 hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x175mm kus -2 234,400 11,00 -24 578,40
PP hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x175mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 029,84

148 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 -1,461 2 953,00 -4 314,33

VV -40,25*0,3*0,2 "odečet VV dle zadání" -2,415
VV (3,18*10)*0,15*0,2 "přípočet VV dle skutečnosti" 0,954
VV Součet -1,461

123 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 5,915 120,00 709,80

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy 
přes 1 m2

VV 3,18*0,93*2 5,915
VV Součet 5,915

177 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm m -8,450 430,00 -3 633,50
VV -8,45 -8,450
VV Součet -8,450

124 K 978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % m2 26,617 182,00 4 844,29

Strana 13 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%

VV 3,18*0,93*(6+3) 26,617
VV Mezisoučet: podhledy lodžií - JZ pohled 26,617
VV Součet 26,617

106 K 985311212 Reprofilace líce stěn, kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 2,387 1 890,00 4 511,43
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

VV 0,25*0,20         "foto: ´...19 03´" 0,050
VV 0,20*0,20         "foto: ´...19 04´" 0,040
VV 0,70*0,10         "foto: ´...19 05´" 0,070
VV 0,40*0,15         "foto: ´...19 06´" 0,060
VV 0,50*0,20         "foto: ´...19 07´" 0,100
VV 0,30*0,10         "foto: ´...19 08´" 0,030
VV 0,20*0,15         "foto: ´...19 09´" 0,030
VV 1,10*0,15         "foto: ´...19 10´" 0,165
VV 0,40*0,15         "foto: ´...19 11" 0,060
VV 0,75*0,15         "foto: ´...19 12" 0,113
VV 1,00*0,07         "foto: ´...19 13´" 0,070
VV 0,40*0,15         "foto: ´...19 14´" 0,060
VV 0,20*0,20         "foto: ´...19 15´" 0,040
VV 1,60*0,15         "foto: ´...19 16´" 0,240
VV 0,50*0,12         "foto: ´...19 17´" 0,060
VV 0,22*0,05         "foto: ´...19 18´" 0,011
VV 0,05*0,15         "foto: ´...19 19´" 0,008
VV 0,60*0,10         "foto: ´...19 20´" 0,060
VV 2,40*0,25         "foto: ´...19 21´" 0,600
VV 0,40*0,30         "foto: ´...19 22´" 0,120
VV 0,45*0,10         "foto: ´...19 23´" 0,045
VV 1,00*0,30         "foto: ´...19 24´" 0,300
VV 0,50*0,05         "foto: ´...19 25´" 0,025
VV 0,30*0,10         "foto: ´...19 27´" 0,030
VV Mezisoučet: 2,387
VV Součet 2,387

107 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce stěn, kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm m2 2,387 478,00 1 140,99
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm

108 K 985312191 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru m2 2,387 121,00 288,83
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

109 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,387 21,00 50,13
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

110 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 2,387 419,00 1 000,15
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

111 K 985323911 Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru m2 2,387 153,00 365,21
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

112 K 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,387 28,00 66,84
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

D 997 Přesun sutě -5 734,35

50 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t -3,427 112,00 -383,82

51 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t -88,710 15,00 -1 330,65
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VV -2,957 -2,957
VV -2,957*30 'Přepočtené koeficientem množství -88,710

52 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t -3,427 118,00 -404,39

136 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -3,427 605,00 -2 073,34

55 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t -3,427 450,00 -1 542,15

D 998 Přesun hmot 1 981,35
56 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,550 357,00 1 981,35

D PSV Práce a dodávky PSV 82 053,61

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 153 815,91
175 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou m2 40,554 23,00 932,74

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou

VV (18,0*2-1,9+28,82+0,265+0,16+0,07+0,225)*0,5+(7,22+0,265+0,16+0,07+0,225)*1,1 40,554
VV Součet 40,554

176 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,043 54 200,00 2 330,60
PP suspenze hydroizolační asfaltová

VV 40,554*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

173 K 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy m2 40,554 364,00 14 761,66
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu

VV (18,0*2-1,9+28,82+0,265+0,16+0,07+0,225)*0,5+(7,22+0,265+0,16+0,07+0,225)*1,1 40,554
VV Součet 40,554

174 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 40,554 148,00 6 001,99
PP nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby

129 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 710,640 66,00 46 902,24
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry

VV 3,18*(55+29)                        "okap hrana lodžií" 267,120
VV (3,18+1,05*2)*(55+29)     "styk stěn na lodžiích" 443,520
VV Mezisoučet: lodžie 710,640
VV Součet 710,640

126 M 28355022 páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm m 817,236 76,00 62 109,94
PP páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm

VV 710,64 710,640
VV 710,64*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 817,236

58 K 711413111 Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou m2 41,110 450,00 18 499,50
VV 0,03*2,98*(55+29)            "rozšíření lodžií" 7,510
VV (2*0,1)*(55+29)                  "ve skutečnosti dl. 3,18 m místo dl. 2,98 m ve VV" 16,800
VV (2*0,1)*(55+29)                 "skočení u balk.dveří" 16,800
VV Mezisoučet: lodžie 41,110
VV Součet 41,110

59 K 711413121 Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou m2 3,864 470,00 1 816,08
VV 0,03*2*0,1*(55+29)         "rozšíření lodžií" 0,504
VV (2*0,1)*0,1*(55+29)       "ve skutečnosti dl. 3,18 m místo dl. 2,98 m ve VV" 1,680
VV (2*0,1)*0,1*(55+29)       "uskočení u balk.dveří" 1,680
VV Mezisoučet: lodžie 3,864
VV Součet 3,864
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60 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 0,378 1 220,00 461,16

D 713 Izolace tepelné -327,98
122 K 713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 105,503 248,00 26 164,74

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu

VV (18,0*(17,81-2*2,85)-3*1,5*1,55)/2 105,503
VV Mezisoučet: JV fasáda - vyrovnání podkladu 105,503
VV Součet 105,503

127 M 63151518R deska minerální izolační tl. 30 mm lambda=0,038 [W / m K] m2 110,778 135,00 14 955,03
VV 105,503 105,503
VV Mezisoučet: JV fasáda - vyrovnání podkladu 105,503
VV Součet 105,503
VV 105,503*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,778

61 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 -262,433 50,00 -13 121,65
VV -287,91 -287,910
VV Mezisoučet: původní VV  dle zadání -287,910
VV (3,18*2,65)*7-((2,05*1,55)+(0,7*2,3))*7                             "pohledová plocha lodžií" 25,477
VV Mezisoučet: realizovaná plocha vnitřní stěny lodžií 25,477
VV Součet -262,433

62 M 63151527R deska minerální izolační tl. 100 mm m2 -267,682 92,00 -24 626,74
VV -262,433*1,02 -267,682
VV Součet -267,682

65 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t -2,936 1 260,00 -3 699,36

D 762 Konstrukce tesařské -42 000,00
151 K 762331-R1 Demontáž lodžiového zábradlí ks -84,000 500,00 -42 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 196 012,58
179 K 764228427 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 670 mm m 39,600 1 100,00 43 560,00

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm

VV 39,6 "K15 - čelní pohled" 39,600
VV Součet 39,600

181 K 764228427R Oplechování mezer mezi zábradlím a stěnou lodžie (80x20mm délka 1100mm - 2ks) kpl 84,000 1 798,50 151 074,00

180 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,602 2 290,00 1 378,58

D 766 Konstrukce truhlářské 17 077,20
121 K 766661842R01 Demontáž dveřních profilovaných lišt m 898,800 19,00 17 077,20

PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování profilovaných lišt ze stávající zárubně

VV ((1,55*2+2,05)+(2,35*2+0,85))*(55+29) 898,800
VV Součet 898,800

D 767 Konstrukce zámečnické -298 200,00
84 K 767995-R3 Dodávka a montáž držáku pro satelit, bílý kus -84,000 1 150,00 -96 600,00

P
 Poznámka k položce:

Průměr 50 mm, délka 300 mm viz schéma
VV -84 -84,000
VV Mezisoučet: odečet - nebude realizováno -84,000
VV Součet -84,000
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147 K 767995-R4 Dodávka a montáž vertikálních žaluzií 3300/1600, látka Sonia, lamela š. 127 mm kpl -84,000 2 400,00 -201 600,00

P
 Poznámka k položce:

členění žaluzií je jednostranné, ovládánína straně  u dveří s odjezdem na druhou stranu, montáž do stropu lodžie, látka v cenové kategorii 
standard, lamela š. 127 mm.

D 771 Podlahy z dlaždic 49 344,40
131 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 243,983 56,00 13 663,05

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

VV 3,675+240,308 243,983
VV Součet 243,983

90 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 5,040 137,00 690,48
VV (0,03+0,03)*(55+29) "rozšíření lodžií" 5,040
VV Součet 5,040

91 M 597610R keramická dlažba 300 x300 x 9 mm, protiskluzná min. R10 m2 0,529 350,00 185,15
VV (((0,03+0,03)*(55+29))*0,1)*1,05 0,529
VV Mezisoučet: 0,529
VV Součet 0,529

92 K 771574112 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 7,510 518,00 3 890,18
VV 0,03*2,98*(55+29) 7,510
VV Mezisoučet: rozšíření lodžií 7,510
VV Součet 7,510

93 M 597610R keramická dlažba 300 x300 x 9 mm, protiskluzná min. R10 m2 7,885 350,00 2 759,75
VV (0,03*2,98*(55+29))*1,05 7,885
VV Mezisoučet: rozšíření lodžií 7,885
VV Součet 7,885

94 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 7,510 18,00 135,18
VV 0,03*2,98*(55+29) 7,510
VV Mezisoučet: rozšíření lodžií 7,510
VV Součet 7,510

95 K 771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor m2 7,510 97,00 728,47
VV 0,03*2,98*(55+29) 7,510
VV Mezisoučet: rozšíření lodžií 7,510
VV Součet 7,510

128 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 661,920 41,00 27 138,72
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV (0,93+0,93+2,98*2)*84 656,880
VV Mezisoučet: sokl původní VV dle zadání 656,880
VV (0,03+0,03)*(55+29) "rozšíření lodžií" 5,040
VV Mezisoučet: sokl nový 5,040
VV Součet 661,920

96 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,223 688,00 153,42

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 331,50
113 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 31,500 65,00 2 047,50

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

VV (0,25*0,25*3*2)*84 31,500
VV Součet 31,500

114 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 31,500 136,00 4 284,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

D M Práce a dodávky M 4 800,00

D 21-M Elektromontáže 4 800,00

137 K 2102030-R3
Dodávka a montáž venkovního svítidla s venkovním sensorem pohybu a časovým spínačem včetně úpravy 
stávající kabeláže

kus 1,000 4 800,00 4 800,00

P

 Poznámka k položce:
LED venkovní nástěnné svítidlo se senzorem pohybu a šerospínačem. Materiál hliník, barva antracit, tvar hranatý, integrovaný LED zdroj 
(součástí balení), barva světla 2700 K, pohybové čidlo, krytí IP44, napájení 220 V - 240 V, dvojitá izolace, příkon 1 x 12 W, světelný tok 1200 
lm, rozměry 227 x 60 x 190 mm.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 12 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Bude vybrán DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpr IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 551 992,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 551 992,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 551 992,80 21,00% 115 918,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 667 911,29

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 3 - Zateplení střechy
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: Bude vybrán Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 551 992,80

HSV - Práce a dodávky HSV -1 500,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 512 242,80

    712 - Povlakové krytiny 149 820,00

    713 - Izolace tepelné 201 262,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 990,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž -3 600,00

    751 - Vzduchotechnika 112 320,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 950,00

    766 - Konstrukce truhlářské #ODKAZ!

    783 - Dokončovací práce - nátěry 24 500,00

M - Práce a dodávky M 41 250,00

    21-M - Elektromontáže 41 250,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 551 992,80

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 3 - Zateplení střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: Bude vybrán Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 551 992,80

D HSV Práce a dodávky HSV -1 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 500,00
55 K 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 -0,060 25 000,00 -1 500,00

VV -1*0,2*0,3 "výlez -0,060
VV Součet -0,060

D PSV Práce a dodávky PSV 512 242,80

D 712 Povlakové krytiny 149 820,00
54 K 71236000R01 Provedení zastřešení nadstřešních boxů pro VZT včetně zateplení 

komple
t

30,000 4 994,00 149 820,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

D 713 Izolace tepelné 201 262,80
19 M 28376076R deska polystyrénová šedá střešní  1000 x 1000 x 100 mm m2 -578,376 499,00 -288 609,62

P
 Poznámka k položce:

 deska polystyrenová střešní šedá např. BACHL EXTRAPOR 100, 1000 x 1000 x 100 mm
lambda=0,031 [W / m K]

20 M 28376079R deska polystyrénová šedá střešní  1000 x 1000 x 160 mm m2 578,376 799,00 462 122,42

P
 Poznámka k položce:

 deska polystyrenová střešní šedá např. BACHL EXTRAPOR 100, 1000 x 1000 x 100 
lambda=0,031 [W / m K]

23 M 28376076R deska polystyrénová šedá střešní  1000 x 1000 x 100 mm m2 -81,000 499,00 -40 419,00

P
 Poznámka k položce:

 deska polystyrenová střešní šedá např. BACHL EXTRAPOR 100, 1000 x 1000 x 100 mm
lambda=0,031 [W / m K]

24 M 28376079R deska polystyrénová šedá střešní  1000 x 1000 x 160 mm m2 81,000 799,00 64 719,00

P
 Poznámka k položce:

 deska polystyrenová střešní šedá např. BACHL EXTRAPOR 100, 1000 x 1000 x 100 
lambda=0,031 [W / m K]

27 M 28376076R deska polystyrénová šedá střešní  1000 x 1000 x 100 mm m2 -11,500 499,00 -5 738,50

P
 Poznámka k položce:

 deska polystyrenová střešní šedá např. BACHL EXTRAPOR 100, 1000 x 1000 x 100 mm
lambda=0,031 [W / m K]

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 3 - Zateplení střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 28376079R deska polystyrénová šedá střešní  1000 x 1000 x 160 mm m2 11,500 799,00 9 188,50

P
 Poznámka k položce:

 deska polystyrenová střešní šedá např. BACHL EXTRAPOR 100, 1000 x 1000 x 100 
lambda=0,031 [W / m K]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 990,00
53 K 721270001R01 Hlavice hlavice DN 110 (odvětrání kanalizace ) včetně opracování detailu prostupu fólií kus 15,000 1 666,00 24 990,00

PP Hlavice ventilační HL 810 polypropylen PP DN 110

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž -3 600,00
60 K 7430002-1 Úprava kabelového vedení (antény atd..) m -12,000 300,00 -3 600,00

D 751 Vzduchotechnika 112 320,00
52 K 751610000R01 Demontáž a zpětná montáž jednotek VZT na střeše kus 15,000 7 488,00 112 320,00

PP Montáž ostatních zařízení prodloužení pro lokální jednotku

VV 15 15,000

D 764 Konstrukce klempířské 2 950,00
59 K 7647910R01 Zhotovení výztužné zakrývací lišty na podstavcích pod VZT jednotkami na střeše kus 1,000 2 950,00 2 950,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 500,00

61 K 7838910R01 Rekonstrukce povrchu stěn podstavců pod VZT jednotkami na střeše nátěrem a odstraněním původních vrstev kus 14,000 1 750,00 24 500,00

D M Práce a dodávky M 41 250,00

D 21-M Elektromontáže 41 250,00
58 K 2102090-R1 Úprava stávající elektorinstalace pro VZT jednotky na střeše kus 15,000 2 750,00 41 250,00

P
 Poznámka k položce:

Zvonkové tablo se 76 zvonky zůstane stávající, pouze dojde k vysunutí na KZS (pokud to délka kabeláže dovolí) nebo jeho úpravě s ohledem 
na KZS.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 12 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25032640
TERMI s.r.o. DIČ: CZ25032640

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpr IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 19 868,85
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 19 868,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 868,85 21,00% 4 172,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 041,31

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 4 - ZADNÍ VSTUP - ker.dlažba, hydroizolace, rohož 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: TERMI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 19 868,85

HSV - Práce a dodávky HSV 11 916,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 916,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 952,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 366,47

    771 - Podlahy z dlaždic 5 586,38

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 868,85

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 4 - ZADNÍ VSTUP - ker.dlažba, hydroizolace, rohož 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: TERMI s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 868,85

D HSV Práce a dodávky HSV 11 916,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 916,00

1 K 953940000R01
Venkovní rohož OPENWELL 800x500 mm vč. zapuštěného rámu a stav. připravenosti (vyřezání betonu, 
vystěrkování podkladu)

komple
t

1,000 11 916,00 11 916,00

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání  s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
železných rohoží s rámy, plochy do 0,5 m2

D PSV Práce a dodávky PSV 7 952,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 366,47
2 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 2,500 66,00 165,00

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry

VV 2*1,25 2,500
VV Mezisoučet: zadní vstup - boky 2,500
VV Součet 2,500

3 M 28355022 páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm m 2,875 76,00 218,50
PP páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm

VV 2,5 2,500
VV 2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,875

4 K 711413111 Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou m2 4,075 450,00 1 833,75
VV 1,25*3,26 4,075
VV Mezisoučet: zadní vstup 4,075
VV Součet 4,075

5 K 711413121 Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou m2 0,250 470,00 117,50
VV 1,25*2*0,1 0,250
VV Mezisoučet: zadní vstup 0,250
VV Součet 0,250

6 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 0,026 1 220,00 31,72

D 771 Podlahy z dlaždic 5 586,38
7 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,675 56,00 205,80

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

ZMĚNA Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p.2970

SO 4 - ZADNÍ VSTUP - ker.dlažba, hydroizolace, rohož 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,675 3,675
VV Součet 3,675

8 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 2,500 137,00 342,50
VV 1,25*2                           "zadní vchod boky" 2,500
VV Součet 2,500

10 M 597615R keramická dlažba 300 x300 x 15  mm, protiskluzná min. R10 m2 0,263 550,00 144,65
VV (1,25*2)*0,1 0,250
VV Mezisoučet: zadní vstup 0,250
VV Součet 0,250
VV 0,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,263

15 K 771574264
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 
ks/m2

m2 3,675 658,00 2 418,15

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 12 do 19 ks/m2

VV 1,25*3,26-0,8*0,5 3,675
VV Mezisoučet: "zadní vchod" 3,675
VV Součet 3,675

16 M 597615R keramická dlažba 300 x300 x 15  mm, protiskluzná min. R10 m2 3,859 550,00 2 122,45
VV (1,25*3,26-0,8*0,5)*1,05 3,859
VV Mezisoučet: zadní vstup 3,859
VV Součet 3,859

17 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 3,675 18,00 66,15
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV 1,25*3,26-0,8*0,5 3,675
VV Mezisoučet: "zadní vchod" 3,675
VV Součet 3,675

18 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 5,700 41,00 233,70
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV 1,25*2                           "zadní vchod boky" 2,500
VV 3,2                                  "styk podlahy s dveřmi" 3,200
VV Mezisoučet: 5,700
VV Součet 5,700

19 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,077 688,00 52,98
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