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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s  tím související a výkon autorského dozoru 

 
Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000320/2022/Kof 

A Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Org: 6120 

 
  uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 
  1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

  též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308 

 Zástupci objednatele 

 - ve věcech smluvních: 
 M r. Miloslav Tich  náměstek rimátora  

                                          

 - kontaktní osoba ve věcech technických: 
       

                                          

          

         

           

                                      

  

 Bankovní spojení: eská spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
 číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

  

 

 

2. Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o. 

též „příkazník“ se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
IČO: 02463245  IČO: 02463245   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 81417 

    

Zástupci zhotovitele  

- ve věcech smluvních: 
In  Martin J řáb k  In  P tr Pr kš - dnat lé 

       

- ve věcech technických:  

            

   

        

           
    

        

  

    

                                          

 

 

 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu: 285304998/0300 

 

 

 

 



Číslo SOD zhotovitele:   Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000320/2022/Kof 

A Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi    Org: 6120  
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     II.  

                                                                                   Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření 
dodatku č. 1 jsou nepředpokládané kolize v rámci projednávání majetkoprávních vztahů. Projekční práce byly od 26. 
10. 2022 pozastaveny. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Změnový list č. 1. 
 

 

Tímto dodatkem č. 1se mění tyto články smlouvy: 
 

III. Předmět smlouvy  
VI. Lhůta plnění  
 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

Bod 2. se upravuje o: 

Projektová dokumentace pod názvem Bytový dům a domov pro rodiny s  dětmi bude vycházet z upravené investiční 
studie zpracované ing. arch. Lukášem Blažkem 12/2022.  Upravená situace umístění je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

 

 

VI. 

Lhůta plnění 
             

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. takto: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:  
 

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části 
a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí     do 73 dnů od  
    podpisu dodatku č. 1 

 

 

            

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené Smlouvě o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento 

dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.  
 

 

 

 

 

V Olomouci dne:   V Brně dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 Objednatel Zhotovitel 

 

Mgr. Miloslav Tichý 

náměstek primátora  

statutární měst Olomouc 

 

                               Ing. Martin Jeřábek 

                               Ing. Petr Prokš  

jednatelé společnosti 

Atelier 99 s.r.o. 

 


