DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23. 2. 2021

Pověřený zadavatel 	Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321
IČO			25997556
DIČ			CZ699004900
Sídlo			Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce		Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		294640301/0300
dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“
Objednatel		Městská nemocnice, a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1584
IČO			25262238
DIČ			CZ699004900
Sídlo			Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zástupce		Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		273234793/0300
dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“
a
Zhotovitel 		STAPRO s. r. o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148
IČO			13583531
DIČ			CZ699004728
Sídlo			Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce		Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu		271810793/0300
dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“
1. ÚČEL DODATKU

1.1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.
1.2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). 
Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2021 je s touto změnou ovlivněno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Přílohách číslo 1 a 2. Nové Přílohy jsou součástí tohoto dodatku.
Nové znění:
9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 782 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 946 220,- Kč.
3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 
3.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy. 




V Pardubicích dne …………..					Ve Dvoře Králové dne …………..

………………………………………..				……………………………………….
Ing. Leoš Raibr							Ing. Miroslav Vávra, CSc.,
STAPRO s. r. o.						Městská nemocnice, a.s.
jednatel společnosti						předseda správní rady

								
			
								



						………………………………………..
						Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,
				Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.





Příloha č. 1 – časový harmonogram 

	Fáze
	Jičín
	Trutnov
	Dvůr Králové
	Náchod

	Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.
	17.1.2022 – 31.5.2022
	17.1.2022 – 17.5.2022
	20.4.2022 – 3.5.2022 
	21.2.2022 – 03.5.2022

	Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)
	1.6.2022 – 1.7.2022
	18.5.2022 – 3.6.2022
	22.6.2022 – 28.6.2022
	23.6.2022 – 29.6.2022

	Zapracování připomínek z testování
	4.7.2022 – 22.7.2022
	6.6.2022 – 24.6.2022
	29.6.2022 - 16.8.2022
	30.6.2022 – 17.8.2022

	Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele 
	17.1.2022 – 28.7.2022
	17.1.2022 – 30.6.2022
	8.6.2022 – 8.9.2022
	2.6.2022 – 8.9.2022

	Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) 
	17.1.2022 – 29.7.2022
	17.1.2022 – 30.6.2022
	1.6.2022 – 23.8.2022
	2.6.2022 – 24.8.2022

	Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu
	4.7.2022 – 29.7.2022
	6.6.2022 – 24.6.2022
	6.7.2022 – 16.8.2022
	7.7.2022 – 17.8.2022 

	Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) 
	29.7.2022 –6.10.2022
	1.7.2022 – 8.9.2022
	9.9.2022 – 1.12.2022
	9.9.2022 –17.11.2022

	Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu
	9.9.2022 – 20.12.2022
	12.8.2022 – 20.12.2022 
	28.10.2022 – 20.12.2022
	21.10.2022 – 20.12.2022

	Finální dokončení díla
	31.3.2023
	31.3.2023
	31.3.2023
	31.3.2023





Příloha č. 2 – Položkový rozpočet


	                                                                         Položkový rozpočet  

	Položka 
	Cena v Kč bez DPH 
	DPH v Kč samostatně  
	Cena v Kč včetně DPH 

	Integrace LIS a NIS dle podmínek ZD pro MNDK 
	               782 000 Kč 
	    164 220 Kč 
	       946 220 Kč 



