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Dodatek číslo 2 ke smlouvě SVS/TP 361/22, CES 203/2022 OLCE

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.02.2022 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek“ )

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické : I....................................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ......... ........... ........... . . . . .  
.................................. .......................................... k zajišťováni investorsko-inženýrské činnosti, k prováděni 
technického dozoru investora, předáni staveniště, přejímáni provedených stavebních práci a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:

HST Hvdrosvstémv s.r.o. 
se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu: 

zastoupená:
zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

bankovní spojeni:
telefon:

fax:

Na Bramši 3374,415 01 Teplice 
v Ústi nad Labem, oddil C, vložka 21197 

Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista 
........................ 

26212 706 
CZ 262 12 706

Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .............. 

.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo SVS/TP 361/22, CES 203/2022 ze dne 1.02.2022 jsou změny 
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:



LT060113 Litoměřice, ČOV -  biologická eliminace fosforu____________________ ___________________________________

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a 
vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listě. 2/2022
2. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy čislo 2:

35.161.104,69 Kč bez DPH 

371.657,46 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 35.532.762,15 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

V Teplicích dne 30.11.2022

O b j e d n a t e l : Z h o t o v i t e l :

- - - - - —  ' " '  Mgr. Michal Bičovský
praku rista

i.s. HST Hydrosystémy s.r.o.

.........................émy s.i
................. 3374 
..................lice 
. . . . ............06 

.......... ........12706
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 2/2022
Zhotovite l: Název, adresa
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 23. 11 .2022

Název akce: ČOV Litom ěřice -  biologická elim inace fosforu

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

Nová konstrukce lávek, nové potrubí prim árního kalu, 
provizorní čerpání síranu___________________________

na rozpočtové podklady: 
na jinou část sm louvy:

Víz. Položkový rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:
- Po vypuštění jímky defosforízace (regenerace) byl zjištěn špatný stav podpůrné konstrukce 

včetně kotvících prvků. Konstrukce bude demontována bez náhrady a budou instalovány 
nové příčné výztuhy pro původní a novou lávku nad nádrží regenerace.

- Potrubí DN 150 primárního kalu z UN II je  v havarijním stavu. Bude vyměněno v celé délce 
strojovny biologie.
Při rekonstrukci dochází k výraznému navýšení hodnot P odtokové vody. Z tohoto důvodu je 
nutné v rámci provizoria dávkovat síran železitý.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/m éně objednatele projektové zhotovitele m oc
práce dokum entaci X

Počet připojených listů výkresu změny: 0
Ocenění změny:

C elkem  371 657,46 + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

35 532 765,15 K č + DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy): Beze změny

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 371 657,46 bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 371 657,46 bez DPH, tj. 0,88% nabídkové
ceny.
Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu činí 27 941,77 Kč bez DPH, tj. 0,09 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
činí 2 686 045,95 bez DPH, tj. 8,18% nabídkové ceny.
Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 27 941,77 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 6
Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh aNprohlašujeAže všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. \  l r * .
....... ....... ..................................................................................................................... . . ...?/.y.^

..



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této 

stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. 
do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ 
ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /-zam ítnt rtt zm ěny *

...... ........ .......................................................................................................................D a tu m ...............

P o tv rzen í o  p řevze tí N ávrhu  zm ěny  TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí / aam ítnutrzm ěny

.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplíkovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž .

......................................

................ ..............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .
.

.............................................atum
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Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zaffHtfwtí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


