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LT124017 Vrutice, ÚV -  rekonstrukce____________________________________________

D O D A T E K  Č.3 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele VHS stavby a.s.: 608 /  2020 

Číslo zhotovitele SMP CZ, a.s.: 1ZHS200025 

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.6.2020 (dále jen „Smlouva") 

dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplíce
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
:......................................................................................
: 49099469
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ů. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pana ......................... 
.....................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Jako společníci ve společnosti s názvem: „Společnost ÚV Vrutice“ 
Na základě společenské smlouvy ze dne 28.01.2020

1. VHS stavby a.s. -správce
se sidlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
společný účet společnosti 
telefon

: Bánskobystrická 114/26,460 08 Liberec Vlil -  Dolní Hanychov 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824 
: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva 

Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva 
R.................................................... 
251 83 052 
CZ25183052
Komerční banka a.s., č.ú. 300643681/0100 
....................

2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. -společník 2 
se sídlem : Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 26499 
zastoupená : Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady

Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady 
zástupce pro věci technické : ......................................................... 
IČ : 116 37 471
DIČ :CZ11637471
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú. 141510186/0100
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LT124017 Vrutice, ŮV -  rekonstrukce

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn.................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .......................................................

II. Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.4 článku II. Předmět p ln ě n í, který se tímto dodatkem č.3 
rozšiřuje o drobné stavební úpravy a snižuje o neprovedené méněpráce, které jsou podrobně popsány ve 
změnovém listu č. 03/2022, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.3

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.1. článku IV. Cena za dílo, a to následovně:

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem včetně dodatků č. 1 a 6.2 ie 150 544 841.40 Kč (bez DPH) 
DPH 21 %. Cena předmětu plněni s DPH činí celkem 182 159 258,09Kč

Cena dle dodatku č.3 (ZL  č. 03/2022) ie -  1 143 075.78 Kč (bez DPHI 
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem - 1  383 121,69 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.3 ie 149 401765,62 Kč (bez DPH)
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 180 776 136,40 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

příloha č. 1 - Změnový list č. 03/2022 

příloha č. 2 -  Změnový rozpočet
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne
/ l  / /

V Liberci dne

O b j e d n a t e l :

Ing. Brontéfav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Z h o t o v i t e l :

Ing. (píchal l^d ě ra  
místopředseda představenstva 

VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská «polcCnost i  V H S  Stavby a.S.
Tenlicfi Pnikovská 1689 Banskobystrická 114/26 

415 50 icpnc n , rZ 4 9 0 9 9 469 460  08 Liberec
IČO  4 9 0 9 9 4 6 b, D IC C Z ^ S O J J  D|C; C2251830S2

©

Ing. Márek Štěpnička 
člen představenstva 

VHS stavby a.Sj

Ing. Zdeněk Novák 
předseda správní rady 

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek 
místopředseda správní rady 

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
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F115a_Změnový list

N Á VR H  Z M Ě N Y číslo: 03 /2022
Zhotovitel: „Společnost CIV Vrutice“

VHS stavby a.s., Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec  -  správce 
SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 -  společník 2

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 28. 11. 2022

Název akce: LT124017 Vrutice, UV -  rekonstrukce

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ X
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
Změnový rozpočet 03 -  příloha č.1

Popis a zdůvodnění změny:
Soubor změn technického řešení, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu realizace, případně ze  
záměru objednatele:
1 Sifonová šachta - změna výškového umístění podle nivelety kanalizace
2 Změna velikostí soklů pod čerpadla v nové akumulaci 3002
3 Nový sokl pod protirázovoun ochranou v m 3101
4 Nebourá se beton podlahy armaturního prostoru 3001, B25
5 Nerezový materiál a kotvení potrubí - skutečný rozsah
6 Vzpěry k plotovým sloupkům oplocení kalových lagun
7 Asfalové komunikace - spojovací postřik
8 Shybka potrubí DN 350 pod nosný překlad
9 SOKL fasády - vyrovnání podkladu
10 Písková filtrace - jádrové vrty do dna filtrů pro dobetonávky
11 Vyrovnání stěn filtů - přlbetonávka - písková filtrace
12 Provozní řád
13 Hutnící zkoušky komunikace
14 Prostupy stěnami fitrů na pískové filtraci - změna materiálu z PP na nerez
15 5 x odtok prací vody a 1 x odtok filtrátu z SO 02 - doplnění montážních spojů
16 GAU-Podhledy u obvodových stěn
17 4 okna - záměna žaluzie za modré UV folie
18 Nerezová etáž do výtlaku 09b a přírubový spoj d 280 chybí
19 4 x T kus na pískové filtraci chybí ve VV
20 Písková filtrace - chybějící montážní spoje dolní část
21 SANACE - skutečné výměry
22 Základ pod tepelné čerpadlo a výměník v kotelně
23 Zalití prostupů potrubí - větší prostupy pro příruby
24 Tloušťka betonu na podlahách v hale filtrace - skutečnost
25 VRT 1 - dodatečné vydláždění nad stropem
26 Šoupě DN 350 obtok odsazovací nádrže - náhrada nevyhovující klapky
27 Zadní rampa SO 02 - obnova dožilého zábradlí
28 Zpětná Klapka do šachty Š54b-3
Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc X
práce X dokumentaci

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem -1 143 075,78 Kč + DPH



Cena dle SoD (Kč): 148 990 900,00 Změna navržené lhůty dokončení díla
ZL č. 01 (Kč) + 4 975 464,44 (číslem/slovy):
ZL č. 02 (Kč) -3 421 523,04 - kalendářních dnů
ZL č. 03 (Kč) -1 143 075,78

Nově navržená cena díla 149 401 765,62

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 143 075,78 Kč 
bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 567 884,55 Kč bez DPH, tj. 1,72 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 3 710 960,33 Kč bez DPH, tj. 2,49 % 
nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
činí 9 943 428,46 Kč bez DPH, tj. 6,67 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
činí 9 532 562,84 Kč bez DPH, tj. 6,40 % nabídkové ceny.______________________________

Počet připojených listů specifikaci (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje 
jsou pravdivé.

........................... ........................................ Datum



PŘ IJETI Z M Ě N Y
P o so u zen í zm ěny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z  důvodu neočekávaných změn cen stavebních práci.
D
O důvodnění zm ěny de m inim ís (§ 222 odst. 4  ZZVZ)
Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodněni k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- zm ěna nem ění ce lkovou  povahu původní veře jné zakázky -  NEM ĚNÍ
- nedojde ke zm ěně  zho tovite le  -  N ED O JD E
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby rea lizovaných v režim u de m inim is, tedy  

součet absolutn ích hodnot více- a m éněprací rea lizovaných v  tom to režim u) činí 13 197 146,42 
Kč, tj. 8,86 % a je  tedy nižší, než finanční lim it pro nadlim itn í veře jnou zakázku na stavební 
práce a současně n ižší než 15 % ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné  zakázky - A N O

S ta n o v is k o  p ro jek ta n ta  (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

........................... ........... . .atum

P o tv rze n í o p ře v ze tí N ávrh u  zm ě n y  TD I:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněn...... . .................................... 
. . ................................. ....

........................ .................................................m Jé>. U JJj

............ .........................
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné  stránce, z  h led iska přim ěřeností ceny, včetně odůvodnění ap likovate lností 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZV Z, kterým se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro rea lizaci 
v íceprací /  m éněprací d le výše  uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle  § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZV Z  rovněž .

......................................

.............................. ........... . . . . .
f

Datum ý ,  /i. ¿ » ¿ t .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přiiétí / z amítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / newhOVDTfCl k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


