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Budova 23, Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS

cca 6 měsíců

180 D

RN

4 017,78              

174 669,02          

25 038,00            

1 249 207,89       

685 833,54          

Přesun hmot HSV 683 624,47          

8 935,36              

110 673,74          

21 028,67            

18 018,00            

Ústřední vytápění -otopná tělesa 1 337,00              

902 017,51          

294 650,45          

2 111 806,34       

4 447,68              

920 179,09          

291 468,27          

6 321,00              

Malby 297 841,85          

250 000,00          

8 061 115,66       

RN

107 033,00          

183 757,00          

122 769,00          

876,00                 

60 643,00            

475 078,00          

39 620,00            

35 695,00            

507 221,00          

369 840,00          

54 147,00            

1 006 523,00       

RN

876 126,10          

753 164,00          

372 378,40          

121 483,40          

2 599 527,00       

3 568 007,00       

872 930,20          

55 277,00            

38 395,00            

1 298 025,50       

10 555 313,60     

RN

1 043 686,00       

94 148,40            

91 558,50            

168 757,60          

378 681,60          

1 776 832,10       

RN

227 382,40          

186 668,20          

616 945,90          

141 632,40          

3 349 569,80       

251 952,00          

4 774 150,70       

RN

98 088,20            

4 501 470,30       

1 313 337,70       

835 805,60          

762 295,10          

1 752 992,60       

567 079,80          

466 244,40          

67 731,30            

620 971,00          

307 295,50          

490 640,70          

116 053,80          

11 900 006,00     

RN

773 112,00          

291 044,00          

39 156,00            

1 348 319,73       

2 451 631,73       

RN

661 058,70          

411 847,40          

1 072 906,10       

RN

402 774,24          

449 561,28          

406 578,46          

929 202,40          

2 188 116,38       

RN

971 783,83          

1 145 442,80       

391 295,46          

879 973,60          

652 627,80          

285 678,20          

1 122 553,00       

2 004 595,20       

Vedlejší rozpočtové náklady 832 347,30          

8 286 297,19       

VRN RN

415 000,00          

VRN celkem 415 000,00          

52 962 970,46     11 873 402,00 Kč      

Zpracoval: Josef Klinkovský

celkem 5 439 340,00 Kč        2 652 684,00 Kč          6 649 663,00 Kč          13 565 024,00 Kč      12 782 857,00 Kč      

69 167,00 Kč         69 166,00 Kč           69 167,00 Kč           69 166,00 Kč         69 167,00 Kč         69 167,00 Kč         

1 447 329,00 Kč    4 664 488,00 Kč    2 174 480,00 Kč    

VRN

Multifunkční ovladácí panel

Osvětlení

Komponenty VZT

Kovový nábytek

Vestavby OS celkem

1 452 596,00 Kč    

Vestavby OS

Svislé konstrukce a příčky

Výplně otvorů

Podhledy

Vestavné komponenty

Zdravotnická technologie celkem 467 005,00 Kč       268 515,00 Kč       

352 760,00 Kč       

Zdravotnická technologie

Zástěna se stropní kolejnicí

Šatní skříně

Sestava skříní nerez

Ostatní vnitřní vybavení (spotřebiče, regály, skříně, stoly..)

EPS celkem 426 179,00 Kč       293 967,00 Kč       

504 505,00 Kč       471 243,00 Kč       921 320,00 Kč       

EPS

Elektrická požární signalizace EPS

Rozhlas

ZAŘ. 35 - JIP 3.NP

ZAŘ. C1,C3,C2, demontáže, kabely a nosná část, ostatní

měření a regulace celkem 554 564,00 Kč       

2 793 077,00 Kč    422 790,00 Kč       1 428 795,00 Kč    

Měření a regulace

Rozvaděč

ZAŘ. 1,2,21,25,26,27

Demontáže

Společné

vzduchotechnika celkem 3 655 466,00 Kč    1 235 626,00 Kč     2 364 252,00 Kč      

Zázemí operačních sálů

JIP 3.NP

Větrání požární předsíně

Větrání tlakové stanice CO2

Větrání a chlazení UPS a EPS

Větrání hygienických místností

Vzduchotechnika

Větrání šaten

Přívod čerstvého vzduchu+2735 klimatická jednotka

Dospávání

Operační sál 1

Operační sál 2

154 237,00 Kč         1 263 566,00 Kč    1 850 962,00 Kč    1 505 385,00 Kč    

Plynová detekce lahvových zdrojů a provozní signalizace

Potrubní rozvod

Signalizace

Ukončovací prvky

Montáže, revize, zkoušky

Rozvody mediciálních plynů celkem

208 732,00 Kč         829 454,00 Kč       317 082,00 Kč       421 565,00 Kč       

Rozvody mediciálních plynů

Lahvová stanice oxidu uhličitého, CO2

Domácí telefon

Kamerový systém CCTV

Systém kontroly vstupu EKV

Slaboproudá elektrotechnika celkem

4 158 415,00 Kč    2 344 662,00 Kč    909 539,00 Kč       

Slaboproudá elektrotechnika

Strukturovaná kabeláž

Jednotný čas

D11, D12, D13 Úpravy v rozvaděčích

D14 Montáže elektroinstalace 

Silnoproudá elektrotechnika  celkem 177 004,00 Kč       420 610,00 Kč        2 545 083,00 Kč      

D4 Rozvaděč RH-CHIR-VDO

D5 Rozvaděč RPB23.1

D7 Úpravy v rozvaděči RH-CHIR.2, v rozvodně NN - UPS

D7 Úpravy v rozvaděči RH-CHIR.2, v rozvodně NN 

D9 Rozvaděč RM2130

D10 Rozvaděč RMDK 1

572 606,00 Kč    10 709,00 Kč      277 380,00 Kč    

Silnoproudá elektrotechnika 

D2 Rozvaděč RMS2230

D3 Rozvaděč RMS2280

Rozvod TV

Rozvod ÚT

Vytápění, rozvody chladu celkem 145 828,00 Kč    

30 626,00 Kč        183 412,00 Kč       

Vytápění, rozvody chladu

Zdroj chladu

Ostatní 

Rozvod CHV

Prostupy dělícími konstrukcemi, protipožární ucpávky

Zdravotně technická instalace celkem 28 345,00 Kč        32 005,00 Kč          83 341,00 Kč          117 349,00 Kč       

2 177 003,00 Kč    

Zdravotně technická instalace

Kanalizace splašová

Vodovod

Zařizovací předměty

Demontáže

Architektonické stavební řešení celkem 341 961,00 Kč       895 277,00 Kč        1 224 851,00 Kč      1 383 378,00 Kč    2 038 646,00 Kč    

Konstrukce zámečnické 

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Zařízení staveniště + příprava stavby, V02,V03,V06,V07

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zařizovací předměty

Protipožární ochrana - prostup VZT stropem

Konstrukce montované - SDK

Konstrukce truhlářské 

Architektonické stavební řešení 

Základy

Svislé a kompletní kce

Vodorovné kce

Úpravy povrchů

Ostatní kce a práce - bourání

6. měsíc

30 D 30 D 30 D 30 D 30 D 30 D
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