
Hydrotechnické posouzeni kanalizace v Bílovci na ul. Dukelská - ul. Labuť
TP

Smlouva o dílo, dodatek 6. 1
zak. č.: 3697/TP-2022

K O N EK O Č. zhotovitele: 3697/TP-2022 
Č. objednatele: M B C /^ V / f  /22/ŽP/Vav

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.r občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále „NOZ") a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu 
se zákonem č. 121/2000 Sb.p o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
se sídlem: 
Zastoupený:

Město Bílovec
Slezské náměstí č. 1, 743 01 Bílovec
Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru životního prostředí a 
územního plánováni

Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních: Ing. Darja Vavříková

...... ........................

00297755
CZ00297755
..........................

. ................................................

b) technických:
IČ:

DIČ:
Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

1.2 Zhotovitel: 

se sídlem:
Statutární zástupce:

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory 

Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Zástupce pro jednání ve věcech 

a) smluvních: Ing. Oldřich Kazda
b) technických:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

...... ..........................
00577758

CZ00577758

................................. .......................... 

..........................

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka č. 166
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Hydrotechnické posouzeni kanalizace v Bílovci na ul. Dukelské ■ ul. Labuť
TP

Smlouva o dílo, dodatek 6. 1
zak. C.: 3697ffP-2022

2. Předmět dodatku č. 1
2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 

3. 8. 2022 na vypracování „Hydrotechnického posouzení kanalizace v Bílovci na ul. 
Dukelská - ul. Labuť"

2.2 Důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění z důvodu komplikací 
spojených se zajištěním vstupních podkladů potřebných pro stavbu matematického 
modelu stávající kanalizace v lokalitě ul. Dukelská -  ul. Labuť.

2.3 Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:
V článku 3. Termín plnění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výsledky hydrotechnického posouzení v termínu

3. Ostatní ujednání

3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel.
3.3 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před 

jejím podpisem řádně přečetly, že dodatek č.1 smlouvy byl uzavřen po vzájemném 
projednání, podle jejich pravé, svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek.

3.4 V dodatku č. 1 smlouvy o dílo nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo 
vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku 
smlouvy svým podpisem.

3.5 Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv, které se zavazuje provést objednatel.

do 31.3.2023

V Bílovci, dne
1 9 . 1 2  . 2022

Za zhotovitele 
Ing. Oldřich Kazda 
jednatel společnosti

Za objednatele 
Ing. Darja Vavříková

vedoucí odboru životního prostředí 
a územního plánování
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