           
DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO „PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ 
 č. OVZ/VZZR/2019/016
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami 
(„Smlouva“)



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
se sídlem:		Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO:			00274046
zastoupené:		Bc. Jan Nadrchal, primátor města
bankovní spojení:	účet 19-326561/0100, vedený u Komerční banky a.s.
Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Čada, tel. 466 859 479, miroslav.cada@mmp.cz, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic
(„objednatel“)
a
UDIMO spol. s r.o. 
se sídlem:		Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 			44740069
spisová značka OR:	Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 2176 
zastoupen:		Ing. Pavel Roháč, jednatel
bankovní spojení:	XXXXX
(„zhotovitel“)
(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba společně pak jako „Smluvní strany“)


I. 
1. Smluvní strany mezi sebou dne 23.08.2019 uzavřely SMLOUVU O DÍLO „PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ č. OVZ/VZZR/2019/016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice (dále jen „Dílo“). V souvislosti s mimořádnou situací vyvolanou výskytem koronaviru uzavřely mezi sebou smluvní strany dne 15.2.2022 dodatek č. 1 ke Smlouvě, na základě něhož došlo ke změně termínu dokončení Díla, objemu prací (v souladu se změnovým listem) a celkové ceně za provedení Díla (v celkové výši 2,506.000,- Kč bez DPH). 
2. V průběhu procesu schvalování Díla na úrovni Ministerstva dopravy konstatovala Komise pro posuzování dokumentů městské mobility po odborné rozpravě vůči předloženému Dílu podmíněný soulad s obecně stanovenými požadavky s tím, že určité připomínky k Dílu je nezbytné v rámci nejbližší aktualizace do Díla zapracovat. Kromě toho vzešly z činnosti této komise požadavky i nad rámec původních podmínek ministerstva ve vztahu k použité Metodice pro přípravu plánů udržitelné mobility měst v České republiky. Platnost verifikace SUMP pro účely strategického podložení projektů byla stanovena do konce roku 2023. K prodloužení platnosti do konce programovacího období, což je pro objednatele zcela zásadní, dojde pouze v případě vypořádání zmíněných připomínek.  Z tohoto důvodu přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, jímž bude opětovně změněn termín dokončení Díla, upraveny platební podmínky úhrady ceny za provedení Díla (dále také „dodatek“).
II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následujícím způsobem: 

1. Předmět Díla schváleného Zastupitelstvem města Pardubic č. Z3063/2022 na jednání dne 23. 6. 2022 se upravuje na základě závěrů Komise pro posuzování dokumentů městské mobility při Ministerstvu dopravy ČR zachycených v zápisu z jednání ze dne 13.7.2022 (příloha č. 1 tohoto dodatku) Zhotovitel se zavazuje aktualizovat zpracované Dílo (SUMP) v rozsahu připomínek k dopracování v souladu s  Metodikou pro přípravu plánů udržitelné mobility měst v České republiky (dále jen Metodika“) certifikovanou Ministerstvem dopravy ČR, a připomínek nad rámec původního vztahu/Metodiky, v podrobnostech pak v souladu se závěry z pracovního jednání konaného dne 9.9.2022 , které jsou zachyceny v dokumentu tvořícím přílohu č. 2 tohoto dodatku Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zahájit práce na aktualizaci Díla v souladu s odst. 1 této Smlouvy po nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli kompletní aktualizované Dílo nejpozději do 30. 6. 2023. Po převzetí a schválení aktualizovaného Díla objednatelem jej objednatel předloží Ministerstvu dopravy ČR. Dle Metodiky musí být Dílo schváleno Ministerstvem dopravy ČR bez výhrad nejpozději do 31.12.2023. Bezprostředně po obdržení oznámení Ministerstva dopravy ČR o schválení aktualizovaného Díla bez výhrad je objednatel povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele.  

3. Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena Díla včetně provedení aktualizace Díla v rozsahu připomínek Komise pro posuzování dokumentů městské mobility a nad rámec původního vztahu/Metodiky, zůstává zachována v dosud sjednané výši, tj. 2,506.000,- Kč bez DPH, tj. 3,032.260,- Kč vč. 21 % DPH, a to s ohledem na vznesené připomínky v souladu s Metodickou na straně jedné a zároveň požadavky stanovené nad rámec původního vztahu/Metodiky na straně druhé.  

4. Ze stávající celkové ceny Díla byla zhotoviteli v souladu se Smlouvou uhrazena cena za část Díla (analytickou část) ve výši 431.000,- Kč bez DPH, tj. 521.510,- Kč vč. 21 % DPH. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zbývající dosud neuhrazená část ceny za Dílo bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v následujících termínech a za následujících podmínek:

a) část ve výši 840.000,- Kč bez DPH, tj. 1,016.400,- Kč vč. 21 % DPH, za dílčí část Díla „Návrhová část“, která již byla objednateli předána, uhradí objednatel na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli nejdříve bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku, 
b) část ve výši 741.000,- Kč bez DPH, tj. 896.610,- Kč vč. 21 % DPH, za dílčí část Díla „SUMP“ v rozsahu, ve kterém byla objednateli předána a Ministerstvem dopravy schválena s výhradou, odpovídající 60 % z celkové ceny za tuto dílčí část Díla, uhradí objednatel na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli nejdříve bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku, 
c) zbývající část ve výši 494.000,- Kč bez DPH, tj. 597.740,- Kč vč. 21 % DPH, za dílčí část Díla „SUMP“ spočívající v aktualizaci ve smyslu čl. II. odst. 1 tohoto dodatku, odpovídající 40 % z celkové ceny za tuto dílčí část Díla, uhradí objednatel na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli nejdříve po obdržení informace od objednatele o tom, že SUMP je schváleno Ministerstvem dopravy ČR řádně v nejzazším termínu do 31.12.2023 bez výhrad. 
S ohledem na výše uvedené je nastaven tento platební harmonogram:

[image: ]

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Dílo nebude kompletně dokončeno, tj. schváleno bez výhrad Ministerstvem dopravy ČR, nejpozději do 31.12.2023, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 597.740,- Kč, odpovídající 40 % z celkové ceny za dílčí část Díla vč. DPH dle odst. 5 písm. c) této smlouvy. 

7. Vznikne-li objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 6 tohoto článku dodatku, pak jelikož pohledávka objednatele za zhotovitelem z titulu nároku na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s předáním části Díla ve výši 597.740,- Kč a pohledávka zhotovitele za objednatelem z titulu neuhrazené části ceny Díla (po jejím navýšení z důvodu změny rozsahu předmětu Díla) ve výši 597.740,- Kč vč. DPH jsou vzájemné a stejného druhu (peněžité povahy), a tudíž způsobilé k započtení, uzavírají smluvní strany mezi sebou dohodu o započtení výše uvedených vzájemných pohledávek v rozsahu, ve kterém se navzájem kryjí, tj. ve výši 597.740,- Kč. V důsledku této dohody o započtení zaniká pohledávka objednatele za zhotovitelem z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním části Díla ve výši 597.740,- Kč. Pohledávka zhotovitele za objednatelem z titulu neuhrazené části ceny Díla (po jejím navýšení z důvodu změny rozsahu předmětu Díla) se v důsledku této dohody o započtení snižuje na částku 597.740,- Kč vč. DPH. 

III. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 Smlouvy okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.



Přílohy: 
1. Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility při Ministerstvu dopravy ČR ze dne 13.7.2022
2. Zápis z pracovního jednání ze dne 9.9.2022 k vypořádání připomínek KPDMM k SUMP Pardubice






	V Pardubicích 21.12.2022

Za objednatele:







	
	V Ostravě 16.12.2022

Za zhotovitele:






	Bc. Jan Nadrchal
primátor města
	
	Ing. Pavel Roháč
jednatel
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Část díla nárok fakturace

Původní cena dle 

Smlouvy bez DPH

Nová cena dle 

dodatku č. 1  bez DPH

Nová cena dle 

dodatku č.2 bez DPH

1. Analytická část

Po schválení Zastupitelstvem 

města Pardubice

560 000,00 431 000,00 431 000,00

Po schválení příslušným 

ministerstvem (po uzavření 

dodatku č.2)

60% schválení s výhradou 741 000,00

40% schválení bez výhrad 494 000,00

cena za dílo 2 800 000,00 2 506 000,00 2 506 000,00

DPH 588000 526260 526260

CELKEM vč. DPH 3 388 000,00 3 032 260,00 3 032 260,00

840 000,00

Po schválení Zastupitelstvem 

města Pardubice

2. Návrhová část

1 400 000,00 1 235 000,00 SUMP 3.

840 000,00 840 000,00


