DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 05. 03. 2021


Pověřený zadavatel	Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321
IČO	25997556
DIČ	CZ699004900
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové Zástupce	Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	294640301/0300
dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“
Objednatel	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2334
IČO	26000237
DIČ	CZ699004900
Sídlo	Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov
Zástupce	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	186345575/0300
dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“ a
Zhotovitel	STAPRO s. r. o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148
IČO	13583531
DIČ	CZ699004728
Sídlo	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce	xxxx, jednatel společnosti Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	271810793/0300
dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“
1. ÚČEL DODATKU

1.1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.
1.2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).
Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu

Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 05.03. 2021 je s touto změnou ovlivněno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Přílohách číslo 1 a 2. Nové Přílohy jsou součástí tohoto dodatku.
Nové znění:
9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 671 180,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 812 127,8 Kč.
3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
3.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.






V Pardubicích dne …………..	V Trutnově dne …………..


Digitálně podepsal xxxxx

Ing. Miroslav


Digitálně podepsal Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

xxxx

Datum: 2022.12.19

Procházka, Ph.D. Datum: 2022.12.20 09:52:31

…………………………12…:45:4…4 +…01'0…0'

…..	………………………+01'…00'  …………….

xxxxx	Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
STAPRO s. r. o.	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
jednatel společnosti	předseda správní rady




Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.


Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.
Datum: 2022.12.20 06:23:45

……………………………+…01'…00'……..
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Příloha č. 1 – časový harmonogram



	Fáze
	Jičín
	Trutnov
	Dvůr Králové
	Náchod

	Instalace a odladění integrace
v testovacím prostředí Objednatele.
	17.1.2022 –
31.5.2022
	17.1.2022 –
17.5.2022
	20.4.2022 –
3.5.2022
	21.2.2022 –
03.5.2022

	Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)
	1.6.2022 –
1.7.2022
	18.5.2022 –
3.6.2022
	22.6.2022 –
28.6.2022
	23.6.2022 –
29.6.2022

	Zapracování připomínek z testování
	4.7.2022 –
22.7.2022
	6.6.2022 –
24.6.2022
	29.6.2022 -
16.8.2022
	30.6.2022 –
17.8.2022

	Instalace a odladění integrace
v produkčním prostředí Objednatele
	17.1.2022 –
28.7.2022
	17.1.2022 –
30.6.2022
	8.6.2022 –
8.9.2022
	2.6.2022 –
8.9.2022

	Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)
	17.1.2022 –
29.7.2022
	17.1.2022 –
30.6.2022
	1.6.2022 –
23.8.2022
	2.6.2022 –
24.8.2022

	Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu
	4.7.2022 –
29.7.2022
	6.6.2022 –
24.6.2022
	6.7.2022 –
16.8.2022
	7.7.2022 –
17.8.2022

	Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)
	29.7.2022 –
6.10.2022
	1.7.2022 –
8.9.2022
	9.9.2022 –
1.12.2022
	9.9.2022 –
17.11.2022

	Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu
	9.9.2022 –
20.12.2022
	12.8.2022 –
20.12.2022
	28.10.2022 –
20.12.2022
	21.10.2022 –
20.12.2022

	Finální dokončení díla
	31.3.2023
	31.3.2023
	31.3.2023
	31.3.2023



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet


	Položkový rozpočet

	Položka
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč samostatně
	Cena v Kč
včetně DPH

	Integrace LIS a NIS dle podmínek ZD pro ONT
	671 180 Kč
	140 947,8 Kč
	812 127,8 Kč



