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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220004 

na akci: Rajská strouha, L. Bohdaneč, odstranění nánosů, ř. km 0,950-1,145 

(zpracování PD) 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX, referent inženýrských činností 
 XXX, referent inženýrských činností 
 XXX, vedoucí technické skupiny 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké 

Mýto 
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 64255611 
DIČ: CZ64255611 Právnická osoba  
Bankovní spojení: XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 8321 

 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700220004 ze dne 7. 2. 2022 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 10. 2022 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2022 

 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Z důvodu nesoučinnosti vlastníků stavbou dotčených pozemků došlo ke zpoždění uzavření smluv o 
právu provést stavbu, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. 
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 

 

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ..................................................... 
XXX Ing. Jaroslav Jakoubek  
ředitel závodu jednatel společnosti 
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 
 


