Dodatek č. 3 k SoD 1366/2021

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	06-0-955-12071/21
č. smlouvy objednatele: 	1366/2021


Jez Blšany – jezové zdi a lávka – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
statutární orgán:	
 
zástupce ve věcech smluvních:	
 
zástupce ve věcech technických:	

zhotovitele zastupuje:	



IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930       
(dále jen „zhotovitel“)
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zajištění potřebného času pro obdržení vyjádření vlastníků dotčených pozemků a zapracování vyjádření do PD. Vlastníci byli kontaktování již v měsíci září, ale z důvodu pobytu mimo ČR a nemoci nebyli schopní vyjádření a souhlas se stavbou poskytnout. Úplná dokladová část je podstatná pro dokončení projektu a soupisu prací. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


[bookmark: _Hlk106078242]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 21.11.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 21.12.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:					v Praze dne: 






……………………………………			…………………………………….
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