„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 01: Doplnění kanalizační uliční vpusti
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 - Komunikace
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 11 ze dne 17.08.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce - Doplnění kanalizační uliční vpusti


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet kompletní kanalizační uliční vpusti z prefa betonových dílců.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 01 - P01: V průběhu realizace, po rozkrytí konstrukčních vrstev komunikace v blízkosti stáv. uliční vpusti situované na křižovatce ulic Lesní a Lesní Stezka (u ppč. 2011/30), byla zjištěna atypická vpust s napojením do splaškové kanalizace. Bylo rozhodnuto o osazení nové typové kanalizační uliční vpusti z prefa betonových dílců do posunuté pozice, která byla napojena do stávající dešťové kanalizace v ul. Liliová a účelně pojme stékající dešťové vody z ulice Lesní Stezka. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 01 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        10 285,00 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0,00 Kč
 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	8 500,00 Kč
	1 785,00 Kč
	10 285,00 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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