„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 02: Přeložení stávajícího betonového štěrbinového žlabu
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 - Komunikace
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 15 ze dne 14.09.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce - Přeložení stávajícího betonového štěrbinového žlabu


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Přípočet poplatků za skládku, zemních prací, potrubí a bourání betonu.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 02 - P01: Stávající betonový štěrbinový žlab situovaný v ul. Lesní v blízkosti křižovatky s ul. Pod Hájem měl být původně zachován bez zásahu a nová komunikace na něj měla být pouze napojena. Bylo zjištěno, že vzhledem k jeho chybnému výškovému osazení neplní v některých místech odvodňovací funkci a nebylo by možné novou komunikaci na jeho vrchní niveletu správně napojit. Projektantem bylo rozhodnuto o přemístění žlabu do ulice Pod Hájem, kde z této ulice pojme účelně dešťové vody ještě dříve, než dotečou do ulice Lesní.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 02 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        42 764,39 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0,00 Kč
 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	35 342,47 Kč
	7 421,92 Kč
	42 764,39 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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