„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 03: Změna rozsahu asfaltobetonové obrusné vrstvy komunikace
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 - Komunikace
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 18 ze dne 12.10.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Dodatečné stavební práce - Změna rozsahu asfaltobetonové obrusné vrstvy komunikace


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Přípočet poplatků za skládku, frézování asfaltobetonu, spojovacího postřiku, asfaltobetonové vrstvy ACO 11+,11S, výškové úpravy povrchových znaků.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 03 - P01: V souvislosti s napojením nově osazené uliční kanalizační vpusti situované na křižovatce ulic Lesní a Lesní Stezka (u ppč. 2011/30) a navrženým napojením stávající uliční vpusti situované u této křižovatky v ulici Lesní Stezka, která naruší konstrukci komunikace, a nepříznivým technickým stavem povrchové vrstvy komunikace na této křižovatce způsobeným narušením mnoha předchozími překopy, bylo rozhodnuto o provedení nové finální povrchové vrstvy komunikace této křižovatky v celém jejím rozsahu. V podobně špatném technickém stavu byl povrch komunikace v části mezi odvodňovacím žlabem a kolejovým svrškem, proto bylo také rozhodnuto o jeho obnově.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 03 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        158 009,06 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0,00 Kč
 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	130 586,00 Kč
	27 423,06 Kč
	158 009,06 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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