„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 04: Změna svítidel veřejného osvětlení
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 401 – Veřejné osvětlení
P02 Méněpráce – SO 401 – Veřejné osvětlení 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 14 ze dne 07.09.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 04 - P01: Dodatečné stavební práce - Změna svítidel veřejného osvětlení
ZL 04 - P02: Méněpráce - Změna svítidel veřejného osvětlení


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 04 - P01: Přípočet svítidel TECEO S/5308BL/20 LED/29 W/450mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální úchyt    
ZL 04 - P02: Odpočet svítidel uličních LED 55


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 04 - P01 a ZL 04 - P02: V průběhu realizace došlo k upřesnění typu svítidel v souladu se standartami objednatele.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 04 – P01 a ZL 04 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        48 248,75 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -161 810,00 Kč
 Kč
	-33 980,10 Kč
	-195 790,10 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	201 685,00 Kč
	42 353,85 Kč
	244 038,85 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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	Podpis:

	za technický dozor stavebníka:
	Stanislav Raš
	

	za autorský dozor:
	Zdeněk Bursa
	

	za objednatele:
	Ing. Pavel Sluka
	

	
	Radka Poprová
	


