„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 05: Doplnění vodorovného dopravního značení v barvě 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 101 - Komunikace
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 17 ze dne 05.10.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce - Doplnění vodorovného dopravního značení v barvě


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet vodorovného dopravního značení barvou.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 01 - P01: V souvislosti s dlouhými dodacími lhůtami pro dodávku prefabrikátů pro revizní šachty došlo k posunu zahájení samotné realizace díla, a proto po jeho dokončení již nemohlo být vodorovné dopravní značení provedeno v plastu, jak bylo projektantem navrženo. Pro uvedení díla do předčasného užívání je nezbytné provedení kompletního dopravního značení, proto bylo vodorovné dopravní značení provedeno provizorně v barvě a v plastu bude aplikováno až na jaře 2023.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 05 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        29 738,19 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0,00 Kč
 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	24 577,02 Kč
	5 161,17 Kč
	29 738,19 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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