„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 06: Odpočet betonových palisád
P02 Méněpráce – SO 101 - Komunikace
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 12 ze dne 24.08.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 06 - P02: Méněpráce - Odpočet betonových palisád


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 06 - P02: Odpočet obrub z betonových palisád.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 06 - P02: Po odstranění křovin v místě nového zálivu autobusové zastávky byl zjištěn nepředpokládaný průběh podzemního vedení ČEZ a TSJ, který kolidoval s navrženým obrubníkem z betonových palisád. Po následném provedení zátěžové zkoušky bylo projektantem rozhodnuto nahradit betonové palisády záhonovými obrubníky.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 06 – P02 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -112 144,35 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-92 681,28 Kč
 Kč
	-19 463,07 Kč
	-112 144,35 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	     0,00 Kč

 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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