„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 07: Změna délky dešťové stoky
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa
P02 Méněpráce – IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 7 ze dne 20.07.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 07 - P01: Dodatečné stavební práce - Změna délky dešťové stoky
ZL 07 - P02: Méněpráce - Změna délky dešťové stoky

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 07 - P01: Přípočet trubního vedení a revizní šachty z PP DN 400 s poklopem a přesunu hmot.    
ZL 07 - P02: Odpočet zemních prací a vodorovných konstrukcí souvisejících s neprováděním dešťové stoky v délce 30m, odpočet trubního vedení DN 400, revizních šachet z betonových prefabrikátů s poklopy, trativodu z drenážních trubek, vyčištění a monitoringu stoky a přesunu hmot.    

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 07 - P01 a ZL 07 - P02: V průběhu realizace zemních prací pro dešťovou stoku byl v úseku ulice Lesní – přibližně od křižovatky s ulicí Zelenou po křižovatku s ulicí Lesní stezka, ve staničení km 0,193 až km 0,299, zjištěn odlišný průběh podzemních inženýrských sítí, zejména vodovodu a plynovodu, oproti stanovenému správci těchto sítí. Tyto sítě byly nalezeny v blízkosti navržené trasy nové dešťové stoky a vzhledem k jiným sítím nebylo možné stoku uložit do odlišné pozice, než mezi tyto sítě. Zároveň byla v této části trasy zjištěna hornina těžitelnosti tř. 6, na jejíž obtížné dolamování muselo být použito skalní frézy. Obě tyto skutečnosti znesnadňovaly hloubení rýhy pro stoku. V konečném úseku od RŠ 12 k RŠ 13 již nebylo možné rýhu bez rizika poškození plynovodního potrubí zrealizovat a stoka v délce 30m sloužící pro napojení přípojek z objektů čp. 2630 a čp. 2631 byla nahrazena přípojkami DN200 v posunuté pozici zaústěnými do revizní šachty z PP DN 400, kterou byla stoka o 30 m dříve ukončena.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 07 – P01 a ZL 07 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -553 494,14 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -490 274,47 Kč
 Kč
	-102 957,64 Kč
	-593 232,11 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	32 841,30 Kč
	6 896,67 Kč
	39 737,97 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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