„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 08: Změna zemních prací pro dešťovou stoku
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa
P02 Méněpráce – IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076
	Název stavby:
	Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 
2. část, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 7 ze dne 20.07.2022 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 08 - P01: Dodatečné stavební práce - Změna zemních prací pro dešťovou stoku
ZL 08 - P02: Méněpráce - Změna zemních prací pro dešťovou stoku

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 08 - P01: Přípočet zemních prací – hloubení a dolamování rýh v hornině tř. 6.
ZL 08 - P02: Odpočet zemních prací - hloubení rýh v hornině tř. 3, 4 a 5.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 08 - P01 a ZL 08 - P02: V průběhu realizace zemních prací pro dešťovou stoku byl v úseku ulice Lesní – přibližně od křižovatky s ulicí Zelenou po křižovatku s ulicí Lesní stezka, ve staničení km 0,193 až km 0,299, zjištěn odlišný průběh podzemních inženýrských sítí, zejména vodovodu a plynovodu, oproti stanovenému správci těchto sítí. Tyto sítě byly nalezeny v blízkosti navržené trasy nové dešťové stoky a vzhledem k jiným sítím nebylo možné stoku uložit do odlišné pozice, než mezi tyto sítě. Zároveň byla v této části trasy zjištěna hornina těžitelnosti tř. 6 – rozsáhlé skalní výchozy a balvany, na jejichž obtížné dolamování muselo být použito skalní frézy. Tato skutečnost měla vliv nejen na cenu díla, ale také na prodloužení realizace pojednané v dodatku č. 1 smlouvy o dílo.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 08 – P01 a ZL 08 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ano

	Návrh na změnu ceny díla:        -209 353,91 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      -70 294,76 Kč
 Kč
	-14 761,90 Kč
	-85 056,66 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	243 314,52 Kč
	51 096,05 Kč
	294 410,57 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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